ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT1.- *DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁ EMPLEADO; PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL SE DEBERÁ INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL DOCUMENTO AT3, QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ DE CALCULAR EN BASE A LOS RENDIMIENTOS MANIFESTADOS EL NUMERO DE MAQUINAS NECESARIAS PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.

SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA EL NO INCLUIR ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT1**
COREFAMEX, S.A DE C.V	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **70 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***21 de octubre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

EL INICIO DE LOS TRABAJOS SE DARA MEDIANTE LA APERTURA DE LA BITACORA DE OBRA Y APERTURA DE CAJA A UNA PROFUNDIDAD DE 0.96 M, TRATAMIENTO DE TERRACERIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE CAPA DE 0.60 M DE SULFATO DE CALCIO, CONSTRUCCIÓN DE BASE HIDRÁULICA DE 0.25 M DE ESPESOR, SUMINISTRO, COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA ASFALTICA DE 11 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95%, NIVELACION DE POZO DDE VISITA, COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, NIVELACION DE CAJA DE VALVULAS COLOCANDO LA TAPA, MARCO Y CONTRA MARCO DE FO.FO.EXISTENTE, NIVELACION DE REJILLA DE 0.70X0.60 M. TIPO IRVING DE 4'' X 3/8'', SOLERA DE 4'' X 1/8'' Y ANGULO DE 4'' X 1/4'', CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA TERRACERÍA, CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETA, SUMINISTRO Y SEMBRADO DE ARBOLES Y PASTO TIPO BERMUDA, SEÑALIZACION DE LETREROS, FRESADO DE CARPETA EXISTENTE EN CARRILES CENTRALES , SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95%, UNA VEZ CONCLUIDOS LOS TRABAJOS SE PRECEDE A LA LIMPIEZA FINAL Y SE PRESENTA LA ESTIMACION CORRESPONDIENTE AL FINIQUITO Y CON ESTO PODER REALIZAR LA ENTREGA DE LOS MISMOS AL AREA CONTRATANTE.



ATENTAMENTE

ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT2.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR;

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B). -COLUMNAS:

EQUIPO N°.:	SE ENLISTARÁN CON NÚMERO PROGRESIVO LOS EQUIPOS.
NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:	EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
MARCA:	LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.
MODELO:	EL MODELO CORRESPONDIENTE.
AÑO	ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO
CAPACIDAD:	LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.
COMBUSTIBLE:	SE INDICARÁ EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO
POTENCIA DEL MOTOR:	CON NÚMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO
UBICACIÓN ACTUAL:	EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT2.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

DISPONIBILIDAD:	SE MARCARÁ CON UNA **X** LA COLUMNA CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA X SI SE CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA.
FECHA .	SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 2
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

EQUIPO NO. *	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERÍSTICAS PARTICULARES					SITIO DE UBICACIÓN	DISPONIBILIDAD			
			MODELO	AÑO	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	POTENCIA DEL MOTOR	ACTUAL (ENT. FED.)	PROPIO	ALQUILADO	OPCIÓN DE COMPRA	FECHA

NOTA: TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARÁ GANADOR

* CON ESTOS NÚMEROS SE IDENTIFICARÁ LA MAQUINARIA O EL EQUIPO EN TODOS LOS DOCUMENTOS QUE LO CITEN

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	FECHA DE PRESENTACION: 21/10/2025	DOCUMENTO AT2
LICITACIÓN No: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025) DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	LICITANTE: COREFAMEX, S.A DE C.V REPRESENTANTE LEGAL: ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA	HOJA: 1 DE 1

RELACION DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO, CONSTRUCCIÓN INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS Y SU UBICACIÓN FÍSICA

EQUIPO No.	CLASIFICACIÓN O CODIFICACIÓN	NOMBRE DE LA MAQUNARIA Y/O EQUIPO	MARCA	CARACTERISTICAS PARTICULARES			SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (ENT.FED)	DISPONIBILIDAD PROPIO	FECHA DE PUESTO EN SITIO
				MODELO	TIPO DE MOTOR	POTENCIA DEL MOTOR			
1	MAQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	HV INTERNATIONAL	420 E	DIESEL	93 h.p	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
2	MAQ-02	Compactador Sobre Neumático Ps 130b, De 100 Hp	PS		DIESEL	100HP	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
3	MAQ-03	Pavimentadora Asfaltica Caterpillar Ap-1000b 174 Hp Ancho Minimo 2.438 Max. 9.144m Vel Max. Op.	CARTEPILLAR	AP-1000B	DIESEL	174 HP	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
4	MAQ-04	Cortador De Piso Marca Target Modelo Ec205 Cap. 6 5/8"	TARGET	EC205	Gasolina	4HP	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
5	MAQ-05	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	WACKER	BS 502i	Gasolina	6HP	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
6	MAQ-06	Fresadora Mecanica Perfiladora De Asfalto Roadtec Rx60b Meqcer	Roadtec	Rx60b Meqcer	DIESEL	251 KW	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
7	MAQ-07	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	CARTEPILLAR	TIER 3	DIESEL	100 hp	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
8	MAQ-08	Barredora	BROCE BROOM	RJ350	DIESEL		Matamoros Tamps	X	28-oct-25
9	MAQ-09	Petrolizadora 2100-Sr (8000 Lt.)	SEAMAN	2100-SR	DIESEL	85 hp	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
10	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	CARTEPILLAR	BS 502i	DIESEL	93HP	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
11	MAQ-11	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	Tandem Ingersoll Rand	Dd110hf	DIESEL	100HP	Matamoros Tamps	X	28-oct-25
12	MAQ-12	Compactador De Asfalto Caterpillar Cb634c De 145 Hp, 2 Tambores Vibratorios 2.13m Ancho.	Caterpillar	CB634C	DIESEL	145 hp	Matamoros Tamps	X	28-oct-25

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT3.- *CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.*

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE INCLUIRÁ EL CURRICULAR DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

Historial Académico

Profesional (2003-2008)

Instituto Tecnológico de Matamoros
Ingeniería Civil
Especialidad en Infraestructura Municipal.
Título y Cedula Profesional No. 7096204

Habilidades

- Diseño e Interpretación de Planos de Construcción
- Experiencia en Costos y Presupuestos.
- Experiencia en Supervisión de Obra.
- Elaboración de Estimaciones, Generadores de obra
- Manejo del Paquete Office.
- Manejo y Uso de AutoCAD, ArchiCAD, Corel Draw, Photoshop.
- Manejo del Paquete ContPaq: Facturas, Nominas.
- Manejo del Paquete SINUBE: Facturas.
- Manejo de Programa Opus.
- Manejo y Control Administrativo de Obra y Personal.
- Manejo del Programa de diseño Marco2D
- Uso del Programa MIDAS para cálculo de cimentaciones.
- Idioma Ingles

Extracurriculares

- XIV Simposium Internacional de Ing. Civil (septiembre 2007)
  (ITESM) Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey.
- Reconocimiento al Primer Lugar de Generación de la Carrera de Ingeniería Civil (febrero 2009).



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

Experiencia laboral

- **Dirección de Obras Publicas Ramo 033 (Febrero – agosto 2008)**
  - Cargo: Auxiliar Técnico y Administrativo de Obra.

    Actividades:

    - Revisión de estimaciones
    - Realización de levantamientos topográficos
    - Elaboración de presupuestos, paquetes de concursos (expedientes técnicos).

- **Dirección de Obras Públicas Programa Hábitat y Programa Rescate de Espacios Públicos (agosto 2008 – enero 2009)**
  - Cargo: Supervisor Técnico, Administrativo de Obra.

    Actividades:

    - Supervisión de Obra:
      - Pavimentación Asfáltica de Av. Océano Pacifico
      - Introducción de Drenaje Sanitario en varios Puntos de la Cd.
      - Construcción de Puente Vehicular, Col. Valle Verde.
      - Mejoramiento de Parque Recreativo El Laguito
      - Construcción de Parque en Col. Fovisste.

    - Revisión de estimaciones y paquetes de concurso
    - Realización: de levantamientos topográficos, planos, presupuestos, bitácoras de obra.
    - Realización y manejo de tableros de control de obra.

- **Arq. Juan Francisco Villanueva (febrero 2009 – marzo 2009)**
  - Cargo: Ingeniero Dibujante.

    Actividades:

    - Diseño y Trazo de planos constructivos.



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

- **Constructora Soluciones Cubo S.A. de C.V. (abril 2009 – enero 2011)**

  - Cargo: Jefe del Departamento de Ingeniería
  - Superintendente, Residente Obra

  Actividades:

  - Residente de Obra:
    - Elaboración de Estampados en Diferentes Puntos de la Cd. Matamoros Tam
    - Construcción de Plaza Cívica en Escuela Primaria Niños Héroes, Matamoros Tam
    - Construcción de Teatro Escolar en Escuela Primaria en Matamoros Tam
    - Construcción de Puente Vehicular en Dren Veinte de Noviembre, Matamoros Tam.
    - Construcción de Tamul y Torre del Conocimiento en Tamul lugar de Encuentro Col. Reserva Territorial en Nuevo Laredo, Tam
    - Construcción de Oficinas de Seguridad Pública en Ej. Sandoval, Matamoros Tam
    - Mejoramiento de Edificio de Seguridad Pública en Matamoros Tam.
  - Control Administrativo de Obra
  - Elaboración y Revisión de Proyectos Arquitectónicos para construcción.
  - Elaboración y Revisión de presupuestos.
  - Elaboración y Revisión de precios unitarios.
  - Manejo, Supervisión y aprobación de calidad de mano de obra de contratistas.
  - Realización de informes para avances de obra
  - Elaboración y revisión de Estimaciones y números generadores.

- **Daniel Alberto Ramírez García (enero 2011- agosto 2011)**

  - Cargo: Gerente

  Actividades:

  - Residencia y Supervisión de Obra
  - Control Administrativo de Obra
  - Elaboración y Revisión de Proyectos Arquitectónicos y Estructurales para construcción.
  - Elaboración y Revisión de presupuestos.
  - Elaboración y Revisión de precios unitarios.
  - Manejo, Supervisión y aprobación de calidad de mano de obra de contratistas.
  - Realización de informes para avances de obra
  - Elaboración y revisión de Estimaciones y números generadores.



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

- KAWAC CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V. (agosto 2011 -)

  - Cargo:
    - GERENTE GENERAL
    - RESPONSABLE TÉCNICO
    - SUPERINTENDENTE DE OBRA

  ACTIVIDADES:

  - CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA.
  - RESPONSABLE TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE CASAS HABITACIÓN, ASÍ TAMBIÉN COMO SUPERVISAR QUE TODO SE EJECUTE DE MANERA CORRECTA.
  - CONTROL GENERAL DE OBRA
  - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES PARA CONSTRUCCIÓN.
  - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PRESUPUESTOS.
  - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.
  - MANEJO, SUPERVISIÓN Y APROBACIÓN DE CALIDAD DE MANO DE OBRA DE CONTRATISTAS.
  - REALIZACIÓN DE INFORMES PARA AVANCES DE OBRA
  - ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ESTIMACIONES Y NÚMEROS GENERADORES.
  - ELABORACION DE PLANOS.

  - RESPONSABLE TÉCNICO DE OBRA:
    - "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE SAN RAFAEL Y TEXCOCO DE LAGO DE CHAPALA A AV. CANTINFLAS, COL. JAD EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE TLÁLOC, COL. TECNOLÓGICO, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE DECENCIA, COL. 14 DE FEBRERO, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE EUCALIPTO, COL. EL SAUCITO, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "RED DE ELECTRIFICACIÓN, CALLE DAVID JARAMILLO, COL. LOS OLIVOS, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "REHABILITACIÓN DE C.D.C. BARDA PERIMETRAL, COL. EL ALTO, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "REHABILITACIÓN DE CAMINOS RURALES, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "BACHEO Y RETIRO DE ARENA, EL MEZQUITAL, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE PRAXEDIS GUERRERO, COL. CAMPESTRE DEL RIO I, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE MURCIA, COL. ESPAÑA, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE DONACIANO GARCÍA, COL. CBTIS, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "RECONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN ESTACIÓN RAMÍREZ, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "OBRAS DIVERSAS DERIVADAS DE COMPROMISOS DEL GOBERNADOR, EN H. MATAMOROS, TAM.
    - "REHABILITACIÓN DEL CAMINO SAN FERNANDO-SOLEDAD DE LOS PÉREZ-PASO HONDO"
    - "CONSERVACIÓN RUTINARIA MEZQUITAL"



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

- SUPERINTENDENTE DE OBRA
    - 2018-28-CB-A-044-W-00-2018 - TRABAJOS DE CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE RECUPERACIÓN DE PAVIMENTO EXISTENTE, PARA LA FORMACIÓN DE BASE HIDRÁULICA, BACHEO PROFUNDO Y CARPETA DE CONCRETO ASFÁLTICO DE 5.0 CM DEL KM. 297+200 AL KM. 300+200 (2 CUERPOS), TRAMO: SAN FERNANDO - MATAMOROS, CARRETERA: CD. VICTORIA - MATAMOROS, CON UNA META DE 6.0 KM., EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
    - 2019-28-CF-A-004-W-00-2019 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: E.C. (VICTORIA – MATAMOROS) – EL MEZQUITAL, DEL KM 20+000 AL KM 30+000 CON UNA META DE 10.00 KM EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS; Y EL CAMINO: RAMAL A VALLE HERMOSO – RÍO BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 CON UNA META DE 4.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS
    - 2021-28-CB-A-037-W-00-2021 CONSERVACION INMEDIATA DE DESYERVE, LIMPIEZA DE OBRAS DE DRENAJE, REMOCION DE DERRUMBES Y AFINE DEL DERECHO DE VIA, EN 123.96 KILOMETROS EQUIVALENTES (ZONA 4), DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
    - 2022-28-CB-A-015-W-00-2022 CONSERVACIÓN PERIÓDICA MEDIANTE TRABAJOS DE RENIVELACIONES LOCALES Y CAPA DE RODADURA DE UN RIEGO CON UNA META DE 9.0 KM., DEL KM. 169+500 AL KM. 178+500, TRAMO: MIER – NUEVO LAREDO, CARRETERA: REYNOSA - NUEVO LAREDO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- TRES SOLUCIONES S.A. DE C.V.
    - SUPERINTENDENTE OBRA
        - 2019-28-CF-A-013-W-00-2019, para la contratación de: TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DE LOS CAMINOS: NUEVO PADILLA-VIEJO PADILLA, DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500, CON UNA META DE 4.5 KM. Y VICTORIA-CABALLEROS-SANTA ENGRACIA DEL KM. 33+000 AL KM. 40+540 CON UNA META DE 7.54 KM., EN LOS MUNICIPIOS DE PADILLA E HIDALGO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
        - 2020-28-CF-A-003-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: RAMAL A VALLE HERMOSO - RIO BRAVO, DEL KM 48+000 AL 66+000, CON UNA META DE 18.00 KM, EN EL MUNICIPIO DE RIO BRAVO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
        - 2020-28-CF-A-018-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN DEL CAMINO: CORREDOR AGRÍCOLA SUR, DEL KM. 28+000 AL KM. 36+000, CON UNA META DE 8.0 KM., EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.
        - 2020-28-CB-D-040-W-00-2020 RECARGUE DE TALUDES DEL KM. 184+900 AL KM. 188+300 (T.A.) CUERPOS "A" Y "B" Y REPARACIÓN PROVISIONAL DE OBRAS DE DRENAJE CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL KM. 188+300 CUERPOS "A" Y "B", DEL TRAMO: LÍM DE EDOS N.L./TAMAULIPAS - REYNOSA, DE LA CARRETERA: MONTERREY - REYNOSA, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

- 2020-28-CB-A-002-W-00-2020 TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA 2020, EN 162.20 KM. EQUIVALENTES 41.90 KM. DE LA RED BÁSICA EN CORREDORES, KM. 181+050 AL KM. 202+000, CUERPOS "A" Y "B", TRAMO: LIM. EDOS, N.L./TAM. - REYNOSA DE LA CARRETERA: MONTERREY-REYNOSA Y 120.30 KMS. DE LA RED BÁSICA FUERA DE CORREDORES, DEL KM. 38+000 AL KM. 43+800 Y DEL KM. 46+600 AL KM. 61+300, Y DEL KM. 65+000 AL KM. 85+000, Y EL KM. 95+000 AL KM. 101+200 Y DEL KM. 104+300 AL KM. 130+000 DEL TRAMO: REYNOSA-NUEVO LAREDO, Y DEL KM. 0+000 AL KM. 4+500, LIBRAMIENTO DE CD. CAMARGO Y DEL KM. 3+000 AL KM. 6+800 RAMAL AL PUENTE INTERNACIONAL DE CD. CAMARGO, CARRETERA: REYNOSA-NUEVO LAREDO, Y DEL KM. 132+800 AL KM. 155+600 TRAMO: LIM. EDOS. N.L./TAM. -CD. MIER, CARRETERA: MONTERREY-CD. MIER, Y DEL KM.0+000 AL 10+376 RAMAL PUENTE INTERNACIONAL ANZALDUAS EN 2 Y 4 CARRILES, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS

- 2023-28-CB-A-010-W-00-2023 CONSERVACIÓN RUTINARIA DETRAMOS EN 327.76 KM EN LAS RUTAS 2, 30, 40, 54 Y 85: RUTA 2, CARRETERA REYNOSA - NUEVO LAREDO, TRAMO: REYNOSA -CD. MIER, DEL KM 38.0 AL 101.2, LONGITUD 46.7 KM; TRAMO RAMAL LIBRAMIENTO DE CAMARGO, DEL KM 0.0 AL 4.5, LONGITUD 4.5 KM; TRAMO RAMAL A L PTE. INT. DE CAMARGO, DEL KM 3.0 AL 6.8, LONGITUD 3.8 KM; TRAMO RAMAL PASO POR NVA CD. GUERRERO, DEL KM 0.0AL 3.5, LONGITUD 3.5 KM; TRAMO RAMAL AAEROPISTA NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 0.0 AL 2.8, LONGITUD 2.8 KM; TRAMO CD. MIER-T. RUTA 85 (MONTERREY - NUEVO LAREDO), DEL KM 104.3 AL 221.1, LONGITUD 116.8 KM; RUTA 30, CARRETERA PARÁS - NVA. CD. GUERRERO, TRAMO PARÁS (LIM. EDOS N.L./TAM) - NVA. CD. GUERRERO, DEL KM 13.1 AL 30.1, LONGITUD 17.0 KM; RUTA 40, CARRETERA MONTERREY - CD. REYNOSA, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM - REYNOSA, DEL KM 181.05 AL 202.0, LONGITUD 41.9 KM; TRAMO RAMAL AL PTE. INT. REYNOSA - MCALLEN (ANZALDÚAS), DEL KM 0.0 AL 10.376, LONGITUD 16.8 KM; RUTA 54, CARRETERA MONTERREY - CD. MIER, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM -CD. MIER, DEL KM 132.8 AL 155.6, LONGITUD 22.8 KM; RUTA 85, CARRETERA MONTERREY - NVO. LAREDO, TRAMO LIM. EDOS. N.L./TAM-NVO. LAREDO, DEL KM 204.52 AL 214.0, LONGITUD 18.96 KM; TRAMO LIBRAMIENTO DE NUEVO LAREDO II, DEL KM 0.0 AL 32.2, LONGITUD 32.2 KM; DE LA RED FEDERAL LIBRE DE PEAJE, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

- **COREFAMEX S.A. DE C.V. (febrero 2014-actualmente)**

  - Cargo:

    - Superintendente Obra
    - Responsable Técnico
    - Gerente General
    - Accionista

- ACTIVIDADES:
-
- CONTROL ADMINISTRATIVO DE LA EMPRESA.
- SUPERINTENDENTE DE OBRA, RESPONSABLE TÉCNICO EN CONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN, ASÍ TAMBIÉN COMO SUPERVISAR QUE TODO SE EJECUTE DE MANERA CORRECTA.
- CONTROL GENERAL DE OBRA
- ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y ESTRUCTURALES PARA CONSTRUCCIÓN.
- ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PRESUPUESTOS.
- ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE PRECIOS UNITARIOS.



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

- REALIZACIÓN DE INFORMES PARA AVANCES DE OBRA
- ELABORACIÓN Y REVISIÓN DE ESTIMACIONES Y NÚMEROS GENERADORES.
- ELABORACION DE PLANOS.

- SUPERINTENDENTE OBRA

  - MAT-OP-FOPEDARIE-029-2014 CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO EN AREA VERDE DE LA COLONIA MEXICO
  - MAT-OP-CE-013-2014 REMODELACION DE GIMNASIO MUNICIPAL
  - MAT-OP-FOPEDARIE-010-2014 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO RICO DE RIO BRAVO A RIO CONCHOS
  - MAT-OP-FOPEDARIE-020-2014 PAVIMENTACION ASFALTICA, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 DE JUAREZ A CUAUHTEMOC, POBLADO CONTROL
  - MAT-OP-FISM-089-2014 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE BAHIA CONCEPCION DE BLVD. TAMAULIPAS A CALLE MIER Y CALLE MIER DE CALLE CONCEPCION A PRIVADA PUERTO PEÑASCO, EN POBLADO HIGUERILLAS
  - MAT-OP-FISM-090-2014 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE BAHIA DE ZIHUATANEJO DE GOLFO DE CALIFORNIA A BAHIA DE LORETO Y DE CALLE BAHIA DE LORETO DE BAHIA DE ZIHUATANEJO A ESC. PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, EN POBLADO HIGUERILLAS.
  - MAT-OP-FOPADEMEN-004/2015 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIERRA PARACAIMA DE SIERRA TAMALAVE A SIERRA MAZAPIL, COL. LAURO VILLAR
  - MAT-OP-CE-009/2015 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TERCERA DE 16 DE SEPTIEMBRE A MIGUEL HIDALGO, COL. LIBERTAD Y PROGRESO.
  - MAT-OP-CE-019/2015, MODERNIZACION DE CALLE NUEVE DE HIDALGO A MATAMOROS, PRIMERA ETAPA.
  - SOP-IE-CA-263-15-I, CONSERVACION RUTINARIA DEL CAMINO: VALLE HERMOSO-RIO BRAVO, PAQUETE 22.
  - MAT-OP-FISM-059/2016 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DURAZMO, COL. LAS PALMITAS.
  - MAT-OP-FISM-062/2016 CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM JOSE URBINA, EJ. CABRAS PINTAS.
  - MAT-OP-FISM-034/2017 RED DE AGUA POTABLE CALLE JAZMIN, BUGAMBILIAS Y CEDRO PRIMERA ETAPA, COL. JARDINES DEL REY.
  - MAT-OP-FISM-017/2017 RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE COSTA DE ORO DE MILETO A MEDITERRANEO COL. VISTA DEL SOL.
  - MAT-OP-FM-007/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE WASHINGTON DE PRIMERA A COSTA RICA EN COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS.
  - MAT-OP-OD-003/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ROBERTO GUERRA.
  - MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2019
  - PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DEMOCRACIA DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 5, COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ.
  - MAT-OP-FM-007/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE WASHINGTON DE PRIMERA A COSTA RICA EN COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS.
  - MAT-OP-OD-003/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ROBERTO GUERRA.



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

- MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2019 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DEMOCRACIA DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 5, COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ.
- MAT-OP-FISM-036/2020 CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL RAMON LOPEZ VELARDE EN LA COLONIA PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, LINEA DE DRENAJE PLUVIAL Y CRUCE PEATONAL A NIVEL AV. LAURO VILLAR (CARRILES CENTRAL NORTE Y CARRILES LATERAL NORTE) DE CALLE FIDENCIO TREJO (0+740) A CALLE ARIZONA (1+480) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- MAT-OP-FISM-042/2020 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE INSURGENTES DE CARTA MAGNA A DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- MAT-OP-FISM-046/2020 CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL EN CAM ALFONSO SANCHEZ Y SANCHEZ EN EL FRACCIONAMIENTO ENCINOS II EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- MAT-OP-FISM-025/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACCION OBRERA DE LEYES DE REFORMA (BENITO JUAREZ) A ANTONIO NARRO EN LA COLONIA SECCION 11 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- MAT-OP-OD-035/2021REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLEJON 12 DE AV. ROBERTO GUERRA A LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- SIS-RP-14/22-CP REHABILITACION DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 2 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
- MAT-OP-FISM-067/2022 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CLEMENCIA ESCALANTE, JUAN CASTRO, ABEL VALENCIA, AGRICOLA, SEMILLAS HIBRIDAS, JOSE SERRANO, MANUEL CHAPA, EN LA COLONIA JOSE TEJEDA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- SOP-IF-MV-091-22-P PROGRAMA 2022 DE REAHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- MAT-OP-OD-017/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CARRETERA A VICTORIA (DOS CUERPOS) CON UNA LONGITUD DE 1,100 METROS LINEALES FRENTE AL AEROPUERTO SERVANDO CANALES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- SIS-FDM-04/22-CP "REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE COLONIA BOSQUES DE SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
- MAT-OP-FAISM-028/2023 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SIERRA DEL NAYAL ENTRE SIERRA TAMALAVA Y OJO DE AGUA EN LA COLONIA LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- SIS-FDM-04/23-CP REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. SIERRA ALTA (TODA LA AVENIDA), EN LA COL. LOS AZULEJOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
- SIS-RP-74/23-CP CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN CALLE WASHINGTON ENTRE CALLES HEROES DEL 47 Y LA AV. FUNDIDORA EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.
- MAT-OP-OD-018/2023 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE JAUMAVE DE CAMPECHE A SINALOA EN EL FRACC. VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.



Nombre: Natalia Viridiana Trujillo Amaya
Fecha de Nacimiento: 06 de febrero de 1985
Dirección: Calle 12 # 13 zona centro
Cel: (868) 1013548
Email: natty.trujillo@gmail.com

Curriculum Vitae

- SOP-IE-MV-178-23-P PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HONOR ENTRE BLVD. REA Y CALLE RÍO SAN LORENZO, COL. LOS OLIVOS II, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.
- SOP-IF-MV-211-23-P PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA AV. 1A DE MAYO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CARR. REYNOSA (KM. 0+948.10 A KM. 1+356.69), COL. LÁZARO CÁRDENAS EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- SIS-FAISMUN-14/24-CP CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VAQUEROS, ENTRE CALLES TRAILEROS Y ANTIGUO CAMINO REAL, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.
- MAT-OP-FAISM-082/2024 RED DE AGUA POTABLE EN COL. LA CENTRAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
- MAT-OP-OD-009/2024 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ONTARIO DE CALLE LAS PALMAS A AV. 12 DE MARZO EN LA COLONIA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
- SOP-IE-MV-208-24-P CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD NORTE 2.40 KM (PRIMERA ETAPA) DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, INTERCONEXIÓN VIAL DE TERMINALES.
- SOP-IF-MV-209-24-P PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. ROBERTO GUERRA, DE PLAYA VILLAGRÁN A AV. TARAHUMARA, MATAMOROS, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA).
- MAT-OP-REVUPE-004/2024-25 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE GERARDO CAVAZOS DE CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS A LIMITE DE CALLE, COLONIA ELECTRICISTAS SUR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-021/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FRANCISCO VACA ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA, DE LA COL SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS.
- MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-022/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PROLONGACION 18 ENTRE CERRO DE LORETO A A. LEMUS, DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
- JAD-PIAS-OP-008/2024 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA ESTE, MEDIANTE LA RECONFORMACION DE 180 ML. DE BORDOS, RECUBIERTOS CON PLACAS DE CONCRETO ARMADO, DESAZOLVE DE UN AREA DE 53,570 M 2 DE LAGUNAS ANAEROBIAS Y SUM. E INST. DE COMPUERTAS DE A/INOX, CCM E INST. RED DE FUERZA COMO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
CED. PROF. 7096204

CÉDULA 7096204

sep

México D.F. 28 de Julio del 2011



FIRMA DEL TITULAR

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 7096204

EN VIRTUD DE QUE

NATALIA VIRIDIANA
TRUJILLO
AMAYA

CURP: TUAN850206MJCRMT06

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE

EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN INGENIERÍA CIVIL

VÍCTOR EVERARDO BELTRÁN CORONA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

B). - COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.
LUGAR:	EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.
MONTO DEL CONTRATO:	CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS.
FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN:	SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).
OBSERVACIONES:	LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 4**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS	N° DE CONTRATO	LUGAR	IMPORTES			FECHA DE TERMINACIÓN
			TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

CURRICULUM VITAE



COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

INFORMACION GENERAL:

NOMBRE DE LA EMPRESA:

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

FECHA DE CONSTITUCIÓN:

09 AGOSTO 2013

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES:

COR130809L55

REGISTRO PATRONAL IMSS

E9437989101

DOMICILIO:

FRANCISCO RINCON #73 INT 1, EX EJIDO BUENAVISTA, C.P. 87394, H. MATAMOROS, TAMPS.

TELEFONO:

(868) 1490015

CORREO ELECTRONICO:

corefamex@live.com
corefamex@gmail.com

REGISTRO PADRON DE CONTRATISTAS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

R-0204

REGISTRO OBRA PUBLICA MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS

204MMT-CM-OP/2024

REGISTRO OBRA PUBLICA MUNICIPIO RIO BRAVO TAMAULIPAS

REGISTRO DE CONTRATISTAS MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE MONTERREY, NUEVO LEON.

MTY-SIS-080

QUIENES SOMOS:

COREFAMEX SA DE CV ES UNA EMPRESA DEDICADA A LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION EN SUS DIFERENTES RAMAS; INFRAESTRUCTURA, OBRA CIVIL, VIVIENDA, REMODELACIONES, PROYECTOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS, SUPERVISION DE OBRA, RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO, ETC.

DIVISION CONCRETOS PREMEZCLADOS

CON LA MAS ALTA TECNOLOGIA EN NUESTRO EQUIPO PARA LA PRODUCCION Y SIGUIENDO LAS NORMAS DE CALIDAD, SIN OLVIDAR TIEMPOS, COSTOS, Y BENEFICIOS; BRINDAMOS EL SERVICIO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE CONCRETOS PREMEZCLADOS SEGÚN LAS NECESIDADES E INDICACIONES EN LOS PROYECTOS DE NUESTROS CLIENTES.

MISIÓN:

SER LIDERES EN EL RAMO DE LA CONSTRUCCIÓN MEDIANTE EL USO Y APLICACION DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS Y TECNICAS ESPECIALIZADOS EN ESTE RAMO TENIENDO COMO OBJETIVO EL BRINDAR SERVICIOS DE CALIDAD QUE SATISFAGAN LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES.

VISIÓN:

BRINDAR SERVICIOS PRODUCTIVOS PARA OBTENER RESULTADOS COMPETITIVOS.

VALORES

- RESPETO POR NUESTRO TRABAJO.
- TRABAJO EN EQUIPO.
- HONESTIDAD.
- CONFIANZA
- LEALTAD A NUESTRAS POLITICAS DE TRABAJO.

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

OFRECEMOS:



COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

OFRECEMOS SERVICIOS DE:

CONCRETOS PREMEZCLADOS:

- F'C: 100 KG/CM2
- F'C: 150 KG/CM2
- F'C: 200 KG/CM2
- F'C: 250 KG/CM2
- F'C: 300 KG/CM2

INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

- CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS, CALLES Y CARRETERAS.
- PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO E HIDRAULICO
- BACHEO SUPERCIAL Y PROFUNDO.

EDIFICACION

- INFRAESTRUCTURA CIVIL
- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
- INFRAESTRUCTURA DE RECREACION Y TURISMO
- INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

INFRAESTRUCTURA URBANA

- DRENAJE Y AGUA POTABLE
- REDES ELECTRCAS Y SUBESTACIONES
- GUARNICIONES Y BANQUETAS

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

OFRECEMOS SERVICIOS DE:

VARIOS

- RENTA DE MAQUINARIA PESADA Y EQUIPO MENOR
- SUPERVISION DE OBRA
- ELABORACION DE ESTIMACIONES
- TOPOGRAFIA
- MANTEMIENTO INDUSTRIAL
- HERRERIA
- ACABADOS
- INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS, SANITARIAS Y DE GAS.
- REMODELACIONES
- PROYECTOS ESTRUCTURALES, ARQUITECTONICOS.
- CONCRETOS ESTAMPADOS

COREFAME

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-009-2013-14 REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, EN ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	06/02/14 - 06/03/14	$ 117,060.67	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-010-2013-14 REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA ROBERTO GUERRA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	06/02/14 - 06/03/14	$ 153,389.77	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-038-2013-14 SUBESTACION ELECTRICA EN ESCUELA PRIMARIA ESPERANZA LUNA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	06/02/14 - 06/03/14	$ 212,304.15	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-040-2013-14 IMPERMEABILIZACION Y CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN ESCUELA PRIMARIA CLUB ACTIVO 20-30	MATAMOROS, TAMAULIPAS	06/02/14 - 06/03/14	$ 329,977.87	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-041-2014 ACARREO EN ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COLONIA CORRECAMINOS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS		$ 1,200,000.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-042-2014 CARGA EN ESTACION DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA COLONIA CORRECAMINOS	MATAMOROS, TAMAULIPAS		$ 955,417.40	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FORTAMUN-043-2014 LIMPIEZA EN ESTACIO DE TRANSFERENCIA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS EN COLONIA CORRECAMINOS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS		$ 1,294,454.08	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FOPEDARIE-029-2014 CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO EN AREA VERDE DE LA COLONIA MEXICO	MATAMOROS, TAMAULIPAS	28/07/14 – 24/11/14	$ 2,344,691.81	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-CE-013-2014 REMODELACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	MATAMOROS, TAMAULIPAS	15/09/14 – 15/12/14	$ 7,998,982.01	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FOPEDARIE-010-2014 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RIO RICO DE RIO BRAVO A RIO CONCHOS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	15/10/14 - 13/12/14	$ 2,2209,288.12	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FOPEDARIE-020-2014 PAVIMENTACION ASFALTICA, REHABILITACION DE AGUA POTABLE Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 4 DE JUAREZ A CUAUHTEMOC, POBLADO CONTROL	MATAMOROS, TAMAULIPAS	16/10/14 - 16/12/14	$ 1,009,607.76	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-089-2014 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE BAHIA CONCEPCION DE BLVD. TAMAULIPAS A CALLE MIER Y CALLE MIER DE CALLE CONCEPCION A PRIVADA PUERTO PEÑASCO, EN POBLADO HIGUERILLAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	23/12/14 – 04/15	$ 799,690.60	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-090-2014 RED DE ELECTRIFICACION EN CALLE BAHIA DE ZIHUATANEJO DE GOLFO DE CALIFORNIA A BAHIA DE LORETO Y DE CALLE BAHIA DE LORETO DE BAHIA DE ZIHUATANEJO A ESC. PRIMARIA GENERAL IGNACIO ZARAGOZA, EN POBLADO HIGUERILLAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	23/12/14 – 04/15	$ 799,849.77	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FOPADEMEN-004/2015 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE SIERRA PARACAIMA DE SIERRA TAMALAVE A SIERRA MAZAPIL, COL. LAURO VILLAR.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	18/05/15 – 15/08/15	$ 1,080,951.41	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-CE-009/2015 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE TERCERA DE 16 DE SEPTIEMBRE A MIGUEL HIDALGO, COL. LIBERTAD Y PROGRESO.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	08/07/15 - 05/10/15	$ 1,453,826.14	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-CE-019/2015 MODERNIZACION DE CALLE NUEVE DE HIDALGO A MATAMOROS, PRIMERA ETAPA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	04/09/15 - 05/02/16	$ 9,989,968.53	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SOP-IF-CA-263-15-I CONSERVACIÓN RUTINARIA DEL CAMINO: VALLE HERMOSO - RÍO BRAVO DEL KM 0+000 AL 91+400, LONGITUD 91.4 KM., MUNICIPIO DE RÍO BRAVO TAMAULIPAS, PAQUETE 22.	RIO BRAVO, TAMAULIPAS	26/10/15 - 23/01/16	$ 4,499,830.80	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-0P-FISM-059/2016 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DURAZNO DE PALMA DE DATILES A PALMAR, COL. LAS PALMITAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	16/05/16 – 13/08/16	$ 1,240,731.14	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-062/2016 CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIMARIA JOSE URBINA LOPEZ, EJ. CABRAS PINTAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	16/05/16 – 13/08/16	$ 386,564.56	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	ACTUAL		CONTRATO MUNICIPAL	ACTUAL
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-017/2017 RED DE AGUA POTABLE CALLE JAZMIN, BUGAMBILIAS Y CEDRO PRIMERA ETAPA, COL. JARDINES DEL REY	MATAMOROS, TAMAULIPAS	09/08/17 – 07/10/17	$ 800,394.27	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-034/2017 RED DE DRENAJE SANITARIO CALLE COSTA DE ORO DE MILETO A MEDITERRANEO COL. VISTA DEL SOL	MATAMOROS, TAMAULIPAS	21/08/17 – 19/10/17	$ 371,752.61	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
JUNTA DE AGUAS DE MATAMOROS TAM	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	2017 - 2018		CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FM-007/2018 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO Y PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE WASHINGTON DE PRIMERA A COSTA RICA EN COLONIA MODELO DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	09/11/18 – 23/11/18	$ 1,307,387.25	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-003/2019 REHABILITACION DE PAVIMENTO Y CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA DE MANUEL CAVAZOS LERMA A ROBERTO GUERRA	MATAMOROS, TAMAULIPAS	17/01/19 - 02/03/19	$ 5,651,260.07	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-009/2019 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE DEMOCRACIA DE JOAQUIN PARDAVE A SUR 5, COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ	MATAMOROS, TAMAULIPAS	27/05/19 – 24/08/19	$ 3,800,876.47	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-022/2020 REHABILITACIÓN Y REMODELACIÓN DE PARQUE CALLE GOLFO DE MEXICO EN LA COLONIA AMPLIACIÓN SOLIDARIDAD EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	01/06/20 – 30/06/20	$ 1,141,713.05	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-036/2020 CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL ESCUELA PRIMARIA URBANA FEDERAL RAMON LOPEZ VELARDE EN LA COLONIA PUERTO RICO EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	24/07/20 - 10/11/20	$ 458,708.92	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-007/2020 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO, LINEA DE DRENAJE PLUVIAL Y CRUCE PEATONAL A NIVEL AV. LAURO VILLAR (CARRILES CENTRAL NORTE Y CARRILES LATERAL NORTE) DE CALLE FIDENCIO TREJO (0+740) A CALLE ARIZONA (1+480) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	27/07/20 - 25/08/20	$ 6,089,988.48	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-042/2020 PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA CALLE INSURGENTES DE CARTA MAGNA A DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS EN LA COLONIA INDEPENDENCIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	10/08/20 - 07/11/20	$ 2,492,245.82	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-046/2020 CONSTRUCCION DE AULA INDIVIDUAL EN CAM ALFONSO SANCHEZ Y SANCHEZ EN EL FRACCIONAMIENTO ENCINOS II EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	14/09/20 - 12/12/20	$ 761,115.58	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
AYUNTAMIENTO DE REYNOSA TAMAULIPAS	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFALTICA DE 5 CM DE ESPESOR COMPACTOS, ELABORADA EN PLANTA, TENDIDA EN CALIENTE, EN VARIAS CALLES (CIRCUITO INDEPENDENCIA, PASEO DE LA CAÑADA, CRISANTEMO Y FLOR DE BELLADONA) UBICADO EN REYNOSA TAMAULIPAS	REYNOSA, TAMAULIPAS	15/04/21 - 11/09/21	$ 5'908,445.77	CONTRATO MUNICIPAL	EN PROCESO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-035/2021 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLEJON 12 DE AV. ROBERTO GUERRA A LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE MATAMORO, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	31/05/21 - 29/06/21	$ 2,062,866.85	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-025/2021 PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE ACCION OBRERA DE LEYES DE REFORMA (BENITO JUAREZ) A ANTONIO NARRO EN LA COLONIA SECCION 11, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	21/06/21 - 03/09/21	$ 1,975,747.46	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON	SIS-RP-14/22-CP REHABILITACION DE VIALIDADES "CON PENDIENTES ALTAS" EN DIVERSAS UBICACIONES DE LA ZONA No. 2 EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MONTERREY, NUEVO LEON	07/03/22 - 04/06/22	$7,379,684.78	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FISM-067/2022 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CLEMENCIA ESCALANTE, JUAN CASTRO, ABEL VALENCIA, AGRICOLA, SEMILLAS HIBRIDAS, JOSE SERRANO, MANUEL CHAPA, EN LA COLONIA JOSE TEJEDA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS.	02/05/22 - 30/07/22	$ 3,314,631.66	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL EDO DE TAM	SOP-IF-MV-091-22-P PROGRAMA 2022 DE REAHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES, BANQUETAS EN DIVERSAS VIALIDADES ETAPA 4 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS.	10/05/22 - 04/01/23	$ 19,704,359.22	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-017/2022 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CARRETERA A VICTORIA (DOS CUERPOS) CON UNA LONGITUD DE 1,100 METROS LINEALES FRENTE AL AEROPUERTO SERVANDO CANALES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMORO, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	30/05/22 - 28/06/22	$ 6,166,076.84	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-FDM-04/22-CP REHABILITACION FUNCIONAL DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES DE COLONIA BOSQUES DE SATELITE EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	MONTERREY, NUEVO LEON	28/07/22 - 24/11/22	$16,050,003.38	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-028/2023. PAVIMENTACION ASFALTICA CALLE SIERRA DEL NAYAL ENTRE SIERRA TAMALAVA Y OJO DE AGUA EN LA COLONIA LOS NOGALES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	11/07/23 - 08/10/23	$1,835,940.42	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-FDM-04/23-CP REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. SIERRA ALTA (TODA LA AVENIDA), EN LA COL. LOS AZULEJOS, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	MONTERREY, NUEVO LEON	24/07/23 - 20/12/23	$34,812,031.70	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON	SIS-RP-74/23-CP CONSTRUCCION DE CORREDOR VERDE EN CALLE WASHINGTON ENTRE CALLES HEROES DEL 47 Y LA AV. FUNDIDORA EN LA ZONA CENTRO EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEON.	MONTERREY, NUEVO LEON	06/09/23 - 02/02/24	$30,901,056.87	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-018/2023 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE JAUMAVE DE CAMPECHE A SINALOA EN EL FRACC. VICTORIA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	05/10/23 - 18/12/23	$2,226,098.28	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL EDO DE TAM	SOP-IE-MV-178-23-P PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE HONOR ENTRE BLVD. REA Y CALLE RÍO SAN LORENZO, COL. LOS OLIVOS II, EN NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.	NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS	19/10/23 - 16/01/24	$7,999,397.28	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL EDO DE TAM	SOP-IF-MV-211-23-P PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA Y REHABILITACIÓN DE LA RED HIDRÁULICA Y SANITARIA DE LA AV. 1A DE MAYO DE BLVD. MANUEL CAVAZOS LERMA A CARR. REYNOSA (KM. 0+948.10 A KM. 1+356.69), COL. LÁZARO CÁRDENAS EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	02/12/23 - 30/04/24	$ 11,628,086.34	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-SECDU-CPS-021/2024, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO PARA LAS DIFERENTES OBRAS PÚBLICAS, CON DURACIÓN, A PARTIR DEL DÍA 03 DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2024.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	03/01/24 - 30/06/24		CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MONTERREY NUEVO LEON	SIS-FAISMUN-14/24-CP CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE VAQUEROS, ENTRE CALLES TRAILEROS Y ANTIGUO CAMINO REAL, COLONIA LA ALIANZA, EN EL MUNICIPIO DE MONTERREY, NUEVO LEÓN.	MONTERREY, NUEVO LEON	27/05/24 - 15/12/24	$24,113,803.57	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-OD-009/2024 PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE ONTARIO DE CALLE LAS PALMAS A AV. 12 DE MARZO EN LA COLONIA SAN JOSE EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	10/05/24 - 06/10/24	$5,008,589.03	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-FAISM-082/2024 RED DE AGUA POTABLE EN COL. LA CENTRAL (PRIMERA ETAPA) EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	MATAMOROS, TAMAULIPAS	11/11/24 - 30/12/24	$2,948,878.26	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL EDO DE TAM	SOP-IE-MV-208-24-P CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD NORTE 2.40 KM (PRIMERA ETAPA) DENTRO DEL RECINTO PORTUARIO, INTERCONEXIÓN VIAL DE TERMINALES.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	06/12/24 - 05/03/25	$36,900,686.73	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS DEL EDO DE TAM	SOP-IF-MV-209-24-P PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN AV. ROBERTO GUERRA, DE PLAYA VILLAGRÁN A AV. TARAHUMARA, MATAMOROS, TAMAULIPAS (SEGUNDA ETAPA).	MATAMOROS, TAMAULIPAS	06/12/24 - 05/03/25	$20,606,068.67	CONTRATO ESTATAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-REVUPE-004/2024-25 PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE GERARDO CAVAZOS DE CALLE FRANCISCO PEREZ RIOS A LIMITE DE CALLE, COLONIA ELECTRICISTAS SUR DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	23/12/24 - 26/04/25	$1,536,093.02	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

COREFAME

RELACION DE OBRAS

CONTRATANTE	OBRA	UBICACIÓN OBRA	PERIODO EJECUCION	MONTO	TIPO CONTRATO	ESTADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-021/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FRANCISCO VACA ENTRE IGNACIO SIERRA Y PONCIANO ARRIAGA, DE LA COL SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	23/12/24 - 31/12/24	$1,463,856.00	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-022/2024 REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE PROLONGACION 18 ENTRE CERRO DE LORETO A A. LEMUS, DE LA COLONIA SECCION 16 EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	23/12/24 - 31/12/24	$1,468,610.24	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO
JUNTA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MATAMOROS	JAD-PIAS-OP-008/2024 REHABILITACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA ZONA ESTE, MEDIANTE LA RECONFORMACION DE 180 ML. DE BORDOS, RECUBIERTOS CON PLACAS DE CONCRETO ARMADO, DESAZOLVE DE UN AREA DE 53,570 M 2 DE LAGUNAS ANAEROBIAS Y SUM. E INST. DE COMPUERTAS DE A/INOX, CCM E INST. RED DE FUERZA COMO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	MATAMOROS, TAMAULIPAS	06/01/25 - 18/04/25	$9,031,654.82	CONTRATO MUNICIPAL	FINIQUITADO

ATENTAMENTE

ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

CURRICULUM VITAE

COREFAMEX S.A. DE C.V. R.F.C. COR130809L55
Francisco Rincón #73 int. 1, Ex. Ejido Buenavista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas Tel: 868 149 0015
Correo electrónico: corefamex@live.com

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT5.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

(ANEXO MODELO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA* MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.
B).- TEXTO	
CONVOCATORIA Nª	*SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.*
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.*
REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			*LICITACIÓN N°:* *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	*DOCUMENTO AT 5*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	*FIRMA DEL LICITANTE*	*PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS*	*FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:*	*HOJA: DE:*

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

LUGAR Y FECHA:

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. _____ Relativa a los trabajos: _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas Proporciono.

(Anotar la relación de planos, normas de calidad y especificaciones que se entregan.)

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El proponente deberá presentar planos y especificaciones del proyecto que le proporciono Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología debidamente firmadas.

La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT5**
COREFAMEX, S.A DE C.V	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **70 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***21 de octubre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** de la obra ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA como REPRESENTANTE LEGAL de COREFAMEX, S.A DE C.V*** manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.
Igualmente manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA del municipio de MATAMOROS TAM. Proporciono.

CATALOGO DE CONCEPTOS Y UN PLANO CONSTRUCTIVO
Así mismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2024 - 2027
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Obra: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO PONIENTE)

Ubicación: DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+231

Longitud = 180.00 KM. 1+051.00 AL KM 1+231
Ancho = 8.20

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
I	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA				
I.01	Trazo y nivelación	m2	1,476.00		
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts.	m3	1,416.96		
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1,842.05		
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio.	m2	1,476.00		
I.04	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	885.60		
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	369.00		
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	1,476.00		
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	2.00		
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	2.00		
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	1.00		
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	1.00		
II	GUARNICIONES Y BANQUETAS				
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra.	ml	0.00		
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra.	m2	0.00		
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".	ml	180.00		
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	360.00		
III	FORESTACIÓN				
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilizate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	5.00		
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo.	m3	2.50		
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc.	m2	1.25		
IV	SEÑALAMIENTOS				

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 2024-2027

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa

Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. Ayuntamiento de Matamoros
Administración 2024 - 2027
Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
Dirección de Obras Públicas

Obra: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CARDENAS (LADO PONIENTE)

Ubicación: DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD. 1+051 A 1+231

Longitud = 180.00 KM. 1+051.00 AL KM 1+231

Ancho = 8.20

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	P. Unitario	Importe
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00		
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	5.00		
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00		
V	ANUNCIO DE OBRA				
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00		
VI	REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES				
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	1,440.00		
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	1,440.00		

Suma:

16% I.V.A.:

Total:

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 2024-2027

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa



02 DETALLE DE FRESADO

ESCALA= s/e

1+051.00
1+060.00
1+080.00
1+100.00
1+120.00
1+140.00
1+160.00
1+180.00
1+200.00
1+220.00
1+231.00
1+240.00
1+260.00
1+280.00
1+300.00
1+320.00
1+340.00
1+336.0

LIMITE DE PROPIEDAD

BANQUETA 3.55 MTS

DDV

JOSE CASANOVA

01 PLANTA GEOMETRICA

ESCALA= s/e

Gobierno Municipal de MATAMOROS

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Dirección de Obras Públicas

Departamento de Proyectos y Presupuestos

C. LIC. ALBERTO GRANADOS FAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. ING. FERNANDO REQUENA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

OBRAS PÚBLICAS 2024-2027

NOTAS GENERALES Y SIMBOLOGÍA

ÁREA DE REHABILITACIÓN.

PROYECTO:
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
AV. PEDRO CARDENAS DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR, (1+051.00 A 1+231.00) LADO PONIENTE.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA.

AUTORIZO:
PROYECTO:
ESCALA: S / E
REVISO:
DIBUJO:
FECHA:

1



Gobierno Municipal de MATAMOROS

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología

Dirección de Obras Públicas

Departamento de Proyectos y Presupuestos

C. Lic. ALBERTO GRANADOS PAVILA
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C. [illegible] CONCEPCIÓN HEQUENA CHÁVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

NOTAS GENERALES Y SIMBOLOGIA:

ÁREA DE REHABILITACIÓN.

PROYECTO:
PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA
AV. PEDRO CARDENAS DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR, (1+051.00 A 1+231.00) LADO PONIENTE.

CONTENIDO:
PLANTA GEOMÉTRICA.

AUTORIZO:
PROYECTO:
ESCALA: 0.1:1
REVISO:
DIBUJO:
FECHA:

2

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT6.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT6**
COREFAMEX, S.A DE C.V	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ***70 DIAS***	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***21 de octubre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ

21 de octubre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** de la obra ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA como REPRESENTANTE LEGAL de COREFAMEX, S.A DE C.V*** manifiesto bajo protesta decir verdad lo siguiente:

No se subcontratará parte alguna de la obra

ATENTAMENTE

ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SEÑALARÁ LO SIGUIENTE: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; LOS MATERIALES QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE. ASIMISMO, DETALLARÁ EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE Y MANIFESTARÁ CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- TEXTO

CONVOCATORIA Nª	SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

(GUÍA DE LLENADO)

REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*
EN DONDE DICE:	
MANIFIESTO QUE LA SEDUE	*SE ANOTARÁ SI AL LICITANTE SE LE PROPORCIONAN O NO MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI NO SE PROPORCIONAN MATERIALES, EL PÁRRAFO DEBERÁ ELIMINARSE. .*
EN DONDE DICE:	
ASÍ COMO HABER ASISTIDO...	*SE ANOTARÁ SI SE ASISTIÓ O NO SE ASISTIÓ A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.*
EN DONDE DICE:	
CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL	*SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN O DE INVITACIÓN, QUE DEBERÁ SATISFACERSE. ESTE PORCENTAJE PODRÁ SER DE, CUANDO MENOS, EL 50% O EL CORRESPONDIENTE A LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PUBLICADO EL 03 DE MARZO DE 2000 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: ***DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:***	DOCUMENTO A 7
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER INTEGRADO EN LA PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA COMISIÓN, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

Señalar la fecha de suscripción del documento

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.
P r e s e n t e.

Me refiero al procedimiento _____ ***(Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas)*** *No.* _____ ***(Indicar el número respectivo)*** *en el que mi representada, la empresa* _____ ***(Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa)*** *participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.*

(El párrafo siguiente se ANOTARÁ en el caso de que se requiera la adquisición de materiales que señala el acuerdo correspondiente. En caso de no requerirse, deberá eliminarse.)

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. ____ ***(Señalar el número de partida que corresponda)****, será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el* ___ ***(Establecer el porcentaje*** *requerido por la convocante en las bases de licitación o de invitación, que deberá satisfacerse. Este porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla décima primera, incisos 1 y 2, según sea el caso) por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.*

*Sobre el particular, Manifiesto que la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología*___ ***(Anotar si al licitante se le proporcionan o no materiales para la ejecución de los trabajos)*** *me proporcionó material* ***(En caso afirmativo, indicar que se relaciona en el documento AT 11).***

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 7.- *MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN*

Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como ***(anotar si se asistió o no a las juntas de aclaraciones)*** *haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron)*

A T E N T A M E N T E

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)

NOTAS: 1.- La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de "El Contratista"
2.- En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente
3.- Se atenderá lo previsto en el ACUERDO de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 03/03/00

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT7**
COREFAMEX, S.A DE C.V	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **70 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***21 de octubre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACION ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACION DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

21 de octubre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** de la obra ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA como REPRESENTANTE LEGAL de COREFAMEX, S.A DE C.V*** manifiesto bajo protesta decir verdad lo siguiente:

NO SE SUMINISTRARÁ NINGUN EQUIPO O MATERIAL DEL EXTRANJERO

Sobre el particular, Manifiesto que la Dirección de Obras Públicas, **NO ME PROPORCIONÓ MATERIAL.** Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambiéntales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las bases de licitación, así como a ver asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron.

ATENTAMENTE

ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LICITACION No: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)

DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs** del día **14 de octubre de 2025,** estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes **de "LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la **VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS,** misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de **10 de Octubre de 2025** de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

Así mismo se les comunica a todos **"LOS CONTRATISTAS"** que la fecha para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones Técnicas se efectuará el **15 de Octubre de 2025** a las **12:00 hrs** en este mismo lugar.

Una vez terminada la presente sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

FCO Mz. S.

Matamoros Avanza

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LICITACION No: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)

DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS .

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:

No.	RAZON SOCIAL	FIRMA
1.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	
2.-	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S. A. DE C. V.	
3.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	Fco Hz. S.

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA VISITA POR PARTE DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
Ing. José Ramses González Cantú COORDINADOR DE SUPERVISIÓN	
Ing. Elder K. Hernández O SUPERVISOR	

Matamoros Avanza

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No: **I0-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)**

DESCRIPCION: **MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs** del día **15 de Octubre de 2025,** estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes de **"LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la reunión de la **JUNTA DE ACLARACIONES,** misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de **10 de octubre de 2025** de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

En representación del Municipio de Matamoros, el **Ing. José Ramses González Cantú** en su carácter de **Coordinador de Supervisión** y la **Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza** en su carácter de **Coordinadora de Proyectos** pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas; procedió el primero a tomar lista de asistencia de todos y cada uno de **"LOS CONTRATISTAS"** que se presentaron a la visita de obra.

- **Preguntas por Parte de los Contratistas**

Preguntas	Respuestas
— NO HUBO —	—

Aclaraciones por parte de la Dirección de Obras Publicas:

FCQ M2. S. SE HACE ENTREGA A LOS LICITANTES DE HOJA QUE SUSTITUYE A LA HOJA 6 DE 21 DE LAS BASES PARA LA INTEGRACION DE LAS PROPUESTAS

Matamoros Avanza

MINUTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No: **IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)**

DESCRIPCION: **MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.**

Se hace la aclaración que el acta de Visita al sitio de los trabajos se anexará en el documento AT-7 y la minuta de la Junta de Aclaraciones, se anexará el documento AT-7.
Una vez terminada la presenta sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:

No.	RAZON SOCIAL	FIRMA
1.-	COREFAMEX, S.A. DE C.V.	
2.-	CONSTRUCCIONES BECKA 29, S. A. DE C. V.	
3.-	PROYECTOS DE CONSTRUCCION Y URBANIZACION ALPE, S. A. DE C. V.	Fco Mz. S.

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS:

Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza
COORDINADORA DE PROYECTOS

Ing. José Ramses González Cantú
COORDINADOR DE SUPERVISIÓN

correo electrónico, mismo que servirá para practicar las notificaciones aún las de carácter personal, las que surtirán todos los efectos legales mientras no se señale otro distinto.

6. MANIFESTACION DE NACIONALIDAD MEXICANA
- Escrito en el que el licitante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que es de nacionalidad mexicana

7. MANIFIESTO DE CUMPLIMIENTO DE NORMAS OFICIALES (No Obligatorio)

8. ACEPTACION DE PARTICIPAR EN LA LICITACION
- Manifiesto de Interés y/o Acuse de envió del Manifiesto emitido por la Plataforma Compras Mx.
- Copia de la Invitación
- Registro actualizado al Padrón de Contratistas del Municipio de Matamoros

9. BASES DE LICITACION Y FORMATOS
- Bases de Licitación incluidas en la convocatoria de sistema Compras Mx.
- Formatos de Licitación incluidas en la convocatoria de sistema Compras Mx.

4.2.2 PROPUESTA TECNICA

La PROPUESTA TECNICA se integrará en los siguientes catorce Anexos en archivos PDF los cuales deberán titularse mínimo con el número correspondiente e incluir la documentación solicitada para cada archivo, de acuerdo a los formatos e instrucciones incluidas en las bases:

	INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.
AT 1	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
AT 2	RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS
AT 3	CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.
AT 4	RELACION DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.
AT 5	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
AT 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN PAPEL MEMBRETADO EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.
AT 7	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga uso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, Y LA DECLARACIÓN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B). - TEXTO

CONVOCATORIA Nª	SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.
FECHA:	*SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA*
LICITACIÓN Nª	*SE ANOTARÁ EL Nª DE LICITACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.*
NOMBRE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

CARGO:	*SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.*
REPRESENTANTE LEGAL DE:	*SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.*

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y anta la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT8**
COREFAMEX, S.A DE C.V	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **70 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***21 de octubre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

21 de octubre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** de la obra ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA como REPRESENTANTE LEGAL de COREFAMEX, S.A DE C.V*** manifiesto bajo protesta decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.
Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.
Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA** induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	DOCUMENTO AT 8
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGÍA.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No: _____ relativa a los trabajos: _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de: _____ _____, en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la **SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** **induzcan** *o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.*

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: *La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante*

CONTRATO NO. XXX-XX-XXXXXXXX-XXX/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL **C. LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA, C. LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ, C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA Y EL ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, SEGUNDO SINDICO Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA** RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE **(EMPRESA O PERSONA FÍSICA),** A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", REPRESENTADA (EN CASO DE SER PERSONA MORAL) POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

D E C L A R A C I O N E S

I.- DECLARA **"LA CONTRATANTE"**:

I.1 QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y ESTÁ GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INTEGRADO POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y SÍNDICOS, INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD LOCAL, SIN MÁS LIMITES QUE LOS EXPRESADOS EN LAS LEYES, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, PRIMER PÁRRAFO, II INCISO "C" DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 130 Y 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; Y 3, 10, 21, 49 FRACCIONES IV, VII Y XXIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO.

I.2 QUE EL **C. LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA**, FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2024–2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ES EL REPRESENTANTE DE AYUNTAMIENTO QUIEN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL SEGUNDO SÍNDICO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 53, 54 Y 55 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR A "EL AYUNTAMIENTO".

I.3 QUE EL **C. LIC. CUAUHTÉMOC MANUEL PERUSQUÍA RAMÍREZ**, FUE NOMBRADO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 54 Y 68 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO CITADO.

I.4 QUE EL **C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA**, FUE ELEGIDO SEGUNDO SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2024 – 2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS,

DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 – 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024, Y FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 60 FRACCIÓN XII Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

I.5 QUE EL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** FUE NOMBRADO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA EN LA SESIÓN DEL H. CABILDO DE ESTA CIUDAD EN FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

I.6 QUE CONFORME A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 189, 190, 191 Y 192 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL AYUNTAMIENTO EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS PARA EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS; ADEMÁS, EJERCERÁN DE MANERA COORDINADA LAS FACULTADES CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN O EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES.

I.7 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.8 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, **EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS,** AUTORIZA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE RECURSOS PROVENIENTES _____.

I.9 QUE CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE CONTIENE EN ESTE INSTRUMENTO SE ADJUDICÓ EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTICULO 35 FRACCIÓN II**, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE ***LICITACION PUBLICA NACIONAL***, NÚMERO _____ DE FECHA _____, Y QUE EN SU OPORTUNIDAD Y POR CONDUCTO DEL **ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES** TITULAR DEL ÁREA DE ***SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***, COMO LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO RELATIVO A LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

(PARA PERSONA MORAL ESTE PÁRRAFO)

II.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1.- QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____ _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO ___ DE _____ **INSCRITA** EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL NÚMERO _____ CON FECHA _____.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN REFORMAS O MODIFICACIONES A LA CONSTITUTIVA SE DEBERÁN RELACIONAR SIEMPRE Y CUANDO IMPLIQUEN MODIFICACIONES A LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, SU CONSTITUCIÓN O CAPITAL CONTABLE.

II.2.- EL. _____, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO _____ DE LA EMPRESA DENOMINADA _____. CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO ____, DE FECHA _____ OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE **MATAMOROS, TAMAULIPAS.**, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE

DECIR VERDAD QUE SU PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, MODIFICADA, NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA.

(PARA PERSONA FÍSICA ESTE PÁRRAFO)
2.- DECLARA EL "CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

II.3.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, NAVES INDUSTRIALES, PUENTES, TERRACERIAS, PAVIMENTACION,PLANOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO ELECTRICO, HIDRAULICO, DE AIRES ACONDICIONADOS Y TODO LO RELACIONADO CON CONSTRUCCION.

II.4.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. _____

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____

REGISTRO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: _____

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN _____ _____, MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y ESPECÍFICAMENTE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMOS QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA.

II.7.- QUE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO HA INSPECCIONADO EL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA Y QUE HA EVALUADO TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE REFIERE.

II.8.- QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA BAJO NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS POR EL **ARTÍCULO 59** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, QUE LE IMPIDA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

III.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

III.1.- QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL DE SUS REPRESENTADAS, ASÍ COMO LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

III.2.- QUE EN VIRTUD DE LAS ANTERIORES DECLARACIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS**

PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE EN SUS TÉRMINOS, SOMETIÉNDOSE A LO QUE PREVIENEN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS JURÍDICOS DE ESTA NATURALEZA.

III.3.- TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES Y DEMÁS, SE REGISTRARAN EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, FORMANDO ÉSTA, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

C L A U S U L A S

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA _____, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL _____ AL _____ Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN CONFORME A ANEXO AE-12; CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON PRESUPUESTO DE OBRA , ANEXO AE-10; PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AE-3 A, AE-3B Y AE-3C ; LISTADOS DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON CANTIDADES, UNIDADES A UTILIZAR E IMPORTE, ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AT-14 B, AT-14 C, AT-14 A Y AT-14 D; PROGRAMAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE INSUMOS, DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, ANEXO AT-5; PLANOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; ANEXO AT-1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL QUE "LA CONTRATANTE" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" POR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES LA CANTIDAD DE: $ _____ (_____ **PESOS __/100 M.N.),** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE; DICHO IMPORTE INCLUYE TODOS LOS GASTOS Y VIÁTICOS QUE "EL CONTRATISTA" TENGA QUE EROGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PACTADOS.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA _____, Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA _____ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ANEXO AT-13.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE Y ""LA CONTRATANTE"" OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE, EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y LE ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, LO QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA CONSTANCIA.

QUINTA. - ANTICIPOS

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _____% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE $ _____ **(MONTO CON LETRA.)** INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHOS TRABAJOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, ASÍ COMO POR LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A DICHA LEY.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR O SERVIDORES PÚBLICOS QUE "LA CONTRATANTE" DESIGNE AL EFECTO, SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIENDO ÉSTAS LOS DÍAS 14 Y 30 Ó 31 DE CADA MES

ASIMISMO, LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LOS PAGOS LOS EFECTUARÁ "LA CONTRATANTE" PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN APROBADAS NI PRESENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE ANTE "LA CONTRATANTE" EL TRÁMITE DE PAGO.

"EL CONTRATISTA" DA SU CONFORMIDAD PARA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5 AL MILLAR POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE ESTA LEY ENCOMIENDA AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO Y EL 3 AL MILLAR POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SISTEMA DIF MATAMOROS.

SÉPTIMA. - REINTEGRACIÓN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO

TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE "LA CONTRATANTE" HAYA REALIZADO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A) UNA FIANZA POR LA SUMA QUE REPRESENTE EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN; PREVIA LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B) LA CONTRATISTA SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO, ADEMÁS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE SURGIERE CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR DAÑOS Y ACCIDENTES QUE CAUSE A TERCEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL, UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR; OBLIGÁNDOSE POR LO TANTO AL PAGO DE TODO EL VALOR QUE SEAN IMPUTABLES A ESTAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES. POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR UNA PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

C) UNA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL IVA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" EN SU EJECUCIÓN. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO INCLUIDO DENTRO DE LA GARANTÍA DESCRITA LOS PAGOS EN EXCESO REALIZADOS POR "LA CONTRATANTE", ENTENDIÉNDOSE QUE LOS MISMOS CONSTITUYEN VICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE LA OTORGUE ÚNICAMENTE PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE"

DICHA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE POR SU NATURALEZA CONSTITUYAN UN VICIO O UN DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO A "EL CONTRATISTA", Y ÉSTE SE OBLIGA A REPARARLOS A SU COSTA Y A RESARCIRLE A "LA CONTRATANTE" LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE GENERE, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN, TRANSCURRIDO ESE PLAZO "LA CONTRATANTE", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA (**ARTÍCULO 75** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O POR CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE LA MISMA.

EN CASO CONTRARIO, "EL CONTRATISTA" INCURRIRÁ EN RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA CIVIL Y PENAL.

DÉCIMA. - AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULO 64** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, CONVIENEN EN QUE PODRÁN SER REVISADOS LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO

CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN, SEÑALANDO EL MECANISMO APLICADO PARA TAL EFECTO.
LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

2.- CUANDO EXISTA ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERE ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, EN EL PRESENTE CONTRATO.

3.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE A LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

4.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO, QUE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ ÚNICAMENTE A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EL CASO DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO SE SUJETARÁN A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA", CONSIDERÓ EN SU PROPUESTA.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, EN CASO DE QUE NO LO SOLICITE EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS Y EN EL PLAZO SEÑALADO SU DERECHO A REALIZAR EL AJUSTE CORRESPONDIENTE SE TENDRÁ POR PRECLUIDO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "LA CONTRATANTE".

ASIMISMO, "LA CONTRATANTE" CONTARÁ CON UN PERÍODO IGUAL PARA RESOLVER RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN SEÑALADA POR "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA. - REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.
"LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR AL SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", Y EN SU CASO, EL DERECHO DE SOLICITAR LA REMOCIÓN DEL MISMO, EN CUALQUIER TIEMPO.

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA SUBSANAR LAS OMISIONES O DEFECTOS DE LA OBRA QUE SURJAN O SE HAGAN NOTAR POR "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD LABORAL

EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE CUYA NATURALEZA NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, CON "EL CONTRATISTA" NI CON SUS TRABAJADORES, SI PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO "EL CONTRATISTA" CONTRATA PERSONAL A SU SERVICIO, MANIFIESTA A "LA CONTRATANTE" QUE DICHOS TRABAJADORES, NO TENDRÁN CON ÉSTA NINGUNA RELACIÓN LABORAL Y QUE ÚNICAMENTE "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LAS MISMAS. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER JUICIO QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A INTENTAR EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERA HABER INCURRIDO ÉSTA ANTE TERCEROS; ADEMÁS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE RESARCIRLA DE TODO DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERA SUFRIR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR POR SU EXCLUSIVA CUENTA, AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA CUMPLIR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, SIEMPRE CUIDANDO DE NO INCURRIR EN LOS SUPUESTOS CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DÉCIMA TERCERA. - MATERIALES Y EQUIPO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO AT-7 DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA PÚBLICA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. DICHA RESPONSABILIDAD CONTRA TERCEROS SUBSISTIRÁ AÚN DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA.

DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN

LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS BIENES QUE CON MOTIVO DE SU CELEBRACIÓN SEAN ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA", NO PODRÁN SER CEDIDOS, TRANSFERIDOS, GRAVADOS, TRASPASADOS NI ENAJENADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR ÉSTE, EN NINGUNA FORMA NI BAJO NINGÚN CONCEPTO A TERCEROS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LA CONTRATANTE", EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL **ARTÍCULO 54** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**.

DÉCIMA QUINTA. - RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, DESIGNA A _____ QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE LA OBRA, PARA QUE LLEVE A CABO LA SUPERVISIÓN Y DEBERÁ ENTRE OTRAS COSAS REALIZAR CADA UNO, LO DESCRITO EN LOS **ARTÍCULOS 61 Y 62**, RESPECTIVAMENTE; DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, ADEMÁS DE LO SIGUIENTE:

A) LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

B) SUPERVISAR Y VERIFICAR EN TODO MOMENTO QUE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO AT-13 PROGRAMA DE OBRA, AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO.

C) INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS **ANEXO AE-12**, Y EN LA RELACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, QUE CONSTITUYE EL ANEXO **LISTADO DE MATERIALES**, DE ESTE CONTRATO.

D) REVISAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE OBRA DE "EL CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

E) RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

F) GIRAR POR ESCRITO TODAS LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN QUE "LA CONTRATANTE" REALICE PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA PÚBLICA, SE DETERMINA QUE SON INJUSTIFICADAMENTE MENORES, AMBAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER LAS RESPECTIVAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES INJUSTIFICADAMENTE MENOR A LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO AL ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" APLICARÁ COMO PENA UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DEL 5 AL MILLAR DEL MONTO TOTAL NO EJERCIDO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL POR CADA DÍA DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HASTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. DICHA RETENCIÓN REPERCUTIRÁ EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS O PENDIENTES DE PAGAR EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLEZCA EN LA BITÁCORA DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE", PARA TAL EFECTO; EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS SEÑALADOS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" A SU ELECCIÓN PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O BIEN HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN EL INCISO A.-), DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL **ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, SALVO QUE SU CONTINUIDAD IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LO QUE DARÍA LUGAR A UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SOLICITAR NI DEMANDAR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR TALES RAZONES.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN Y "LA CONTRATANTE" INFORME A "EL CONTRATISTA" DE SU CONTINUACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE ESTRICTAMENTE PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y DE LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES Y QUE NO SEAN CONTRARIAS A LA LEY.

DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL **ARTICULO 68** SEGUNDO PÁRRAFO DE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE ESTO IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL **ARTÍCULOS 69** DE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:

1.- POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE DICHA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

2.- EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE LE APLICARÁN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO PACTADO EN ESTE INSTRUMENTO Y SE LE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y EN SU CASO LA CORRESPONDIENTE A GARANTÍA DEL ANTICIPO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

A.- SE DARÁ INICIO A PARTIR DE QUE "LA CONTRATANTE", HAGA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", EL INCUMPLIMIENTO POR SU PARTE, DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ÉL, EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA **LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, O BIEN, EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS, CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

B. EL CONTRATISTA", TENDRÁ UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, EN RELACIÓN AL **ARTICULO 69 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS**

PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EXPONER POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVENGA Y APORTAR EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

C.- "LA CONTRATANTE", RESOLVERÁ EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO SU DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DICHA DETERMINACIÓN SE EMITIRÁ INDEPENDIENTEMENTE DE QUE "EL CONTRATISTA", HAYA HECHO MANIFESTACIÓN POR ESCRITO Y PRESENTADO PRUEBAS O NO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS QUE TENGA PENDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO; EN CASO DE NO REINTEGRAR DICHA CANTIDAD "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL **ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** LOS CARGOS QUE RESULTEN CALCULADOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL **ARTÍCULO 63** DE LA LEY ANTES MENCIONADA, SIN PERJUICIO DE LO QUE PROCEDA SEGÚN LAS NORMAS APLICABLES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DESDE ESTE MOMENTO FACULTA A "LA CONTRATANTE" PARA QUE PROCEDA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y A APLICAR LAS PENALIDADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE, PRECISAMENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LOS HUBIERE CONCLUIDO, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", EN EL DOMICILIO QUE EN ESTE INSTRUMENTO SE SEÑALA.

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL AVISO DE TERMINACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE" CONSTATARÁ LA TERMINACIÓN EFECTIVA DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. DE SER EL CASO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER SABER A "EL CONTRATISTA" LAS CORRECCIONES O FALTANTES EN LA EJECUCIÓN QUE PRESENTE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE ESTE ÚLTIMO A CORREGIRLOS O REALIZARLOS DE INMEDIATO; Y PARA EL CASO DE QUE SE NEGARE A EJECUTARLOS, "LA CONTRATANTE" ESTARÁ FACULTADA A CONTRATAR CON UN TERCERO PARA QUE LOS CORRIJA O LOS REALICE Y "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO DESDE ESE MOMENTO A CUBRIR TODOS LOS GASTOS Y COSTOS QUE POR ELLO SE ORIGINE CON EL SIMPLE REQUISITO DE LA EXHIBICIÓN DE LAS FACTURAS QUE "LA CONTRATANTE" LE ACREDITE.

EN EL SUPUESTO DE QUE, AL CONSTATARSE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "LA CONTRATANTE" NO TENGA OBSERVACIÓN ALGUNA QUE FORMULAR; LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", Y SE LLEVARÁ A CABO POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, CUYO ACTO DEBE LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, HACIENDO CONSTAR LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DESCRITA EN EL INCISO C) DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. (**ARTICULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**).

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE,

REQUIRIÉNDOSE EN ESTE SUPUESTO LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", DEBIÉNDOSE OBSERVAR EN ESTE CASO EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. LAS RECEPCIONES PARCIALES NO LIBERAN DE RESPONSABILIDAD A "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS, QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS** Y LAS DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A LA MENCIONADA LEY.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - FINIQUITO

LAS PARTES CONVIENEN QUE RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" Y EL CENTRO DE TRABAJO EN DONDE SE EJECUTO LA OBRA, ELABORARÁN EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL CUAL SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA DE CADA UNA DE LAS PARTES.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN; "EL CONTRATISTA", NO ACUDA A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO FINIQUITO, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE", LO ELABORARÁ E INFORMARÁ EL RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, PROCEDIENDO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL **ARTÍCULO 73** DE LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**.

VIGÉSIMA TERCERA. - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR LO QUE DEBERÁ EN SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, Y SE OBLIGA A RESPONDER ANTE "LA CONTRATANTE", DE LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN DE SU INOBSERVANCIA.

VIGÉSIMA CUARTA. - LEGALIDAD

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA **LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, (LAS BASES DE LA LICITACIÓN O DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EN SU CASO, O ADJUDICACIÓN DIRECTA) NÚMERO _____ DE FECHA _____ Y DEMÁS DOCUMENTOS APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIOS

PARA CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA O CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SEÑALAN EXPRESAMENTE COMO SUS DOMICILIOS CONVENCIONALES LOS SIGUIENTES:

"LA CONTRATANTE"

OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA TERCER PISO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE GONZALEZ Y MORELOS S/N, ZONA CENTRO DE H. MATAMOROS, TAM.

"LA CONTRATANTE"

_____

_____

VIGÉSIMA SEXTA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES

EN LOS TÉRMINOS DEL **ARTÍCULO 1** DE LA **LEY OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS**, EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PÚBLICO Y POR LO TANTO TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, Y TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, O BIEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ANTES CITADA Y DEMÁS DISPOSICIONES A LAS QUE QUEDA SUJETO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A CUYA JURISDICCIÓN SE SOMETEN EXPRESAMENTE LAS PARTES, Y POR TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA TAMBIÉN EN FORMA EXPRESA A CUALQUIER OTRA DISTINTA A LA YA SEÑALADA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE LA UBICACIÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE LEGAL Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO TENER CLÁUSULAS CONTRARIAS A DERECHO LO SUSCRIBEN DE PLENA CONFORMIDAD, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN EN Y CADA UNA DE SUS HOJAS QUE LO INTEGRAN LO HACEN EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, EL DÍA _____.

POR EL MUNICIPIO DE MATAMOROS

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CUAUHTEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES

SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA

SEGUNDO SÍNDICO

POR LA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
CARGO O PERSONALIDAD

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 9.- *DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.*

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y CONTADOR PUBLICO EXTERNO CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, DONDE SE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE Y COPIA SIMPLE DE LAS DOS ULTIMAS DECLARACIONES ANUALES.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO DONDE SE DETERMINE QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO, SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR., QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES Y EL GRADO EN QUE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: ***SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA***			**LICITACION:** ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***	**DOCUMENTO AT9**
COREFAMEX, S.A DE C.V	**FIRMA DEL LICITANTE** **ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA**	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS **70 DIAS**	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: ***21 de octubre de 2025***	**HOJA: 1** **DE: 1**

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

21 de octubre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: ***IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)*** de la obra ***MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.***

Sobre el particular, YO ***ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA como REPRESENTANTE LEGAL de COREFAMEX, S.A DE C.V*** manifiesto bajo protesta decir verdad lo siguiente:

Que la información que se anexa, es la correspondiente a la capacidad financiera.

ATENTAMENTE

ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA

GOBIERNO MUNICIPAL 2024– 2027 AREA CONVOCANTE: *SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA*			LICITACION: *IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)* *MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.*	DOCUMENTO AT9
COREFAMEX, S.A DE C.V	FIRMA DEL LICITANTE ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 70 DIAS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: *21 de octubre de 2025*	HOJA: 1 DE: 1

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

21 de octubre de 2025

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
P R E S E N T E.

Me refiero a la invitación, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: *IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)* de la obra *MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.*

Sobre el particular, YO *ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA como REPRESENTANTE LEGAL de COREFAMEX, S.A DE C.V* manifiesto bajo protesta decir verdad lo siguiente:

Que la información que se anexa, es la correspondiente a la capacidad financiera.

ATENTAMENTE

ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA

COREFAMEX S.A. DE C.V.
Uruapan #36 Fracc. Victoria C.P. 87390 Tel: (868)149 00 15
H. Matamoros, Tamaulipas

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Francisco Rincon No. 73 Entre Fernando Villarreal y Esq., Ex. Ejido Buena Vista

C.P. 87394, H. MATAMOROS, TAMPS.

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

A C T I V O

CIRCULANTE

Efectivo Caja y Bancos	$	6,331,281.00	
Cuentas por Cobrar	$	1,880,013.00	
Contribuciones a Favor	$	2,073,884.00	
			$ 10,285,178.00

FIJO

Maquinaria y Equipo	$	4,966,233.00	
Terrenos y Edificios	$	19,389,880.00	
Equipo de transporte	$	462,845.00	
Depreciacion Acumulada	-$	2,432,770.00	
			$ 22,386,188.00

SUMA DE ACTIVO $ 32,671,366.00

PASIVO

Impuestos Por Pagar	$	1,105,014.00	
impuestos retenidos	$	331,467.00	
Acreedores Diversos	$	1,494,340.00	$ 2,930,821.00
Documentos por Pagar			$ -
	$	-	

CAPITAL

Capital Social	$ 50,000.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 23,960,907.00
Resultados del Ejercicio	$ 5,729,638.00

SUMA DE PASIVO Y CAPITAL $ 32,671,366.00

C.P. C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CED. PROF. 1699608 Y 2530157

COREFAMEX, S.A. DE C.V.
ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAME

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Francisco Rincon No. 73 Entre Fernando Villarreal y Esq., Ex. Ejido Buena Vista

C.P. 87394, H. MATAMOROS, TAMPS.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

INGRESOS		
POR ACTIVIDAD PREPONDERANTE	$ 74,344,754.00	$ 74,344,754.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
COSTO DE VENTAS		
COMPRAS		$ 35,468,114.00
UTILIDAD BRUTA		$ 38,876,640.00
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS GENERALES		$ 33,147,002.00
UTILIDAD NETA		$ 5,729,638.00

C.P. C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CED. PROF. 1699608 Y 2530157

COREFAMEX, S.A. DE C.V.
ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

ACTIVO

CIRCULANTE				
Efectivo Caja y Bancos	$	9,832,988.00		
Cuentas por Cobrar	$	3,802,127.00		
Contribuciones a Favor	$	1,988,307.00		
			$	15,623,422.00
FIJO				
Maquinaria y Equipo	$	4,820,367.00		
Terrenos y Edificios	$	19,389,880.00		
Equipo de transporte	$	462,845.00		
Equipo de computo	$	145,866.00		
Depreciacion Acumulada	-$	2,892,782.00		
			$	21,926,176.00
SUMA DE ACTIVO			$	37,549,598.00

PASIVO

Impuestos Por Pagar	$	-		
impuestos retenidos	$	1,688,060.00		
Acreedores Diversos	$	1,549,338.00	$	3,237,398.00
Documentos por Pagar	$	325,709.00	$	325,709.00

CAPITAL

Capital Social	$	50,000.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	$	27,427,577.00
Resultados del Ejercicio	$	6,508,914.00
SUMA DE PASIVO Y CAPITAL	$	37,549,598.00

C.P. C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CED. PROF. 1699608 Y 2530157

COREFAMEX, S.A. DE C.V.
ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAME

COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Francisco Rincon No. 73 Entre Fernando Villarreal y Esq., Ex. Ejido Buena Vista
C.P. 87394, H. MATAMOROS, TAMPS.

ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

INGRESOS		
POR ACTIVIDAD PREPONDERANTE	$ 106,122,792.00	$ 106,122,792.00
PRODUCTOS FINANCIEROS		
COSTO DE VENTAS		
COMPRAS		$ 58,637,493.00
UTILIDAD BRUTA		$ 47,485,299.00
GASTOS DE OPERACIÓN		
GASTOS GENERALES		$ 40,976,385.00
UTILIDAD NETA		$ 6,508,914.00

C.P. C. Y M.D.F. JULIO RIVERA GARCIA
CED. PROF. 1699608 Y 2530157

COREFAMEX, S.A. DE C.V.
ING. NATALIA VIRIDIANA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS

			2023		2024	
Razon Capital Neto de Trabajo	+	Activo Circulante	$ 10,285,178.00		$ 15,623,422.00	
	-	Pasivo Circulante	$ 2,930,821.00		$ 3,563,107.00	
		CNT	$ 7,354,357.00		$ 12,060,315.00	
Razon de capital de trabajo	=	Activo Circulante	$ 10,285,178.00	3.51	$ 15,623,422.00	4.38
		Pasivo Circulante	$ 2,930,821.00		$ 3,563,107.00	
Razon Severa o Prueba de Acido	=	Activo Circulante - Inventarios	$ 10,285,178.00	3.51	$ 15,623,422.00	4.38
		Pasivo Circulante	$ 2,930,821.00		$ 3,563,107.00	
Razon de Liquidez o de Pago Inmediato	=	Efectivo	$ 6,331,281.00	2.16	$ 9,832,988.00	2.76
		Pasivo Circulante	$ 2,930,821.00		$ 3,563,107.00	
razon de Endeudamiento	=	Activo Total	$ 32,671,366.00	11.15	$ 37,549,598.00	10.54
		Pasivo Total	$ 2,930,821.00		$ 3,563,107.00	
razon de endeudamiento	=	Pasivo Total	$ 2,930,821.00	0.09	$ 3,563,107.00	0.09
		Activo Total	$ 32,671,366.00		$ 37,549,598.00	
Razon entre Inversion y Capital Contable	=	Capital Contable	$ 29,740,545.00	0.91	$ 33,986,491.00	0.91
		Activo Total	$ 32,671,366.00		$ 37,549,598.00	
Razon de Proteccion al Pasivo Circulante	=	Capital Contable	$ 29,740,545.00	10.15	$ 33,986,491.00	9.54
		Pasivo Circulante	$ 2,930,821.00		$ 3,563,107.00	
Razon al Margen de Utilidad	=	Utilidad Neta	$ 5,729,638.00	0.08	$ 6,508,914.00	0.06
		Ventas Netas	$ 74,344,754.00		$ 106,122,792.00	
Razon de Rentabilidad de la Inversion	=	Utilidad Neta	$ 5,729,638.00	0.18	$ 6,508,914.00	0.17
		Activo Total	$ 32,671,366.00		$ 37,549,598.00	

COREFAMEX S.A. DE C.V.
Francisco Rincón No. Ext. 73 No. Int.1 Ex. Ej. Buena Vista
C.P. 87394 H. Matamoros, Tamaulipas. Tel: 868 149 0015

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 1699608

EN VIRTUD DE QUE

JULIO
RIVERA
GARCÍA

CURP: RIGJ450621HTSVRL08

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE

EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

LICENCIATURA EN

CONTADURÍA PÚBLICA

LIC. CARLOS REYNOSO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 1699608
DUPLICADO

SEP

México D.F. 16 de Julio del 2001



FIRMA DEL TITULAR



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 2530157

EN VIRTUD DE QUE

JULIO
RIVERA
GARCÍA

CURP: RIGJ450621HTSVRL08

CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES EN EL DISTRITO FEDERAL Y SU REGLAMENTO, SE LE EXPIDE

EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR LA

CÉDULA

PERSONAL CON EFECTOS DE PATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE

MAESTRÍA EN

DERECHO FISCAL

LIC. CARLOS REYNOSO CASTILLO
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA 2530157
DUPLICADO

SEP

México D.F. 19 de Julio del 2001



FIRMA DEL TITULAR



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	COR130809L55
Denominación o razón social:	COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2023
Fecha y hora de presentación:	26/03/2024 10:27	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	240610040872	**Vencimiento obligación:**	01/04/2024

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	878,324
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

EYUsQiFdIKpxi7hvNYbL/EnCyGyzMx2iuIzpzcEWI/J+VPlqx9P+kYoXpYHuJbykK3Iz/sCUi1gYzc0hBW5bPRjAB6DOVen39DZw
ZgT7eDetZtMNLQ9TQh5ZmjiWNGRMWDgzLbG4s8dE5UAXSd1jm7BKisnd186y6571FGXYMJcCNlDfG5TkrVwuk3D8Wn/7CKl1N7QE
dZMRdqKXKzq9nL6bGQTRudOQhLODS5kz1QmXHFTC20rk2IiCVXy5P9L0OCDKaT7zTk55VxMwBkrOyZqszsu9sfJBZf04UaDqpxhb
vJy9lAgXhykFbgNjuJbHZIutQ2bJj+vEOJ3gVu6kuw==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	80,793,442
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	80,793,442

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	80,793,442

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	1,652,045	PRESENTADA PAGADA	230420195272	16/02/2023
FEBRERO	1,677,200	PRESENTADA PAGADA	230330371587	22/03/2023
MARZO	6,728,374	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230810573231	24/04/2023
ABRIL	5,026,786	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230520115550	16/05/2023
MAYO	1,608,743	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230630137950	26/06/2023
JUNIO	2,951,288	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230420912055	12/07/2023
JULIO	2,837,374	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230150173172	14/08/2023
AGOSTO	12,339,902	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230291249768	07/09/2023
SEPTIEMBRE	12,123,108	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230861531524	06/11/2023
OCTUBRE	8,107,033	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230830317074	09/11/2023
NOVIEMBRE	25,401,824	PRESENTADA PAGADA	230540254125	19/12/2023
DICIEMBRE	339,765	PRESENTADA PAGADA	240480016030	22/01/2024
Total	**80,793,442**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 80,793,442

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?: NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 3,917,142

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,917,142
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0466
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	182,539
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	80,793,442

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1,577,302

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,596,356	11

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,596,356	168,930	168,927	3	11
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	35,951
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,560,405
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	1,596,356

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	92,658	0	10,146	10,146	0	7	PRESENTADA PAGADA	2304201952 72	16/02/2023
FEBRERO	92,658	0	10,146	10,146	0	7	PRESENTADA PAGADA	2303303715 87	22/03/2023
MARZO	92,658	0	10,146	10,146	0	7	PRESENTADA PAGADA	2308105732 31	24/04/2023
ABRIL	124,364	0	14,278	14,278	0	9	PRESENTADA PAGADA	2305201155 50	16/05/2023
MAYO	112,181	0	11,686	11,685	1	9	PRESENTADA PAGADA	2306301379 50	26/06/2023
JUNIO	115,251	1,844	11,873	11,873	0	9	PRESENTADA PAGADA	2304209120 55	12/07/2023
JULIO	163,817	0	17,833	17,833	0	11	PRESENTADA PAGADA	2301501731 72	14/08/2023
AGOSTO	134,430	1,637	13,390	13,390	0	11	PRESENTADA PAGADA	2302912497 68	07/09/2023
SEPTIEMBRE	165,606	586	18,025	18,025	0	11	PRESENTADA PAGADA	2308615315 24	06/11/2023
OCTUBRE	133,483	1,068	13,337	13,337	0	11	PRESENTADA PAGADA	2301603245 79	21/12/2023
NOVIEMBRE	131,704	0	13,226	13,226	0	11	PRESENTADA PAGADA	2305402541 25	19/12/2023
DICIEMBRE	237,545	30,815	24,842	24,842	0	11	PRESENTADA PAGADA	2404800160 30	22/01/2024
Total	**1,596,356**	**35,951**	**168,930**	**168,927**	**3**	**11**			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,596,356
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	35,951
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	19,054
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	19,054

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	19,054		19,054
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	19,054	0	19,054

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. EXENTA	16,897
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. GRAVADA	1,560,405
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE. TOTAL	1,577,302

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	1,577,302
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	1,577,302
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	1,577,302
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	19,054

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	4

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	4
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	4

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	313
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	317
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	230420195272	16/02/2023
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	230330371587	22/03/2023
MARZO		PRESENTADA PAGADA	230810573231	24/04/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	230520115550	16/05/2023
MAYO		PRESENTADA PAGADA	230630137950	26/06/2023
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	230420912055	12/07/2023
JULIO		PRESENTADA PAGADA	230150173172	14/08/2023
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	230291249768	07/09/2023
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230861531524	06/11/2023
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	230160324579	21/12/2023
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	230540254125	19/12/2023
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240480016030	22/01/2024
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 317

GASTOS: 77,326,772

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 24,501

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	5,328	666	PRESENTADA PAGADA	515779150	16/02/2023
FEBRERO	288	36	PRESENTADA PAGADA	520768107	22/03/2023
MARZO	1,384	173	PRESENTADA PAGADA	525522375	24/04/2023
ABRIL	1,840	231	PRESENTADA PAGADA	529192610	17/05/2023
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 861			
		CANTIDAD A FAVOR: 630			
MAYO	1,592	199	PRESENTADA PAGADA	535134075	26/06/2023
JUNIO	4,725	590	PRESENTADA PAGADA	537390869	12/07/2023
JULIO	800	100	PRESENTADA PAGADA	542224679	15/08/2023
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 730			
		CANTIDAD A FAVOR: 630			
AGOSTO	800	100	PRESENTADA PAGADA	545373279	07/09/2023
SEPTIEMBRE	880	110	PRESENTADA PAGADA	550996318	17/10/2023
OCTUBRE	992	124	PRESENTADA PAGADA	554222874	09/11/2023
NOVIEMBRE	4,824	603	PRESENTADA PAGADA	560571943	19/12/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

DICIEMBRE	1,048	131	PRESENTADA PAGADA	566105757	22/01/2024
TOTAL	24,501	3,063			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	24,501
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,063

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS: 37,800

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO	6,300	630	PRESENTADA PAGADA	520768107	22/03/2023
MARZO	6,300	630	PRESENTADA PAGADA	525522375	24/04/2023
ABRIL	6,300	630	PRESENTADA PAGADA	529198189	17/05/2023
MAYO	6,300	630	PRESENTADA PAGADA	535134075	26/06/2023
JUNIO	6,300	630	PRESENTADA PAGADA	537390869	12/07/2023
JULIO	6,300	630	PRESENTADA PAGADA	542229470	15/08/2023
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	37,800	3,780			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PAGADOS	37,800
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	3,780
INTERESES NETOS	0

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	77,707,489

GASTOS	77,769,790
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	248,837

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ACTIVIDADES DE AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA	207,647	0	207,647	248,837
Total					**207,647**	**248,837**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	248,837
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	248,837
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	182,539

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,917,142
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,917,142
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0466
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	182,539
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	79,778,468

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	80,793,442
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	77,326,772
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	3,466,670
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	3,466,670
RESULTADO FISCAL	3,466,670
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	304,492
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	304,492
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	304,492
MONTO POR APLICAR	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 304,492

MONTO POR APLICAR: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
		2023	0			0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2023

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 128.214

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 1,182,816

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	47,380	PRESENTADA PAGADA	230420195272	16/02/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 47,380

TOTAL DE APLICACIONES: 0

CANTIDAD A CARGO: 47,380

CANTIDAD PAGADA: 47,380

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	48,103	PRESENTADA PAGADA	230330371587	22/03/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	48,103
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	48,103
CANTIDAD PAGADA	48,103

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	51,761	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230810573231	24/04/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	51,761
COMPENSACIONES	51,761
TOTAL DE APLICACIONES	51,761
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	73,592	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230520115550	16/05/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	73,592
COMPENSACIONES	73,592

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	73,592
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	23,552	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230630137950	26/06/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	23,552
COMPENSACIONES	23,552
TOTAL DE APLICACIONES	23,552
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	43,206	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230420912055	12/07/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	43,206
COMPENSACIONES	43,206
TOTAL DE APLICACIONES	43,206
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	41,540	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230150173172	14/08/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	41,540
COMPENSACIONES	41,540
TOTAL DE APLICACIONES	41,540
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	180,656	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230291249768	07/09/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	180,656
COMPENSACIONES	180,656
TOTAL DE APLICACIONES	180,656
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	177,482	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230861531524	06/11/2023

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

RECARGOS	2,609
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	180,091
COMPENSACIONES	180,091
TOTAL DE APLICACIONES	180,091
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	118,687	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230830317074	09/11/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	118,687
COMPENSACIONES	118,687
TOTAL DE APLICACIONES	118,687
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	371,883	PRESENTADA PAGADA	230540254125	19/12/2023

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	371,883
COMPENSACIONES	290,162

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	290,162
CANTIDAD A CARGO	81,721
CANTIDAD PAGADA	81,721

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	4,974	PRESENTADA PAGADA	240480016030	22/01/2024

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,974
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	4,974
CANTIDAD PAGADA	4,974

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**1,182,816**			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	1,182,816
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	1,182,816
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	230420195272	16/02/2023
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	230330371587	22/03/2023
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230810573231	24/04/2023
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230520115550	16/05/2023
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230630137950	26/06/2023
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230420912055	12/07/2023
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230150173172	14/08/2023
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230291249768	07/09/2023
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230861531524	06/11/2023
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	230830317074	09/11/2023
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	230540254125	19/12/2023
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240480016030	22/01/2024

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A FAVOR DEL EJERCICIO	878,324
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR	878,324

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0125
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	80,793,442
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	77,326,772
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,466,670
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	80,793,442
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	80,793,442
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,466,670
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	3,466,670
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	80,793,442
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0125

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	81,386

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	77,143
APORTACIONES DE CAPITAL	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	77,143
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	81,386
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	5,407,675

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	3,466,670
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	3,466,670
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	3,466,670
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	4,392,701
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	3,466,670
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2023
Número de operación: 240610040872
Fecha y hora de presentación: 26/03/2024 10:27
Vencimiento obligación: 01/04/2024

INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	7,859,371
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	7,859,371
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55

Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal

Período de la declaración: Del Ejercicio

Ejercicio: 2024

Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07

Medio de presentación: Internet

Número de operación: 250190124624

Vencimiento obligación: 31/03/2025

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES

Impuesto a cargo: 1,252,589

Compensaciones: (680,848)

Origen del Saldo a favor

Periodo:	Del Ejercicio
Ejercicio:	2024
Concepto de pago:	ISR personas morales
Saldo a aplicar:	680,848
Tipo de declaración:	Normal
Número de operación:	240610040872
Monto del saldo a favor original:	878,324
Remanente histórico antes de la aplicación:	878,324
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	26/03/2024
Remanente actualizado antes de la aplicación:	878,324

Cantidad a cargo: 571,741

Cantidad a pagar: 571,741

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Sello digital :

MEYELec7kVB2gx74biVTn1eazS+UNT48ONiddik/TyZ6XvfJspvRCQ70Tpis5WDbtDqPHrjrSTlOvdO/4m76ZSOM90jzF3jRjbV8
f5pylq3xqduF4/oNpJiOSy7g9SG2z3Ha/0vrdDaiNSmNOhGpAL5wh//o4kh9QaB3yfPHLZOB0a6UYAhN/ewze5g3aM7GwPnlKmn4
B6Ur2B8BwfYnlHiaHqPj+mpZC5jUPXFi2zihKDjNdm9FiTFUMsnlcYbRFKxaWsAmsBYBsVZF2eRKD10KoEo5wwqJBZP4udKbVoHm
uUWRiJrsQ09MPIw6mv/He3Oj9cj7DAwBmefinUN0ZQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	COR130809L55
Denominación o razón social:	COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2024
Fecha y hora de presentación:	30/03/2025 11:07	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	250190124624	**Vencimiento obligación:**	31/03/2025

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

SECCIÓN LÍNEA DE CAPTURA

El importe a cargo determinado en esta declaración, deberá ser pagado en las instituciones de crédito autorizadas, utilizando para tal efecto la línea de captura que se indica.

Línea de Captura:	**0425 01DN 9455 4556 9437**	Importe total a pagar:	**$571,741**
Vigente hasta:	**31/03/2025**	**Obligado a pagar por internet**	

042501DN945545569437 571741

Sello digital :

MEYELec7kVB2gx74biVTn1eazS+UNT48ONiddik/TyZ6XvfJspvRCQ70Tpis5WDbtDqPHrjrSTlOvdO/4m76ZSOM90jzF3jRjbV8
f5pylq3xqduF4/oNpJiOSy7g9SG2z3Ha/0vrdDaiNSmNOhGpAL5wh//o4kh9QaB3yfPHLZOB0a6UYAhN/ewze5g3aM7GwPnlKmn4
B6Ur2B8BwfYnlHiaHqPj+mpZC5jUPXFi2zihKDjNdm9FiTFUMsnlcYbRFKxaWsAmsBYBsVZF2eRKD10KoEo5wwqJBZP4udKbVoHm
uUWRiJrsQ09MPIw6mv/He3Oj9cj7DAwBmefinUN0ZQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

ACUSE DE RECIBO
Declaración Anual de Personas Morales

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC:	COR130809L55
Denominación o razón social:	COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal		
Período de la declaración:	Del Ejercicio	**Ejercicio:**	2024
Fecha y hora de presentación:	30/03/2025 11:07	**Medio de presentación:**	Internet
Número de operación:	250190124624	**Vencimiento obligación:**	31/03/2025

Si deseas efectuar el pago por internet, selecciona el Banco Autorizado del cual eres cliente.

Esta opción reduce el tiempo que necesitas para realizar el pago, ya que pre-llena la información de la línea de captura y el importe a pagar, solo tendrás que autenticarte, seleccionar la cuenta bancaria en la que se efectuará el cargo y autorizar la operación, obteniendo como comprobante el Recibo Bancario de Pago de Contribuciones Federales.

Actinver · AFIRME El Banco de Hoy · BanBajio · BBVA · Banco Bancrea · Banjercito · Banorte · banregio · BANSI · Banco BASE · CIBanco · citibanamex · HSBC · INBURSA · INTERCAM Banco · MI BANCO · Banca Mifel · MONEX · MUFG MUFG Bank México, S.A. · Banco MULTIVA · Santander · Scotiabank · BX+

Sello digital :

MEYELec7kVB2gx74biVTn1eazS+UNT48ONiddik/TyZ6XvfJspvRCQ70Tpis5WDbtDqPHrjrSTlOvdO/4m76ZSOM90jzF3jRjbV8
f5pylq3xqduF4/oNpJiOSy7g9SG2z3Ha/0vrdDaiNSmNOhGpAL5wh//o4kh9QaB3yfPHLZOB0a6UYAhN/ewze5g3aM7GwPnlKmn4
B6Ur2B8BwfYnlHiaHqPj+mpZC5jUPXFi2zihKDjNdm9FiTFUMsnlcYbRFKxaWsAmsBYBsVZF2eRKD10KoEo5wwqJBZP4udKbVoHm
uUWRiJrsQ09MPIw6mv/He3Oj9cj7DAwBmefinUN0ZQ==

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?	No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?	No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	**0**

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	**0**

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES	0
INGRESOS NOMINALES	106,122,792
IMPORTE POR DETALLAR	0
IMPORTE DETALLADO	106,122,792

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	106,122,792

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	9,104,911	PRESENTADA PAGADA	250020006567	06/01/2025
FEBRERO	6,364,250	PRESENTADA PAGADA	250810031620	08/01/2025
MARZO	13,903,844	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250350009005	10/01/2025
ABRIL	5,573,472	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250080015442	13/01/2025
MAYO	13,887,355	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250540013005	16/01/2025
JUNIO	2,819,304	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250210015088	18/01/2025
JULIO	13,175,105	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250740028487	23/01/2025
AGOSTO	7,754,415	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250430022194	27/01/2025
SEPTIEMBRE	9,445,375	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250240168952	30/01/2025
OCTUBRE	3,188,804	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250650047130	10/02/2025
NOVIEMBRE	13,131,065	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250410039559	13/02/2025
DICIEMBRE	7,774,892	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250780062925	18/02/2025
Total	**106,122,792**			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 106,122,792

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN: 0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?: NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS: 3,086,385

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,323,730
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,762,655
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0421
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	74,208
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	106,122,792

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2,048,349

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	2,075,077	15

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	2,075,077	220,777	219,871	906	15
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	50,431
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	2,024,646
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	2,075,077

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	140,387	974	14,090	14,090	0	12	PRESENTADA PAGADA	2404900244 43	26/02/2024
FEBRERO	156,276	0	16,115	16,115	0	12	PRESENTADA PAGADA	2409004506 39	25/03/2024
MARZO	195,344	0	22,204	22,204	0	12	PRESENTADA PAGADA	2408106694 06	23/04/2024
ABRIL	156,276	0	16,115	16,115	0	12	PRESENTADA PAGADA	2408108253 37	20/05/2024
MAYO	198,963	4,980	20,297	20,540	(243)	12	PRESENTADA PAGADA	2401002532 81	12/06/2024
JUNIO	145,076	0	17,046	17,046	0	11	PRESENTADA PAGADA	2409013893 53	02/09/2024
JULIO	155,064	1,186	15,949	15,949	0	12	PRESENTADA PAGADA	2404002681 66	26/08/2024
AGOSTO	204,767	9,545	20,710	19,560	1,150	12	PRESENTADA PAGADA	2404102772 23	05/09/2024
SEPTIEMBRE	143,542	0	16,397	16,397	0	11	PRESENTADA PAGADA	2403503984 32	15/10/2024
OCTUBRE	156,475	0	16,148	16,148	0	12	PRESENTADA PAGADA	2407718410 08	12/11/2024
NOVIEMBRE	154,406	1,561	15,661	15,661	0	12	PRESENTADA PAGADA	2404219679 94	17/12/2024
DICIEMBRE	268,502	32,185	30,046	30,046	0	11	PRESENTADA PAGADA	2500700560 56	27/01/2025
Total	**2,075,077**	**50,431**	**220,777**	**219,871**	**906**	**15**			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	2,075,077
IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	50,431
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	26,728
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	0
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	26,728

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	0	0	0
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	26,728		26,728
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	26,728	0	26,728

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	23,703
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA	2,024,646
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, TOTAL	2,048,349

ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
Total	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE: 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE	0
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE	2,048,349
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE	0
NÓMINA DEDUCIBLE	2,048,349
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO	0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR	2,048,349
SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES	26,728

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO	0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO	MONTO
ENERO	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	**0**

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	317
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	317
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	240490024443	26/02/2024
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	240900450639	25/03/2024
MARZO		PRESENTADA PAGADA	240810669406	23/04/2024

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	240810825337	20/05/2024
MAYO		PRESENTADA PAGADA	240100253281	12/06/2024
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	240901389353	02/09/2024
JULIO		PRESENTADA PAGADA	240400268166	26/08/2024
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	240410277223	05/09/2024
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240350398432	15/10/2024
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	240771841008	12/11/2024
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240421967994	17/12/2024
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	250070056056	27/01/2025
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES: 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN: 317

GASTOS: 98,498,406

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO: 178,755

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO	10,450	131	PRESENTADA PAGADA	571486555	26/02/2024
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO	15,950	388	PRESENTADA PAGADA	606866004	31/10/2024
		PARTE ACTUALIZADA 3			
		RECARGOS 21			
		MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD 199			
ABRIL	15,950	199	PRESENTADA PAGADA	584311830	20/05/2024
MAYO	15,400	193	PRESENTADA PAGADA	587549374	12/06/2024
JUNIO	10,450	256	PRESENTADA PAGADA	591275442	08/07/2024
JULIO	15,950	199	PRESENTADA PAGADA	598065458	26/08/2024
AGOSTO	10,450	131	PRESENTADA PAGADA	599287976	05/09/2024
SEPTIEMBRE	10,450	131	PRESENTADA PAGADA	604597659	15/10/2024
OCTUBRE	10,450	131	PRESENTADA PAGADA	608237696	12/11/2024
NOVIEMBRE	52,805	660	PRESENTADA PAGADA	613569003	17/12/2024
DICIEMBRE	10,450	3,599	PRESENTADA PAGADA	619037034	27/01/2025
TOTAL	178,755	6,018			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	178,755
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR PAGO DE HONORARIOS O RESICO, SOLO PERIODOS PAGADOS	6,018

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS	0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

TOTAL	0	0

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS	0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES	0

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

PERIODO	FACTURAS VIGENTES	DESCUENTO	FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	100	3,186,547		
FEBRERO	152	86,713		
MARZO	116	4,809,844		
ABRIL	164	29,233		
MAYO	113	1,557,584		
JUNIO	57	686,075		
JULIO	87	4,697,089		
AGOSTO	54	2,840,415		
SEPTIEMBRE	272	307,694		
OCTUBRE	49	0		
NOVIEMBRE	67	0		
DICIEMBRE	53	654,730	1	720,871
Total	**1,284**	**18,855,924**	**1**	**720,871**

DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO	18,855,924

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO EGRESO	720,871
TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS	19,576,795

CONCEPTO	IMPORTE
GASTOS EN GENERAL	98,319,651

GASTOS	98,498,406
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
SIN GASTOS RELACIONADOS A LA NÓMINA	0

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
SIN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	SIN INVERSIONES	SIN INVERSIONES	0	0	0	0
Total					**0**	**0**

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	74,208

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	3,086,385
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	1,323,730
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,762,655
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0421
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	74,208

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	99,613,878

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	106,122,792
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	99,613,878
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	6,508,914

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	0
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	6,508,914
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	6,508,914
MONTO POR APLICAR	0
RESULTADO FISCAL	6,508,914
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	1,650,549
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	1,650,549
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	1,650,549
MONTO POR APLICAR	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO: 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR: 1,650,549

MONTO POR APLICAR: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2024	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES: JUNIO/2024

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC: 134.594

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCINDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			**0**	**0**	**0**	**0**

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS: 397,960

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	34,143	PRESENTADA PAGADA	250020006567	06/01/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES: 34,143

TOTAL DE APLICACIONES: 0

FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 26/02/2024

MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD: 146,878

CANTIDAD A CARGO: 0

CANTIDAD A FAVOR: 112,735

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	23,866	PRESENTADA PAGADA	250810031620	08/01/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	23,866
TOTAL DE APLICACIONES	0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	26/03/2024
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	93,172
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD A FAVOR	69,306
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	52,140	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250350009005	10/01/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	52,140
COMPENSACIONES	52,140
TOTAL DE APLICACIONES	52,140
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	20,900	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250080015442	13/01/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	20,900
COMPENSACIONES	20,900
TOTAL DE APLICACIONES	20,900
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	52,078	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250540013005	16/01/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	52,078
COMPENSACIONES	52,078
TOTAL DE APLICACIONES	52,078
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	10,572	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250210015088	18/01/2025

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	10,572
COMPENSACIONES	10,572
TOTAL DE APLICACIONES	10,572
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	49,407	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250740028487	23/01/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,407
COMPENSACIONES	49,407
TOTAL DE APLICACIONES	49,407
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	29,079	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250430022194	27/01/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	29,079
COMPENSACIONES	29,079
TOTAL DE APLICACIONES	29,079

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	35,420	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250240168952	30/01/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	35,420
COMPENSACIONES	35,420
TOTAL DE APLICACIONES	35,420
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	11,958	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250650047130	10/02/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	11,958
COMPENSACIONES	11,958
TOTAL DE APLICACIONES	11,958
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	49,242	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250410039559	13/02/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	49,242
COMPENSACIONES	49,242
TOTAL DE APLICACIONES	49,242
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	29,155	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250780062925	18/02/2025

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	29,155
COMPENSACIONES	29,155
TOTAL DE APLICACIONES	29,155
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	**397,960**			

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	397,960
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	397,960

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE: 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	250020006567	06/01/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	250810031620	08/01/2025
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250350009005	10/01/2025
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250080015442	13/01/2025
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250540013005	16/01/2025
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250210015088	18/01/2025
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250740028487	23/01/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250430022194	27/01/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250240168952	30/01/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250650047130	10/02/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250410039559	13/02/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250780062925	18/02/2025

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS: 0

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES	0
TOTAL DE RETENCIONES	0
ISR A CARGO DEL EJERCICIO	1,252,589
¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO?	NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO	1,252,589
SUBSIDIO PARA EL EMPLEO	
SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN	317
SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR	317
COMPENSACIONES	680,848
ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR	571,741
TOTAL DE APLICACIONES	680,848
CANTIDAD A CARGO	571,741
CANTIDAD A PAGAR	571,741

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2024

FECHA DE CAUSACIÓN		NÚMERO DE OPERACIÓN	
CONCEPTO DE PAGO	ISR personas morales	SALDO A APLICAR	680,848
TIPO DE DECLARACIÓN	Normal	NÚMERO DE OPERACIÓN	240610040872
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL	878,324	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN	878,324
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR	26/03/2024	REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN	878,324

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO	0.0518
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	106,122,792
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	99,613,878
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	0
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	6,508,914
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	106,122,792
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	106,122,792
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	6,508,914
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	6,508,914
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	106,122,792
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0518

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	NO
CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)	82,444

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA	82,444
APORTACIONES DE CAPITAL	0
PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	0
REDUCCIONES DE CAPITAL	0
RESULTADO	82,444
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	82,444

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	6,508,914

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	6,508,914
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	0
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	6,508,914
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	6,508,914

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SAT
SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: COR130809L55
Denominación o razón social: COREFAMEX SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250190124624
Fecha y hora de presentación: 30/03/2025 11:07
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	6,508,914
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A REGÍMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	6,508,914
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	6,508,914
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?	NO
INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA PROVENIENTE DE FUENTES RENOVABLES O DE SISTEMAS DE COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD EFICIENTE	NO

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 10.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.
(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS. SIN IMPORTES

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

CONCEPTO N°.:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
DESCRIPCIÓN	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE.
UNIDAD DE MEDICIÓN	SE ANOTARÁ LA UNIDAD EN QUE SE MIDE EL CONCEPTO.
CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DEL CONCEPTO A EJECUTAR.
MATERIALES:	SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.
UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA CADA MATERIAL. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.
CONSUMO:	SE ANOTARÁ EL CONSUMO REQUERIDO POR UNIDAD DE MATERIAL.

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT 10.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.
(GUÍA DE LLENADO)

MANO DE OBRA:	SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.
UNIDAD:	SE ANOTARÁ JORNADA.
CANTIDAD	SE ANOTARÁ EL NUMERO DE JORNADAS QUE SE EMPLEAN POR JORNADA.
RENDIMIENTO:	SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA ACTIVIDAD POR JORNADA.
MAQUINARIA Y EQUIPO:	SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.
UNIDAD:	HORA EFECTIVA DE TRABAJO
RENDIMIENTO:	SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA MAQUINARIA O EQUIPO POR HORA.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 10**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES).

CONCEPTO N° ESPECIFICACIÓN: DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE MEDICIÓN: CANTIDAD:

N°.	MATERIALES	UNIDAD	CONSUMO

N°.	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO

N°.	MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.01
Trazo y nivelación

Unidad : m2
Cantidad : 1,476.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.12	Calhidra En Saco	TON	0.00040
	CRFX.MT.10	Barrote 2x4 2da	PZA	0.01684
	CRFX.MT.15	Clavo De 2 1/2" De Acero	KG	0.00102
no de Obra				
	CRFX.M0.16	TOPOGRAFO	JOR	0.01068
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.00550
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.02
Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts.

Unidad : m3
Cantidad : 1,416.96

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.00687
Herramienta				
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
Equipo				
H	MAQ-07	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	Hora	0.06133

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.03
Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.

Unidad : m3
Cantidad : 1,842.05

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.01474
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.06803
H	MAQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	0.25637

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.04
Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio.

Unidad : M2
Cantidad : 1,476.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.06	Agua	M3	0.00600
	CRFX.MT.12	Calhidra En Saco	TON	0.01086
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.00048
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-07	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	Hora	0.01593
H	MAQ-11	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	hora	0.03070

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.04-A
Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.

Unidad : m3
Cantidad : 885.60

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.45	Sulfato	m3	1.45000
	CRFX.MT.06	Agua	M3	0.70000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.00833
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-07	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	Hora	0.04421
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.01318
H	MAQ-11	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	hora	0.04835

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.05
Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.

Unidad : m3
Cantidad : 369.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.11	Base Hidraulica Puesto En Obra 1 1/2" A Finos.	m3	1.40000
	CRFX.MT.06	Agua	M3	0.70000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.00833
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-07	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	Hora	0.04939
H	MAQ-11	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	hora	0.05295

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.06
Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.

Unidad : m2
Cantidad : 1,476.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.23	Grava N° 2 (3/4") Triturada Asfaltica	ton	0.10000
	CRFX.MT.08	Arena No.4 Triturada Asfaltica	ton	0.06000
	CRFX.MT.09	Arena N° 5 Triturada Asfaltica	ton	0.02590
	CRFX.MT.02	Cemento Asfaltico Ac-20	kg	8.03571
	CRFX.MT.20	Diesel	litro	0.65116
	CRFX.MT.42	Riego De Liga	m2	1.00000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.17	TORNILLERO DE CARPETEADORA	JOR	0.03334
	CRFX.M0.15	RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA	JOR	0.03327
	CRFX.M0.15	RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA	JOR	0.03327
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.02001
	CRFX.M0.15	RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA	JOR	0.03263
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01413
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01413
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01413
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.04025
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01413
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-12	Compactador De Asfalto Caterpillar Cb634c De 145 Hp, 2 Tambores Vibratorios 2.13m Ancho.	hora	0.05141
H	MAQ-03	Pavimentadora Asfaltica Caterpillar Ap-1000b 174 Hp Ancho Minimo 2.438 Max. 9.144m Vel Max. Op.	hora	0.02821
	MAQ-02	Compactador Sobre Neumático Ps 130b, De 100 Hp	Hora	0.06205
H	MAQ-09	Petrolizadora 2100-Sr (8000 Lt.)	hora	0.03401
H	MAQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	0.03341

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.07
Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.

Unidad : pza.
Cantidad : 2.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.24	Ladrillo 7 X 14 X 28	PZA	295.00000
	CRFX.MT.35	Mortero 1:4	M3	0.10000
	CRFX.MT.17	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	0.56250
	CRFX.MT.33	Malla Electrosoldada 6x6-10/10	ROLLO	0.02475
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.33333
	CRFX.M0.09	OFICIAL FIERRERO	JOR	0.02000
	CRFX.M0.03	AYUDANTE DE FIERRERO	JOR	0.02000
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.10312
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.53808
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.22688
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.08333
H	MAQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	0.02455

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.08
Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.

Unidad : pza.
Cantidad : 2.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.17	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	0.09000
	CRFX.MT.33	Malla Electrosoldada 6x6-10/10	ROLLO	0.02510
	CRFX.MT.32	Madera De Pino	PT	18.77000
	CRFX.MT.05	Varilla Corrugada Acero De Refuerzo Del # 3 (3/8") Fyp = 4200 Kg/Cm2	kg	15.44000
	CRFX.MT.14	Clavo De 2" A 3"	KG	0.19000
	CRFX.MT.15	Clavo De 2 1/2" De Acero	KG	0.11000
	CRFX.MT.50	Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44	PZA	1.00000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	1.00000
	CRFX.M0.02	AYUDANTE DE CARPINTERO	JOR	1.00000
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	1.00000
	CRFX.M0.08	OFICIAL CARPINTERO	JOR	1.00000
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	2.50000
H	MAQ-04	Cortador De Piso Marca Target Modelo Ec205 Cap. 6 5/8"	hora	0.71778

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.09
Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.01	Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos	pza	1.00000
	CRFX.MT.30	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	pza	1.00000
	CRFX.MT.31	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	pza	1.00000
	CRFX.MT.34	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2"	ml	9.30000
	CRFX.MT.51	Tubo Pvc 4	ML	1.00000
	CRFX.MT.47	Tapon Macho 4	pza	1.00000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.10	OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	0.86418
	CRFX.M0.04	AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	0.30000
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	2.00000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: I.10
Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.52	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	1.00000
	CRFX.MT.16	Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6"	pza	3.00000
	CRFX.MT.54	Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga	PZA	1.00000
	CRFX.MT.53	Yee 6"	PZA	1.00000
	CRFX.MT.52	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	0.17000
	CRFX.MT.19	Cople 6 San	PZA	1.00000
	CRFX.MT.48	Tapon Macho 6 San	PZA	1.00000
	CRFX.MT.46	Tapon 4 Pvc San	PZA	1.00000
	CRFX.MT.41	Reduccion De 6x4 San	PZA	1.00000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.10	OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	1.00000
	CRFX.M0.04	AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	1.00000
	CRFX.M0.04	AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	1.00000
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	4.50000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: II.01
Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra.

Unidad : ml
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.00819
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.01346
Herramienta				
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
Equipo				
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.02111
H	MAQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	0.05542

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: II.02
Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra.

Unidad : m2
Cantidad : 0.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.02457
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.03606
Herramienta				
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
Equipo				
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.09224
H	MAQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	0.09667

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: II.03
Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L". Unidad : ml Cantidad : 180.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.18	Concreto F¨C=150 Kg/Cm2 Hecho En Obra	M3	0.09100
	CRFX.MT.13	Cimbra Metalica	ml	2.00000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.08	OFICIAL CARPINTERO	JOR	0.04758
	CRFX.M0.02	AYUDANTE DE CARPINTERO	JOR	0.02321
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.04950
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.05022
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.01977

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: II.04
Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : m2
Cantidad : 360.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.18	Concreto F¨C=150 Kg/Cm2 Hecho En Obra	M3	0.08800
	CRFX.MT.33	Malla Electrosoldada 6x6-10/10	ROLLO	0.01506
	CRFX.MT.49	Tierra De Banco Acarreo Local	m3	0.16752
	CRFX.MT.06	Agua	M3	0.20000
	CRFX.MT.32	Madera De Pino	PT	1.69978
	CRFX.MT.14	Clavo De 2" A 3"	KG	0.12000
	CRFX.MT.20	Diesel	litro	0.02419
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.05499
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.09566
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.05499
	CRFX.M0.02	AYUDANTE DE CARPINTERO	JOR	0.04954
	CRFX.M0.08	OFICIAL CARPINTERO	JOR	0.07402
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-05	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	hora	0.36013

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: III.01
Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilízate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 5.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.21	Árbol Encino De 2.00 Mts., De Altura Del Tallo Y 1.50 Mts., De Follaje. Y Al Menos 4" De Diámetro Del Tronco.	PZA	1.00000
	CRFX.MT.06	Agua	M3	0.25000
no de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	1.11495
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: III.02
Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo.

Unidad : m3
Cantidad : 2.50

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.49	Tierra De Banco Acarreo Local	m3	1.30000
	CRFX.MT.06	Agua	M3	0.20000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.04125
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-07	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	Hora	0.07328
H	MAQ-11	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	hora	0.01688

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: III.03
Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc.

Unidad : m2
Cantidad : 1.25

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.06	Agua	M3	0.20000
	CRFX.MT.40	Pasto San Agustín M2 (Incluye Instalación)	m2	1.15000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.04125
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: IV.01
Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 2.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.38	Nomenclatura Con Alto	pza	1.00000
	CRFX.MT.18	Concreto F¨C=150 Kg/Cm2 Hecho En Obra	M3	0.03236
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.22905
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.33066
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: IV.02
Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 5.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.18	Concreto F¨C=150 Kg/Cm2 Hecho En Obra	M3	0.03236
	CRFX.MT.44	Señal De 0.61x0.61 Mts Marca Semex O Similiar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Máxima Velocidad 20 Km/Hr	PZA	1.00000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.22905
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.33066
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: IV.03
Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.

Unidad : pza.
Cantidad : 2.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.18	Concreto F¨C=150 Kg/Cm2 Hecho En Obra	M3	0.03236
	CRFX.MT.43	Señal De 0.61x0.61 Mts. Marca Semex O Similar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Cruce Peatonal	PZA	1.00000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.22905
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.33066
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: V.01
Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra

Unidad : pza.
Cantidad : 1.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.07	Anuncion De Obra 90x120 Mts	PZA	1.00000
	CRFX.MT.18	Concreto F¨C=150 Kg/Cm2 Hecho En Obra	M3	0.09471
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.22905
	CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	0.33066
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: VI.01
Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.

Unidad : m2
Cantidad : 1,440.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra				
	CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	0.00846
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
Equipo				
H	MAQ-06	Fresadora Mecanica Perfiladora De Asfalto Roadtec Rx60b Meqcer	hora	0.03279
H	MAQ-08	Barredora	hora	0.00786
H	MAQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	0.01847
H	MAQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	hora	0.02000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES). AT 10

Descripción

Clave: VI.02
Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.

Unidad : m2
Cantidad : 1,440.00

C	Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales				
	CRFX.MT.23	Grava N° 2 (3/4") Triturada Asfaltica	ton	0.03182
	CRFX.MT.08	Arena No.4 Triturada Asfaltica	ton	0.01833
	CRFX.MT.09	Arena N° 5 Triturada Asfaltica	ton	0.01295
	CRFX.MT.02	Cemento Asfaltico Ac-20	kg	4.14286
	CRFX.MT.20	Diesel	litro	0.50000
	CRFX.MT.42	Riego De Liga	m2	0.50000
Mano de Obra				
	CRFX.M0.17	TORNILLERO DE CARPETEADORA	JOR	0.01667
	CRFX.M0.15	RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA	JOR	0.01667
	CRFX.M0.15	RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA	JOR	0.01667
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01000
	CRFX.M0.15	RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA	JOR	0.01632
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01420
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01420
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01420
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.02012
	CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	0.01420
Herramienta				
	HERR	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
	EQ SEG	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)MO	0.03000
Equipo				
H	MAQ-12	Compactador De Asfalto Caterpillar Cb634c De 145 Hp, 2 Tambores Vibratorios 2.13m Ancho.	hora	0.03232
H	MAQ-03	Pavimentadora Asfaltica Caterpillar Ap-1000b 174 Hp Ancho Minimo 2.438 Max. 9.144m Vel Max. Op.	hora	0.02000
H	MAQ-02	Compactador Sobre Neumático Ps 130b, De 100 Hp	Hora	0.03493
H	MAQ-09	Petrolizadora 2100-Sr (8000 Lt.)	hora	0.01581
H	MAQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	0.02223

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA SEÑALANDO:

A. DE MANO DE OBRA
B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN;

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA**

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA **SEÑALANDO:**

- **A.** DE MANO DE OBRA
- **B.** DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- **C.** DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

A.- DE LA MANO DE OBRA

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

N°.:	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
MANO DE OBRA:	SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
UNIDAD	SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA.
CANTIDAD	EL NÚMERO DE JORNADAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	DOCUMENTO AT 11 A
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** **DE:**

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	*MANO DE OBRA*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA **SEÑALANDO:**

A. DE MANO DE OBRA
B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

C: DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

N°.:	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:	SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.
UNIDAD	HORA
CANTIDAD	EL NÚMERO TOTAL DE. HORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT 11.- *LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA* ***SEÑALANDO:***

- ***A.*** *DE MANO DE OBRA*
- ***B.*** *DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- ***C.*** *DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*

GUÍA DE LLENADO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 **ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**			*LICITACIÓN N°:* *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	***DOCUMENTO AT 11 C***
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	***FIRMA DEL LICITANTE***	***PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS***	***FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:***	*HOJA:* *DE:*

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	*MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA **SEÑALANDO:**

- **A.** DE MANO DE OBRA
- **B.** DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- **C.** DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

B.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

N°.:	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN: PERMANENTE	SE ANOTARÁN LOS MATERIALES, INCLUYENDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.
UNIDAD	LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
CANTIDAD	EL NÚMERO DE MATERIAL O EQÙIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: *DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:*	DOCUMENTO AT 11 B
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	*MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE*	*UNIDAD*	*CANTIDAD*

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	128.19544
CRFX.M0.02	AYUDANTE DE CARPINTERO	JOR	24.01220
CRFX.M0.03	AYUDANTE DE FIERRERO	JOR	0.04000
CRFX.M0.04	AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	2.30000
CRFX.M0.05	CHOFER	JOR	72.52708
CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	297.77134
CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	49.85996
CRFX.M0.08	OFICIAL CARPINTERO	JOR	37.21160
CRFX.M0.09	OFICIAL FIERRERO	JOR	0.04000
CRFX.M0.10	OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	1.86418
CRFX.M0.11	OPERADOR "A" (RETROEXCAVADORA)	JOR	33.63245
CRFX.M0.12	CARGADOR FRONTAL	JOR	11.40081
CRFX.M0.13	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	JOR	20.99692
CRFX.M0.14	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	JOR	13.46410
CRFX.M0.15	RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA	JOR	217.88532
CRFX.M0.16	TOPOGRAFO	JOR	15.76368
CRFX.M0.17	TORNILLERO DE CARPETEADORA	JOR	73.21464
CRFX.M0.18	OPERADOR "D" (GRUA DE BAJO TONELAJE MAX 12.0 TON., EQUIPO DE COMPACTACION AUTO PROPULSADO, ESTABILIZADOR, PETROLIZADORA, ZANJADORA Y MONTACARGA)	jor	1.41480
CRFX.M0.19	OPERADOR "C" (TRASCAVO FRONTAL, MOTOPIPA)	jor	11.40081
CRFX.M0.20	OPERADOR "D" (GRUA DE BAJO TONELAJE MAX 12.0 TON., EQUIPO DE COMPACTACION AUTO PROPULSADO, ESTABILIZADOR, PETROLIZADORA, ZANJADORA Y MONTACARGA)	jor	33.03838

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CRFX.MT.01	Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos	pza	1.00000
CRFX.MT.02	Cemento Asfaltico Ac-20	kg	17,826.42636
CRFX.MT.03	Aceite Motor A Diesel 50	LT	688.02023
CRFX.MT.04	Aceite Dos Tiempos	LT	64.82340
CRFX.MT.05	Varilla Corrugada Acero De Refuerzo Del # 3 (3/8") Fyp = 4200 Kg/Cm2	kg	30.88000
CRFX.MT.06	Agua	M3	961.07600
CRFX.MT.07	Anuncion De Obra 90x120 Mts	PZA	1.00000
CRFX.MT.08	Arena No.4 Triturada Asfaltica	ton	114.95520
CRFX.MT.09	Arena N° 5 Triturada Asfaltica	ton	56.87640
CRFX.MT.10	Barrote 2x4 2da	PZA	24.85584
CRFX.MT.11	Base Hidraulica Puesto En Obra 1 1/2" A Finos.	m3	516.60000
CRFX.MT.12	Calhidra En Saco	TON	16.61976
CRFX.MT.13	Cimbra Metalica	ml	360.00000
CRFX.MT.14	Clavo De 2" A 3"	KG	43.58000
CRFX.MT.15	Clavo De 2 1/2" De Acero	KG	1.72552
CRFX.MT.16	Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6"	pza	3.00000
CRFX.MT.17	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	1.30500
CRFX.MT.18	Concreto F¨C=150 Kg/Cm2 Hecho En Obra	M3	48.44595
CRFX.MT.19	Cople 6 San	PZA	1.00000
CRFX.MT.20	Diesel	litro	26,832.38638
CRFX.MT.21	Árbol Encino De 2.00 Mts., De Altura Del Tallo Y 1.50 Mts., De Follaje. Y Al Menos 4" De Diámetro Del Tronco.	PZA	5.00000
CRFX.MT.22	Gasolina	LITRO	64.82340
CRFX.MT.23	Grava N° 2 (3/4") Triturada Asfaltica	ton	193.42080
CRFX.MT.24	Ladrillo 7 X 14 X 28	PZA	590.00000
CRFX.MT.27	Llantas Moto	lote	0.06719
CRFX.MT.29	Llantas Para Camion	PZA	0.02692
CRFX.MT.30	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	pza	1.00000
CRFX.MT.31	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	pza	1.00000
CRFX.MT.32	Madera De Pino	PT	649.46080
CRFX.MT.33	Malla Electrosoldada 6x6-10/10	ROLLO	5.52130
CRFX.MT.34	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex De La Linea Rehau De 1/2"	ml	9.30000

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
CRFX.MT.35	Mortero 1:4	M3	0.20000
CRFX.MT.37	Llantas Retro	LOTE	0.09051
CRFX.MT.38	Nomenclatura Con Alto	pza	2.00000
CRFX.MT.39	Orugas Llantas	LOTE	0.01889
CRFX.MT.40	Pasto San Agustín M2 (Incluye Instalación)	m2	1.43750
CRFX.MT.41	Reduccion De 6x4 San	PZA	1.00000
CRFX.MT.42	Riego De Liga	m2	2,196.00000
CRFX.MT.43	Señal De 0.61x0.61 Mts. Marca Semex O Similar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Cruce Peatonal	PZA	2.00000
CRFX.MT.44	Señal De 0.61x0.61 Mts Marca Semex O Similiar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Máxima Velocidad 20 Km/Hr	PZA	5.00000
CRFX.MT.45	Sulfato	m3	1,284.12000
CRFX.MT.46	Tapon 4 Pvc San	PZA	1.00000
CRFX.MT.47	Tapon Macho 4	pza	1.00000
CRFX.MT.48	Tapon Macho 6 San	PZA	1.00000
CRFX.MT.49	Tierra De Banco Acarreo Local	m3	63.55720
CRFX.MT.50	Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44	PZA	2.00000
CRFX.MT.51	Tubo Pvc 4	ML	1.00000
CRFX.MT.52	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	1.17000
CRFX.MT.53	Yee 6"	PZA	1.00000
CRFX.MT.54	Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga	PZA	1.00000
CRFX.MT.55	Juego De 4 Llantas Para Compactador Neumático.	jgo	0.04682
CRFX.MT.56	Juego De 10 Llantas De Camión De Volteo	jgo	0.29011
CRFX.MT.57	Llantas de Neumatico	jgo.	0.00283

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11C

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
MQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	580.21662
MQ-02	Compactador Sobre Neumático Ps 130b, De 100 Hp	hora	141.88500
MQ-03	Pavimentadora Asfaltica Caterpillar Ap-1000b 174 Hp Ancho Minimo 2.438 Max. 9.144m Vel Max. Op.	hora	70.43796
MQ-04	Cortador De Piso Marca Target Modelo Ec205 Cap. 6 5/8"	hora	1.43556
MQ-05	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	Hora	129.64680
Q-06	Fresadora Mecanica Perfiladora De Asfalto Roadtec Rx60b Meqcer	hora	47.21760
MQ-07	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	Hora	167.97533
MQ-08	Barredora	hora	11.31840
MQ-09	Petrolizadora 2100-Sr (8000 Lt.)	hora	72.96516
MQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	181.01213
MQ-11	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	hora	107.71271
MQ-12	Compactador De Asfalto Caterpillar Cb634c De 145 Hp, 2 Tambores Vibratorios 2.13m Ancho.	hora	122.42196

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT12.- *ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.*
***A.-** RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL*

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES:	*EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.*
DICAL:	*DÍAS CALENDARIO.*
DIAGI:	*DÍAS POR AGUINALDO.*
PIVAC:	*DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.*
TP.	*DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.*
DIDOM:	*DÍAS DOMINGO.*
DIVAC:	*DÍAS DE VACACIONES.*
DIFEO:	*DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO*
DINLA:	*DÍAS NO LABORADOS AL AÑO.*
TI:	*DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA).*
TP / TI:	*DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS.*

***NOTA:** SE ANOTARÁ CADA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 12
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)

(DICAL) (DIAGI) (PIVAC)	DÍAS CALENDARIO DÍAS DE AGUINALDO DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	
(TP)	**DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA**	
(DIDOM) (DIVAC) (DIFEO)	DÍAS DOMINGO DÍAS DE VACACIONES DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)	
(DINLA)	**DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUMA**	
(TI)	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) – (DINLA)	
(TP/TI)	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS TP /TI	

FORMULA (1) $Fsr = Ps\left(\frac{Tp}{TI}\right) (+) \frac{Tp}{TI}$

Dónde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
(El análisis detallado se deberá incluir en el Documento AE 2).

Tp= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).

TI= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

AT12.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

(GUÍA DE LLENADO)

A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B- COLUMNAS

No:	EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA.
CATEGORÍA:	SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
Ps	REPRESENTA, EN FRACCIÓN DECIMAL, LAS OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. (EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO AE 3).
FSR:	REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.		LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		DOCUMENTO AT 12 A
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

N°.	CATEGORÍA	Ps	FSR

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	LICITACION NO. IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025) CONTRATO: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)	DOCUMENTO AT12
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FECHA: martes, 21 de octubre de 2025 LICITANTE: COREFAMEX, S.A DE C.V REPRESENTANTE LEGAL: ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA	HOJA: 1

CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL		
I.-	**Días de percepción pagados al año:**	DÍAS
DIACAL	Días calendario de un periodo anual	365
DIAGI	Días de aguinaldo (Art. 87 L.F.T.)	15
PIVAC	Días por prima vacacional (Art. 80 L.F.T.)	3
Tp	**Total del días pagados al año**	**383**
DIDOM	Domingos (Art. 69 L.F.T.).	52
DIVAC	Vacaciones (Art. 76 L.F.T.).	12
DIFEO	Días festivos por Ley (Art. 74 L.F.T.).	7
DIPCO	Días por costumbre.	3
DIPEC	Días por condiciones climáticas extraordinarias	4
DIPEN	Días por enfermedad.	2
DINLA	Total Días no laborados.	**80**
TI	**DÍAS EFECTIVOS LABORADOS**	**285**
	TI = (Días Calendario de Un Periodo Anual) – (Días No Trabajados al Año)	
TP/TI	Días pagados / Días laborados	**1.34386**
FSBC	**Factor de salario base de cotización (Tp / DICAL) para cálculo de IMSS**	**1.04932**

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA	LICITACION NO. IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025) CONTRATO: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)	DOCUMENTO AT12A
DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FECHA: 21/10/2025 LICITANTE: COREFAMEX, S.A DE C.V REPRESENTANTE LEGAL: ING. NATALIA TRUJILLO AMAYA	HOJA: 1

ANALISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL

CLV	CATEGORIA	TP/TI	PS	FSR
CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	1.34386	0.27239	1.70991
CRFX.M0.02	OPERADOR "C" (TRASCAVO FRONTAL, MOTOPIPA)	1.34386	0.27375	1.71174
CRFX.M0.03	OPERADOR "D" (GRUA DE BAJO TONELAJE MAX 12.0 TON., EQUIPO D	1.34386	0.27353	1.71145
CRFX.M0.04	AYUDANTE DE MAQUINARIA	1.34386	0.26708	1.70278
CRFX.M0.05	JORNALERO	1.34386	0.27270	1.71033
CRFX.M0.06	OFICIAL PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL (SISTEMAS CONTRA INCENDIO, DE BOMBAS, DE CALDERAS, TUBERIAS URBANAS, LINEAS DE GAS Y VAPOR, FORRADOR DE TUBERIAS)	1.34386	0.27368	1.71165
CRFX.M0.07	AYUDANTE DE PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL (AUXILIA AL PLOMERO EN URBANIZACION E INDUSTRIAL)	1.34386	0.26647	1.70196
CRFX.M0.08	CHOFER	1.34386	0.26192	1.69584
CRFX.M0.09	OFICIAL TORNILLERO	1.34386	0.25502	1.68657
CRFX.M0.10	ALBAÑIL (EN OBRAS, FIERRO, LLANA MECANICA, GUARNICIONES METALICAS)	1.34386	0.25548	1.68719
CRFX.M0.11	AYUDANTE DE ALBAÑIL "A" (EN OBRA)	1.34386	0.25185	1.68231
CRFX.M0.12	AYUDANTE DE ALBAÑIL "B" (AYTE. FIERRO, OP. DE ROMPEDORA NE	1.34386	0.25540	1.68708
CRFX.M0.13	OFICIAL RASTRILLERO	1.34386	0.25185	1.68231
CRFX.M0.14	OFICIAL EN COLOCACION DE GUARNICIONES METALICAS	1.34386	0.25768	1.69015
CRFX.M0.15	TOPOGRAFO	1.34386	0.27270	1.71033
CRFX.M0.16	CADENERO	1.34386	0.26225	1.69629
CRFX.M0.17	OPERADOR "A" (MOTOCONFORMADORA, DRAGA, EXCAVADORA, CARPETEADORA, PILATEADOR)	1.34386	0.26891	1.70524
CRFX.M0.18	OPERADOR "A" (MOTOCONFORMADORA, DRAGA, EXCAVADORA, CARPETEADORA, PILATEADOR)	1.34386	0.25799	1.69056
CRFX.M0.19	OPERADOR "A" (MOTOCONFORMADORA, DRAGA, EXCAVADORA, CARPETEADORA, PILATEADOR)	1.34386	0.25605	1.68796
CRFX.M0.20	OPERADOR "A" (MOTOCONFORMADORA, DRAGA, EXCAVADORA, CARPETEADORA, PILATEADOR)	1.34386	0.25840	1.69111

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT13.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-TEXTO:

No. DE ACTIVIDAD:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA, ACORDE CON LA SECUENCIA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, EN SU CASO PARTIDA Y SUBPARTIDA QUE LE CORRESPONDA.
PARTIDA	SE ANOTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
SUBPARTIDA	SE ANOTARÁ LA SUBPARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
CANTIDAD:	CUANTIFICACIÓN DEL CONCEPTO.
UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICIÓN.
AÑO:	SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.
MES:	EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES A REALIZAR.

NOTAS: EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT13.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene
	MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.						
	PAVIMENTACIÓN ASFALTICA						
I.01	Trazo y nivelación	m2	1476.00	164.00	922.50	389.50	
I.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B" de 0.96 mts.	m3	1416.96	157.43	885.59	373.91	
I.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1842.05	204.66	1,151.28	486.09	
I.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor y pruebas de laboratorio.		1476.00	164.00	922.50	389.50	
I.04-A	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 60 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	885.60	98.40	553.50	233.69	
I.05	Construcción de base hidráulica de 25 cm de espesor incluye: Suministro, acarreo, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	369.00	40.99	230.62	97.37	
I.06	Colocación y compactación de carpeta de 11 cm de espesor compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con asfalto fm-1 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnado a mano, riego de liga fr-3 a razón de 0.50 lto/m² suministro y acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	1476.00	164.00	922.50	389.50	
I.07	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla	pza.	2.00				2.00

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene
	electrosoldada 6/6-10/10, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.						
I.08	Nivelación de caja de válvulas colocando la tapa, marco y contra marco de fo.fo. existente, incluye: corte de 0.40 x0.90 mts; con cortadora de piso, demolición de losa existente, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, varilla de 3/8 a cada 10 cm. En ambos sentidos, cimbra y descimbra, carga y acarreo de material producto de corte, demolición y excavación, mano de obra, herramienta y equipó necesario.	pza.	2.00				2.00
I.09	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terracería, incluye: excavación, relleno con material producto de excavación, manguera depolietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2", llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de inserción de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce, tubo pvc de 4" con tapon macho, conexión a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	1.00	0.12	0.62	0.26	
I.10	Construcción de descarga domiciliaria terracería de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" de diámetro, yee de 8" x 6", codo de 6" x 45°, excavación, relleno con material producto de excavación, conexión a red existente de 8" de diámetro, incluye preparacion con 2 codos de codo de 6" x 45° y yee de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	1.00	0.12	0.62	0.26	
	GUARNICIONES Y BANQUETAS						
II.01	Demolición de guarnición existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra.	ml	0.00				
II.02	Demolición de Banqueta existente, incluye: carga, acarreo y retiro fuera de los limites de la obra.	m2	0.00				
II.03	Guarnición de concreto hidráulico de f'c=150kg/cm2 de 15 x 30 x 45cm, incluye:	ml	180.00		180.00		

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene
	Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de la guarnición a mano con material producto de la excavación tipo "L".						
II.04	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelacion de registros sanitarios, excavación de 18 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10cm de espesor, cimbra y descimbra, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	360.00		360.00		
	FORESTACIÓN						
III.01	Suministro y sembrado de árbol encino de 2.00 mts., de altura del tallo y 1.50 mts., de follaje. y al menos 4" de diámetro del tronco, incluye: fertilízate, riego y garantía de 30 días, excavación, sembrado, relleno, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	5.00		0.36	4.64	
III.02	Suministro, tendido y compactado de material de banco, incluye: materiales, mano de obra, herramient ay equipo.	m3	2.50		0.18	2.32	
III.03	Suministro y colocación de pasto tipo Bermuda sobre terreno natural, incluye: materiales y mano de obra, transportación, limpieza etc.	m2	1.25		0.09	1.16	
	SEÑALAMIENTOS						
IV.01	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00				2.00

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene	
IV.02	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para NO ESTACIONARSE O MÁXIMA VELOCIDAD, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	5.00					5.00
IV.03	Suministro y señalización de letreros de 0.71x0.71 mts., en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para CRUCE PEATONAL, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00					2.00
	ANUNCIO DE OBRA							
V.01	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra	pza.	1.00	0.73	0.27			
	REHABILITACION DE CARPETA CARRILES CENTRALES							
VI.01	Fresado de carpeta asfáltica existente en un espesor de 5 cm. Por medios mecánicos, incluye: barrido de la superficie así como la carga y el acarreo de material producto de fresado a lugar autorizado por la supervisión le indique.	m2	1440.00		250.43	1,043.47		146.08
VI.02	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % de la prueba Marshall incluye: Riego de impregnación con emulcion asfaltica ECL-60 a razón de 1.5 lto/m² barrido de base impregnada a mano, riego de liga con emulsion asfaltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica con agregado máximo 3/4 y pruebas de laboratorio.	m2	1440.00		250.43	1,043.47		146.08

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 13**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS

N°. DE ACTIVIDAD	CONCEPTO DE LOS TRABAJOS	PARTIDA	SUBPARTIDA	CANTIDAD	UNIDAD	AÑO / MES												

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

- **A.** *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
- **B.** *DE LA MANO DE OBRA.*
- **C.** *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
- **D.** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 B- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS.*

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNAS:

ÁREA DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y QUE CONCEPTO PARTICULAR SE HARÁ.*
CATEGORÍA:	*SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL ÁREA DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14.*
AÑO/MESES:	*SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARÁN LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS*

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*
B. *DE LA MANO DE OBRA.*
C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.
SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DE JORNADAS POR CATEGORÍA EN CADA MES.

NOTA: *SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 14 B
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA

ÁREA DE LOS TRABAJOS Y CONCEPTO	CATEGORÍA	AÑO MESES														

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

AT14 C.-. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).- COLUMNAS:

N°. DEL EQUIPO:	*EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AT 14 B.*
EQUIPO:	*LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.*
UTILIZACIÓN:	*ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO.*
RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA:	*RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA DEL EQUIPO EXPRESADO EN VOLUMEN.*
NO. DE EQUIPOS:	*NÚMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.*
HORAS EFECTIVAS:	***HORAS EFECTIVAS*** *DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.*

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

MES/AÑO:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN A UTILIZAR DEL EQUIPO, Y EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS POR MES.*

NOTA: *EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO SE UTILICE EN MÁS DE UN CONCEPTO O ACTIVIDAD, SE DEBERÁ VOLVER A ANOTAR PARA CADA UNA DE ELLAS. SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 14 C
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

NO. DE EQUIPO DOCUMENTO AT2	NOMBRE DEL EQUIPO	UTILIZACIÓN	RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA	NO. DE EQUIPO	HORAS EFECTIVAS	AÑO											
						MES											

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

B. DE LA MANO DE OBRA.

C.. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 A.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

N° DE ACTIVIDAD:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:	TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE.
CANTIDAD:	LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.
UNIDAD:	LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.
AÑO:	SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE*

B. *DE LA MANO DE OBRA.*

C. *.DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*

D. *DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

MES:

EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

NOTA: *EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.*

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO** **AT 14 A**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

NO. DE ORDEN PROGRESIVO	CONCEPTO DE ADQUISICIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	AÑO MES													

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.**

DOCUMENTO AT14.- *PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:*

A. *DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.*
B. *DE LA MANO DE OBRA.*
C. *DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.*
D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 D.- *PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.*

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.*
LICITACIÓN N°	*LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.*
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.*
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	*SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.*
FIRMA DEL LICITANTE:	*ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.*
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	*EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO*
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	*LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.*

B).-COLUMNAS:

ÁREA DE LOS TRABAJOS:	*SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN.*
CATEGORÍA:	*SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.*
AÑO/MESES:	*SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, ANOTANDO LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.* *SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORÍA EN CADA MES.*

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	**DOCUMENTO AT 14 D**
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	**FIRMA DEL LICITANTE**	**PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS**	**FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:**	**HOJA:** DE:

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

ÁREA DE LOS TRABAJOS	CATEGORÍA	AÑO MESES														

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene
CRFX.MT.01	Abrazadera De Bronce 4 X 1/2" Con Tornillos	pza	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388	
CRFX.MT.02	Cemento Asfaltico Ac-20	kg	17,826.42636	1,317.85644	8,450.45877	7,452.89335	605.21780
CRFX.MT.03	Aceite Motor A Diesel 50	LT	688.02023	63.58222	378.27544	233.33489	12.82768
CRFX.MT.04	Aceite Dos Tiempos	LT	64.82340		64.82340		
CRFX.MT.05	Varilla Corrugada Acero De Refuerzo Del # 3 (3/8") Fyp = 4200 Kg/Cm2	kg	30.88000				30.88000
CRFX.MT.06	Agua	M3	961.07600	98.56400	626.56536	235.94664	
CRFX.MT.07	Anuncion De Obra 90x120 Mts	PZA	1.00000	0.72727	0.27273		
CRFX.MT.08	Arena No.4 Triturada Asfaltica	ton	114.95520	9.84000	59.94047	42.49696	2.67777
CRFX.MT.09	Arena N° 5 Triturada Asfaltica	ton	56.87640	4.24760	27.13588	23.60109	1.89183
CRFX.MT.10	Barrote 2x4 2da	PZA	24.85584	2.76176	15.53490	6.55918	
CRFX.MT.11	Base Hidraulica Puesto En Obra 1 1/2" A Finos.	m3	516.60000	57.40000	322.87500	136.32500	
CRFX.MT.12	Calhidra En Saco	TON	16.61976	1.84664	10.38735	4.38577	
CRFX.MT.13	Cimbra Metalica	ml	360.00000		360.00000		
CRFX.MT.14	Clavo De 2" A 3"	KG	43.58000		43.20000		0.38000
CRFX.MT.15	Clavo De 2 1/2" De Acero	KG	1.72552	0.16728	0.94095	0.39729	0.22000
CRFX.MT.16	Codo De 45° Pvc Sanitario A Cementar (Hh) De 6"	pza	3.00000	0.33342	1.87494	0.79164	

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene
CRFX.MT.17	Concreto Premezclado F'c=200 Kg/Cm²	m3	1.30500				1.30500
CRFX.MT.18	Concreto F¨C=150 Kg/Cm2 Hecho En Obra	M3	48.44595	0.06888	48.08583		0.29124
CRFX.MT.19	Cople 6 San	PZA	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388	
CRFX.MT.20	Diesel	litro	26,832.38637	2,383.25628	14,377.19880	9,466.26774	605.66355
CRFX.MT.21	Árbol Encino De 2.00 Mts., De Altura Del Tallo Y 1.50 Mts., De Follaje. Y Al Menos 4" De Diámetro Del Tronco.	PZA	5.00000		0.35715	4.64285	
CRFX.MT.22	Gasolina	LITRO	64.82340		64.82340		
CRFX.MT.23	Grava N° 2 (3/4") Triturada Asfaltica	ton	193.42080	16.39999	100.21884	72.15348	4.64849
CRFX.MT.24	Ladrillo 7 X 14 X 28	PZA	590.00000				590.00000
CRFX.MT.27	Llantas Moto	lote	0.06719	0.00746	0.04195	0.01778	
CRFX.MT.29	Llantas Para Camion	PZA	0.02692	0.00299	0.01682	0.00711	
CRFX.MT.30	Llave De Banqueta De Bronce De 1/2"	pza	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388	
CRFX.MT.31	Llave Insercion De Bronce De 1/2"	pza	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388	
CRFX.MT.32	Madera De Pino	PT	649.46080		611.92080		37.54000
CRFX.MT.33	Malla Electrosoldada 6x6-10/10	ROLLO	5.52130		5.42160		0.09970
CRFX.MT.34	Manguera De Polietilleno Color Azul (Pexa) Municipex	ml	9.30000	1.03360	5.81231	2.45409	

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene	
	De La Linea Rehau De 1/2"							
CRFX.MT.35	Mortero 1:4	M3	0.20000					0.20000
CRFX.MT.37	Llantas Retro	LOTE	0.09051	0.00797	0.04913	0.02937		0.00404
CRFX.MT.38	Nomenclatura Con Alto	pza	2.00000					2.00000
CRFX.MT.39	Orugas Llantas	LOTE	0.01889		0.00328	0.01369		0.00192
CRFX.MT.40	Pasto San Agustín M2 (Incluye Instalación)	m2	1.43750		0.10268	1.33482		
CRFX.MT.41	Reduccion De 6x4 San	PZA	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388		
CRFX.MT.42	Riego De Liga	m2	2,196.00000	164.00000	1,047.71740	911.23912		73.04348
CRFX.MT.43	Señal De 0.61x0.61 Mts. Marca Semex O Similar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Cruce Peatonal	PZA	2.00000					2.00000
CRFX.MT.44	Señal De 0.61x0.61 Mts Marca Semex O Similiar, En Lamina Galvanizada Calibre 16 En Poste Ptr De 2"X2"X3.50 Mts., En Acabado Reflejante Grado Ingeniería, Para Máxima Velocidad 20 Km/Hr	PZA	5.00000					5.00000
CRFX.MT.45	Sulfato	m3	1,284.12000	142.68000	802.57500	338.86500		
CRFX.MT.46	Tapon 4 Pvc San	PZA	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388		
CRFX.MT.47	Tapon Macho 4	pza	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388		

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14A

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene
CRFX.MT.48	Tapon Macho 6 San	PZA	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388	
CRFX.MT.49	Tierra De Banco Acarreo Local	m3	63.55720		60.53935	3.01785	
CRFX.MT.50	Triplay 5/8" De 1.22 X 2.44	PZA	2.00000				2.00000
CRFX.MT.51	Tubo Pvc 4	ML	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388	
CRFX.MT.52	Tubo Pvc Sanitario 6", Norma Cementar Tramo 6 Mts	pza	1.17000	0.13003	0.73123	0.30874	
CRFX.MT.53	Yee 6"	PZA	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388	
CRFX.MT.54	Yee De Pvc Alcantarillado 8"X6" P/Descarga	PZA	1.00000	0.11114	0.62498	0.26388	
CRFX.MT.55	Juego De 4 Llantas Para Compactador Neumático.	jgo	0.04682	0.00337	0.02177	0.02000	0.00168
CRFX.MT.56	Juego De 10 Llantas De Camión De Volteo	jgo	0.29011	0.02898	0.16808	0.09006	0.00299
CRFX.MT.57	Llantas de Neumatico	jgo.	0.00283		0.00049	0.00205	0.00029

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene
CRFX.M0.01	AYUDANTE DE ALBAÑIL	JOR	128.19544	6.40699	86.19547	28.96897	6.62401
CRFX.M0.02	AYUDANTE DE CARPINTERO	JOR	24.01220		22.01220		2.00000
CRFX.M0.03	AYUDANTE DE FIERRERO	JOR	0.04000				0.04000
CRFX.M0.04	AYUDANTE DE PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	2.30000	0.25562	1.43745	0.60693	
CRFX.M0.05	CHOFER	JOR	72.52708	7.24388	42.02092	22.51292	0.74936
CRFX.M0.06	JORNALERO	JOR	297.77134	19.15192	129.49734	136.18494	12.93714
CRFX.M0.07	OFICIAL ALBAÑIL	JOR	49.85996	0.24048	43.56738		6.05210
CRFX.M0.08	OFICIAL CARPINTERO	JOR	37.21160		35.21160		2.00000
CRFX.M0.09	OFICIAL FIERRERO	JOR	0.04000				0.04000
CRFX.M0.10	OFICIAL PLOMERO EN EDIFICACION Y VIVIENDA	JOR	1.86418	0.20718	1.16508	0.49192	
CRFX.M0.11	OPERADOR "A" (RETROEXCAVADORA)	JOR	33.63245	2.71577	17.12963	12.31948	1.46757
CRFX.M0.12	CARGADOR FRONTAL	JOR	11.40081	0.87150	5.52088	4.64755	0.36088
CRFX.M0.13	OPERADOR DE MOTOCONFORMADORA	JOR	20.99692	2.33045	13.11040	5.55607	
CRFX.M0.14	OPERADOR DE VIBROCOMPACTADOR	JOR	13.46410	1.49542	8.41214	3.55654	
CRFX.M0.15	RASTRILLERO DE CARPETA ASFALTICA	JOR	217.88532	16.26388	103.92092	90.44584	7.25468
CRFX.M0.16	TOPOGRAFO	JOR	15.76368	1.75152	9.85230	4.15986	

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14B

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene	
CRFX.M0.17	TORNILLERO DE CARPETEADORA	JOR	73.21464	5.46776	34.93090	30.38071		2.43527
CRFX.M0.18	OPERADOR "D" (GRUA DE BAJO TONELAJE MAX 12.0 TON., EQUIPO DE COMPACTACION AUTO PROPULSADO, ESTABILIZADOR, PETROLIZADORA, ZANJADORA Y MONTACARGA)	jor	1.41480		0.24605	1.02522		0.14353
CRFX.M0.19	OPERADOR "C" (TRASCAVO FRONTAL, MOTOPIPA)	jor	11.40081	0.87150	5.52088	4.64755		0.36088
CRFX.M0.20	OPERADOR "D" (GRUA DE BAJO TONELAJE MAX 12.0 TON., EQUIPO DE COMPACTACION AUTO PROPULSADO, ESTABILIZADOR, PETROLIZADORA, ZANJADORA Y MONTACARGA)	jor	33.03838	2.32593	15.18858	14.29583		1.22804

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN AT 14C

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Oct	Nov	Dic	2026 Ene	
MQ-01	Camión De Volteo Tipo Torton Con Caja De 14 M3	hora	580.21662	57.95106	336.16739	180.10333		5.99484
MQ-02	Compactador Sobre Neumático Ps 130b, De 100 Hp	hora	141.88500	10.17620	65.98881	60.61717		5.10282
MQ-03	Pavimentadora Asfaltica Caterpillar Ap-1000b 174 Hp Ancho Minimo 2.438 Max. 9.144m Vel Max. Op.	hora	70.43796	4.62644	31.03242	31.85736		2.92174
MQ-04	Cortador De Piso Marca Target Modelo Ec205 Cap. 6 5/8"	hora	1.43556					1.43556
MQ-05	Bailarina neumática marca Wacker modelo BS 502i de gasolinaxde 700g/m y penetracion de hasta 51 cm con zapata de 28 x 33 cms	Hora	129.64680		129.64680			
MQ-06	Fresadora Mecanica Perfiladora De Asfalto Roadtec Rx60b Meqcer	hora	47.21760		8.21176	34.21565		4.79019
MQ-07	Motoconformadora Caterpillar 14H de 215 hp y 20.688 ton de peso de operacion	Hora	167.97533	18.64357	104.88317	44.44859		
MQ-08	Barredora	hora	11.31840		1.96842	8.20174		1.14824
MQ-09	Petrolizadora 2100-Sr (8000 Lt.)	hora	72.96516	5.57764	35.33360	29.74429		2.30963
MQ-10	Retroexcavadora cargadora Caterpillar 420 E 93 H.P	Hora	181.01213	15.94317	98.24646	58.73410		8.08840
MQ-11	Vibrocompactador Tandem Ingersoll Rand Dd110hf Año 2005	hora	107.71271	11.96339	67.29708	28.45224		
MQ-12	Compactador De Asfalto Caterpillar Cb634c De 145 Hp, 2 Tambores Vibratorios 2.13m Ancho.	hora	122.42196	8.43124	55.51978	53.74941		4.72153

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-16-2025 (MAT-OP-CAPUFE-PN-002/2025)
DESCRIPCION: MODERNIZACION DE LA AV. PEDRO CÁRDENAS (LADO PONIENTE) DE CAMINO VECINAL HACIA EL SUR DEL CAD 1+051 A 1+231 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 28/OCTUBRE/2025
FECHA DE TERMINO: 05/ENERO/2026
PLAZO DE EJECUCION: 70 DIAS
PRESENTACION: 21/OCTUBRE/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE DE UTILIZACION DE PERSONAL TECNICO AT 14D

Descripción	Cantidad	2025 Oct		Nov	Dic	2026 Ene	
Director General	56.01000	3.89		24.35	24.35		3.39
Secretaria	56.01000	3.89		24.35	24.35		3.39
Jefe de proyectos	56.00000	3.89		24.35	24.35		3.41
Residente de obra	70.01000	4.87		30.44	30.44		4.25
Gerente compras	56.01000	3.89		24.35	24.35		3.39
Contador	56.00000	3.89		24.35	24.35		3.41

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL