CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
DEL CONTRATO No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

Convenio modificatorio de Ampliación de Plazo del Contrato **No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025**, que celebran por una parte el **R. Ayuntamiento de Matamoros, Tamaulipas**, a través de la **Secretaría de Desarrollo Urbano,** a la que en adelante se le denominará **"La Contratante"**, representada por el **Arq. Alfonso Treviño Robles**, y por la otra la compañía **Grupo Constructor SOLMEX, S. de R.L. de C.V.** a quien en lo sucesivo se le denominará **"La Contratista",** representada por el **C. Rubén Leal Hinojosa** en su carácter de **Gerente Único**, de conformidad con los Antecedentes, Declaraciones y Cláusulas siguientes:

ANTECEDENTES

Con fecha **02 de Diciembre de 2025 "La Contratante"** y **"La Contratista"**, celebraron el Contrato de Obra Pública a Precios Unitarios y Tiempo Determinado **No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025**, con un Plazo de **30 (treinta) días naturales**, contados del **02 de Diciembre de 2025 al 31 de Diciembre de 2025** y un Monto de **$ 1,881,219.39 (Un Millón Ochocientos Ochenta y Un Mil Doscientos Diez y Nueve Pesos 39/100 M.N.)** incluido Impuesto al Valor Agregado, con el objeto de llevar a cabo los trabajos consistentes en:

"Pavimentación Asfáltica de la Calle Luis Lauro González de Calle La Paz Jesús Vega a Olivo, en la Colonia Granjas de la Reforma, en el Municipio de Matamoros, Tamaulipas".

DECLARACIONES

I.- Declara "La Contratante"

I.1 Que es parte integrante del Estado de Tamaulipas, y está gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal, Regidores y Síndicos, investidos de personalidad jurídica propia y patrimonio propio, autónomo en su régimen interior y con libre administración de su hacienda, recursos y servicios destinados a la comunidad local, sin más limites que los expresados en las leyes, de acuerdo con el artículo 115 fracciones I, primer párrafo, II inciso "C" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 130 y 131 de la Constitución Política del Estado; y 3, 10, 21, 49 fracciones IV, VII y XXIII del Código Municipal para el Estado.

I.2 Que el **C. Arq. Alfonso Treviño Robles** fue nombrado Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en la sesión del H. Cabildo de esta ciudad en fecha 1 de octubre de 2024, y Secretario de Desarrollo Urbano el 25 de Agosto de 2025 como lo acredita con el nombramiento extendido en su favor, en términos de lo establecido en el Artículo 73 del Código Municipal en vigor en el Estado de Tamaulipas.

I.3 Que el **C. Arq. Alfonso Treviño Robles** como titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano tiene la facultad para suscribir los convenios en términos de lo estabelecido en el Art. 59 párrafo 5 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados com las Mismas.

I.4 Que tiene establecido su domicilio en Calle Sexta entre Morelos y Gonzalez s/n tercer piso, Zona Centro, en H. Matamoros, Tamaulipas, mismo que señala para los fines y efectos legales de este contrato.

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
DEL CONTRATO No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

II.- Declara el representante de **"La Contratista"** bajo protesta de decir verdad que:

II.1 Es una empresa legalmente constituida, y lo acredita mediante la Escritura Constitutiva No. **311** de fecha **01** de **Julio** de **2013**, otorgada ante la fe del Notario Público No. **86**, Lic. **Daniel III González Villanueva**, de **H. Matamoros, Tam.**, inscrita en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio con el No. **1917*3**, en **H. Matamoros, Tam.**, en el mismo instrumento se designa **Gerente Único** de la Sociedad al **C. Rubén Leal Hinojosa**, nombramiento que, a la fecha de firma de este Convenio, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

II.2 El Representante de la Sociedad, **C. Rubén Leal Hinojosa**, acredita su personalidad como **Gerente Único** de la Sociedad, mediante Escritura Constitutiva No. **311** de fecha **01** de **Julio** de **2013**, otorgada ante la fe del Notario Público No. **86**, Lic. **Daniel III González Villanueva**, de **H. Matamoros, Tam.**, nombramiento que, a la fecha de firma de este **Convenio**, no le ha sido revocado ni limitado en forma alguna.

II.3 Su domicilio para los fines y efectos legales del presente **Convenio** es: **Calle Bravo No. 20 entre Primera y Segunda, Col. Centro en H. Matamoros, Tam.**, mismo que se señala para todos los fines y efectos legales de este convenio

II.4 Conoce el alcance de las modificaciones materia de este Convenio, tiene capacidad jurídica y dispone de la organización y elementos para cumplir con ellas.

1. Las partes declaran que los motivos para ampliar el Plazo del Contrato, son los que a continuación se describen:

I. Mediante oficio S/N de fecha **26 de Diciembre de 2025**, **"La Contratista"** solicitó a **"La Contratante"** una ampliación de plazo del contrato por 54 (cincuenta y cuatro) días naturales teniendo como nueva fecha de terminación el día 23 de febrero de 2026 , debido a las siguientes causas**:**

- Que se vieron en la necesidad de tomar medidas preventivas en campo ante la situación que se presentó en la Química Fluor por los desperfectos en sus procesos químicos para el suministro de Sulfato, viéndose en la necesidad de detener la apertura de caja con el objeto de no perjudicar a los vecinos del lugar de los trabajos en referencia.

II. Una vez analizados los argumentos presentados por **"La Contratista"**, la Supervisión de la Obra considera que es procedente la solicitud de ampliación al plazo del Contrato, debido a las siguientes causas:

Debido al incidente sucedido en la Planta Koura antes Química Fluor, se frenó el suministro de Sulfato de Calcio y puesto que es esta la única empresa más cercana a la región que realiza el suministro del material referido, se tomó la decisión de detener los trabajos de excavación para no perjudicar a los beneficiarios

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
DEL CONTRATO No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

III. Por lo expuesto anteriormente, **"La Contratante"** determina procedente la solicitud de **"La Contratista"**, autorizando la ampliación al plazo en **54 (cincuenta y cuatro) días naturales** contados a partir del día 01 de enero de 2026.

IV. Por lo descrito en los puntos que anteceden, el área responsable de la ejecución y supervisión de los trabajos, concluye que es factible realizar los ajustes a los alcances originales del contrato mediante un Convenio Modificatorio de Ampliación de Plazo, el cual queda sustentado en el Dictamen Técnico Justificativo de fecha **29 de diciembre de 2025** y sus anexos, mismo que fue elaborado por el Supervisor de la Obra, revisado por el Jefe de Supervisión y autorizado por el Director de Obras Públicas de la Secretaría de Desarrollo Urbano.

V. Los documentos citados en las declaraciones anteriores forman parte integral de este Convenio.

Por así convenir a ambas partes, **"La Contratante"** y **"La Contratista"** expresan su voluntad para someterse a las siguientes:

CLÁUSULAS

Primera. El presente **Convenio** se celebra con fundamento en el Artículo 59 Primer Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y de común acuerdo entre las partes para establecer que el plazo del Contrato **No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025** que originalmente era de **30 (treinta) días naturales**, a través de este documento se amplía en **54 (cincuenta y cuatro) días naturales**, por lo que el nuevo plazo del Contrato es por **84 (ochenta y cuatro) días naturales,** quedando como nueva fecha de terminación de los trabajos el día **23 de febrero de 2026**.

Esta ampliación representa el **180 %** del plazo total establecido originalmente en el Contrato.

Segunda. Las partes aceptan que a partir de la fecha en que se formaliza este Convenio, los programas que regirán al Contrato, serán los que se incluyen en el presente documento.

Tercera. **"La Contratista"** queda obligada a presentar en un plazo no mayor a **10 (diez) días hábiles**, contados a partir de la fecha de celebración del presente Convenio y a satisfacción de **"La Contratante"**, el endoso de la afianzadora que haya expedido las Fianzas de Cumplimiento y Anticipo.

En caso de incumplimiento de **"La Contratista"** en la entrega de dichos endosos, no operará este **Convenio de Modificatorio de Ampliación de Plazo** y, por consiguiente, el mismo será nulo.

Cuarta. Ambas partes aceptan que este **Convenio** no genera justes en los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados por lo que no será necesario la autorización de ninguna otra instancia para su revisión y que, con excepción de lo expresamente estipulado en este **Convenio**, rigen todas y cada una de las Cláusulas del Contrato original.

CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACIÓN DE PLAZO
DEL CONTRATO No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

Quinta. En caso de que se suscite alguna controversia por motivo de incumplimiento o interpretación de este **Convenio**, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, **"La Contratante"** y **"La Contratista"** lo resolverán de común acuerdo, y de no lograrse, las partes se someterán a la jurisdicción de los Tribunales Federales con residencia en H. Matamoros, Tamaulipas; por lo tanto "La Contratista" renuncia al fuero que pudiere corresponderle por razón de su domicilio presente, futuro, o por cualquier otra causa.

Leído el presente instrumento, las partes involucradas y debidamente enteradas del contenido y alcance del mismo, lo firmaron de conformidad a fin de que surta efectos legales, en H. Matamoros, Tamaulipas, el **30 de Diciembre de 2025**.

Por "La Contratante"

Arq. Alfonso Treviño Robles
Secretario de Desarrollo Urbano

Por "La Contratista"

C. Rubén Leal Hinojosa
Gerente Único
Grupo Constructor SOLMEX, S. de R.L. de C.V.

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

DICTAMEN TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA SUSTENTAR LA FORMULACION DE CONVENIO MODIFICATORIO DE AMPLIACION DE PLAZO DEL CONTRATO No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025

A N T E C E D E N T E S

Con fecha **02 de Diciembre de 2025,** el **R. Ayuntamiento de Matamoros Tamaulipas** y la Persona Moral denominada: **GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V. ,** celebraron el Contrato de Obra Pública a base de Precios Unitarios y tiempo determinado número: **MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025** con un plazo de **30** días naturales, contados a partir del **02 de Diciembre de 2025** al **31 de Diciembre de 2025**, con un monto total de **$ 1,881,219.39 (UN MILLÓN OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE PESOS 39/100 M. N.),** incluido el impuesto al valor agregado y con el objeto de llevar a cabo la realización de la obra:

"PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS."

H E C H O S

Durante la ejecución de obra se comprobó que:

Debido al incidente sucedido en la Planta Koura antes Química Fluor, se frenó el suministro de Sulfato de Calcio y puesto que es esta la única empresa más cercana a la región que realiza el suministro del material referido, se tomó la decisión de detener los trabajos de excavación para no perjudicar a los beneficiarios.

Por lo anterior la Contratista mediante oficio S/N de fecha **26 de Diciembre de 2025,** solicita la ampliación de Plazo del Contrato por un período de 54 (cincuenta y cuatro) días naturales, teniendo como nueva fecha de terminación el **23 de Febrero de 2026**.

Los aquí firmantes manifiestan que la ampliación de plazo a este contrato no genera ajustes en los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados.

Los aquí firmantes manifiestan que la ampliación de plazo a este contrato no genera ajustes en los costos indirectos y el financiamiento originalmente pactados.

CONCLUSIONES

De acuerdo a los antecedentes y hechos antes expuestos, en virtud a que dichas modificaciones no afectan, en modo alguno las condiciones que se refieren a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de las leyes relativas y con fundamento en lo establecido en el Artículo No. 59 Segundo Párrafo de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, se propone realizar un **Convenio Modificatorio de Ampliación de Plazo** al **Contrato número: MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025**, relativo a la Obra:

"PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS."

La ampliación de Plazo será de 54 (cincuenta y cuatro) días naturales a partir del 01 de Enero de 2026 lo cual representa el **180 %** del plazo contratado originalmente y sumado esta ampliación al plazo original contratado, nos da un nuevo plazo total de **80 (ochenta) días naturales** por lo que la nueva fecha terminación de los trabajos será el **23 de Febrero de 2026**.

H, Matamoros, Tamaulipas., a 29 de Diciembre de 2026

ELABORA

Ing. Jorge Luis Cruz Quintanilla
Supervisor de Obra

REVISA

Ing. José Ramsés González Cantú
Jefe Depto. de Supervisión

AUTORIZA

Ing. Fernando Requena Chávez
Director de Obras Publicas

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS
FECHA DE INICIO NUEVA: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN NUEVA: 23 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO : 84 DIAS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE AE 10

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Noviembre	Diciembre	2026 Enero	Febrero
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.						
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	M²	948.06	1,715.31	22,299.05		
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B"	M³	379.22			41,152.95	
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	M³	492.99			126,013.17	
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M²	948.06			103,490.23	
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERÍA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LÍNEA REHAU DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", TORNILLOS DE BRONCE, TUBO PVC DE 4" CON TAPÓN MACHO, CONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	7.00		43,800.54		
P.06	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA TERRACERÍA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 8" X 6", CODO DE 6" X 45°, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE PREPARACIÓN CON 2 CODOS DE CODO DE 6" X 45° Y YEE DE 6" CON TAPÓN MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	7.00		87,909.71		
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	ml	210.68			190,136.59	
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	M³	317.60			232,556.25	
P.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-60 A RAZÓN DE 1.5 LTO/M² BARRIDO	M²	863.79				461,261.14

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS
FECHA DE INICIO NUEVA: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN NUEVA: 23 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO : 84 DIAS

PROGRAMA DE EROGACIONES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO Y CUANTIFICADO MENSUALMENTE AE 10

No.	Descripción	Unidad	Cantidad	2025 Noviembre	Diciembre	2026 Enero	Febrero
	DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN DE 0.50 LTO/M², ACARREO DE CARPETA ASFÁLTICA CON AGREGADO MÁXIMO 3/4 Y PRUEBAS DE LABORATORIO.						
P.11	NIVELACIÓN DE POZO DE VISITA, COLOCANDO TAPA Y BROCAL EXISTENTE, INCLUYE: CORTE DE 1.50 X1.50 MTS; CON CORTADORA DE PISO, RETIRO DE CARPETA, EXCAVACIÓN A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 25 CM. DE ESPESOR, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, DEMOLICIÓN Y EXCAVACIÓN, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPÓ NECESARIO.	pieza	1.00				7,225.51
P.13	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C=150KG/CM2 DE 8 CM DE ESPESOR, INCLUYE: RENIVELACIÓN DE REGISTROS SANITARIOS, EXCAVACIÓN DE 18 CM, PARA RETIRO DE MATERIAL CONTAMINADO, RELLENO DE MATERIAL DE BANCO DE 10CM DE ESPESOR, CIMBRA Y DESCIMBRA, MALLA ELECTROSOLDADA 6/6-10/10, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	M²	316.02				282,670.41
P.14	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA	pieza	1.00				5,798.09
P.15	SUMINISTRO Y SEÑALIZACIÓN DE LETREROS DE 0.61X0.61 MTS., EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 16 EN POSTE PTR DE 2"X2"X3.50 MTS., EN ACABADO REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA, PARA ALTO, CON NOMENCLATURA DE LAS CALLES FORMADA POR 2 LAMINAS DE 20X90 CMS. FABRICADA EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 16 EN ACABADO MATERIAL REFLEJANTE GRADO INGENIERÍA COLOR BLANCO Y LEYENDAS RECORTADAS EN VARIOS COLORES POR COMPUTADORA, INCLUYE: TORNILLERÍA GALVANIZADA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	pieza	2.00				15,691.90
TOTAL PARCIAL:				**1,715.31**	**195,162.25**	**652,196.24**	**772,667.05**
TOTAL ACUMULADO:				**1,715.31**	**196,877.56**	**849,073.80**	**1'621,740.85**

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

LICITANTE:
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-23-2025 (MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025)
OBRA: PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

FECHA DE APERTURA: 25 DE NOVIEMBRE DE 2025
FECHA DE INICIO: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 31 DE DICIEMBRE DE 2025
PLAZO: 30 DIAS
FECHA DE INICIO NUEVA: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN NUEVA: 23 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO : 84 DIAS

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

N°. de Actividad	Concepto de los trabajos	Cantidad	Unidad	2025 Noviembre	Diciembre	2026 Enero	Febrero
	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZÁLEZ DE LA CALLE LA PAZ JESÚS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.						
P.01	TRAZO Y NIVELACIÓN.	948.06	M²	67.71	880.34		
P.02	EXCAVACIÓN EN APERTURA DE CAJA DE MATERIAL "A" Y/O "B"	379.22	M³			379.22	
P.03	CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN A LIMITES DE LA CIUDAD.	492.99	M³			492.99	
P.04	TRATAMIENTO DE TERRACERÍAS CON CAL AL 2% A NIVEL DE SUBRASANTE INCLUYE: ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. DE 15CM DE ESPESOR Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	948.06	M²			948.05	
P.05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TOMA DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE DE 1/2" DE 9.00 ML EN TERRACERÍA, INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, MANGUERA DE POLIETILENO COLOR AZUL (PEXA) MUNICIPEX DE LA LÍNEA REHAU DE 1/2", LLAVE DE BANQUETA DE 1/2" DE BRONCE, LLAVE DE INSERCIÓN DE 1/2" DE BRONCE, ABRAZADERA DE BRONCE DE 4" X 1/2", TORNILLOS DE BRONCE, TUBO PVC DE 4" CON TAPÓN MACHO, CONEXIÓN A RED EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	7.00	pieza		7.00		
P.06	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA TERRACERÍA DE 6.00 ML. INCLUYE: TUBO PVC ALCANTARILLADO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 8" X 6", CODO DE 6" X 45°, EXCAVACIÓN, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACIÓN, CONEXIÓN A RED EXISTENTE DE 8" DE DIÁMETRO, INCLUYE PREPARACIÓN CON 2 CODOS DE CODO DE 6" X 45° Y YEE DE 6" CON TAPÓN MACHO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	7.00	pieza		7.00		
P.07	GUARNICIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F'C=150KG/CM2 DE 15 X 30 X 45CM, INCLUYE: EXCAVACIÓN, CIMBRADO, COLADO Y RELLENO EN RESPALDO DE LA GUARNICIÓN A MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN TIPO "L".	210.68	ml			210.68	
P.08	CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 35 CM DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREO, DESCOPETADO, TENDIDO, HOMOGENIZADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD. Y PRUEBAS DE LABORATORIO.	317.60	M³			317.60	
P.10	SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA DE 5 CM DE ESPESOR, CON ASFALTO EKBESP PG 64-22, COMPACTADO AL 95 % DE LA PRUEBA MARSHALL INCLUYE: RIEGO DE IMPREGNACIÓN CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECL-60 A RAZÓN DE 1.5 LTO/M² BARRIDO DE BASE IMPREGNADA A MANO, RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 A RAZÓN	863.79	M²				863.78

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
REPRESENTANTE LEGAL

R AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V.

H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A LOS 26 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025.

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS.
PRESENTE. –

En relación con la obra amparada bajo el contrato **No. MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM-006/2025,** referente a los trabajos de **PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE LA CALLE LA PAZ JESUS VEGA A OLIVO EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.,** le solicito a usted una ampliación de plazo de 54 días sobre el periodo original estipulado en contrato, dada la razón de que nos vimos en la necesidad de tomar medidas preventivas en campo ante la situación que se presentó en la Quimica Flour por los desperfectos en sus procesos químicos para el suministro de Sulfato, viéndonos en la necesidad de detener la apertura de caja con el objetivo de no perjudicar a los vecinos del lugar de los trabajos ya mencionados.

Por tal motivo, nos vemos en la necesidad de que considere como nuevos periodos de ejecución las siguientes fechas:

FECHA DE INICIO NUEVA: 02 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN NUEVA: 23 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO : 84 DÍAS NATURALES

Agradezco la atención a la presente.

LIC. RUBEN LEAL HINOJOSA
ADMINISTRADOR UNICO
GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX, S. DE R.L. DE C.V.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
H. MATAMOROS, TAM.
RECIBIDO
1:28Pm
26 DIC 2025
Vanessa E
OBRAS PÚBLICAS
2024-2027


SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

Publicación de MexNoticias

MexNoticias
26 de diciembre de 2025 ·

🔷 #Comparte | Proteccion Civil y Bomberos de Matamoros instala sellos de clausura en partes de la química Koura antes Química Flour localizada en la carretera a #Reynosa en #Matamoros, #Tamaulipas, luego de los hechos ocurridos la semana pasada, en donde se hizo el llamado a las autoridades debido a un conato de inc3nd1o en las instalaciones, y de que estas mismas anunciaran que miembros de la química omitieron información de los hechos.

Por: MexNoticias



Publicación de RDTV

RDTV ha transmitido en directo.
26 de diciembre de 2025 ·

#URGENTE: Clausuran la empresa Koura, antes llamada Química Flour



SOLMEX
GRUPO CONSTRUCTOR

Publicación de EnlaceMx Noticias

EnlaceMx Noticias
20 de diciembre de 2025 ·

💥🚨 La empresa Koura, antes Química Fluor, registró una explosión, lo que provocó la movilización inmediata del Heroico Cuerpo de Bomberos 🔥🚒 y diversas corporaciones de auxilio 🚑🚓.

❗😟 Hasta el momento se desconoce qué ocurre al interior de la planta, generando incertidumbre entre habitantes de las zonas aledañas 🏘️. Se espera información oficial en unos momentos ⏳📻

Imágenes Josafat Constantino para EnlaceMx



Publicación de Expreso RGV

🔴#ATENCIÓN🔴Una fuga o explosión en Koura pondría en peligro a todo #Matamoros💥💥

La Dirección de Protección Civil de Matamoros clausuró finalmente la empresa #Koura por omisiones en su protocolo de emergencias y por negarle el acceso a sus unidades durante una emergencia que se registró hace unos días.

Este viernes, personal de Protección Civil y Bomberos arribaron a las instalaciones de la empresa, que anteriormente se llamaba Química Flúor, y colocaron los sellos de clausura, impidiendo con ello todas sus operaciones.

Lo anterior después de que el pasado sábado 20 de diciembre se registrara una explosión al interior de la empresa, por lo que residentes del ejido Las Rusias se comunicaron al número de emergencias 911.

Al llegar los elementos de Protección Civil y Bomberos se les impidió el paso por parte del personal de Koura, argumentando que ellos no tenían, ni la preparación ni el equipo necesario para enfrentar la contingencia.

Esto provocó que PC clausurara la empresa, a pesar de que se les explicó que el personal de la misma ya había tomado control de la situación y que la emergencia requería un protocolo y un equipo especializado que los de protección civil municipal no tienen.

La empresa Koura, antes llamada Química Flúor inició operaciones en Matamoros en el año 1975 produciendo ácido fluorhídrico anhidro y una fuga o explosión en su planta pondría en peligro a toda la ciudad; sin embargo, su personal asegura que dentro de la empresa se cuentan con todos los protocolos necesarios para evitar que ocurran accidentes que pongan en peligro a la población de Matamoros.

CHUBB®

Chubb Seguros México, S.A.
Paseo de la Reforma 250 Torre Niza
Piso 7 Col. Juárez, Cuauhtémoc
Ciudad de México, C.P. 06600
www.chubb.com/mx

CARÁTULA

PÓLIZA DE SEGURO Responsabilidad Civil

Chubb Seguros México, S.A. (en lo sucesivo la "Compañía"), asegura a favor de la persona identificada como "Asegurado" los bienes y riesgos más adelante detallados, de acuerdo a las Condiciones Generales y Particulares de esta póliza durante la vigencia establecida.

Póliza: A7 46002279		**Vigencia:** Del 02/DIC/2025 12:00 horas al 23/FEB/2026 12:00 horas	
Inciso: 1	**Endoso:** 214616998	**Tipo de endoso:** A0	**Asegurado:** 9706654

Datos del asegurado y/o propietario

Asegurado: GRUPO CONSTRUCTOR SOLMEX S. DE R.L. DE C.V
Domicilio: CARR SENDERO NACIONAL KM 2 SN
CEDRITOS MATAMOROS , TAMAULIPAS, MEXICO

C.P.: 87314
Teléfono: 8688120571
RFC: GCS1307016S4

Datos generales de la póliza

Póliza anterior:
Fecha de emisión: 3 FEBRERO 2026 04:09 P. M.
Paquete: R.C Básico Apex
Clave interna del agente: 290072

Moneda: NACIONAL
Descuento:

Forma de pago: CONTADO

Características del riesgo: R.C. CONTRATISTA

Dirección: CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JEUSS VEGA A OLIVO SN GRANJAS DE LA REFORMA 87454
MATAMOROS, MATAMOROS, TAMAULIPAS, MEXICO
Descripción: R.C. CONTRATISTA
Valor del contrato: $ 1,881,219.39

Siniestrialidad: NO
Número de Contrato: MAT-OP-HIDROCARBUROS-RM 006/2025
SubProducto RC: R.C. Contratista
Subfraccion: Pavimentación y /o recarpeteo con Asfalto
Detalle de Colindantes:

Porcentaje de avance:
Fraccion: Obras civiles y electromecánicas, incluye:
Distancia de Colindantes:
Daños a la Contraparte: SI, SA: Sublimite $500,000.00
Detalle del Trabajo: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE LUIS LAURO GONZALEZ DE CALLE LA PAZ JEUSS VEGA A OLIVO, EN LA COLONIA GRANJAS DE LA REFORMA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

Coberturas	**Suma asegurada**	**Deducible**
R.C. Actividades E Inmuebles (General)	$1,000,000.00	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 2500 Pesos (M.N.)
R.C. PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS	Sublimite $500,000.00	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 3500 Pesos (M.N.)
R.C. CARGA Y DESCARGA	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 2500 Pesos (M.N.)
R.C. ASUMIDA	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 5000 Pesos (M.N.)
R.C. CONTAMINACION DEL MEDIO AMBIENTE	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 15000 Pesos (M.N.)
R.C. CONTRATISTAS INDEPENDIENTES	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 5000 Pesos (M.N.)
INSTALACIONES SUBTERRANEAS	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 5000 Pesos (M.N.)
R.C. TRABAJOS DE SOLDADURA	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 5000 Pesos (M.N.)
R.C. DEMOLICION	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 5000 Pesos (M.N.)
MAQUINAS DE TRABAJO	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 3500 Pesos (M.N.)

CHUBB®

Coberturas	Suma asegurada	Deducible
R.C. APUNTALAMIENTO	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 5000 Pesos (M.N.)
R.C. Cruzada	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 5000 Pesos (M.N.)
Obras Especiales	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 5000 Pesos (M.N.)
R.C. Constructores	AMPARADA	10 % sobre el monto de la pérdida con Min: 2500 Pesos (M.N.)

A703022026051220254600227 9

Prima Neta	$	4,231.05
Otros descuentos	$	0.00
Financiamiento por pago fraccionado	$	0.00
Gastos de expedición	$	450.00
I.V.A.	$	748.97
Prima Total:	**$**	**5,430.02**

Notas

Artículo 25 de la Ley Sobre el Contrato de Seguro.- Si el contenido de la póliza o sus modificaciones no concordaren con la oferta, el asegurado podrá pedir la rectificación correspondiente dentro de los treinta días que sigan al día en que se reciba la póliza. Transcurrido este plazo se considerarán aceptadas las estipulaciones de la póliza o de sus modificaciones.

Es obligación del asegurado dar aviso a la compañía tan pronto tenga conocimiento de haberse presentado alguna de las circunstancias o sucesos previstos en los términos de esta póliza, ya que el derecho a tal protección depende del cumplimiento del asegurado de esta obligación de aviso.

Al recibir esta carátula de póliza se entregan también las condiciones generales y particulares que integran su contrato de seguro, le invitamos a consultarlas, en las mismas podrá conocer las coberturas, exclusiones y restricciones de este seguro; de igual forma las podrá consultar en la página web www.chubb.com/mx

Unidad Especializada de Atención de Consultas y Reclamaciones de Chubb Seguros México, S.A. (UNE):
Av. Paseo de la Reforma No. 250, Torre Niza, Piso 7, Colonia Juárez, Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México.
Teléfono: 800 006 3342 **Correo electrónico:** uneseguros@chubb.com
Horarios de Atención: Lunes a jueves de 8:30 a 17:00 hrs. Viernes de 8:30 a 14:00 hrs.

Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF):
Av. Insurgentes Sur #762, Col. Del Valle, C.P. 03100, Ciudad de México. **correo electrónico:** asesoria@condusef.gob.mx
Teléfonos: En la Ciudad de México: 55 5340 0999 En el territorio nacional: 800 999 8080

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 24 de Enero de 2001, con el número Oficio 06-367-II-1.1/1037 Expediente 732.7(S-121)/1 / CONDUSEF-000431-04

En testimonio de lo cual la Compañía firma la presente póliza en:

REYNOSA, TAMAULIPAS; 3 DE FEBRERO DEL 2026
Lugar y Fecha

Funcionario Autorizado

Condiciones aplicables a esta póliza
RC 01 CONDICIONES PARTICULARES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONSTRUCTORES
RC 09 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASUMIDA
RC 13 SEGURO POR CONTRATISTAS INDEPENDIENTES
ESP 012 CLAUSULA DE REVISION DE SINIESTRALIDAD
ESP 021 ANEXO DE EXCLUSION DE ACTOS DE TERRORISMO (REASEGURO)
RC 22 RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS
RC 20 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACION
RC 30 CONVENIO EXPRESO
RC 31 EXCLUSIONES PARTICULARES DE R.C, CONTRATISTAS
RC 32 OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA R.C. TRABAJOS DE SOLDADURA
GRAL 12 CLÁUSULA DE CONTRATACIÓN DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
ESP 46 CLAUSULA DE RETROACTIVIDAD
Cláusula: Exclusión de abuso o agresión sexual

Condiciones Especiales
No Aplica

Bajo convenio expreso se aclara que la presente propuesta incluye daños a la contraparte del contrato, lo anterior hasta el sublímite indicado en la carátula de la póliza ,aclarando que lo anterior excluye daños al objeto del contrato, daños que puedan sufrir las mismas obras y / o trabajos llevados a cabo por el asegurado así como cualquier perjuicio y /o pérdida consecuencial ocasionado a la contraparte del contrato.
Deducible a aplicar 10 % sobre el monto de la pérdida con mínimo de $ 2,000.00 USD .

Condiciones aplicables
RC 01 CONDICIONES PARTICULARES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONSTRUCTORES
CONDICIONES PARTICULARES DEL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA CONSTRUCTORES

I. COBERTURA BASICA

Está asegurada, dentro del marco de las condiciones de esta póliza, la responsabilidad civil legal en que incurriere el Asegurado por daños causados a terceros (por lo tanto, quedan excluidos los daños que puedan sufrir las obras mismas llevadas a cabo por él), derivada de sus actividades atribuibles a la obra u obras que se mencionan en la cédula.

En consecuencia, queda asegurada la responsabilidad del Asegurado, por ejemplo:

1.- Como propietario, poseedor temporal o arrendatario de terrenos, edificios o locales que sean utilizados para llevar a cabo la(s) obra(s), o como vivienda temporal para sus empleados. Para asegurar la responsabilidad legal del arrendatario, por daños a un inmueble tomado en arrendamiento, se requiere la cobertura adicional de responsabilidad civil legal de arrendatario.

2.- Derivada de la tenencia y uso de instalaciones de carga y descarga, así como de máquinas de trabajo.

3.- Derivada de la posesión y mantenimiento de lugares de estacionamiento y gasolineras a su servicio.

Para asegurar la responsabilidad civil por daños a vehículos ajenos (o a su contenido) en poder del Asegurado, se requiere cobertura adicional de responsabilidad civil de garaje o estacionamiento de automóviles.

4.- Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones sanitarias y de aparatos e instalaciones reconocidas por la ciencia médica, en caso de contar con consultorio de empresa.

5.-Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones sociales (comedores, comercios, casas-hogar, guarderías y similares), destinadas exclusivamente a su empresa.

6.-Derivada de la tenencia o mantenimiento de instalaciones de propaganda (anuncios, carteles publicitarios u otras), en los inmuebles referidos en la cifra 1 de estas condiciones particulares.

7.- Derivada de la posesión y mantenimiento de instalaciones de seguridad (servicio contra incendio, perros guardianes, sistema de alarma y similares).

8.- Derivada del uso y mantenimiento de ascensores, escaleras eléctricas y montacargas.

9.- Está asegurada, además, conforme a las condiciones de la póliza, la responsabilidad civil legal personal de los empleados y trabajadores del Asegurado, frente a terceros, derivada del ejercicio de la actividad materia de este seguro. Queda excluida la responsabilidad de las personas que no estén en relación de trabajo con el Asegurado.

II. COBERTURAS ADICIONALES

Están aseguradas, cuando en la póliza se indique y con el deducible bajo el cual se hubieren convenido, las siguientes responsabilidades:

1.- Instalaciones subterráneas:

Por daños ocasionados a tuberías, cables, canales u otras instalaciones subterráneas, sólo cuando el Asegurado se hubiere informado en las oficinas competentes sobre la situación y características de las instalaciones.

Condiciones aplicables
2.- Trabajos de soldadura:

Derivadas de trabajos de soldadura que ocasionen daños materiales a causa de incendio o explosión, cuando estos trabajos hubieren sido realizados, en forma comprobada, por personal experimentado y capacitado en técnicas de soldadura.

3.- Carga y Descarga:

Derivada de daños a vehículos terrestres ajenos, durante las operaciones de carga y descarga ocasionados por grúas, cabrias o montacargas. También se cubren daños a tanques, cisternas y contenedores durante la operación de descarga, a consecuencia de implosión.

4.- Demolición:

Derivada de trabajos de derribo y demolición de inmuebles.

5.- Explosivos:

Derivada del almacenamiento y la utilización de materias explosivas.

6.- Máquinas de trabajo:

Derivada de proporcionar a terceros maquinaria de trabajo autopropulsada y de suministrar fuerza eléctrica o neumática.

7.- Apuntalamiento:

Derivada de daños causados por apuntalamiento, socalzados y recalzados.

8-. Otras obras especiales:

Por daños causados durante obras de cimentación, construcción de galerías, túneles, trenes metropolitanos, puentes, diques, muros de contención, torres y grúas.

III. CONSORCIOS DE TRABAJO

1.- Cuando el Asegurado participe en un consorcio donde los cometidos de los miembros se encuentren repartidos según especialidades, servicios parciales o tramos de construcción, la Compañia será responsable, dentro del marco de las condiciones de la póliza, únicamente de los datos que hubiere ocasionado el Asegurado.

2.- Cuando el Asegurado participe en un consorcio donde los cometidos de los miembros no se encuentren repartidos según especialidades, servicios parciales o tramos en construcción, la Compañia sería responsable, dentro del marco de las condiciones de la póliza, únicamente de la parte del daño que corresponda a la participación porcentual o numérica del Asegurado en el consorcio.

3.- Cuando el consorcio tuviere que responder de un daño y no sea posible descubrir a su causante, la

Compañia será responsable, dentro del marco de las condiciones de la póliza, únicamente de la parte del daño que corresponda a la participación porcentual o numérica del Asegurado en el consorcio.

IV. EXCLUSIONES

Queda entendido y convenido que este seguro en ningún caso ampara, ni se refiere a:

1.- Daños a la obra misma de construcción, instalación o montaje, ni a los aparatos, equipos y materiales o maquinaria de construcción empleados para la ejecución de la obra.

2.- Daños a inmuebles, derivados de trabajos del derribo y demolició, que produzcan en un círculo cuyo radio equivalga a la altura de la construcción a demoler o derribar.

3.- Daños materiales derivados de trabajos con explosivos, ocasionados a inmuebles dentro de un radio de ciento cincuenta metros con respecto al lugar de la explosión.

Condiciones aplicables

4.- Daños ocasionados a los terrenos, edificios, partes de edificios o instalaciones a apuntalar, socalzar o recalzar; así como los daños por no apuntalar, socalzar o recalzar, cuando estas actividades debieran hacerse.

5.- Reclamaciones de responsabilidad civil, derivadas de perjuicios, por daños a líneas eléctricas, telefónicas y de gas, sean interiores, exteriores, aéreas o subterráneas.

6.-Reclamaciones de los miembros de un consorcio de trabajo entre sí, ni reclamaciones del consorcio frente a sus miembros o viceversa.

7.- Errores u omisiones.

8.- Garantía de calidad.

9.- Retirada de productos.

10. Caso fortuito.

11. Fuerza Mayor.

12. Uso inadecuado o deficiencia del producto.

13. Daños por la carga.

14. Daños financieros puros.

15. Daños a la maquinaria utilizada en la realización de los trabajos.

16. Responsabilidad civil patronal.

Versión 1.1. U.A. 14 Septiembre 2001

RC 09 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASUMIDA

N-4 SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL ASUMIDA

1.-Está asegurada en concordancia con lo estipulado en las condiciones generales de la póliza y dentro de su marco, la responsabilidad civil en que incurriere el Asegurado cuando asuma responsabilidades ajenas, por convenio o contrato, donde se comprometa a la sustitución del obligado original, para reparar o indemnizar eventuales y futuros daños a terceros, en su persona o en sus propiedades.

2.- Es condición básica para que este seguro surta efecto, que la Compañia, por escrito, manifieste cuáles son los convenios o contratos asegurados; para lo anterior, el Asegurado deberá proporcionarle copia fiel de dichos convenios o contratos que desee queden asegurados, a fin de que la Compañia determine si acepta el riesgo y extienda la constancia correspondiente.

3.- La presente cobertura no tiene la naturaleza de una garantía en favor de los obligados originales y no puede, en consecuencia, ser asimilada a una fianza, prenda, aval o a cualquier garantía, personal o real, por el incumplimiento de los contratos o convenios celebrados por el obligado original.

4.- La relación de contratos o convenios materia de este seguro se indica en la cédula de la póliza.

AUT. C.N.S.F. OF. No. 04012 EXP. 732.5 (S-121)/1 22/ENE/85

Versión 1.1. U.A. 14 Septiembre 2001

RC 13 SEGURO POR CONTRATISTAS INDEPENDIENTES

SEGURO POR CONTRATISTAS INDEPENDIENTES

1. Está asegurada la responsabilidad civil legal por daños a terceros en que incurriere el Asegurado, cuando, como dueño de

Condiciones aplicables

obras de construcción llevadas a cabo por contratistas independientes, realice labores de inspección, control de avance o recepción de dichas obras.

2. Está asegurada la responsabilidad civil en que incurriere el Asegurado, por convenio o contrato, donde se estipule sustitución del contratista obligado original, por concepto de responsabilidad civil para reparar eventuales y futuros daños no intencionales, a terceros en su persona o en sus propiedades, de los cuales sería responsable el contratista como obligado original.

3. Es condición básica para que este seguro surta efecto, que la Compañía, por escrito, manifieste cuáles son los convenios o contratos con contratistas independientes incluidos en la cobertura; para lo anterior, el Asegurado deberá proporcionarle copia fiel de dichos convenios o contratos que desee queden asegurados, a fin de que la Compañía determine si acepta el riesgo y extienda la constancia correspondiente.

4. La presente cobertura no tiene la naturaleza de una garantía en favor del contratista independiente como obligado original y no puede, en consecuencia, ser asimilada a una fianza, prenda, aval o a cualquier garantía, personal o real, por el incumplimiento de los convenios o contratos celebrados por el contratista independiente.

5. La relación de convenios o contratos materia de este seguro se indica en la cédula de la póliza.

AUT. C.N.S.F. OF. No. 04012 EXP. 732.5 (S-121)/1 22/ENE/85

Versión 1.1. U.A. 14 Septiembre 2001

ESP 012 CLAUSULA DE REVISION DE SINIESTRALIDAD

CLAUSULA DE REVISION DE SINIESTRALIDAD

Esta póliza queda sujeta a revisión de resultados de siniestralidad, dicha siniestralidad será calculada a partir de la prima devengada de la póliza en cuestión.

Derivado de esta revisión, Chubb Seguros México, S.A. puede modificar, sustituir o cancelar las condiciones que juzgue convenientes. Cualquier movimiento a la póliza, relativo a lo señalado en esta cláusula, será notificado al asegurado con 15 (quince) días de anticipación.

Versión 1.1. U.A. 14 Septiembre 2001

ESP 021 ANEXO DE EXCLUSION DE ACTOS DE TERRORISMO (REASEGURO)

CLAUSULA DE TERRORISMO

Definición de Terrorismo

Por terrorismo se entenderá, para efectos de esta póliza:

Los actos de una persona o personas que por sí mismas, o en representación de alguien o en conexión con cualquier organización o gobierno, realicen actividades por la fuerza, violencia o por la utilización de cualquier otro medio con fines políticos, religiosos, ideológicos, étnicos o de cualquier otra naturaleza, destinados a derrocar, influenciar o presionar al gobierno de hecho o de derecho para que tome una determinación, o alterar y/o influenciar y/o producir alarma, temor, terror o zozobra en la población, en un grupo o sección de ella o de algún sector de la economía.

Endoso de Exclusión de Terrorismo

Con base en lo anterior, quedan excluidas las pérdidas o daños materiales por dichos actos directos e indirectos que, con un origen mediato o inmediato, sean el resultante del empleo de explosivos, sustancias tóxicas, armas de fuego, o por cualquier otro medio, en contra de las personas, de las cosas o de los servicios públicos y que, ante la amenaza o posibilidad de repetirse, produzcan alarma, temor, terror o zozobra en la población o en un grupo o sector de ella. También excluye las pérdidas, daños, costos o gastos de cualquier naturaleza, directa o indirectamente causados por, o resultantes de, o en conexión con cualquier acción tomada para el control, prevención o supresión de cualquier acto de terrorismo.

Condiciones aplicables
REG. C.N.S.F. OF. CGEN-S0002-0206-2006 10/FEB/2006

Versión 1.2. U.A. 2 Abril 2006

RC 22 RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS
RC 22 RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTOS Y TRABAJOS TERMINADOS

CONDICIONES PARTICULARES PARA LA POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR PRODUCTO Y TRABAJO REALIZADO POR EL ASEGURADO, COMO UNA COBERTURA ADICIONAL AL SEGURO GENERAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL CONSIDERADO COMO BASICO PARA EL OTORGAMIENTO DE ESTAS CONDICIONES PARTICULARES.

1. ALCANCE DE LA COBERTURA

a) Está cubierta la responsabilidad civil legal del asegurado por daños materiales o a personas ocurridos durante la vigencia de la póliza, a consecuencia de siniestros causados por los productos que hayan sido fabricados, entregados o suministrados, o bien por los trabajos o servicios que hayan sido realizados fuera de los inmuebles del asegurado, durante la vigencia de la póliza.

Por lo mismo, sólo quedan amparadas las responsabilidades derivadas de errores, fallas o defectos de fabricación en todo o parte de los productos o trabajos del asegurado, exclusivamente cuando a consecuencia de ello se originen lesiones o muerte a personas o daños materiales a bienes de terceros.

b) Para los efectos de este seguro, se entiende por productos, trabajos o servicios, aquellos sobre los cuales el Asegurado,definitivamente haya dejado de ejercer su control físico, después de la entrega del producto o la ejecución del trabajo o del servicio.

c) En caso de terminación del seguro, por cualquier causa que fuere, cesará también la cobertura para los daños que ocurran con posterioridad, aún cuando éstos se ocasionen por productos entregados o trabajos realizados, durante la vigencia de la póliza.

d) Estarán asegurados sólo por medio de convenio expreso y la fijación de la correspondiente prima adicional, según se indique en la cedula de la póliza los riesgos procedentes de entregas, suministros o ejecuciones, que hayan sido efectuados antes del inicio de la vigencia.

2. EXCLUSIONES ABSOLUTAS

Además de las exclusiones de las condiciones generales queda entendido que éste seguro en ningún caso ampara ni se refiere a:

a. Daños o defectos que sufran el propio producto, el trabajo o servicio mismo o el bien que ha sido objeto directo de la actividad asegurada.

b. Gastos o indemnizaciones derivadas de: retiro de mercado, de la inspección, reparación, sustitución, o pérdida de uso del producto, del trabajo o servicio.

c. Daños ocasionados por producto, trabajos o servicios llevados a cabo en fase experimental o que no hayan sido suficientemente experimentados, según las reglas reconocidas de la técnica que fuese de aplicación en tales supuestos o por técnica o de las instrucciones del comitente o quien encargó el producto, trabajo o servicio.

d. Daños producidos por inobservancia de las instrucciones de consumo o utilización de los productos, trabajos o servicios.

e. Daños por productos, trabajos servicios destinados directa o indirectamente a la industria de la aviación y a sus actividades.

f. Responsabilidades en que incurra el Asegurado, derivadas del hecho de que, por fallas o errores en la elaboración o

defectos totales o parciales de sus productos, los mismos no produzcan los resultados o efectos esperados de ellos, aunque tales fallas, errores o defectos causen, directamente, lesiones o la muerte de dichos terceros, o daños físicos en sus bienes.

g. Daños o perjuicios como consecuencia de que el producto, trabajo o servicio no puede desempeñar la función para la que está destinada (ineficiencia) o no responde a las cualidades anunciadas para ello (incumplimiento de la garantía de calidad).

h. Daños causados por productos, trabajos o servicios cuyo defecto o deficiencia ya hayan causado daños anteriormente.

Propuesto: i. Daños por productos, trabajos o servicios cuya fabricación, entrega o ejecución carezcan de los permisos o respectivas licencias otorgadas por las autoridades competentes.

3. RIESGOS EXCLUIDOS QUE PUEDEN SER CUBIERTAS MEDIANTE CONVENIO EXPRESO.

En los casos en que la materia del seguro se refiera a los riesgos que más adelante se mencionan, tendrán cobertura de seguro solo mediante convenio expreso los llamados riesgos de responsabilidad civil por unión y mezcla o por transformación y los riesgos relacionados con la fabricación de productos o la realización de las actividades que se enlistan a continuación:

-Cemento/concreto premezclado.

-Imprentas.

-Lacas, barnices, pinturas.

-Materias primas para la industria química.

-Productos para la industria automotriz.

-Productos semielaborados para recipientes, empaques, latas, tapas u otros continentes o contenedores o parte de los mismos.

-Productos semielaborados para la medición o el control.

-Textiles, cueros.

Entonces serán aplicables las siguientes condiciones y exclusivas adicionales:

Con el correspondiente cobro de prima adicional y la fijación del deducible que se estipula en la póliza, podrán quedar amparados:

a. Daños, perjuicios o gastos de terceros a consecuencia de la unión o mezcla de los productos del asegurado con otros productos por un tercero, con el fin de la elaboración de un producto final.

b. Daños, perjuicios o gastos de terceros a consecuencias de la transformación de los productos del asegurado por un tercero, con el fin de la elaboración de un producto final.

c. Daños, perjuicios o gastos de terceros a consecuencia de la explosión indirecta de los productos del Asegurado por un tercero.

U.A. 7 Febrero 2007

RC 20 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACION
RC 20 CONDICIONES PARTICULARES PARA EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL POR CONTAMINACION

1.Alcance de la Cobertura

Está asegurada, cuando en la cédula de la póliza se indique, y mediante el cobro de una prima adicional y el deducible que se especifican en la cédula de la póliza, la responsabilidad civil legal en que incurriere el Asegurado por daños a terceros, ocasionados por variaciones perjudiciales de aguas, atmósfera, suelos, subsuelos, o bien por ruido, que se manifiesten durante la vigencia de la póliza, siempre y cuando sean a consecuencia directa de un acontecimiento que ocurra durante la

Condiciones aplicables
vigencia de la póliza, dentro de sus inmuebles, de forma repentina, accidental e imprevista.

Para los efectos de esta cobertura deberá entenderse lo siguiente:

a) Por repentino, el acontecimiento ocurrido en forma brusca, momentánea e intempestiva; b) Por accidental, el acontecimiento ajeno a toda voluntad humana, encaminada a causar el hecho o acto generador de la contaminación; c) Por imprevisto, el acontecimiento inusual, insólito e inesperado y fuera de lo común".

Los gastos de limpieza de predios de terceros quedan cubiertos dentro del límite asegurado.

2.- Exclusiones

Queda entendido y convenido que este seguro en ningún caso ampara ni se refiere a:

a. Daños por la inobservancia de instrucciones o recomendaciones escritas para la inspección, control o mantenimiento, dadas por los fabricantes, de artefactos o instalaciones relacionados con la prevención o control de la contaminación. b. Daños por la omisión de las reparaciones necesarias de los artefactos o instalaciones arriba mencionados. c. Daños por la inobservancia de leyes, reglamentos, decretos y resoluciones de las autoridades que se refieren a la protección del medio ambiente y a la prevención de la contaminación. d. La explotación y producción de petróleo. e. Daños genéticos. f. Daños ocasionados por aguas negras, por basuras o sustancias residuales, o por basuras industriales. g. Daños relacionados directa o indirectamente con dioxinas, clorofenoles, bifenilo policlorado, clorofluorocarbonos. h. Daños ecológicos que no afecten derechos patrimoniales de terceras personas, por daños a bienes muebles e inmuebles, lesiones corporales o muerte de terceros. i. Daños por contaminación gradual o paulatina. j. Los gastos de limpieza (clean up costs) causados por la limpieza o descontaminación de los inmuebles del Asegurado. k. Cualquier evento causante de contaminación será considerado como "contaminación paulatina", a menos que cumpla los siguientes requisitos:

1) Haya sido causado de forma repentina, accidental e imprevista.

2) Haya sido causado por uno de los peligros (perils) siguientes:

Explosión, implosión, colapso, perforación, reventón, ruptura, colisión o vuelco de un depósito, cisterna, maquinaria, equipo u otro aparato o instalación similar (distinta de un automóvil), incluyendo las tuberías, bombas o válvulas adjuntas, si la explosión, implosión, colapso, perforación, reventón, ruptura, colisión o vuelco, no es causado por deterioro, corrosión, erosión, desmoronamiento, descomposición o desgaste o deterioro paulatino.

3) La descarga, dispersión, liberación o fuga de contaminantes. a) Comenzó durante el período de vigencia de la póliza. b) Comenzó en un lugar y un momento identificado. c) Finaliza, en su totalidad, en un momento identificado antes de transcurridas 48 horas desde su comienzo.

El asegurador deberá notificar el evento causante de contaminación al reasegurador tan pronto como le sea posible, pero como máximo en un plazo de 14 días transcurridos a partir de su notificación al asegurador.

Versión 1.1. U.A. 2 Julio 2002

RC 30 CONVENIO EXPRESO
R.C Cruzada Entre Contratistas

o Se ampara la responsabilidad Civil extracontractual en que el asegurado nombrado en ésta póliza incurra hacia otras personas por daños causados exclusivamente en sus bienes, por hechos u omisiones no intencionales que sean consecuencia de las actividades objeto de la presente póliza. Para efectos de ésta condición , los asegurados en una misma póliza se consideran terceros entre sí, como si existiera póliza para cada uno de ellos.

o El alcance es que este seguro se extiende a amparar los daños o lesiones causados por un contratista a otro, a consecuencia de las labores previamente contratadas por el asegurado y que se efectúen dentro de los predios del asegurado

Adicionalmente, éste seguro NO cubre: o Daños causados a la obra que cada uno de los contratistas o subcontratistas estén ejecutando. o Daños o lesiones a los contratistas o subcontratistas fuera del horario de trabajo y /o fuera del predio del asegurado.

Condiciones aplicables

RC 31 EXCLUSIONES PARTICULARES DE R.C, CONTRATISTAS
Exclusiones adicionales a las condiciones generales y particulares de la póliza:

1.- ROBOS DE CUALQUIER TIPO,ROBO SIN VIOLENCIA Y/O DESAPARICION MISTERIOSA,

2.- R.C. PROFESIONAL, Y / MALA PRAXIS, RESPONSABILIDADES DE SERVICIOS POR ACTIVIDADES MEDICAS

Y PRIMEROS AUXILIOS

3.- GARANTIA DE CALIDAD,

4.- ASBESTOS /PCB'S,

5.- CULPA GRAVE E INEXCUSABLE DE LA VICTIMA,

6.- OFICINAS Y PLANTAS EN EL EXTRANJERO,

7.- RETIRADAS DE PRODUCTOS,

8.- CASO FORTUITO,FUERZA MAYOR,

9.- USO INADECUADO O DEFICIENCIA DEL PRODUCTO,

10.-R.C. CONTRACTUAL,

11.-DAÑOS A BIENES E INMUEBLES BAJO CUIDADO CONTROL O CUSTODIA DEL ASEGURADO

12.-R.C (DEPOSITARIO)

13.-CLAUSULA DE RENUNCIA DE SUBROGACION

14.-R.C. PATRONAL,

15.-DAÑOS POR PLOMO,

16.-DEMORA E INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO,

17.-DAÑOS POR LA CARGA

18.-DAÑOS FINANCIEROS PUROS,

19.-DAÑOS A LA MAQUINARIA UTILIZADA EN LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS

20.-DAÑOS OCASIONADOS POR EL ASEGURADO A LOS APARATOS O SITIOS OBJETO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR.

21.-RECLAMACIONES EN EL EXTRANJERO.

22.-REINSTALACION AUTOMATICA DEL LIMITE ASEGURADO

23.-FALLA PARCIAL O TOTAL o FLUCTUACION DEL SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, VOZ, DATOS, GAS, PETROLEO O AGUA

24.-RECLAMACIONES POR ACTOS DE TERRORISMO Y AFINES.

25.-MULTAS Y SANCIONES

26.-RECLAMACIONES X DAÑOS A NAVES AEREAS. (INCLUYENDO PERDIDAS CONSECUENCIALES).

Condiciones aplicables

27.-AGENTES Y AGENCIAS ADUANALES

28.-OPERACION DE LINEAS DE TRANSMISION Y DISTRIBUCION

29.-RIESGOS POR EL USO,PROPIEDAD Y / O POSESION DE EMBARCACIONES, AERONAVES, VEHICULOS TERRESTRES DE MOTOR

30.-RESPONSABILIDAD ALGUNA POR EL USO PUERTOS AEROPUERTOS, HANGARES, R.C. OPERACIONES,

TRABAJOS EN PISTAS ,TORRES DE CONTROL , RESPONSABILIDAD CIVIL AERONAUTICA, RESPONSABILIDAD CIVIL MARITIMA.

31.-TRABAJOS EN MINAS

32.-TRABAJOS EN TERMINALES PORTUARIAS

33.-TRABAJOS EN ESPUELAS DE FERROCARRIL, DAÑOS A FERROCARRILES, TRENES, RIELES, MONORRIELES, FURGONES, VAGONES

,VIAS,TRANVIAS INCLUYENDO CUALQUIER PERDIDA CONSECUENCIAL

34.-R.C. PEAJE Y /O CARRETERA

35.-ABUSO DE CONFIANZA

36.-CONTAMINACION GRADUAL Y / O PAULATINA DEL AMBIENTE

37.-DAÑOS POR SUMINISTRO DE MATERIALES

38.-SUMINISTRO, VENTA Y / O DISTRIBUCION DE PESTICIDAS, INSECTICIDAS, FUMIGANTES FERTILIZANTES

ORGANICOS, FUNGICIDAS

39.-DAÑOS POR ARMAS DE FUEGO

40.-DAÑOS POR ACOSO SEXUAL, ABUSO SEXUAL

41.-DAÑOS Y / O RECLAMACIONES POR INOBSERVANCIA DE BIENES OBJETO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD

42.-PERDIDA DE INFORMACION ELECTRONICA

43.-DAÑOS POR PRUEBAS DE HERMETICIDAD

44.-SEGURO DECENAL /VICIOS OCULTOS

RC 32 OBLIGACIONES PARTICULARES DE LA COBERTURA R.C. TRABAJOS DE SOLDADURA
Obligaciones para el asegurado Para cobertura de Trabajos de Soldadura

Cuando en al carátula de la póliza se especifique y aparezca como amparada la cobertura de Trabajos de soldadura, será CONDICION INDISPENSABLE PARA QUE SURJA LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑIA, QUE PARA CUALQUIER

APARATO DE SOLDADURA O CORTE DE OXIACETILENO O SIMILAR O LAMPARAS O ANTORCHAS DE GAS QUE SE UTILICEN SE SIGA

EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO GENERAL:

1. EL AREA DONDE SE REALICE EL TRABAJO SE ENCUENTRE LIBRE DE MATERIAL COMBUSTIBLE MOVIL ANTES DEL COMIENZO

Condiciones aplicables

DE LAS OPERACIONES.

2. EL AREA EN LA OTRA PARTE DE LA PARED O MAMPARA DONDE SE DESARROLLA EL TRABAJO DEBERA SER INSPECCIONADO

PARA ASEGURARSE QUE NO EXISTA MATERIAL COMBUSTIBLE EN PELIGRO DE INFLAMACION DIRECTA O INDIRECTAMENTE.

3. SE MANTENDRAN APARATOS APROPIADOS DE EXTINCION DE INCENDIOS CERCA DEL LUGAR DE TRABAJO PARA SU

UTILIZACION INMEDIATA.

4. SE EXAMINARAN LOS ALREDEDORES DESPUES DE CADA SESION DE TRABAJO PARA ASEGURARSE QUE NO EXISTE PELIGRO

DE QUE SURGE UN FUEGO.

5. SE SELECCIONE UN EMPLEADO ADECUADO COMO RESPONSABLE DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS PARA CADA SESION

DE TRABAJO

6. LAS LAMPARAS Y ANTORCHAS DE GAS SE ENCIENDEN SIGUIENDO ESTRICTAMENTE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE,

Y MIENTRAS SE ENCUENTREN ENCENDIDAS NO DEBERAN SER DEJADAS SIN VIGILANCIA.

APARATOS DE SOLDADURA Y CORTE ELECTRICO O A GAS

1. EL AREA DE TRABAJO SE AISLE ADECUADAMENTE MEDIANTE EL USO DE MATERIALES RESISTENTES AL FUEGO.

2. LOS SUELOS COMBUSTIBLES Y COMPLEMENTOS EN EL AREA DE TRABAJO SE PROTEGERAN CON HOJAS DE MATERIALES NO

COMBUSTIBLES O CON ARENA.

3. LOS ELECTRODOS MEDIO CONSUMIDOS NO ENTRARAN EN CONTACTO CON MATERIALES COMBUSTIBLES.

4. LAS BOMBONAS DE GAS NO UTILIZADAS DURANTE LA SESION DE TRABAJO SE MANTENDRAN FUERA DEL EDIFICIO EN

DONDE SE REALICE EL TRABAJO FUERA DEL ALCANCE DE CUALQUIER FOCO DE RIESGO DE FUEGO EVIDENTE.

EL NO CUMPLIMIENTO DE ESTAS CONDICIONES, IMPLICA LA NO COBERTURA DE POLIZA

EXCLUSIONES:

* DAÑOS OCASIONADOS POR LA INHALACION DE VAPORES, HUMOS, PARTICULAS, RESIDUOS O QUIMICOS PROVENIENTES DE

ACTIVIDADES O EQUIPOS DE CORTE Y SOLDADURA

* DAÑOS POR LA EVAPORACION DE SOLDADURA.

GRAL 12 CLÁUSULA DE CONTRATACIÓN DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS
CLÁUSULA DE CONTRATACIÓN DEL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS

CHUBB

Condiciones aplicables

El Contratante y/o Asegurado tiene(n) la opción de hacer uso de medios electrónicos (entendiéndose estos como aquellos equipos, medios ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones); para la celebración de servicios u operaciones relacionados con este contrato de seguro y que estén disponibles por la Aseguradora.

La utilización de los medios electrónicos antes referidos, sin que se haya opuesto el Contratante y/o Asegurado antes de su primer uso, implicará de manera automática la aceptación de todos los efectos jurídicos derivados de éstos, así como de los términos y condiciones de su uso.

Los términos y condiciones del uso de medios electrónicos están disponibles para su consulta (previo a su primer uso) en la página de internet de la Aseguradora: www.chubb.com/mx

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 202 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas, la documentación contractual y la nota técnica que integran este producto de seguro, quedaron registradas ante la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, a partir del día 13 de Diciembre de 2018, con el número CGEN-S0039-0124-2018/CONDUSEF- G-01057-001.

****

ESP 46 CLAUSULA DE RETROACTIVIDAD
CLAUSULA DE RETROACTIVIDAD

A solicitud del asegurado y por así convenir a sus intereses, al solicitar la vigencia retroactiva manifiesto que me ha informado y me consta, no existen reclamaciones a realizar por eventos y/o siniestros conocidos o no conocidos derivados de esta cobertura al momento de contratar. Caso contrario se libera a la aseguradora de toda responsabilidad.

Cláusula: Exclusión de abuso o agresión sexual
Exclusión de abuso o agresión sexual.

Esta Póliza no cubre responsabilidad causada por, o que surja de. o de alguna manera relacionada con el Abuso. A los efectos de esta exclusión, abuso significa:

a) actos que hieran o lesionen de forma física o mental a través de maltrato

b) actos de forzamiento sexual, violación o acoso

c) comportamientos despectivos, groseros o insultantes realizados de forma repetida o continuada.

Sean o no tipificados como delitos, y causados por o resultantes de cualquier acción u omisión de:

a. El asegurado o algún empleado del asegurado; o

b. Los clientes del negocio del asegurado.

CHUBB SEGUROS MEXICO, SA.