Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 2027

CONTRATO:	MAT-OP-PAICE-001/2025	ESTIMACIÓN:	UNO
PROGRAMA:	Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados, así como con recursos propios del Municipio	PERIODO: DEL	26-nov-2025 AL 14-dic-2025
OBRA:	REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO DE CASA MATA, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	FECHA:	15 de diciembre de 2025
UBICACIÓN:	CALLE SANTOS DEGOLLADO S/N C.P. 87360, COLONIA MODELO, MATAMOROS, TAMAULIPAS	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	ER2 DESARROLLOS S, DE R.L. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
EDE230210MU3	135561	E9446040102		

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **$** **257,179.61**

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** UNO

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,313,518.22			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00			
POR EJERCER: $	1,313,518.22			$ 1,313,518.22
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	321,137.32			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	321,137.32			
I.V.A.: $	51,381.97			
SUB TOTAL: $	372,519.29	$	372,519.29	$ 372,519.29
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	111,755.79			
3‰ I.C.I.C $	963.41			
2‰ D.I.F. $	642.27			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	372.52			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	1,605.69			
SUB TOTAL: $	115,339.68	$	115,339.68	
NETO APAGAR: $	**257,179.61**	$	**257,179.61**	
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$ 940,998.93

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
ARQ. ALBERTO CEBALLOS SANCHEZ SUPERINTENDENTE	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
ER2 DESARROLLOS S, DE R.L. DE C.V	JEFE DEL DEFARTAMENTO DE SUPERVISION	ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS