Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 | 2027

LICITACION

MAT-OP-REVUPE-006/2024-25
IO-87-I71-828022997-N-37-2024

OBRA: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MATAMCROS TAMAULIPAS

CUADRO DE APERTURA DE LOS ANEXOS TECNICOS

viernes, 25 de abril de 2025

POSTORES	AT-1 Descripcion y procedimiento constructivo	AT-2 Relación de Maquinaria	AT-3 Curriculum de profesionales tecnicos	AT-4 Trabajos realizados por el licitante	AT-5 Manif. de Conocer los Proyectos arquitectónicos	AT-6 No subcontratacion	AT-7 Manif. Escrita de conocer el sitio de los trabajos	AT-8 Manif. Escrita de conocer el modelo de contrato	AT-9 Documentos que acreditan la capacidad financiera	AT-10 Analisis Total de los conceptos de trabajo de la propuesta	AT-11 Listado de Insumos de Materiales y equipo, mano de obra y Maquinaria y eqp. De const.	AT-12 Análisi, cálculo e integración del Factor de salario Real	AT-13 Programa calendarizado de ejecucion general de los trabajos	AT-14 Programas cunatificados y calendarizado de utilizacion mansual de los siguientes rubros: materiales, mano de obra, maq. y equipo y personal tec.	OBSERVACIONES
RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE .C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
RIO VIEJO CONSTRUCCIONES Y RENTA DE MAQ., S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
COREFAMEX, S.A. DE C.V.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS						
P.01	Trazo y nivelación	m2	3,277.26	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	m3	1,310.90	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1,704.18	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.04	Tratamiento de terracerías con cal al 2% a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	3,277.26	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	3.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	728.28	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Maximo Faustino R.

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	1,097.88	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	2,985.95	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material procucto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	4.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	877.93	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en	pza.	3.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Karime Faustino R.

000133

COREFAME

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
	acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.						
% PARCIAL:				**30.77%**	**32.17%**	**34.97%**	**2.10%**
% ACUMULADO:				**30.77%**	**62.94%**	**97.90%**	**100.00%**

000134

C. NATALIA TRUJILLO AMAYA
REPRESENTANTE LEGAL

Karime Faustino R.

RIO VIEJO CONSTRUCCIO[illegible] Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

.R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS						
P.01	Trazo y nivelación	m2	3,277.26	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	m3	1,310.90	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1,704.18	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	3,277.26	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	3.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	728.28	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%

9270030

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
APODERADO LEGAL

Félix Edgardo Lora Grz.

RIO VIEJO CONSTRUCCIO[illegible] Y RENTA DE MAQ. S.A. DE C.V.
AV. DIVISION DEL NORTE 35 COL. MODELO C.P. 87360
RFC. RVC-190725GB6

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.	m3	1,097.88	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	2,985.95	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	4.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	877.93	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color	pza.	3.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%

0000127

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
APODERADO LEGAL

Félix Edgardo Lora Gzz.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
	blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornilleria galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.						
% PARCIAL:				**30.77%**	**32.17%**	**34.97%**	**2.10%**
% ACUMULADO:				**30.77%**	**62.94%**	**97.90%**	**100.00%**

0000128

C. CLAUDIA GUERRA NORIEGA
APODERADO LEGAL

Félix Edgardo Lara Gzz

RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
P.01	Trazo y nivelación	m2	3,277.26	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.02	Excavación en apertura de caja de material "A" y/o "B"	m3	1,310.90	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.03	Carga y acarreo de material producto de excavación a limites de la ciudad.	m3	1,704.18	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.04	Tratamiento de terracerías estabilizado con cal a nivel subrasante incluye: Escarificado, acamellonado, homogenizado y compactado al 95 % proctor std. de 15 cm de espesor, agua y pruebas de laboratorio.	m2	3,277.26	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.05	Suministro y colocación de toma domiciliaria de agua potable de 1/2" de 9.00 ml en terraceria, incluye: excavacion, relleno con material producto de excavacion, manguera de polietileno color azul (PEXa) municipex de la linea REHAU de 1/2" Ø, llave de banqueta de 1/2" de bronce, llave de insercion de 1/2" de bronce, abrazadera de bronce de 4" x 1/2", tornillos de bronce y tubo pvc de 4" con tapon macho, conexion a red existente, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	2.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.06	Construcción de descarga domiciliaria en terraceria de 6.00 ml. Incluye: tubo pvc alcantarillado serie 20 de 6" Ø, yee de 8"x6", codo de 6" x 45°, excavacion, relleno con material producto de excavacion, conexion a red existente de 8" de diametro,preparacion con dos codos de 6"x45° y yee de 6" para conexion interna y para sondeo de banqueta con tubo de 6" con tapon macho, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	pza.	3.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.07	Guarnición de concreto hidráulico F'c= 150 kg/cm² de 15x30x45 cms. incluye: Excavación, cimbrado, colado y relleno en respaldo de guarnición a mano con material producto de excavación tipo "L".	ml	728.28	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.08	Construcción de sub-base de sulfato de calcio de 35 cm de espesor	m3	1,097.88	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%

1

LIC. LUIS DANIEL DE LA CRUZ MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Lora Ozza

Karime Faustino R.

000113

RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL

RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
	incluye: suministro, acarreo descopetado, tendido, homogenizado y compactado al 95% proctor std. y pruebas de laboratorio.						
P.10	Suministro, colocación y compactación de carpeta asfáltica de 5 cm de espesor, con asfalto EKBESP PG 64-22, compactado al 95 % incluye: riego de liga con emulsión asfáltica ECR-65 a razón de 0.50 lto/m², acarreo de carpeta asfáltica al lugar de la obras con agregado máximo 1/2" y pruebas de laboratorio.	m2	2,985.95	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.11	Nivelación de pozo de visita, colocando tapa y brocal existente, incluye: corte de 1.50 x1.50 mts; con cortadora de piso, retiro de carpeta, excavación a mano, suministro y colocación de concreto f'c=200 kg/cm2 de 25 cm. de espesor, malla electrosoldada 6/6-10/10, carga, acarreo de material producto de corte, demolición, excavación, mano de obra, herramienta y equipo necesario.	pza.	4.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.13	Construcción de banqueta de concreto hidráulico f'c=150kg/cm2 de 8 cm de espesor, incluye: Renivelación de registros sanitarios, Excavación de 17 cm, para retiro de material contaminado, relleno de material de banco de 10 cm de espesor, cimbra, descimbra,malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.	m2	877.93	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.14	Suministro y colocación de anuncio informativo de 0.90 m de altura por 1.20 m de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada cal 20 letrero con rotulación digital, impresión a tinta látex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 m. incluye: materiales, acarreos, pozo de 0.80 x 0.25 cm de diámetro, herramienta y mano de obra.	pza.	1.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%
P.15	Suministro e instalacion de señal de 0.61x0.61 mts. Marca Semex o	pza.	3.00	30.77%	32.17%	34.97%	2.10%

LIC. LUIS DANIEL DE LA CRUZ MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Lara Grz.

Karime Faustino R.

000114

RIO BRAVO RENTAL INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS
ADMINISTRACION 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

LICITACION: IO-87-I71-828022997-N-37-2024 (MAT-OP-REVUPE-006/2024-25)
DESCRIPCION: PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

FECHA DE INICIO: 05/MAYO/2025
FECHA DE TERMINO: 02/AGOSTO/2025
PLAZO: 90 DIAS
PRESENTACION: 25/ABRIL/2025

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS AT 13

Concepto	Descripción	Unida	Cantidad	2025 May	Jun	Jul	Ago
	similar, en lamina galvanizada calibre 16 en poste PTR de 2"x2"x3.50 mts., en acabado reflejante grado ingeniería, para ALTO, con nomenclatura de las calles formada por 2 laminas de 20x90 cms. fabricada en lamina galvanizada cal. 16 en acabado material reflejante grado ingeniería color blanco y leyendas recortadas en varios colores por computadora, incluye: tornillería galvanizada, materiales, mano de obra, herramienta y equipo.						
% PARCIAL:				**30.77%**	**32.17%**	**34.97%**	**2.10%**
% ACUMULADO:				**30.77%**	**62.94%**	**97.90%**	**100.00%**

000115

LIC. LUIS DANIEL DE LA CRUZ MÉNDEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Félix Edgardo Lara Gzz

Karime Tastino R.