Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-006/2024-25	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	03-jun-2025 AL 02-jul-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ,DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	2 de julio de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	COREFAMEX S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
COR130809L55	0	E943798101		4,958,840.74

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **2,253,153.77** (DOS MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS 77/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No**

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	4,958,840.74					
PAGOS ANTERIORES: $	0.00					
POR EJERCER: $	4,958,840.74			$	4,958,840.74	
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	2,813,488.06					
DEDUCTIVAS: $						
SUB TOTAL: $	2,813,488.06					
16% I.V.A.: $	450,158.09					
SUB TOTAL: $	3,263,646.15	$	3,263,646.15	$	3,263,646.15	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:						
ANTICIPOS: $	979,093.85					
3‰ I.C.I.C $	8,440.46					
2‰ D.I.F. $	5,626.98					
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	3,263.65					
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	14,067.44					
SUB TOTAL: $	1,010,492.38	$	1,010,492.38			
NETO APAGAR: $	**2,253,153.77**	$	**2,253,153.77**			
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$	1,695,194.59	

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
COREFAMEX S.A. DE C.V.	ING. RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISIÓN	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS