Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : COREFAMEX, S.A. DE C.V.

CONTRATO : MAT-OP-REVUPE-006/2024-25

OBJETO DEL CONTRATO : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : CABALLERO AZTECA

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87343

COLONIA : JESUS VEGA SANCHEZ

PERIODO : DEL 05/05/25 AL 02/08/25

MONTO DEL CONTRATO : 4,274,862.71 MXN

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 30/04/25, 02:48 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : OBRAS PUBLICAS

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : COREFAMEX, S.A. DE C.V.

Domicilio : Calle : URUAPAN No. Ext. 36 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-REVUPE-006/2024-25 **Proyecto :** REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE

Plazo : 90 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 05/05/25 **Fecha de Término :** 02/08/25

Monto : 4,274,862.71 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE CABALLERO AZTECA DE CALLE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE DE LA COLONIA JESUS VEGA SANCHEZ, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE SUR 5 A JOAQUIN PARDAVE

Latitud : 25.821656 **Longitud :** -97.5414029

Calle : CABALLERO AZTECA **Número Interior :** CABALLERO AZTECA

Número Exterior : **C.P. :** 87343

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : JESUS VEGA SANCHEZ **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : URUAPAN No. Ext. 36 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : momes_33@hotmail.com

Residente

Nombre : OSCAR LEONEL CHACON OLIVO

Profesión : ARQ.

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : BLVD LAS TORRES No. Ext. 204 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : arq_chacon@hotmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.
De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Firmada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 25/08/25, 08:44 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/05/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: REUNION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE AGENDA UNA REUNION CON EL CONTRATISTA PARA REVISION DE ALCANCE DE PROYECTO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 25/08/25, 08:49 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/08/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE HACE VISITA A LA OBRA OBSERVANDO AL PERSONAL DEL CONTRATISTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 25/08/25, 08:53 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/05/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA INICIA CON LOS TRASLADOS DE MAQUINARIA PESADA.SE OBSERVA LA LLEGADA DE EQUIPO EXCAVADORA,MOTOCONFORMADORA Y RETROEXCAVADORA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 25/08/25, 08:55 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/05/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJA Y CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 25/08/25, 08:58 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/05/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITIA AL SITIO DE OBRA Y SE OBSERVA QUE EL PERSONAL DEL

CONTRATISTA CONTINUA CON LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:00 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 22/05/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE OBSERVA AL PERSONAL DE CONTRATISTA CON LA TERMINACION DE LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJA Y CARGA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:02 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 23/05/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE OBSERVA AL PERSONAL DE CONTRATISTA REALIZAR TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:05 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/05/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE OBSERVA AL PERSONAL DEL CONTRATISTA CONTINUAR CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE TOMAS DE AGUA.AL IGUAL SE REALIZA SONDEO PARA LOCALIZACION DE DESCARGAS SANITARIAS,Y LA CONTRUCCION DE BOTAS DE DESCARGAS SANITARIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:09 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/05/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA TERMINA DE LOS TRABAJO DE CONTRUCCION DE TOMAS DE

AGUA Y BOTAS SANITARIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:14 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: ESTIMACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION1 A ESTA DEPENDENCIA PARA SU REVISION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:16 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO DE TERRACERIA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:26 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INCIDENTES DE TRABAJO, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZO VISITA AL SITIO DE OBRA Y SE OBSERVO QUE EL CONTRATISTA QUE CONCLUYO CON LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTO DE TERRACERIA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:29 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA INICIA CON LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:47 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA TERMINAN TRABAJOS DE CONTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO Y EMPIEZAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE BANQUETAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 25/08/25, 09:55 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 16/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA TERMINAN TRABAJOS DE DEMOLICION DE BANQUETAS E INICIAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 25/08/25, 10:03 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE HACE VISITA AL SITIO DE TRABAJOS Y SE ENCUENTRA QUE EL PERSONAL DEL CONTRATISTA CONTINUA CON TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y COMIENZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 25/08/25, 10:07 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA TERMINA LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE GUARNICIONES Y CONTINUA CON TRABAJO DE CONTRUCCION DE BANQUETAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 25/08/25, 10:11 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/06/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA TERMINA LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE BANQUETAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

Número de Nota: 20 Fecha y Hora: 25/08/25, 10:15 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/07/2025 OSCAR LEONEL CHACON OLIVO, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: ESTIMACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA LA ESTIMACION 2 A ESTA DEPENDENCIA PARA SU REVISION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: OSCAR LEONEL CHACON OLIVO (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**