Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 2027

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

H. Matamoros, Tamaulipas
2 de mayo de 2025

ARQ. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ
Supervisor de la Dirección de Obras Públicas
Municipio de Matamoros, Tamaulipas.
P R E S E N T E.-

En cumplimiento al Artículo 53 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se le designa como supervisor de la obra contratada por el Municipio de Matamoros, Tamaulipas y se le indica presentarse a dar inicio y abrir la bitácora correspondiente a la siguiente obra:

Empresa:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
Descripción:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
Fecha de inicio:	5 DE MAYO DE 2025
Fecha de terminación:	2 DE AGOSTO DE 2025
Contrato:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-25

Con la seguridad de que se cumplirá con esta comisión, estaré pendiente de los informes y avances que se generen en dicha obra

A T E N T A M E N T E:

PRESIDENCIA MUNICIPAL H. MATAMOROS, TAM. ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Ing. Fernando Requena Chávez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

c.c.p. Archivo

Matamoros Avanza

Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 | 2027

Dirección de
Obras Públicas
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

Contrato: **MAT-OP-REVUPE-007/2024-25**

"REQUERIMIENTO DE POLIZAS DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO"

H. Matamoros, Tamaulipas
2 de mayo de 2025

SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
IC. HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ
APODERADO LEGAL
P R E S E N T E.-

Derivado de la adjudicación del contrato MAT-OP-REVUPE-007/2024-25, para los trabajos correspondientes a lo detallado en la cláusula primera del contrato; **se hace de su conocimiento que cuenta con un plazo de 15 días naturales, contados a partir de la fecha de notificación del fallo en que le fueron adjudicados los trabajos en mención, a fin de que presente ante esta Dirección, las garantías que amparen el anticipo y cumplimiento, en su caso, del contrato antes mencionado,** y así garantizar las obligaciones contraídas en el mismo.

A fin de cumplir con lo dispuesto en los artículos 48 y 49 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y para estar en condiciones de otorgar el diferimiento al programa de ejecución pactado, se le comunica que éste no procederá si su representada no entrega las garantías de anticipo, en su caso, dentro del plazo antes estipulado, en el supuesto de no garantizar el cumplimiento del contrato en el plazo ya señalado al inicio del presente, será causa de rescisión del contrato.

Agradeciendo su atención al presente, aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

A T E N T A M E N T E:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MATAMOROS, TAM.

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Ing. Fernando Requena Chávez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

c.c.p. Archivo

Matamoros Avanza

Contrato: **MAT-OP-REVUPE-007/2024-25**

"DISPOSICION OPORTUNA DEL INMUEBLE"

H. Matamoros, Tamaulipas
2 de mayo de 2025

SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.
IC. HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ
APODERADO LEGAL
P R E S E N T E.-

Por este medio se le comunica atentamente que será requisito indispensable dar aviso a la autoridad municipal del lugar donde habrán de ejecutarse los trabajos del presente contrato, de la fecha de inicio de la obra que fue asignada.

Agradeciendo el cumplimiento a lo aquí solicitado, y en espera de la copia del oficio con el que de cumplimiento a o requerido, reciba un cordial saludo.

Descripción de la obra: información que se detalla en la cláusula primera del contrato.

El artículo 60 de la Ley de Obras públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, establece en su primera parte lo siguiente:

"...La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, y la Dependencia o Entidad contratante oportunamente, pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a cabo..."

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo estipulado en la ley de la materia, y además con lo establecido en la cláusula cuarta del contrato que antecede, se le comunica que a partir de esta fecha cuenta con la DISPONIBILIDAD LEGAL Y MATERIAL DE LOS LUGARES EN QUE HABRAN DE EJECUTARSE LAS OBRAS DEL PRESENTE CONTRATO.

Dado en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas **2 de mayo de 2025,** firmado para constancia legal al margen del mismo, y quedando enterado de su conocimiento.

A T E N T A M E N T E:

PRESIDENCIA MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
MATAMOROS, TAM.

OBRAS PÚBLICAS
2024-2027

Ing. Fernando Requena Chávez
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

c.c.p. Archivo