Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

ACTA DE ENTREGA A OPERACIÓN
CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-007/2024-25

EN EN LA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS SIENDO LAS 12:00 HRS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2025 EN EL SITIO DE LA OBRA, SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA DEPENDENCIA EJECUTORA" , EL ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y EL ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU : COMO JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION

COMO TESTIGOS: POR LA CONTRALORÍA MUNICIPAL EL ING. KATYA RIVERA GARCIA Y POR EL CONTRATISTA DE LA OBRA. HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ; EN SU CARÁCTER DE REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.

POR PARTE DEL COMITÉ DE ACCION SOCIAL DE OBRA PARA EL DESARROLLO Y BIENESTAR SOCIAL QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "AREA OPERATIVA",EL (LA):_C. CRISTO JOSE VELAZQUEZ ARELLANO Y EL (LA):_C. ROSA ISELA GONZALEZ CARRANZA. EN SU CARACER DE CONSEJEROS DE LA COLONIA

LA REUNION TIENE POR OBJETO FORMALIZAR LA ENTREGA POR PARTE DE "LA DEPENDENCIA EJECUTORA", AL "AREA OPERATIVA", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:
1.- TRAZO, NIVELACION Y EXCAVACION
2.- CARGA Y ACARREO FUERA DE LA OBRA
3.- CONSTRUCCION DE BASE DE SULFATO DE CALCIO
4.- CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS
5.- COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
6.- RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS

LOS TRABAJOS QUE SE ENTREGAN, FUERON EJECUTADOS POR LA EMPRESA SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V. AL AMPARO DEL CONTRATO MAT-OP-REVUPE-007/2024-25

EL COSTO TOTAL DE LA OBRA FUE DE $ 1' 793,876.96 (UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 96/100 M.N.) , INCLUYENDO EL I.V.A.

SE DEJA CONSTANCIA QUE LA OBRA QUE SE ENTREGA SE ENCUENTRA OPERANDO SATISFACTORIAMENTE, POR LO QUE EL "AREA OPERATIVA" SERA RESPONSIBLE DE MANTENERLA EN LOS NIVELES APROPIADOS DE FUNCIONAMIENTO Y VIGILAR QUE SU USO, OPERACION, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION SE REALICE CONFORME A LOS OBJETIVOS Y ACCIONES PARA LA QUE FUE ORIGINALMENTE DISEÑADA POR PARTE DE "LA DEPENDENCIA EJECUTORA"

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO, SIENDO LAS 13:00 HRS DEL DIA 07 DE AGOSTO DE 2025, Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ACTA DE ENTREGA A OPERACIÓN
CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-007/2024-25

PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS DE LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

ENTREGA
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
"DEPENDENCIA EJECUTORA"

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION

RECIBE
COMITE DE ACCION SOCIAL
"AREA OPERATIVA"

CRISTO JOSE VELAZQUEZ ARELLANO
COMITÉ DE OBRA

Rosa Isela Gonzalez Camacho
COMITÉ DE OBRA

TESTIGO

ING. KATYA RIVERA GARCIA
JEFE DE DPTO. DE AUDITORIA OPERATIVA A OBRA PUBLICA
CONTRALORIA MUNICIPAL

TESTIGO

HUGO SANCHEZ RODRIGUEZ
"CONTRATISTA"
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. DE C.V.