Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	05-may-2025 AL 04-jun-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	4 de junio de 2025
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $ 540,444.53

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **373,111.73** (TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL CIENTO ONCE PESOS 73/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 1 (UNO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,794,093.04			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00			
POR EJERCER: $	1,794,093.04		$	1,794,093.04
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	465,900.46			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	465,900.46			
16% I.V.A.: $	74,544.07			
SUB TOTAL: $	540,444.53	$ 540,444.53	$	540,444.53
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	162,133.36			
3‰ I.C.I.C $	1,397.70			
2‰ D.I.F. $	931.80			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	540.44			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	2,329.50			
SUB TOTAL: $	167,332.80	$ 167,332.80		
NETO APAGAR: $	**373,111.73**	$ **373,111.73**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $			$	1,253,648.51

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS