Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-007/2024-2025	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	05-jun-2025 AL 04-jul-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE INTEGRACION FAMILIAR DE CALLE HUMANIDAD A CALLE TAMAULIPAS EN LA COLONIA INTEGRACION FAMILIAR, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	4 de julio de 2025
UBICACIÓN:	COL. INTEGRACION FAMILIAR	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $ 725,827.73

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **501,096.44** (QUINIENTOS UN MIL NOVENTA Y SEIS PESOS 44/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 2 (DOS)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,794,093.04			
PAGOS ANTERIORES: $	540,444.53			
POR EJERCER: $	1,253,648.51		$	1,253,648.51
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	625,713.56			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	625,713.56			
16% I.V.A.: $	100,114.17			
SUB TOTAL: $	725,827.73	$ 725,827.73	$	725,827.73
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	217,748.32			
3‰ I.C.I.C $	1,877.14			
2‰ D.I.F. $	1,251.43			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	725.83			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	3,128.57			
SUB TOTAL: $	224,731.29	$ 224,731.29		
NETO APAGAR: $	**501,096.44**	$ **501,096.44**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $			$	527,820.78

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
SAHU CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ESCANEADO