Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-008/2024-25	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	29-abr-2025 AL 28-may-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE OBRAS PUBLICAS DE CALLE BENJAMIN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	29 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA EL ALTO	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	FERNANDO CASTRO HERNANDEZ		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		2,271,204.95

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **0.00** (CERO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No 1 (UNO)**

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	2,271,204.95			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00			
POR EJERCER: $	2,271,204.95		$	2,271,204.95
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	0.00			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	0.00			
16% I.V.A.: $	0.00			
SUB TOTAL: $	0.00	$ 0.00	$	0.00
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	0.00			
3‰ I.C.I.C $	0.00			
2‰ D.I.F. $	0.00			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	0.00			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	0.00			
SUB TOTAL: $	0.00	$ 0.00		
NETO APAGAR: $	**0.00**	$ **0.00**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $			$	2,271,204.95

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
FERNANDO CASTRO HERNANDEZ	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS