Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : FERNANDO CASTRO HERNANDEZ

CONTRATO : MAT-OP-REVUPE-008/2024-25

OBJETO DEL CONTRATO : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE OBRAS PUBLICAS DE CALLE BENJAMIN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : OBRAS PUBLICAS

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87394

COLONIA : EL ALTO

PERIODO : DEL 29/04/25 AL 27/07/25

MONTO DEL CONTRATO : 1,957,935.30 MXN

MAT-OP-REVUPE-008/2024-25

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 30/04/25, 02:15 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : OBRAS PUBLICAS

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : FERNANDO CASTRO HERNANDEZ

Domicilio : Calle : LEGISLACION No. Ext. 250 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-REVUPE-008/2024-25 **Proyecto :** REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE

Plazo : 90 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 29/04/25 **Fecha de Término :** 27/07/25

Monto : 1,957,935.30 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE OBRAS PUBLICAS DE CALLE BENJAMIN GAONA A CALLE AMISTAD DE LA COLONIA EL ALTO, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE BENJAMIN GAONA A CALLE AMISTAD

Latitud : 25.796887 **Longitud :** -97.5109404

Calle : OBRAS PUBLICAS **Número Interior :** OBRAS PUBLICAS

Número Exterior : **C.P. :** 87394

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : EL ALTO **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : URUAPAN No. Ext. 36 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : momes_33@hotmail.com

Residente

Nombre : JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA

Profesión : ING. EN MECÁNICA ELÉCTRICA

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : CALAMAR No. Ext. 123 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : jcruquintanilla28@gmail.com

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Firmada por: GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 29/05/25, 08:20 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/04/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS PREVIOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INICIAN LOS TRABAJOS DE DESPALME DE FOLLAJE QUE EXCEDE EL LIMITE DE LOS TERRENOS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 29/05/25, 08:29 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS PREVIOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZAN TRABAJOS DE SONDEO PARA LA LOCALIZACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 29/05/25, 08:33 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRABAJOS PREVIOS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE SONDEO DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 29/05/25, 08:50 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 20/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: VERIFICACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE INCIAN LOS TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 29/05/25, 09:00 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/05/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: CONDICIONES CLIMATOLIGICAS, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE SUSPENDEN LABORES POR LLUVIAS EXTRAORDINARIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

GUILLERMO ANTONIO GONZALEZ MANCILLA (SUPERINTENDENTE). "Aceptada por vencimiento de plazo según acuerdo establecido en nota 1"

Número de Nota: 7 Fecha y Hora: 18/06/25, 10:50 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXCAVACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA SE ENCUENTRA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 18/06/25, 10:54 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 04/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: ACARREO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE OBRA, EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA APERTURA DE CAJA..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 18/06/25, 10:58 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EXCAVACION, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTATISTA TERMINA CON LOS TRABAJOS DE APERTURA DE CAJA Y ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 18/06/25, 11:02 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRATAMIENTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE OBRA Y SE OBSERVA AL PERSONAL DE CONTRATISTA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TRATAMIENTOS DE TERRACERIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 18/06/25, 11:05 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 11/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: TRATAMIENTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE PRESENTA PERSONAL DE LABORATORIO PARA LA RELAIZACION DE LAS PRUEBAS DE TERRACERIAS..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:31 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SUB-BASE, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE REALIZA VISITA AL SITIO DE OBRA Y SE ENCUENTRA AL CONTRATISTA CON LA RECEPCION DE SULFATO, PARA LA CONSTRUCCION DE LA SUB-BASE Y SE OBSERVA QUE EL MATERIAL ESTA EN SU PUNTO OPTIMO PARA TRABAJARLO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:35 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SUB-BASE, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL PERSONAL DEL CONTRATISTA CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:42 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 17/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SUB-BASE, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA SE RALIZA VISITA AL SITIO DE OBRA Y SE OBSERVA QUE EL CONTRATISTA CONCLUYE CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 18/06/25, 02:47 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 18/06/2025 JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: ESTIMACIONES, SE INFORMA LO SIGUIENTE: CON ESTA FECHA EL CONTRATISTA PRESENTA ESTIMACION Y NUMERO GENERADORES A ESTA DEPENDENCIA PARA SU REVISION..

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**