Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-009/2024-25	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	REPUVE	PERIODO: DEL	29-abr-2025 AL 28-may-2025
OBRA:	PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FILOSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BUROCRATAS DE LA COLONICA ALBERTO CARRERA TORRES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.	FECHA:	29 de mayo de 2025
UBICACIÓN:	COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	CONTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A DE C.V		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		0.00

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **0.00** (CERO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 1 (UNO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,765,215.80			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00			
POR EJERCER: $	1,765,215.80		$	1,765,215.80
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	0.00			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	0.00			
8% I.V.A.: $	0.00			
SUB TOTAL: $	0.00	$ 0.00	$	0.00
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	0.00			
3‰ I.C.I.C $	0.00			
2‰ D.I.F. $	0.00			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	0.00			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	0.00			
SUB TOTAL: $	0.00	$ 0.00		
NETO APAGAR: $	**0.00**	$ **0.00**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $			$	1,765,215.80

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
CONTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG S.A DE C.V	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS