Bitácora Electrónica

ENTE PÚBLICO FEDERAL/ESTATAL : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

UNIDAD LOCAL DE OBRA : MUNICIPIO DE MATAMOROS

UNIDAD EJECUTORA : DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

EMPRESA CONTRATISTA : CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.

CONTRATO : MAT-OP-REVUPE-009/2024-25

OBJETO DEL CONTRATO : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FILOSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BUROCRATAS DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

LUGAR

ESTADO : TAMAULIPAS

MUNICIPIO : MATAMOROS

CALLE : FILOSOFOS

NÚMERO EXTERIOR :

NÚMERO INTERIOR :

CÓDIGO POSTAL : 87313

COLONIA : CARRERA TORRES

PERIODO : DEL 29/04/25 AL 27/07/25

MONTO DEL CONTRATO : 1,634,459.07 MXN

GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

No. de nota: 1 **Fecha y hora:** 30/04/25, 03:16 PM

Tipo de nota: Apertura

Datos de la Dependencia o Entidad Federativa.

Nombre : GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

Centro de Trabajo : PRESIDENCIA MUNICIPAL

Teléfono : 8688108000

Datos del Contratista.

Nombre del Contratista : CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.

Domicilio : Calle : SENDERO NACIONAL No. Ext. 1568 No. Int. B Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Datos particulares del contrato

Número de contrato : MAT-OP-REVUPE-009/2024-25 **Proyecto :** REGULARIZACIÓN DE VEHÍCULOS USADOS DE

Plazo : 90 Días naturales. **Fecha de Inicio :** 29/04/25 **Fecha de Término :** 27/07/25

Monto : 1,634,459.07 MXN

Objeto del contrato : PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE FILOSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BUROCRATAS DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

Ubicación de los trabajos

Referencia : DE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A BUROCRATAS

Latitud : 25.8678261307 **Longitud :** -97.5531569968

Calle : FILOSOFOS **Número Interior :** FILOSOFOS

Número Exterior : **C.P. :** 87313

Estado : TAMAULIPAS **Municipio :** MATAMOROS

Colonia : CARRERA TORRES **Localidad :** HEROICA MATAMOROS

Nombre, Datos Particulares y Firma del Personal Autorizado

Superintendente

Nombre : EDGAR JAVIER RODRIGUEZ SEGURA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : PRIVADA 7 DE NOVIEMBRE No. Ext. 175 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono : 8108070

Correo Electrónico : INGEJAVIRDZ@GMAIL.COM

Residente

Nombre : LEONEL CALDERON BAUTISTA

Profesión : ING. CIVIL

Identificación oficial : CREDENCIAL DE ELECTOR

Domicilio : Calle : ANTILLAS No. Ext. 157 No. Int. N/A Ciudad: TAMAULIPAS

Teléfono :

Correo Electrónico : CALDERONBAUTISTALEONEL@GMAIL.COM

Horarios para asentar notas

Se podrán asentar notas de lunes a domingo de 00:01 a 23:59 horas. La bitácora estará disponible para consultas las 24 horas de los 365 días del año.

Plazo

Plazo máximo para la firma de notas: 3 días
Las partes acuerdan que se tendrán por aceptadas las notas una vez vencido este plazo. Asimismo, de conformidad con el artículo 123, fracciones VI. y VII. del RLOPSRM, se establece que por ninguna causa se podrán modificar las notas ya firmadas, de ser necesario, se deberá de abrir una nota aclaratoria.

Generadores

Los números generadores serán presentados a la Residencia con periodicidad: MENSUAL

Estimaciones

Con fundamento en la LOPSRM, Artículo 54.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales siguientes al día: 30 para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la dependencia o entidad en el contrato, acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales siguientes a su presentación.

De acuerdo al RLOPSRM, Artículo 132.- Los documentos que deberán acompañarse a cada estimación serán determinados por cada dependencia o entidad, atendiendo a las características, complejidad y magnitud de los trabajos, los cuales serán, entre otros, los siguientes:

I. Números generadores;
II. Notas de Bitácora;
III. Croquis;
IV. Controles de calidad, pruebas de laboratorio y fotografías;
V. Análisis, cálculo e integración de los importes correspondientes a cada estimación;
VI. Avances de obra, tratándose de contratos a precio alzado, y
VII. Informe del cumplimiento de la operación y mantenimiento conforme al programa de ejecución convenido, tratándose de amortizaciones programadas.)

Cantidades adicionales o conceptos no previstos en el contrato

En cumplimiento al Artículo 105 del RLOPSRM.- Si durante la ejecución de los trabajos, el contratista se percata de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales o conceptos no previstos en el catálogo original del contrato, deberá notificarlo a la dependencia o entidad de que se trate, para que ésta resuelva lo conducente. El contratista sólo podrá ejecutarlos una vez que cuente con la autorización por escrito o en la Bitácora, por parte de la residencia, salvo que se trate de situaciones de emergencia en las que no sea posible esperar su autorización.

Cuando sea la dependencia o entidad la que requiera de la ejecución de los trabajos o conceptos señalados en el párrafo anterior, éstos deberán ser autorizados y registrados en la Bitácora por el residente. A los precios unitarios generados para los referidos conceptos se deberán aplicar los porcentajes de indirectos, el costo por financiamiento, el cargo por utilidad y los cargos adicionales convenidos en el contrato, salvo lo previsto en el artículo 102 de este Reglamento.

Seguridad, higiene y protección al ambiente

Conforme a lo dispuesto en la LOPSRM, Artículo 20.- Las dependencias y entidades estarán obligadas a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia.

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Firmada por: EDGAR JAVIER RODRIGUEZ SEGURA (SUPERINTENDENTE)

Número de Nota: 2 Fecha y Hora: 19/06/25, 02:20 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 29/04/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE INICIO DE LOS TRABAJOS, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA INICIO, EN ESPECÍFICO A: INICIO DE ACTIVIDADES EN OBRA EN LA CALLE FILOSOFOS DE CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA A CALLE BUROCRATAS DE LA COLONIA ALBERTO CARRERA TORRE, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION EN CALLE DEL PROYECTO

.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 3 Fecha y Hora: 19/06/25, 02:31 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA INICIA ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO EN AREA DE PROYECTO, SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA REALIZA ACTIVIDADES DE EXCAVACION JUNTO CON CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN PROYECTO. .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 4 Fecha y Hora: 19/06/25, 03:05 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 09/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA FINALIZA ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EN EL PROYECTO DE CALLE , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA FINALIZA ACTIVIDADES DE EXCAVACION Y CARGA Y ACARREO DE MATERIAL EXCAVADO .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 5 Fecha y Hora: 19/06/25, 03:16 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN EL AREA DE PROYECTO DE CALLE , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE SUMINISTRA E INSTALA TOMAS Y DESCARGAS EXTRA SOLICITADAS POR HABITANTES DE LA CALLE DEL PROYECTO SIENDO EN TOTAL 3 TOMAS DOMICILIARIAS Y 3 DESCARGAS DOMICILIARIAS .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 6 Fecha y Hora: 19/06/25, 03:18 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA FINALIZA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AREA DE PROYECTO DE CALLE , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA FINALIZA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS EN AREA DE PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número,de Nota: 7 Fecha y Hora: 20/06/25, 11:53 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 19/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA INICIA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE SUB-BASE DE SULFATO EN AREA DE PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 8 Fecha y Hora: 20/06/25, 11:57 AM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 24/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA FINALIZA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE DE SUB-BASE DE SULFATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA FINALIZA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BASE DE SUB-BASE DE SULFATO EN AREA DE PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 9 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:03 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 26/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA INICIA LABORES DE CONSTRUCCION DE GUANICION DE CONCRETO HIDRAULICO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA INICIA LABORES DE CONSTRUCCION DE GUANICION DE CONCRETO HIDRAULICO INICIANDO LA CONSTRUCCION Y EL COLADO DE LINEA DE GUANICION EN EL LADO NORTE DEL AREA DE PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 10 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:06 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 27/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUANICION DE CONCRETO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUANICION DE CONCRETO TERMINANDO EL LADO NORTE DEL AREA DEL PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 11 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 28/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONTRUCCION DE GUANICION DE CONCRETO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUANICION DE CONCRETO INICIANDO LOS TRABAJOS EN EL LADO SUR DEL AREA DE PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 12 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:12 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 30/05/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA CONTINUA Y FINALIZA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUANICION DE CONCRETO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA CONTINUA CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE GUANICION DE CONCRETO TERMINANDO LOS TRABAJOS EN EL LADO SUR DEL AREA DE PROYECTO DE CALLE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 13 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:30 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 02/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA INICIA TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETA Y SE EVALUA LA DEMOLICION Y CORTE DE BANQUETAS EXISTENTES EN AREA DE PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 14 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:39 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 03/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA PRESENTA OFICIOS PARA LA AUTORIZACION DE TARJETAS DE PRECIOS UNITATIOS DE LOS CONCEPTOS DE DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE EN CONCRETO HIDRAULICO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA PRESENTA OFICIOS PARA LA AUTORIZACION DE TARJETAS DE PRECIOS UNITATIOS DE LOS CONCEPTOS DE DEMOLICION DE BANQUETA EXISTENTE Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO DIAMANTE EN CONCRETO HIDRAULICO SIENDO AUTORIZADOS Y EJECUTADOS EN OBRA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 15 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:44 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA FINALIZA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA FINALIZA LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL AREA DE PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 16 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:52 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 06/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: SE PRESENTA LABORATORIO A REALIZAR ESTUDIOS Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: SE PRESENTA LABORATORIO A REALIZAR ESTUDIOS Y PRUEBAS CORRESPONDIENTES A LA SUB-BASE DE SULFATO DE CALCIO .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 17 Fecha y Hora: 20/06/25, 12:57 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 12/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA REALIZA UN AFINE DEL SULFATO , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA REALIZA UN AFINE DEL SULFATO PREVIO AL SUMINISTRO Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 18 Fecha y Hora: 20/06/25, 01:00 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 05/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA INSTALA EL ANUNCIO DE OBRA Y NOMENCLATURA DE NOMBRES DE CALLES , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA INSTALA EL ANUNCIO DE OBRA Y NOMENCLATURA DE NOMBRES DE CALLES EN AREA DE PROYECTO DE CALLE .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 19 Fecha y Hora: 20/06/25, 01:07 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 13/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION Y COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA Y SE PRESENTA LABORATORIO A REALIZAR LAS PRUEBAS CORRESPONDIENTES DE LA CARPETA ASFALTICA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE SUMINISTRO Y COLOCACION Y COMPACTACION DE LA CARPETA ASFALTICA TERMINANDO EL MISMO DIA Y LABORATORIO SE PRESENTA PARA LA REALIZACION DE LAS PRUEBAS DE LA CARPETA ASFALTICA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 20 Fecha y Hora: 20/06/25, 01:10 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN, SUBETAPA GENERALES, RELATIVO AL TEMA ACTIVIDADES COTIDIANAS, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE NIVELACION DE POZOS DE VISITA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE NIVELACION DE POZOS DE VISITA EN AREA DE PROYECTO DE CALLE FINALIZANDO EL MISMO DIA .

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

Número de Nota: 21 Fecha y Hora: 20/06/25, 01:13 PM

Tipo de nota: ACTIVIDADES DIARIAS.

Contenido

EL DÍA 14/06/2025 LEONEL CALDERON BAUTISTA, EN RELACIÓN A LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, QUE SE ENCUENTRAN EN LA ETAPA DE TERMINACIÓN, SUBETAPA ENTREGA, RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, RELATIVO AL TEMA NOTA DE CIERRE DE LA BITÁCORA, EN ESPECÍFICO A: EL CONTRATISTA FINALIZA ACTIVIDADES DE OBRA , SE INFORMA LO SIGUIENTE: EL CONTRATISTA REALIZA LOS TRABAJOS DE LIMPIEZA FINALES PARA DAR POR CONCLUIDA LOS TRABAJOS EN EL AREA DE PROYECTO DE CALLE.

Archivos adjuntos

No tiene ningún archivo adjunto

Nota creada por: LEONEL CALDERON BAUTISTA (RESIDENTE)

*****El espacio sobrante de esta hoja se cancela según artículo 123, inciso IX del RLOPSRM publicado el 28 de julio de 2010.**