Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-010/2024-25	ESTIMACIÓN:	2 (DOS)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	13-may-2025 AL 09-jun-2025
OBRA:	REHHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA AV. VIRGILO GARZA RUIZ, DE LOS SIGUIENTES TRAMOS: TRAMO 1: DE LA CALLE ANTONIO CARRILLC A FRANCISCO ROBLES, TRAMO 2: DE LA CALLE IGNACIO RAMIREZ AL KM 0+31, TRAMO 3: DE LEON GUZMAN A MARIANO ESCOBEDO, DE LAS COLONIAS, SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL GOLFO, DEL MUNICIPIO MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	11 de junio de 2025
UBICACIÓN:	SECCION 16, HACIENDA DEL PUENTE, VOLUNTAD Y TRABAJO, CABRAS PINTAS, DEL (	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		3,761,156.24

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **3,695,563.23** (TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No**

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	3,761,156.24					
PAGOS ANTERIORES: $	0.00					
POR EJERCER: $	3,761,156.24			$	3,761,156.24	
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	3,216,777.99					
DEDUCTIVAS: $						
SUB TOTAL: $	3,216,777.99					
16% I.V.A.: $	514,684.48					
SUB TOTAL: $	3,731,462.47	$	3,731,462.47	$	3,731,462.47	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:						
ANTICIPOS: $	0.00					
3‰ I.C.I.C $	9,650.33					
2‰ D.I.F. $	6,433.56					
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	3,731.46					
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	16,083.89					
SUB TOTAL: $	35,899.24	$	35,899.24			
NETO APAGAR: $	**3,695,563.23**	$	**3,695,563.23**			
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$	29,693.77	

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
CONSTRUCCIONES RESA, S.A. DE C.V.	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA COORDINADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS