Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS
ADMINISTRACION 2024 - 2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología
GOBIERNO MUNICIPAL DE MATAMOROS

ACTA DE ENTREGA RECEPCION - FINIQUITO
CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-012/2024-25

EN EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS SIENDO LAS 9:00 HRS DEL DIA 18 DE JUNIO DE 2025 EN EL SITIO DE LA OBRA SE REUNEN LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARGO CON QUE INTERVIENEN, SE MENCIONAN A CONTINUACION:

POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA LA CONTRATANTE , EL ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, Y EL ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU : JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISIÓN

POR LA EMPRESA JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA": LA MISMA PERSONA EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL Y EL ARQ. JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ EN SU CARACTER DE SUPERINTENDENTE DE OBRA.

LA REUNION TIENE POR OBJETO LLEVAR A CABO LA RECEPCION POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", DE LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN:

REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSÉ ANTONIO DE LA GARZA DE CALLE MANUEL BARRAGAN A CALLE MA. SALOMÉ SEPULVEDA, FRACC. FUNDADORES, DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

1.- FRESADO DE CARPETA ASFALTICA
2.- BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO
3.- COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA
4.- RENIVELACION DE POZOS DE VISITA Y CAJA DE VALVULAS
5.- COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO

UN PLAZO ORIGINAL DE EJECUCION DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO, CONTADOS DEL 28 DE ABRIL DE 2025 AL 11 DE JUNIO DE 2025

SE HACE CONSTAR QUE LA FECHA DE TERMINACION REAL DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN, FUE EL 11 DE JUNIO DE 2025 DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN LA NOTA DE BITACORA No. 11 , POR LO QUE EL PLAZO REAL DE EJECUCION FUE DE 45 (CUARENTA Y CINCO) DIAS CALENDARIO.

RELACION DE ESTIMACIONES

EST. No.	PERIODO		IMPORTE ($) s/IVA	AMORTIZACION ANTICIPO ($) C/IVA	SALDO ANTICIPO ($) C/IVA	DEDUCCIONES
1	De	28 de abril de 2025	1,028,864.99	370,398.20	0.00	11,523.30
	a	16 de mayo de 2025				
2 FINIQUITO	De	17 de mayo de 2025	34,900.17	0.00	0.00	349.00
	a	11 de junio de 2025				

ACTA DE ENTREGA RECEPCION - FINIQUITO
CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-012/2024-25

RESUMEN

CONCEPTO	IMPORTES C/I.V.A.	IMPORTES S/I.V.A.
IMPORTE DEL CONTRATO INCLUYENDO CONVENIO(S):	1,234,660.66	1,064,362.64
IMPORTE TOTAL ESTIMADO:	1,233,967.59	1,063,765.16
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA:	693.07	597.47
IMPORTE PAGADO AL CONTRATISTA:	1,222,095.29	1,053,530.42
IMPORTE ESTIMADO PENDIENTE DE PAGO:	0.00	0.00
IMPORTE DE LAS SANCIONES O ADEUDOS A CARGO DEL CONTRATISTA:	0.00	0.00

CONFORME LO ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS , PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS DE CONSTRUCCION, VICIOS OCULTOS Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD QUE RESULTE A CARGO DE "LA CONTRATISTA" Y A FAVOR DE "LA CONTRATANTE" DERIVADOS DEL CONTRATO Y DE SUS AMPLIACIONES, QUEDAN VIGENTES LAS SIGUIENTES GARANTIAS:

MONTO ($)	FIANZA NUMERO	EXPIDE
123,396.76	2600838-0000	LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

DECLARACION DE LAS PARTES:

SE HACE CONSTAR QUE "LA CONTRATANTE" RECIBE LOS TRABAJOS DESCRITOS, CONLCUIDOS EN SU TOTALIDAD Y OPERANDO ADECUADAMENTE: RESERVANDOSE EL DERECHO DE HACER POSTERIORMENTE LAS RECLAMACIONES QUE ESTIME CONVENIENTES, POR TRABAJOS MAL EJECUTADOS, PAGOS EN EXCESO O PAGOS INDEBIDOS.

POR SU PARTE, EL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATISTA" JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ MANIFIESTA QUE NO TIENE RECLAMACION ALGUNA QUE HACER, POR LO QUE OTORGA A "LA CONTRATANTE" EL MAS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, RENUNCIANDO A CUALQUIER ACCION LEGAL QUE TENGA POR OBJETO RECLAMAR CUALQUIER PAGO RELACIONADO CON EL CONTRATO Y POR LO TANTO, NO SERA FACTIBLE QUE "LA CONTRATISTA"PRESENTE RECLAMACION ALGUNA DE PAGO CON POSTERIORIDAD A LA FECHA EN QUE SE FORMALIZA LA PRESENTE "ACTA DE ENTREGA-RECEPCION".

ACTA DE ENTREGA RECEPCION - FINIQUITO
CONTRATO: MAT-OP-REVUPE-012/2024-25

SE DA POR TERMINADO ESTE ACTO SIENDO LAS 10:00 HRS DEL DIA 18 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO Y SE LEVANTA ESTA ACTA PARA CONSTANCIA, FIRMANDO LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.

ENTREGA

JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
"CONTRATISTA"

JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
CONTRATISTA

JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ
APODERADO LEGAL

RECIBE

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU
JEFE DE DPTO. DE SUPERVISION

POR LA CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. CINTHIA DENISSE DE LA TORRE QUINTANILLA
CONTRALORA MUNICIPAL