Gobierno Municipal de MATAMOROS

CONTRATO:	MAT-OP-REVUPE-012/2024-25	ESTIMACIÓN:	2 (DOS FINIQUITO)
PROGRAMA:	REVUPE	PERIODO: DEL	17-may-2025 AL 11-jun-2025
OBRA:	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE LA CALLE JOSE ANTONIO DE LA GARZA DE LA CALLE MANUEL BARRAGAN A MARIA SALOME SEPULVEDA FRACC. FUNDADORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	12 de junio de 2025
UBICACIÓN:	FRACC FUNDADORES	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
CASJ010731C60	0	0.00		40,484.20

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **40,135.20** (CUARENTA MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS 20/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 2 (DOS FINIQUITO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,234,660.66					
PAGOS ANTERIORES: $	1,193,483.39					
POR EJERCER: $	41,177.27			$	41,177.27	
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	34,900.17					
DEDUCTIVAS: $						
SUB TOTAL: $	34,900.17					
16% I.V.A.: $	5,584.03					
SUB TOTAL: $	40,484.20	$	40,484.20	$	40,484.20	
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:						
ANTICIPOS: $	0.00	AMORTIZADO AL 100 % EN ESTIMACION 1				
3‰ I.C.I.C $	104.70					
2‰ D.I.F. $	69.80					
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	0.00	DEDUCTIVA AL 100 % EN ESTIMACION 1				
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	174.50					
SUB TOTAL: $	349.00	$	349.00			
NETO APAGAR: $	**40,135.20**	$	**40,135.20**			
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $				$	693.07	

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS