Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 2027

CONTRATO:	MAT-OP-MS-001/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO)
PROGRAMA:	MS	PERIODO: DEL	16-may-2026 AL 13-jun-2026
OBRA:	CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA EN CENTRO DEPORTIVO EDUARDO CHAVEZ, Y REHABILITACION DE CANCHAS EN PARQUE LINEAL PERIFERICO Y CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS	FECHA:	15 de junio de 2026
UBICACIÓN:	H. MATAMOROS, TAMAULIPAS	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	ARQ. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		0.00

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **0.00** (CERO PESOS 00/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 1 (UNO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,972,660.76			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00			
POR EJERCER: $	1,972,660.76		$	1,972,660.76
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	0.00			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	0.00			
16% I.V.A.: $	0.00			
SUB TOTAL: $	0.00	$ 0.00	$	0.00
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	0.00			
3‰ I.C.I.C $	0.00			
2‰ D.I.F. $	0.00			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	0.00			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	0.00			
SUB TOTAL: $	0.00	$ 0.00		
NETO APAGAR: $	**0.00**	$ **0.00**		
NUEVO SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR: $			$	1,972,660.76

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
ARQ. HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMINISTRADOR DEL PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS