# ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO MAT-OP-MS-002/2026, RELATIVA A COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

## I.- LUGAR FECHA Y HORA

EN LA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 13:00 HORAS, DEL DÍA 26 DE JUNIO DEL AÑO 2026, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL ACTO DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA

## II.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER EN QUE INTERVIENEN

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,

ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU : AREA DE SUPERVISION

ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA: SUPERVISOR DE OBRA.

JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZPROPIETARIO

## III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

1.- RETIRO DE PASTO EN MAL ESTADO
2.- LIMPIEZA DE SUPERFICIE
3.- COLOCACION DE PASTO SINTETICO NUEVO

## IV . RELACIÓN DE OBLIGACIONES, FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA CONTRATACIÓN, EL MUNICIPIO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 2 ( DOS ) ESTIMACIONES

| ESTIMACIÓN | IMPORTE (C/IVA ) | FECHA DE ESTIMACION |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 15 de jun. de 2026 |
| 2 FINIQUITO | 1,820,515.87 | 24 de jun. de 2026 |

- **CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA EJECUTÓ LA OBRA DENTRO DEL PERIODO Y PLAZO PACTADO DE EJECUCIÓN; ES DECIR DEL 16 DE MAYO DEL 2026 AL 29 DE JULIO DEL 2026, CON PLAZO DE 75 DÍAS; YA QUE EL PERIODO REAL FUE DEL DÍA 16 DE MAYO DEL 2026 AL 23 DE JUNIO DEL 2026 Y CON UN PLAZO REAL DE 39 DÍAS.

# ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

- **CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE**
  LA DEPENDENCIA DISPUSO AL CONTRATISTA DE MANERA OPORTUNA EL INMUEBLE EN QUE SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS, SEGÚN OFICIO QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO

- **CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.- ANTICIPOS**
  LA DEPENDENCIA DISPUSO AL CONTRATISTA EL MONTO DEL ANTICIPO CON FECHA DEL DIA 18 DE MAYO DEL AÑO 2026 POR UN MONTO DE $ 546,507.06

- **CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO.- FORMA DE PAGO**
  LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJOS FUERON LIQUIDADOS MEDIANTE LA PRESENTACION DE ESTIMACIONES MENSUALES, MISMAS QUE FUERON LIQUIDADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA

- **CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO.- GARANTIAS**
  EL CONTRATISTA CONSTITUYÓ EN FORMA Y TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:
  - FIANZA DE ANTICIPO NUMERO 2725529-0000 CON VIGENCIA DEL PERIODO DE 16 DE MAYO DEL AÑO 2026 Y TERMINO EL 29 DE JULIO DEL AÑO 2026, EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

  - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 2725530-0000 CON VIGENCIA DEL PERIODO DE 16 DE MAYO DEL AÑO 2026 Y TERMINO EL 29 DE JULIO DEL AÑO 2026, EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

  - FIANZA DE GARANTIA PARA RESPONDER POR OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS NUMERO 2767065-0000 CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL 23 DE JUNIO DEL AÑO 2026, EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

- **CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA**
  EL CONTRATISTA DESIGNÓ COMO REPRESENTANTE PERMANENTE AL C. ING. ERNESTO ROELRANGEL DE LA FUENTE

- **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO.- REPONSABILIDAD LABORAL**
  EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA EN TIEMPO Y FORMA, EN LO RELACIONADO A LOS MATERIALES Y EQUIPO EMPLEADO, ESTOS CUMPLIERON CON LA CALIDAD EN VIGOR, REALIZÁNDOSE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

**V. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS**

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, Y POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMNADASLAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MAT-OP-MS-002/2026, RELATIVO A COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS DE H. MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

# ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

**FINAL: FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA**

DADO EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A LOS 26 DIAS DE JUNIO DE 2026, FIRMADO PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE AL MISMO INTERVIENEN.

**ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

**ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU**
JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION

**ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA**
SUPERVISOR DE OBRA

**JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ**
APODERADO LEGAL
JORGE SEBASTIAN CÁZARES SÁNCHEZ