Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 | 2027

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

CONTRATO: MAT-OP-MS-002/2026
OBRA: COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

CONTRATISTA : JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ

FECHA DE INICIO: 16 de mayo de 2026
FECHA DE TERMINACION : 23 de junio de 2026
PLAZO DE EJECUCION: 39 Dias
FECHA : 24 de junio de 2026

CATALOGO DE CONCEPTOS DE CONTRATO						1 (UNO)		2 (DOS FINIQUITO)		TOTAL PAGADO	
No	CONCEPTO	UNID	CANT	P.U.	IMPORTE	Cant.	Importe	Cant.	Importe	Cant.	Importe
	COLOCACION DE PASTO SINTETICO CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS										
1	Siministro y colocacion de pasto sintetico SPORTMASTER monofilamento DUAL II verde, altura 40 mm, 850 g/m2, fibra MF DBII 9,900 deniers, proteccion UV prime blocker, doble base Durabac Ultra, fabricante con certifiocado ISO 9000 e ISO 14000. Incluye suministro, instalacion, linea blanca oficial, arena, caucho, pegamento y transporte. garantia de 9 años. Instalacion certificada por Labosport, laboratorio acreditado por FIFA y MLB. Incliue personal capacitado por el proveedor y todo lo necesario para su correcta ejecucion incluye: retiro de existente y rehabilitacion de base existente.	M2	1,947.00	$ 803.46	$ 1,564,336.62	0.00	$ -	1,945.74	$ 1,563,324.26	1,945.74	$ 1,563,324.26
2	Suminnistro y colocacion de anuncio informativo de 0.90 M de altura por 1.20 M de ancho, de obra a base de perfil PTR de 2" calibre 18, en bastidor y postes, lamina galvanizada Cal 20 letrero con rotulacion digital, impresión a tinta latex durabilidad de 3 años al sol, con laminado UV para que sea antigrafiti, vinil 3M, anclaje a piso con concreto F'c=150 kg/cm2 a una profundidad de 0.80 x 0.25 cm de diametro, herramienta y mano de obra.	PZA	1.00	$ 6,085.97	$ 6,085.97	0.00	$ -	1.00	$ 6,085.97	1.00	$ 6,085.97
				SUMA = $	1,570,422.59	SUMA = $	-	SUMA = $	1,569,410.23	TOTAL SIN IVA $	1,569,410.23
				IVA = $	251,267.61	IVA = $	-	IVA = $	251,105.64	I.V.A. 16% $	251,105.64
				TOTAL = $	1,821,690.20	TOTAL = $	-	TOTAL = $	1,820,515.87	TOTAL CON IVA $	1,820,515.87
				AMPLIACION = $	-						
						AMORTIZACION $	-	AMORTIZACION $	546,507.06	TOTAL AMORTIZADO $	546,507.06
						3‰ I.C.I.C $	-	3‰ I.C.I.C $	4,708.23	3‰ I.C.I.C $	4,708.23
						2‰ D.I.F. $	-	2‰ D.I.F. $	3,138.82	2‰ D.I.F. $	3,138.82
						1‰ O T F EDO $	-	1‰ O T F EDO $	1,821.69	1‰ O T F EDO $	1,821.69
						5% I, V Y C. $	-	5% I, V Y C. $	7,847.05	5% INSP, VIG Y C. $	7,847.05
						DEDUCCIONES $	-	DEDUCCIONES $	17,515.79	TOTAL DEDUCCIONES $	17,515.79
						PAGO NETO C/IVA $	-	PAGO NETO C/IVA $	1,256,493.02	TOTAL NETO CON IVA $	1,256,493.02

IMPORTE CONTRATADO $	1,821,690.20
IMPORTE EJERCIDO $	1,820,515.87
SALDO A CANCELAR $	1,174.33

ING. JORGE LUIS CRUZ QUINTANILLA
SUPERVISOR DE OBRA

JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ
CONTRATISTA