Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-MS-002/2026	ESTIMACIÓN:	2 (DOS FINIQUITO)
PROGRAMA:	MUNDIAL SOCIAL	PERIODO: DEL	15-jun-2026 AL 23-jun-2026
OBRA:	COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL CASCARITAS EN UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTINEZ MANAUTOU EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	24 de junio de 2026
UBICACIÓN:	UNIDAD DEPORTIVA EMILIO MARTNEZ MANAUTOU	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		1,820,515.87

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **1,256,493.02** (UN MILLON DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 02/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 2 (DOS FINIQUITO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	1,821,690.20			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00			
POR EJERCER: $	1,821,690.20		$	1,821,690.20
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	1,569,410.23			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	1,569,410.23			
16% I.V.A.: $	251,105.64			
SUB TOTAL: $	1,820,515.87	$ 1,820,515.87	$	1,820,515.87
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	546,507.06			
3‰ I.C.I.C $	4,708.23			
2‰ D.I.F. $	3,138.82			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	1,821.69			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	7,847.05			
SUB TOTAL: $	564,022.85	$ 564,022.85		
NETO APAGAR: $	**1,256,493.02**	$ **1,256,493.02**		
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA: $			$	1,174.33

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
JORGE SEBASTIAN CAZARES SANCHEZ	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS