Gobierno Municipal de MATAMOROS 2024 - 2027

CONTRATO:	MAT-OP-OD-004/2026	ESTIMACIÓN:	1 (UNO FINIQUITO)
PROGRAMA:	OBRA DIRECTA	PERIODO: DEL	12-may-2026 AL 10-jun-2026
OBRA:	COLOCACION DE PASTO SINTETICO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COLONIA MARIANO MATAMOROS, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	FECHA:	12 de junio de 2026
UBICACIÓN:	COLONIA MARIANO MATAMOROS	HOJA: 1	DE: 1
CONTRATISTA:	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ		

R.F.C.	C.M.I.C.	I.M.S.S.		BUENO POR $
0	0	0.00		779,518.85

RECIBIMOS DE: MUNICIPIO DE MATAMOROS

LA CANTIDAD DE $ **538,163.67** (QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS 67/100 M.N.)

POR CONCEPTO DE : **ESTIMACION No** 1 (UNO FINIQUITO)

ESTADO DE CUENTA

IMPORTE DEL CONTRATO: $	779,518.85			
PAGOS ANTERIORES: $	0.00			
POR EJERCER: $	779,518.85		$	779,518.85
IMPORTE DE ESTA ESTIMACION:$	671,999.01			
DEDUCTIVAS: $				
SUB TOTAL: $	671,999.01			
16% I.V.A.: $	107,519.84			
SUB TOTAL: $	779,518.85	$ 779,518.85	$	779,518.85
DEDUCCIONES Y RETENCIONES:				
ANTICIPOS: $	233,855.66			
3‰ I.C.I.C $	2,016.00			
2‰ D.I.F. $	1,344.00			
1‰ ORGANO FIZCALIZACION ESTATAL $	779.52			
5% INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL: $	3,360.00			
SUB TOTAL: $	241,355.18	$ 241,355.18		
NETO APAGAR: $	**538,163.67**	$ **538,163.67**		
SALDO NO EJERCIDO QUE SE CANCELA: $			$	0.00

CONTRATISTA	REVISÓ	REVISÓ	AUTORIZO
HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU JEFE DE DEPTO. DE SUPERVISION	ING. MARCO ANTONIO RAMIREZ SILVA ADMISITRADOR DE PROGRAMA	ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS