ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

QUE SE FORMULA DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ÚLTIMO PARRAFO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE DA POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL CONTRATO MAT-OP-OD-007/2026, RELATIVA A REMODELACION EN PARQUE NIÑOS HEROES, EN CALLE JOHN F. KENNEDY DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA COLONIA BANCARIA, (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

I.- LUGAR FECHA Y HORA

EN LA CIUDAD DE H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, SIENDO LAS 14:00 HORAS, DEL DÍA 01 DE JULIO DEL AÑO 2026, DE ACUERDO CON LA CITA NOTIFICADA AL CONTRATISTA QUE PARTICIPA EN EL ACTO DE EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES, SE REUNIERON EN EL LUGAR DE LA OBRA LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS, CUYOS NOMBRES, CARGOS, REPRESENTACIONES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA

II.- NOMBRE DE LOS ASISTENTES Y CARÁCTER EN QUE INTERVIENEN

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ : DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,

ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU : AREA DE SUPERVISION

AR. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ: SUPERVISOR DE OBRA.

JESÚS ALBERTO LÓPEZ ÁBRICAAPODERADO LEGAL

III.- DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO

REMODELACION EN PARQUE NIÑOS HEROES, EN CALLE JOHN F. KENNEDY DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA COLONIA BANCARIA, (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS QUE SE RECIBEN:

1.- SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA SOMBRA 95%

2.- CONSTRUCCION DE CAMISAS DE CONCRETO EN COLUMNAS

3.- COLOCACION DE ANUNCIO INFORMATIVO

IV . RELACIÓN DE OBLIGACIONES, FORMA Y FECHA EN QUE SE CUMPLIERON

DERIVADO DE LOS COMPROMISOS DEFINIDOS EN LA CONTRATACIÓN, EL MUNICIPIO REALIZÓ LOS SIGUIENTES PAGOS MEDIANTE 1 (UNA) ESTIMACION

ESTIMACIÓN	IMPORTE (C/IVA)	FECHA DE ESTIMACION
1 FINIQUITO	774,376.51	3 de jun. de 2026

- **CLAUSULA TERCERA DEL CONTRATO.- PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA EJECUTÓ LA OBRA DENTRO DEL PERIODO Y PLAZO PACTADO DE EJECUCIÓN; ES DECIR DEL 15 DE MAYO DEL 2026 AL 28 DE JUNIO DEL 2026, CON PLAZO DE 45 DÍAS; YA QUE EL PERIODO REAL FUE DEL DÍA 15 DE MAYO DEL 2026 AL 03 DE JUNIO DEL 2026 Y CON UN PLAZO REAL DE 20 DÍAS.

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

- **CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE**
  LA DEPENDENCIA DISPUSO AL CONTRATISTA DE MANERA OPORTUNA EL INMUEBLE EN QUE SE LLEVO A CABO LOS TRABAJOS, SEGÚN OFICIO QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE TECNICO

- **CLAUSULA QUINTA DEL CONTRATO.- ANTICIPOS**
  EN ESTE CONTRATO NO HUBO ANTICIPO

- **CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO.- FORMA DE PAGO**
  LAS PARTES MANIFIESTAN QUE LOS TRABAJOS FUERON LIQUIDADOS MEDIANTE LA PRESENTACION DE ESTIMACIONES MENSUALES, MISMAS QUE FUERON LIQUIDADAS DENTRO DE LOS 20 DÍAS NATURALES A PARTIR DE SU AUTORIZACIÓN POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA

- **CLAUSULA OCTAVA DEL CONTRATO.- GARANTIAS**
  EL CONTRATISTA CONSTITUYÓ EN FORMA Y TÉRMINOS DEL CONTRATO LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:
  - NO HUBO FIANZA DE ANTICIPO

  - FIANZA DE CUMPLIMIENTO NUMERO 2725531-0000 CON VIGENCIA DEL PERIODO DE 15 DE MAYO DEL AÑO 2026 Y TERMINO EL 28 DE JUNIO DEL AÑO 2026, EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

  - FIANZA DE GARANTIA PARA RESPONDER POR OBRA MAL EJECUTADA O VICIOS OCULTOS NUMERO 2776042-0000 CON VIGENCIA DE UN AÑO A PARTIR DEL 01 DE JULIO DEL AÑO 2026, EXPEDIDA POR LIBERTY FIANZAS, S.A. DE C.V.

- **CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO.- REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA**
  EL CONTRATISTA DESIGNÓ COMO REPRESENTANTE PERMANENTE AL C. VICTOR HUGO NUÑEZ TREJO

- **CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO.- REPONSABILIDAD LABORAL**
  EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON LO ESTABLECIDO EN ESTA CLÁUSULA EN TIEMPO Y FORMA, EN LO RELACIONADO A LOS MATERIALES Y EQUIPO EMPLEADO, ESTOS CUMPLIERON CON LA CALIDAD EN VIGOR, REALIZÁNDOSE LOS TRABAJOS CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES

V. MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES QUE NO EXISTEN ADEUDOS

TANTO LA DEPENDENCIA COMO EL CONTRATISTA MANIFIESTAN QUE NO EXISTEN ADEUDOS, Y POR LO TANTO, DE QUE SE DAN POR TERMNADASLAS OBLIGACIONES QUE GENERA EL CONTRATO MAT-OP-OD-007/2026, RELATIVO A REMODELACION EN PARQUE NIÑOS HEROES, EN CALLE JOHN F. KENNEDY DE PROFESORA ESTHER GONZALEZ A AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA COLONIA BANCARIA, (SEGUNDA ETAPA), EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS DE H. MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SIN DERECHO A ULTERIOR RECLAMACION.

ACTA DE EXTINCION DE DERECHOS Y OBLIGACIONES

FINAL: FIRMAS DE LAS PERSONAS QUE INTERVINIERON EN LA PRESENTE ACTA

DADO EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS A LOS 01 DIAS DE JULIO DE 2026, FIRMADO PARA CONSTANCIA LEGAL LOS QUE AL MISMO INTERVIENEN.

ING. FERNANDO REQUENA CHAVEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

ING. JOSE RAMSES GONZALEZ CANTU
JEFE DEL DPTO. DE SUPERVISION

AR. RICARDO RANGEL ENRIQUEZ
SUPERVISOR DE OBRA

JESÚS ALBERTO LÓPEZ ÁBRICA
APODERADO LEGAL
CONSTRUCCION Y DISEÑO DE MEXICO RGG, S.A. DE C.V.