

ANEXO TÉCNICO

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE
SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO
GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA
LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE
MATAMOROS TAMAULIPAS.

Licitación No: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

PROPUESTA TÉCNICA

CONTENIDO DEL SOBRE NO. 1

BASES E INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES.

- AT 1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.
- AT 2 RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE SE UTILIZARA EN LOS TRABAJOS.
- AT 3 CURRICULUM DE PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.
- AT 4 RELACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.
- AT 5 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.
- AT 6 MANIFESTACIÓN ESCRITA, EN PAPEL MEMBRETADO, EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.
- AT 7 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA, LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, SUS CONDICIONES AMBIENTALES Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.
- AT 8 MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DEL CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD
- AT 9 DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.
- AT 10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA
- AT 11 LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA, SEÑALANDO:
 - A LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
 - B MANO DE OBRA.
 - C MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
- AT 12 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
- AT 13 PROGRAMAS CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS
- AT 14 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:
 - A DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
 - B DE LA MANO DE OBRA.
 - C DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN
 - D DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027


ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT1.- DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ EN ESTE ESPACIO LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LOS TRABAJOS, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SERÁ EMPLEADO; PARA LA DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL SE DEBERÁ INCLUIR UN ORGANIGRAMA FUNCIONAL CON EL PERSONAL PROPUESTO EN EL DOCUMENTO AT3, QUE SE ENCARGARÁ DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ASÍ MISMO, SE DEBERÁ DE CALCULAR EN BASE A LOS RENDIMIENTOS MANIFESTADOS EL NUMERO DE MAQUINAS NECESARIAS PARA TERMINAR LOS TRABAJOS DE ACUERDO AL PROGRAMA.

SERA MOTIVO PARA DESECHAR LA PROPUESTA EL NO INCLUIR ALGUNO DE LOS DOCUMENTOS SOLICITADOS



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.	LICITACIÓN N°: MAT-OP-FAISMUN-025/2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	DOCUMENTO AT 1
--	---	-------------------


PLANEACIÓN INTEGRAL DE LOS TRABAJOS

A 19 DE JUNIO DE 2026
F. DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN. 120 DÍAS
F. DE TERMINACIÓN: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
P R E S E N T E .

LA PLANEACIÓN INTEGRAL DE LA OBRA: ESTARÁ BASADA EN LA UTILIZACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL RECURSO MATERIAL CON QUE CUENTA LA EMPRESA (EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN), RECURSO HUMANO (PERSONAL PROFESIONAL-TÉCNICO) Y LA CAPACIDAD FINANCIERA PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS MATERIALES NECESARIOS.

PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO: CONSISTIRÁ EN LOS TRABAJOS PRELIMINARES, EL TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA, EL SEGUIMIENTO SERÁ CON BASE A LOS PROYECTOS, INDICACIONES Y ESPECIFICACIONES QUE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS NOS INDIQUE. SIEMPRE SIGUIENDO EL PROGRAMA DE OBRA ESTABLECIDO PARA OPTIMIZAR LOS TRABAJOS Y ASÍ OBTENER UNA BUENA CALIDAD EN CUANTO A LOS TRABAJOS A REALIZAR, EN BASE AL SIGUIENTE ORGANIGRAMA GENERAL DE OBRA.



Atentamente

ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT2.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, INDICANDO SI SON DE SU PROPIEDAD, ARRENDADAS CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, SU UBICACIÓN FÍSICA, MODELO Y USOS ACTUALES, ASÍ COMO LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE ESTOS INSUMOS EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, TRATÁNDOSE DE MAQUINARIA O EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN ARRENDADO, CON O SIN OPCIÓN A COMPRA, DEBERÁ PRESENTAR CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD EN EL CASO DE QUE RESULTARE GANADOR;

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B). -COLUMNAS:

EQUIPO N°.:

SE ENLISTARÁN CON NÚMERO PROGRESIVO LOS EQUIPOS.

NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO:

EL NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

MARCA:

LA MARCA CORRESPONDIENTE YA SEA COMPLETA O CON LAS ABREVIATURAS CONOCIDAS EN EL RAMO.

MODELO:

EL MODELO CORRESPONDIENTE.

AÑO

ANOTAR EL AÑO EN QUE INICIÓ SU FUNCIONAMIENTO

CAPACIDAD:

LA CAPACIDAD ESPECIFICADA DE LA MAQUINARIA O EQUIPO.

COMBUSTIBLE:

SE INDICARÁ EL TIPO DE COMBUSTIBLE QUE UTILICE LA MAQUINARIA O EQUIPO

POTENCIA DEL MOTOR:

CON NÚMERO EL CABALLAJE ESPECIFICADO

UBICACIÓN ACTUAL:

EL NOMBRE DE LA CIUDAD Y ENTIDAD FEDERATIVA EN DONDE SE ENCUENTRA LA MAQUINARIA O EL EQUIPO.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT2.- RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.


(GUÍA DE LLENADO)

DISPONIBILIDAD:

SE MARCARÁ CON UNA X LA COLUMNA CORRESPONDIENTE YA SEA QUE EL EQUIPO SEA PROPIO O EN ALQUILER SE MARCARÁ CON UNA X SI SE CUENTA CON OPCIÓN DE COMPRA.

FECHA .

SE INDICARÁ LA FECHA EN QUE SE DISPONDRÁ DE LA MAQUINARIA O EQUIPO EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027		LICITACIÓN N°:		MAT-OP-FAISMUN-025/2026		DOCUMENTO AT 2
ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS				
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS		FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:		
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V	ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO	FECHA DE INICIO 27 DE JUNIO DE 2026		DE: 1		
		PLAZO 120 DIAS		19 DE JUNIO DE 2026		
		FECHA DE TERMINACIÓN 24 DE OCTUBRE DE 2026				

RELACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION

EQUIPO NO. *	NOMBRE DE LA MAQUINARIA O EQUIPO	MARCA	CARACTERISTICAS PARTICULARES				SITIO DE UBICACIÓN ACTUAL (ENT. FED.)	DISPONIBILIDAD		
			MODELO	AÑO	CAPACIDAD	COMBUSTIBLE	POTENCIA DEL MOTOR	PROPIO	ALQUI-LADO	OPCIÓN DE COMPRA
1	CAMION VOLTEO	INTERNATIONAL	4700	2009	14 M3	DIESEL	410 HP		X	NO
2	COMPACTADOR DE PLACA	WAKER	150	2008	5400 VPM	GASOLINA	8 HP		X	NO
3	RETROEXCAVADORA	CATERPILLAR	420 E	2008	7 TON	DIESEL	85 HP		X	NO
4	CAMION PIPA	INTERNATIONAL	4700	2001	6000 LTS	DIESEL	310 HP		X	NO
5	BOMBA DE 3"	BARNES	S/M	2019	57 M3/HR	GASOLINA	8 HP		X	NO
6	ESTACION TOTAL	SOKKIA	CX105	2015	N/A	BATERIA	N.A.		X	NO
7	MOTOCONFORMADORA	CATERPILLAR	160H	2005	3.7 M ANCHO	DIESEL	220 HP		X	NO
8	VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	DD138HFA	2004	10.070 TON	DIESEL	90 HP		X	NO
9	PETROLIZADORA	INTERNATIONAL	4700	2001	6000 LTS	DIESEL	100 HP		X	NO
10	GENERADOR	EVANS	GT190MG3500 BS		127 220 VOLTS	GASOLINA	35 HP		X	NO
11	MOTOBOMBA DE 4"	ANTARIX	4L48202kd22rt	2022	3600 RPM	DIESEL	22 HP		X	NO
12	CORTADOR DE PISO	TARGET	EC205	2012	6 5/8"	GASOLINA	20 HP		X	NO
13	COMPACTADOR NEUMATICO	CATERPILLAR	PS-130	1996	23.1 ton.	DIESEL	77 HP		X	NO
14	ESPARCIDORA DE ASFALTO	BARBER GREEN	BG-260B	1987	32.6 TON.	DIESEL	115 HP		X	NO

CURRICULUM VITAE



WERNER JHORDAN GLENN RANGEL ANTIMO

Fecha de nacimiento: 04 de marzo de 1992

Nacionalidad: mexicana

Dirección: Calle 16 esquina con Madrid, Col. Buenavista,
Matamoros, Tamaulipas 87350 (Cel) 8681300945 |
arq.jhordan@gmail.com

FORMACION ACADEMICA 2015

TITULO: LICENCIATURA EN ARQUITECTURA / CEDULA
PROFESIONAL 10891893

CENTRO UNIVERSITARIO DEL NORESTE, Matamoros, Tamaulipas

2012

EXPERIENCIA LABORAL

ENERO 2017 – DICIEMBRE 2021, LABORANDO ACTUALMENTE.

B&G CONSTRUCTORES SA. DE CV.

Supervisor de obra:

- REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE FILTRACIÓN MEDIANTE REMPLAZO DE FALSOS FONDOS Y COLOCACIÓN DE MEDIO FILTRANTE EN 8 FILTROS CON CAPACIDAD DE 200 L/SEG CADA UNO, EN POTABILIZADORA NO.1 DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.

- "REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PIRÁMIDES, CON CAPACIDAD DE 46.33 LPS; CONSISTENTE EN ÁREA DE PRETRATAMIENTO, FOSA DE BOMBEO, TANQUE BIOLÓGICO, TANQUE DE DIGESTOR DE LODOS, CUARTO DE CONTROL Y MEDIDOR DE FLUJO, UBICADA EN BOULEVARD LAS PIRÁMIDES, FRACCIONAMIENTO PIRÁMIDES, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS

-REHABILITACIÓN DE SUBCOLECTOR DE TUBERÍA PVC ESTRUCTURADO ANULAR DE 45 CM DE DIÁMETRO (18") DEL LIBRAMIENTO LUIS ECHEVERRÍA 906 ML Y ATARJEA DE 20 CM DE DIÁMETRO (8") 833.0 ML, ENTRE CALLE BRAVO Y CALLE OCAMPO, DE LA ZONA CENTRO DEL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS

-Rehabilitación de alumbrado, drenaje y revestimiento de pavimento de diferentes calles del municipio de valle hermoso, tamaulipas. (programa 2019)

-Rehabilitación de drenaje - caído de 30" de diámetro, en calle lorena entre marsella y ferrocarril poniente, colonia fernández gómez, en el municipio de reynosa, tamaulipas

-Auxiliar de residente en la construcción de CIMENTACIÓN e instalación de tanque con capacidad de 506 m3. del sistema vs incendio de la Planta CTS, Incluyendo la construcción del cuarto de bombas., y alimentación de todo el sistema dentro de las instalaciones de CTS., en la CD de Matamoros Tamps México.

-Rehabilitación de la estación de bombeo de aguas residuales numero 39 (incluye emisor) ubicado en la calle plata esquina con calle aleación del fraccionamiento villa esmeralda en el municipio de Reynosa, Tamaulipas. Contrato SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP

-Rehabilitación de 90 m del colector sanitario final de 7+420 al 7+510 de 60'' de diámetro con tubería de PRFV y dos pozos de visita para ejecutarse, en la ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas.

- Obra Exterior y Trabajos Complementarios en Edificio "D", Centro Practico de Ingeniería E Idiomas de la U.A.M. Rio Bravo, ubicada en Av. Republica Núm. 1000, Fracc. Villa Hermosa en Rio Bravo, Tamaulipas, C.P. S/N. Contrato No. UAT-OP-FAM-07-2017-IN

-Construcción de Laboratorio de Simulación Clínica, Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales de Matamoros, ubicada en Sendero Nacional Km.3, Col. San José en Matamoros, Tamaulipas, C.P. 87349. Contrato No. UAT-OP-CIEN-01-2017-LP

JUNIO 2013- DICIEMBRE 2016

Arquitectura + Diseño | Bustamante Sánchez & Asociados | Matamoros, Tamaulipas

En el área de diseño arquitectónico de proyectos y de interior; de tipo Habitacional (Residencial – Medio – Interés Social) y Comerciales (Hospital – Restaurante- Locales).

Residente de obra: Tipo residencial y comercial

-Obra tipo residencial en Matamoros: Fracc. Puerta Príncipe, Valle Alto, Colonia San Francisco.

Supervisor y encargado de obra en maquiladora: Ampliación y remodelación de cafetería y sanitarios Cambridge Internacional S.A. de C.V.

Supervisor y encargado de obra en maquiladora: Construcción de oficinas administrativas en maquiladora Ampad

Programas que manejo:

o AutoCAD

o ArchiCAD

o Artlantis

o Paquete Office (NIVEL MEDIO)

o 3DMAX, VRAY.


o OPUS

Cursos de AutoCAD en CMIC

Cursos de Master Online Visualización Arquitectónica, de la Empresa Factoria5 Training Hub Madrid, España.



Arq. Werner Jhordan Glenn Rangel Antimo



DGP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA PROFESIONAL
10891893

RANGEL ANTIMO
WERNER JHORDAN GLENN

LICENCIATURA EN
ARQUITECTURA

FIRMA DEL TITULAR

RAAW920304HTSNR09

Ciudad de México a 27 de Marzo de 2018.

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
CIRCULAR DEL CARMEN GARDUÑO HERNÁNDEZ
NÚMERO DE CÉDULA PROFESIONAL 1304

C. H. J. Rangel Antimo

COTEJADO

SEP SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
DIRECCIÓN GENERAL DE PROFESIONES

CÉDULA PROFESIONAL 10891893
QUE SE EXPIDE A RANGEL ANTIMO WERNER JHORDAN GLENN
QUIEN CUMPLIÓ CON LOS REQUISITOS EXIGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DEL ARTÍCULO 5
CONSTITUCIONAL RELATIVO AL EJERCICIO DE LAS PROFESIONES Y SU REGLAMENTO
CÉDULA EN EDUCACIÓN DE TIPO SUPERIOR
CON EFECTOS DE ATENTE PARA EJERCER PROFESIONALMENTE EN EL NIVEL DE
LICENCIATURA EN ARQUITECTURA

LIC. ISRAEL BARRIOS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

ID MEX 0108918933 << RAAW920304HTS
9203044H <<<<<<<<<<<<<<< 1598018 << 7
RANGEL < ANTIMO << WERNER < JHORDAN <



CERTIFICACION NOTARIAL

----- En la Heroica Ciudad de Matamoros, Tamaulipas, siendo las Nueve horas, del día Veintidós del mes de Junio del año Dos Mil Veintitrés; YO, LICENCIADA ESPERANZA DEL CARMEN CARDENAS HINOJOSA, NOTARIA PUBLICA NUMERO CIENTO TREINTA, con ejercicio en este Distrito Judicial.-----

-----CERTIFICO-----

----- Que la copia fotostática que antecede contantes de una foja útil impresa por anverso únicamente concuerda fiel y legalmente con su original, la cual tuve a la vista, consistente en: Cedula Profesional 10891893, a nombre de Werner Jhordan Glenn Rangel Antimo, emitido por la Secretaria de Educación Pública, Dirección General de Profesiones: -----

-----Se tomó razón en el Acta No. 6,755 del Libro de control de Actos de Certificaciones Fuera de Protocolo de la Notaria a mi cargo. DOY FE.-----



C.H.

ESPERANZA DEL CARMEN CARDENAS HINOJOSA
NOTARIA PÚBLICA NÚMERO 130


GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT3.- CURRICULUM DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE.

(GUÍA DE LLENADO)

EN ESTE DOCUMENTO SE INCLUIRÁ EL CURRICULAR DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, IDENTIFICANDO A LOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA EJECUCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA OBRA, LOS QUE DEBEN TENER EXPERIENCIA EN OBRAS DE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Y MAGNITUD SIMILARES.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT4.- IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ ANOTAR LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL, QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA REQUERIDA, EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, ANOTANDO EL NOMBRE DE LA CONTRATANTE, DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS, IMPORTES TOTALES, IMPORTES EJERCIDOS O POR EJERCER Y LAS FECHAS PREVISTAS DE TERMINACIONES, SEGÚN EL CASO.

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

B). - COLUMNAS:

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, QUE SEAN SIMILARES A LOS SOLICITADOS EN LA CONVOCATORIA Y EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

LUGAR:

EL LUGAR DONDE SE EFECTUARON LOS TRABAJOS.

MONTO DEL CONTRATO:

CON NÚMERO EL IMPORTE TOTAL CONTRATADO, EJERCIDO O POR EJERCER EN PESOS.

FECHA DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN:

SE ANOTARÁ EL DÍA, MES Y AÑO DE INICIACIÓN Y TERMINACIÓN (CON NÚMEROS EL DÍA, EL MES Y EL AÑO).


OBSERVACIONES:

LAS QUE CONSIDERE NECESARIAS.


"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 4
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.

CONTRATANTE Y OBJETO DE LOS TRABAJOS	N° DE CONTRATO	LUGAR	IMPORTE			FECHA DE TERMINACIÓN
			TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER	
						

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
R.F.C. BCO1208173B1
Tel. (868) 812-4945

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027 AREA DE CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO				LICITACION No. MAT-OP-FAISM-025/2026 AT 4		DOCUMENTO
				REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO		
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	FIRMA DEL LICITANTE ARQ. ADOLFO BARRUELOS BORRAYO REPRESENTANTE LEGAL B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS INICIO: 27/JUNIO/2026 TERMINACION: 24/OCTUBRE/2026	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 19 DE JUNIO DEL 2026	HOJA:	DE:	
IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE Y SU PERSONAL.						
CONTRATANTE	OBJETO DE LOS TRABAJOS	NÚMERO DE CONTRATO	LUGAR	IMPORTE		
				TOTAL	EJERCIDO	POR EJERCER
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	• Construcción (suministro e instalación) de Tanque Superficial con capacidad de 5883 m3 de vidrio tipo fusionado al acero y con pernos de acero galvanizado en Planta Potabilizadora Pastor Lozano ubicada en calle Sierra Occidental entre calles Sierra Guadalupe y Granjeno en la colonia loma Linda, del Municipio de Reynosa, Tamaulipas.	No. SOP-REY-FISMUN-109-2022-LP	REYNOSA, TAM	27'549,994.75	27'549,994.75	\$0.00
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	• CONSTRUCCIÓN DE OBRA CIVIL DE LA ESTACIÓN DE BOMBEO SANITARIA EBAR-42 EN EL FRACCIONAMIENTO CANADÁ PARA 1500 LITROS/SEG (PRIMERA ETAPA)	No. JAD-PIAS-OP-004/202	MATAMOROS, TAM	\$13,450,215.66	\$13,450,215.66	\$0.00
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	• DESAZOLVE Y LIMPIEZA DEL DRE EL ANHELO DESDE LIBRAMIENTO ORIENTE HASTA EL RIO BRAVO EN COLONIAS AZTECA, DELICIAS, ERNESTO ZEDILLO Y OTRAS EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA TAMAULIPAS	No. SOP-REY-FIP-072-2021-LP	REYNOSA, TAM	\$ 8,189,246.97	\$ 8,189,246.97	\$0.00

MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	• REHABILITACION DE LA ESTACION DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES NUMERO 39 (INCLUYE EMISOR) UBICADO EN LA CALLE PLATA ESQUINA CON CALLE ALEACION DEL VILLAS EMERALDA EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	No. SOP-REY-FAISMUN-043-2021-LP	REYNOSA, TAM	\$ 8,919,076.45	\$ 8,919,076.45	\$0.00	15/04/2021	31/12/2021
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	DESASOLVE DEL DREN EL ANHELO DESDE LA CALLE ALEMANIA HASTA LA CALLE AVENIDA PUERTA DEL SOL; DESDE LIBRAMIENTO MONTERREY-MATAMOROS HASTA ENTRADA A LA LAGUNA LA ESCONDIDA; DESASOLVE DE DREN REYNOSA ENTRE BULEVARD HIDALGO Y DREN DE LAS MUJERES; DESASOLVE DE DREN PLUVIAL EN LATERAL DE LIBRAMIENTO ORIENTE DESDE DISTRIBUIDOR VIAL LA LAGUNA HASTA SU DESCARGA EN LAGUNA LA ESCONDIDA; EN LA CIUDAD DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Nº SOP-REY-RAMO28RFE-136-2020-LP	REYNOSA, TAM	\$ 15,044,282.00	\$ 15,044,282.00	\$0.00	14/09/2020	22/12/2020
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	REHABILITACION DE UN MODULO DEL SISTEMA DE CLARIFICACION DE ALTA TASA DE LA PLANTA POTABILIZADORA NO. 2 PARA UN GASTO DE 500 L/S CONSISTE EN: DEMOLICION Y ADECUACION DE LA ESTRUCTURA EXISTENTE, COLOCACION DE 2 RASPADORES DE ACERO ESTRUCTURADO CON MECANISMO DE REDUCTOR DE VELOCIDAD Y MOTOR DE ALTA EFICIENCIA 100M2 DE PLACAS DE SEDIMENTACION DE ALTA TASA (LAMELAS), 16 CANALES Y 32 VERTEDORES DENTADOS DE PRIV. Y OBRA ELECTRICA.	Nº JAD-PIAS-OP-004/2020	MATAMOROS, TAM	\$ 11,102,215.77	\$ 10,877,271.25	\$0.00	25/02/2020	25/04/2020

MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	• REHABILITACION DE 95 M D COLECTOR SANITARIO DE 18" DE DIAMETRO DE P.C.V. SERIE 20 EN LA CALLE OCAMPO DE LA 3 A LA 4 DE LA ZONA CENTRO EN MATAMOROS, TAMAULIPAS Y REHABILITACION DE 156 M DE SUBCOLECTOR SANITARIO DE 16" Y 189 M DE 12" DE DIAMETRO P.C.V. SERIE 20 EN LA CALLE PLAYA MOCAMBO DE LA CALLE NOVILLEROS A SOLIDARIDAD DE LA COLONIA PLAYA SOL EN MATAMOROS.	No. JAD-PIAS-OP-009/2020	MATAMOROS, TAM	\$ 3,975,831.46	\$ 3,975,831.46	\$0.00	01/02/2021	10/04/2021
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL DESDE CALLE JOSE DE ESCANDON Y HELGUERA HASTA DREN EL ANHELO EN SU CRUCE CON LIBRAMIENTO MONTERREY- MATAMOROS COLONIAS FUNDADORES Y JACINTO LOPEZ DEL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS.	Nº SOP-REY-FORTAMUN-110-2020-LP	REYNOSA, TAM	\$ 4,871,994.56	\$ 4,871,994.56	\$0.00	22/06/2020	19/10/2020
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REMEDIACIÓN DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA PRIMER PISO DEL AREA DE PREDIAL Y CATASTRO, INSPECCION Y VIGILANCIA, TESORERIA Y FINANZAS, ZONA CENTRO, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	Nº SOP-REY-RAMO 28 RFE-138-2019-IR	REYNOSA, TAM	\$ 3,229,981.89	\$ 3,229,981.89	\$0.00	02/08/2019	15/12/2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, DRENAJE Y REVESTIMIENTO DE PAVIMENTO DE DIFERENTES CALLES DEL MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS. (PROGRAMA 2019)	No. SOP-IF-MV-056-19-P	VALLE HERMOSO, TAM	\$ 11,893,405.13	\$ 11,893,405.13	\$0.00	20/07/2019	16/12/2019
MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	REHABILITACIÓN DE DRENAJE - CAÍDO DE 30" DE DIÁMETRO. EN CALLE LORENA ENTRE MARSELLA Y FERROCARRIL PONIENTE, COLONIA FERNÁNDEZ GÓMEZ, EN EL MUNICIPIO DE REYNOSA, TAMAULIPAS	No. SOP-REY-RAMO 28 RFE-126-2019-LP	REYNOSA, TAM	\$ 5,099,567.68	\$ 5,099,567.68	\$0.00	05/07/2019	02/09/2019
MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AMERICA DE CALLE 10 A CALLE 15. COL. LOS FRESNOS	No. VH-OP-FISM-007/2019,	VALLE HERMOSO, TAM	\$ 820,120.94	\$ 820,120.94	\$0.00	03/06/2019	31/08/2019

MUNICIPIO DE VALLE HERMOSO, TAM.	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO 1ERA ETAPA, EN CALLE AZALEA DE CALLE 5 A BRECHA 117, COL. PRIMAVERA	No. VH-OP-FISM-012/2019,	VALLE HERMOSO, TAM	\$ 1,898,529.83	\$ 1,898,529.83	\$0.00	27/05/2019	02/11/2019
JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE MATAMOROS	RECONFORMACIÓN DE BORDOS Y CONSTRUCCIÓN DE LOSAS ROMPEOLAS EN EL TREN DE MADURACIÓN Y DESMONTTE, RENIELACIÓN Y COLOCACIÓN DE REVESTIMIENTO EN 30,172 M2 DE BORDOS EN LAGUNAS FACULTATIVAS Y DE MADURACIÓN TODO EN LA PTAR OESTE	No. JAD-PIAS-OP-009/2018	MATAMOROS, TAM	\$ 5,099,567.68	\$ 5,099,567.68	\$0.00	16/01/2019	25/04/2019
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	SUSTITUCIÓN DE LA RED DE ATARJEAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CONDUCCIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES, NUEVA CIUDAD GUERRERO, TAMAULIPAS; AMPLIACIÓN DE LA COBERTURA DE LA RED DE ALCANTARILLADO (BLOQUE 3), EN LA COL. JOSÉ TEJEDA EN MATAMOROS, TAM.	SOP-IF-APAU-218-18-P	MATAMOROS, TAM	\$12'717,684.19	\$12'717,684.19	\$0.00	23/11/2018	22/12/2018
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	CONSTRUCCION DE CANALETA PLUVIAL CON CONCRETO HIDRAULICO DE 100 M DE ANCHO Y ALTURA VARIABLE, CON LOSAS DE CONCRETO ARMADO DE ACCESO A COCHERAS Y CRUCES DE CALLES, EN CALLE RIO BRAVO DE CALLE TERCERA A CALLE CUARTA, CALLE AMERICA DE CALLE CUARTA A CALLE SEXTA Y CALLE CUARTA DE AMERICO VILLARREAL GUERRA A CALLE RIO BRAVO, EN VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS	SOP-IE-MV-070-18-I	VALLE HERMOSO, TAM	\$ 4'277,322.75	\$ 4'277,322.75	\$0.00	27/06/2018	24/10/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE SIMULACIÓN CLÍNICA, FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS, UBICADA EN SENDERO NACIONAL KM. 3, COL. SAN JOSÉ EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. C.P. 87349.	UAT-OP-DCC-CIEN-01/2017-LP,	MATAMOROS, TAM	\$6,779,197.68	\$6,779,197.68	\$0.00	08/01/2018	03/11/2018

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	OBRA EXTERIOR Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIO "D", CENTRO PRÁCTICO DE INGENIERÍA E IDIOMAS DE LA U.A.M. RÍO BRAVO, UBICADA EN AV. REPÚBLICA MEXICANA NÚM. 1000, FRACC. VILLA HERMOSA EN RÍO BRAVO, TAMAULIPAS, C.P. SN	UAT-OP-DCC-FAM-07/2017-IN,	RIO BRAVO, TAM	\$3,775,524.74	\$3,775,524.74	\$0.00	02/01/2018	01/05/2018
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO, SEGUNDA ETAPA, FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS, UBICADA EN SENDERO NACIONAL KM. 3, COL. SAN JOSÉ EN MATAMOROS, TAMAULIPAS, C.P. 87349.	UAT-OP-DCC-FAM-12/2017-IN,	MATAMOROS, TAM	\$2,323,425.90	\$2,323,425.90	\$0.00	18/12/2017	02/03/2018
MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAM	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION ASFALTICA DE 5CMS DE ESPESOR COMPACTOS, EN CALLE RIO TAMESI DE EMPLEADO POSTAL A RIO MISSOURI COL. LAS FUENTES DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS	CONTRATO No.: MAT-OP-FISM-007/2017,	MATAMOROS, TAM	\$1,144,642.49	\$1,144,642.49	\$0.00	21/08/2017	19/10/2017
TRANSPORTACIONES Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	SUBCONTRATO CON LA EMPRESA Y CONSTRUCCIONES TAMAULIPECOS S.A. DE C.V., REPOSICION DE 672 M DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON TUBERIA DE PVC DE 45 CM Y 672 M CON TUBERIA DE PVC DE 20CM, EN CALLES PLAN DE AYUTLA DE JUVENTINO ROSAS A PRICILIANO DELGADO DE LA COL. HIDALGO, EN MATAMOROS, TAMAULIPAS	SUB-CONTRATO DE LA OBRA SOP-IF-FONDEN-014-17-I,	MATAMOROS, TAM	\$4,190,000.00	\$4,190,000.00	\$0.00	10/07/2017	16/11/2017
SAMUEL GARCIA VEGA	REPOSICIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES: PAPANTLA, AV. VIRGILIO GARZA, BRAVO Y SIGLO DE TORREÓN, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS. PAQUETE 1 (FONDEN)..	SUB-CONTRATO DE LA OBRA SOP-IF-FONDEN-018-17-I,	MATAMOROS, TAM	\$3,129,309.00	\$3,129,309.00	\$0.00	19/06/2017	15/11/2017

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TAMAULIPAS	CONSTRUCCIÓN DE ANFITEATRO, PRIMERA ETAPA, FACULTAD DE MEDICINA E INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES DE MATAMOROS, UBICADA EN SENDERO NACIONAL KM. 3. COL. SAN JOSÉ EN MATAMOROS, TAMAULIPAS. C.P. 87349	CONTRATO No.: UAT-OP-DCC-FAM-01/2017-LP,	MATAMOROS, TAM	\$5,454,872.86	\$5,454,872.86	\$0.00	16/05/2017	11/11/2017
MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I DE C.V.	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA NUMERO 001/LAS VARAS-NAYARIT/ C.C. 10051	CONTRATO DE OBRA NUMERO 001/LAS VARAS-NAYARIT/C.C. 10051/ MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I DE C.V.	LAS VARAS, NAY	\$2,893,000.00	\$2,893,000.00	\$0.00	25/04/2017	25/04/2018
MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I DE C.V.	CONSTRUCCION DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO, ESTRUCTURAS, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y SEÑALAMIENTO DE A CARRETERA: JALA-COMPOSTELA-LAS VARAS, TRAMO: COMPOSTELA-LAS VARAS, SUBTRAMO: DEL KM 70+880 AL KM 83+100, EN EL ESTADO DE NAYARIT	CONTRATO DE OBRA NUMERO 017/ LAS VARAS-NAYARIT/C.C. 10051/ MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I DE C.V.	LAS VARAS, NAY	\$2,831,229.43	\$2,831,229.43	\$0.00	15/05/2017	30/11/2017
MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I DE C.V.	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS NUMERO 010/LAS VARAS-NAYARIT/C.C. 10051	CONTRATO DE OBRA NUMERO 010/LAS VARAS-NAYARIT C.C. 10051/ MOTA-ENGIL MEXICO S.A.P.I DE C.V.	LAS VARAS, NAY	\$908,000.00	\$908,000.00	\$0.00	15/04/2017	15/07/2017
LUIS ARMANDO ORNELAS CANO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR A BASE DE CONCRETO ARMADO EN CALLE ORDENAMIENTO URBANO SOBRE DREN Y CALLE DESARROLLO SOCIAL EN LAS COLS. EL ALTO Y SANTA MARÍA,	SUB-CONTRATO No. MAT-OP-FORTELECE-005/2016, LUIS ARMANDO ORNELAS	MATAMOROS, TAM	\$2,371,036.39	\$2,371,036.39	\$0.00	14/06/2016	17/10/2016

LAURA VERONICA TREVINO GUERRA	SUBCONTRATO CON PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL LAURA VERONICA TREVINO GUERRA POR LOS TRABAJOS DE REHABILITACION DE TUBERIA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1° DE MAYO	CONTRATO No.: 1 (CONTRATO PRIVADO)	MATAMOROS, TAM	\$410,000.00	\$410,000.00	\$0.00	27/02/2015	31/04/2015
PRODUCCION Y CONSERVACION DEL TIGRE A.C	CONTRATO DE PRODUCCION Y CONSERVACION DEL TIGRE A.C.PARA LA COMPRA DEL MATERIAL Y CONSTRUCCION DE OBRAS PARA LA DESCARGA DE AGUA TRATADA DESDE EL EFLENTE DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DESDE LA ZONA OESTE AL ARROYO DEL TIGRE.	CONTRATO No.: 001/2014, PRODUCCION Y CONSERVACION DEL TIGRE A.C	MATAMOROS, TAM	\$1,810,344.82	\$1,810,344.82	\$0.00	18/06/2015	19/12/2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	REVESTIMIENTO DEL CAMINO: E.C. (CARR. PEMEX - POZOS NEJOS) KM. 5.5 - PUERTO LOS ÉBANOS - EL SACRIFICIO, DEL KM. 18+000 AL 39+000. LONGITUD 21.0 KM., MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, TAMAULIPAS. PAQUETE 31	CONTRATO No.: SOP-IF-CA-272- 15-I,	SAN FERNANDO, TAM	\$1,635,579.32	\$1,635,579.32	\$0.00	21/10/2015	19/12/2015
SEDESOL DEL FED EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	INTRODUCCION DE 446.00 ML DE RED DE AGUA POTABLE .42 TOMAS DOMICILIARIAS .INTRODUCCION DE DE 372.00 ML DE RED DE DRENAJE Y 35 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN :COLLOMAS DEL REAL Y COLEL CAMBIO	CONTRATO: IO-0200000877-022- 2015,	MATAMOROS, TAM	\$556,090.43	\$556,090.43	\$0.00	20/04/2015	18/06/2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	TRABAJOS DE CONSERVACIÓN RUTINARIA EN EL CAMINO: E.C. (VICTORIA - MATAMOROS) - EL MEZQUITAL (62.0 KM.) Y E.C. (AL MEZQUITAL) - LA PLAYA (1.5 KM.), LONGITUD 63.50 KM., EN MATAMOROS, TAMAULIPAS.	CONTRATO: No. SOP-IF-CA-077- 15-D,	MATAMOROS, TAM	\$784,211.46	\$784,211.46	\$0.00	09/06/2015	07/08/2015
GOBIERNO DEL ESTADO DE TAMAULIPAS	CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LOS CAMINOS: ANÁHUAC - MATAMOROS (33.2 KM.), E.C. (MATAMOROS - PLAYA BAGDAD) KM. 17 - EJ. LA BARTOLINA (8.50 KM.), Y RAMAL A LA VENADA (3.98 KM.), LONGITUD 45.68 KM., PAQUETE 9.	CONTRATO No. SOP-IF-CA-538-14 1,	MATAMOROS, TAM	\$4,552,572.75	\$4,552,572.75	\$0.00	10/11/2014	31/12/2014

PROCOVISA S.A. DE C.V.	CONTRATO CELEBRADO CON LA EMPRESA PROCOVISA S.A. DE C.V. CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACC. CARACOL DE ESTA CIUDAD, QUE INCLUYE: CONSTRUCCION DE LINEA DE PRESION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE SUBCOLECTORES, ATARJEAS, POZOS DE VISITA, Y DESCARGAS SANITARIAS	PRO-001, PROCOVISA S.A. DE C.V.	MATAMOROS, TAM	\$7,370,559.25	\$7,370,559.25	\$0.00	01/04/2014	30/09/2014
SEDESOL DEL FED EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	INTRODUCCIÓN DE 1921 ML DE RED AGUA POTABLE E INSTALACIÓN DE 167 TOMAS DOMICILIARIAS INCLUYE: LIMPIEZA, TRAZO, NIVELACIÓN, EXCAVACIONES, PLANTILLAS, RELLENOS COMPACTADOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA RD 32.5 NMX-E-143/1-SCFI-2002 DE 100 MM (4") DE DIÁMETRO 1862 ML Y DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO 59 ML, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZAS ESPECIALES, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL A TIRO LIBRE FUERA DE LA OBRA, P.U.O.T. EN LA COL. SAN MANUEL Y COL. SANTA MARÍA "SEGUNDA ETAPA" DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.	NUMERO IO-020000877-059-2014	MATAMOROS, TAM	\$1,008,044.69	\$1,008,044.69	\$0.00	11/08/2014	09/10/2014
JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA	SUBCONTRATO CON PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL JUAN MIGUEL GONZALEZ CHAPA, CONSTRUCCION DE PARQUE DE BEISBOL NUEVO AMANECER PRIMERA ETAPA AV. DEL MAESTRO Y CALLE SOLERNAU	CONTRATO No.: MAT-OP-FOPAM-003/2013,	MATAMOROS, TAM	\$5,097,525.13	\$5,097,525.13	\$0.00	24/08/2013	18/12/2013

SEDESOL DEL FED EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS	SEDESOL FEDERAL CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO CON UN AREA CONSTRUIDA DE 40M2,CON MURO DE BLOCK CON PESADO,ESTRUCTURADO CON ZAPATAS CORRIDAS,CADENAS DE DESPLANTE,CASTILLOS,TRABES Y LOSAS,ARMADAS CON ACERO DE REFUERZO F'C=4200KG/CM2 Y UN CONCRETO DE F=250 KG/CM2 INCLUYE EJECUCION DE LA OBRA,HERRAMIENTA MENOR,MAQUINARIA Y EQUIPO,MANO DE OBRA,PRUEBAS FUNCIONAMIENTO Y LETRERO INFORMATIVO,A REALIZARSE EN 1 LOCALIDAD:COL NUEVA JERUSALEM DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS	CONTRATO N° IO-020000877- N037-2013.	MATAMOROS, TAM	\$323,648.67	\$0.00	03/10/2013	01/12/2013
MUNICIPIO DE MATAMOROS. TAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL RAYUNTAMIENTO DE MATAMOROS PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE NOGALAR OTE. DE SOBERANIA A PRIORIDADES EN LA COLONIA NOGALAR ORIENTE CONTRATO	CONTRATO MAT-OP-HABITAT- 025/2013.	MATAMOROS, TAM	\$325,974.37	\$0.00	26/08/2013	23/09/2013
MUNICIPIO DE MATAMOROS. TAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL RAYUNTAMIENTO DE MATAMOROS PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENJAMIN GAONA ENTRE VIALIDAD URBANA A ORDENAMIENTO URBANO (GRIS FABIOLA) (KM 1+276 A 1+556) EN LA COLONIA EL ALTO Y SINDICATO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL MUNICIPIO EN LA CIUDAD DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	CONTRATO No. MAT-OP-FOPAM- 005/2013.	MATAMOROS, TAM	\$3,275,589.44	\$0.00	26/08/2013	23/09/2013

MUNICIPIO DE MATAMOROS. TAM	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL RAYUNTAMIENTO DE MATAMOROS PAVIMENTACION ASFALTICA DE LA CALLE ALEJANDRINA DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ A RUBI EN LA COLONIA SAN ISIDRO	MAT-OP-HABITAT- 020/2013,	MATAMOROS, TAM	\$407,813.53	\$407,813.53	\$0.00	26/08/2013	23/09/2013
-----------------------------------	---	---------------------------	-------------------	--------------	--------------	--------	------------	------------

ATENTAMENTE

ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO

REPRESENTANTE LEGAL B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT5.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA.

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, MANIFESTANDO CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA; LAS NORMAS DE CALIDAD DE LOS MATERIALES Y LAS ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN QUE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD LES HUBIERE PROPORCIONADO; LAS LEYES Y REGLAMENTOS APLICABLES Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS.

(ANEXO MODELO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- TEXTO

CONVOCATORIA N°

SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.

FECHA:

SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN N°

SE ANOTARÁ EL N° DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

REPRESENTANTE LEGAL DE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 5
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA
--

LUGAR Y FECHA:

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No. _____ Relativa a los trabajos: _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO del municipio de H. Matamoros, Tamaulipas Proporciono.

(Anotar la relación de planos, normas de calidad y especificaciones que se entregan.)

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas; y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: El proponente deberá presentar planos y especificaciones del proyecto que le proporciono Secretaría de Desarrollo URBANO debidamente firmadas.

La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.	LICITACIÓN N°: MAT-OP-FAISMUN-025/2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	DOCUMENTO AT 5
--	---	-------------------

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS Y DE INGENIERÍA

A 19 DE JUNIO DE 2026
F. DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN. 120 DÍAS
F. DE TERMINACIÓN: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. MAT-OP-FAISMUN-025/2026 relativa a la construcción de: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

Sobre el particular, como representante legal de B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., Manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente

Manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería.

Se han adquirido oportunamente las bases de Licitación, relativas a la preparación e integración de la proposición para la celebración de la Licitación de que se trata; enterados de su contenido y aceptadas íntegramente.

Para tal efecto se presenta nuestra proposición firmada, en apego a las Instrucciones a los Licitantes de las bases de Licitación.

Igualmente, manifiesto conocer los proyectos arquitectónicos y de ingeniería, las normas de calidad de los materiales y las especificaciones del proyecto que la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio de Matamoros, Tam. Proporciono.

PROYECTO Y CATALOGO DE CONCEPTOS

Asimismo, manifiesto que se conoce la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas expedidas en la materia, en todo lo que no se opongan a la Ley, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Afirmamente

ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL



OBRA: REHABILITACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO. NOM-001-CONAGUA-2011

LOCALIZACIÓN: AV. DIVISIÓN DEL NORTE / RÍO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH

COLONIA LOS DOCTORES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
DS25-024	AV. DIVISION DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH, COLONIA LOS DOCTORES				
1000.11	TRAZO Y NIVELACION	ML	317.00		
1000.20	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	0.00		
1000.04	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00		
1000.05	RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.	M3	0.00		
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPETADO, TENDIDO , COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA.	M2	0.00		
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYE BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	0.00		
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO.	M3	1,811.15		
1130.02	PLANTILLA APISONADA AL 85 % PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	69.74		
1131.04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85 % PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	1,671.85		
8037.08	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 457 mm (18") DE DIAMETRO.	ML	317.00		
8037.05	SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO.	ML	302.00		
3050.08	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.	ML	317.00		
3050.05	INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.	ML	302.00		
3051.03-18	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO	PIEZA	10.00		
3051.03-12	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO	PIEZA	8.00		
3051.08	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.	PIEZA	10.00		
3051.05	INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.	PIEZA	8.00		
2041.03	MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEO, CON EQUIPO. PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.	PIEZA	4.00		
1150.00	ADEME DE MADERA CERRADO	M2	1,868.00		



OBRA: REHABILITACIÓN DE TUBERÍA PARA RED DE DRENAJE SANITARIO. NOM-001-CONAGUA-2011





LOCALIZACIÓN: AV. DIVISIÓN DEL NORTE / RÍO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH

COLONIA LOS DOCTORES

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio U.	Total
2205.01	EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREÁTICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA OPERACION.	HORA	1,775.00		
1.005AY12"	CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA SANITARIA DE 12" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, MANO DE OBRA., INCLUYE PREPARACIÓN CON 2 CODOS DE 6"X45° Y YEE DE 6" PARA CONEXIÓN INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO DE 6" CON TAPÓN MACHO.	PIEZA	13.00		
15.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, ANCLAJE A PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25 CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.	PIEZA	1.00		
24.00	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSION DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACION DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISBLE EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00		
Subtotal					
Impuesto					
Total					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Ing. Fernando Requena Chavez
Director de Obras Públicas
2024-2027

[illegible][illegible]

ELEVACION			PROG. EXCA.		COTACION	
ESTACION	PLANTILLA	NGVL. TAN.			6	7
0+371.00	7.329	9.939	2.260			
0+255.00	7.810	10.000	2.363			
0+169.00	7.270	10.028	2.750			
0+093.00	7.188	10.118	2.930			
0+093.00	7.028	10.118	3.020			
0+015.00	6.868	10.208	3.340			
0+015.00	6.788	10.258	3.420			
0+000.00	6.490	9.740	3.260			

OBRAS PUBLICAS
2024-2027

NOTA:

- Se requiere la limpieza y desazolve de los pozos, para lograr determinar con mayor certeza los niveles y datos del proyecto.
- Al momento de la rehabilitación se deben verificar en campo los niveles para su reproducción. (Si se requiere)

[illegible]

OPRAS PUBLICAS
2024-2027

Plano No.: <div style="font-size: 2em; font-weight: bold; text-align: center;">01</div>		<p style="text-align: center; font-weight: bold;">JUNTA DE AGUAS Y DRENAJE DE LA CIUDAD DE MATAMOROS</p> <p style="text-align: center; font-weight: bold;">GERENCIA TÉCNICA</p> <p style="text-align: center;">Av. Virgilio Gueza Ruiz S/N, Avenida E Flores, Puerto Rico Tel. (848) 122-2143 Y 130-2144</p>
--	---	--

Proyecto:	REPOSICIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO
Ubicación:	AV. DIMENSION DEL NORTE / RIO GUAYALEJO Y ROBERT H. Matamoros, Tam.

Proyecto:	DIRECCIÓN DE PROYECOS
Dibujó:	DIRECCIÓN DE PROYECTOS
Revisado por Gerente Técnico:	ARO, JOSÉ RIGOBERTO LEAL CABALLERO
Aprobado por Gerente General:	ING. MARCO ANTONIO HERNÁNDEZ ACOSTA

Escala: SIN ESCALA	Observaciones: COL. LOS DOCTORES
Colaciones: METROS	NOTA: LA EMISION DEL PRESENTE
Fecha: JUNIO 2025	DOCUMENTO TIENE UNICO DE PROYECTO
Redacción Art.:	DS25-024
	SOLICITUD # FOLIO: 26B (2024)
	AJRR


GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT6.- MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ.

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned in the lower center of the page.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.	LICITACIÓN N°: MAT-OP-FAISMUN-025/2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	DOCUMENTO AT 6
--	--	-------------------

MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SE SUBCONTRATARAN

A 19 DE JUNIO DE 2026
F. DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN. 120 DÍAS
F. DE TERMINACIÓN: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. MAT-OP-FAISMUN-025/2026 relativa a la construcción de:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO
GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE
MATAMOROS TAMAULIPAS.

Sobre el particular, como representante legal de B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.,
manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

QUE NO SE SUBCONTRATARÁ PARTE DE LOS TRABAJOS MOTIVO DE LA PRESENTE LICITACIÓN.

Atentamente

ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT 7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN CASO DE HABERSE PREVISTO EN LAS BASES DE LA LICITACIÓN. DEBERÁ ASIMISMO ANEXAR LA INFORMACIÓN NECESARIA QUE ACREDITE LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS PERSONAS QUE SE SUBCONTRATARÁN.

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, EN EL QUE SEÑALARÁ LO SIGUIENTE: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA; LOS MATERIALES QUE, EN SU CASO, LE PROPORCIONARÁ LA CONVOCANTE. ASIMISMO, DETALLARÁ EL PROGRAMA DE SUMINISTRO CORRESPONDIENTE Y MANIFESTARÁ CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO DE HABER CONSIDERADO LAS MODIFICACIONES QUE, EN SU CASO, SE HAYAN EFECTUADO A LAS BASES DE LICITACIÓN.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- TEXTO

CONVOCATORIA N°

SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.

FECHA:

SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN N°

SE ANOTARÁ EL N° DE CONTRATO QUE SE SUSCRIBIRÁ PARA REALIZAR LOS TRABAJOS.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT 7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO A ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

(GUÍA DE LLENADO)

REPRESENTANTE LEGAL DE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.

EN DONDE DICE:

MANIFIESTO QUE LA SEDUE

SE ANOTARÁ SI AL LICITANTE SE LE PROPORCIONAN O NO MATERIALES PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SI NO SE PROPORCIONAN MATERIALES, EL PÁRRAFO DEBERÁ ELIMINARSE. .

EN DONDE DICE:


ASÍ COMO HABER ASISTIDO...

SE ANOTARÁ SI SE ASISTIÓ O NO SE ASISTIÓ A LAS JUNTAS DE ACLARACIONES.

EN DONDE DICE:

CONTENIDO NACIONAL DE CUANDO MENOS EL

SE ANOTARÁ EL PORCENTAJE REQUERIDO POR LA CONVOCANTE EN LAS BASES DE LICITACIÓN O DE INVITACIÓN, QUE DEBERÁ SATISFACERSE. ESTE PORCENTAJE PODRÁ SER DE, CUANDO MENOS, EL 50% O EL CORRESPONDIENTE A LAS EXCEPCIONES ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO DE LA SECRETARÍA DE COMERCIO Y FOMENTO INDUSTRIAL PUBLICADO EL 03 DE MARZO DE 2000 EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT 7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJS:	DOCUMENTO A 7
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER INTEGRADO EN LA PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA COMISIÓN, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

Señalar la fecha de suscripción del documento

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.
Presente.

Me refiero al procedimiento _____ (Precisar el procedimiento de que se trate, licitación pública o invitación a cuando menos tres personas) No. _____ (Indicar el número respectivo) en el que mi representada, la empresa _____ (Citar el nombre o razón social o denominación de la empresa) participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

(El párrafo siguiente se ANOTARÁ en el caso de que se requiera la adquisición de materiales que señala el acuerdo correspondiente. En caso de no requerirse, deberá eliminarse.)

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto por el Acuerdo por el que se establecen las reglas para la determinación del grado de contenido nacional, tratándose de procedimientos de contratación de carácter nacional, manifiesto que el que suscribe, declara bajo protesta decir verdad, que el (la totalidad de los) bien(es) que oferta mi representada en dicha propuesta, bajo la partida No. ____ (Señalar el número de partida que corresponda), será(n) producido(s) en México y contendrá(n) un grado de contenido nacional de cuando menos el ____ (Establecer el porcentaje requerido por la convocante en las bases de licitación o de invitación, que deberá satisfacerse. Este porcentaje podrá ser de, cuando menos, el 50% o el correspondiente a las excepciones establecidas en la regla décima primera, incisos 1 y 2, según sea el caso) por ciento, en el supuesto de que le sea adjudicado el contrato respectivo.

Sobre el particular, Manifiesto que la Secretaría de Desarrollo Urbano ____ (Anotar si al licitante se le proporcionan o no materiales para la ejecución de los trabajos) me proporcionó material (En caso afirmativo, indicar que se relaciona en el documento AT 11).

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.


DOCUMENTO AT 7.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER CONSIDERADO EN LA INTEGRACIÓN DE SU PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN

Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como **(anotar si se asistió o no a las juntas de aclaraciones)** haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron)

A T E N T A M E N T E

(Anotar el nombre y firma del representante de la empresa licitante.)

- NOTAS: 1.- La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado de "El Contratista"
- 2.- En el supuesto de que el licitante se trate de una persona física, se deberá ajustar el presente formato en su parte conducente
- 3.- Se atenderá lo previsto en el ACUERDO de la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial publicado en el Diario Oficial de la Federación del 03/03/00



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.	LICITACIÓN N°: MAT-OP-FAISMUN-025/2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	DOCUMENTO AT 7
--	--	-------------------

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER Y HABER INTEGRADO EN LA PROPUESTA: CUANDO SE REQUIERA DE MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE DE ORIGEN EXTRANJERO DE LOS SEÑALADOS POR LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA Y LOS MATERIALES QUE SUMINISTRARA LA COMISIÓN, ASÍ COMO DE CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y LAS MODIFICACIONES A LAS BASES DE LICITACIÓN.

A 19 DE JUNIO DE 2026
F. DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN. 120 DÍAS
F. DE TERMINACIÓN: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
P R E S E N T E .

Me refiero al procedimiento invitación a cuando menos tres personas No. MAT-OP-FAISMUN-025/2026 relativa a la construcción de: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS, en el que mi representada: B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., participa a través de la propuesta que se contiene en el presente sobre.

Sobre el particular, Manifiesto que la Secretaría de Desarrollo Urbano no me proporcionó material.

Manifiesto igualmente que se conoce el sitio de realización de los trabajos y sus condiciones ambientales y se consideraron las modificaciones que se hayan efectuado a las Bases de Licitación, así como haber asistido a las juntas de aclaraciones que se celebraron.

Atentamente

ARQ. ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL



ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs** del día **11 de Junio de 2026**, estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam. se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes de **"LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la **VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS**, misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de 04 de Junio de 2026 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

Así mismo se les comunica a todos: **LOS CONTRATISTAS"** que la fecha para llevar a cabo la Junta de Aclaraciones Técnicas se efectuará el **12 de Junio de 2026** a las **12:00 hrs** en este mismo lugar.

Una vez terminada la presente sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.



ACTA DE VISITA AL SITIO DE LOS TRABAJOS

LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV.
DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:

No.	RAZON SOCIAL	FIRMA
1.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.	
2.-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	
3.-	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	

FIRMA EL PRESENTE DOCUMENTO QUIEN ACUDIO A LA VISITA POR PARTE DE LA DIRECCION DE
OBRAS PUBLICAS:

NOMBRE Y CARGO	FIRMA
<u>Ing. José Ramses González Cantú</u> JEFE DE SUPERVISIÓN	
<u>Ing. Jorge Luis Cruz Quintanilla</u> SUPERVISOR	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

En la Ciudad de H. Matamoros, Tamaulipas, siendo las **12:00 hrs** del día **12 de Junio de 2026**, estando presentes y partirán de reunión en las oficinas de la Dirección de Obras Públicas del municipio ubicado en Calle Sexta entre González y Morelos s/n tercer piso, zona centro de H. Matamoros, Tam, se reunieron los funcionarios públicos en representación del Municipio de Matamoros y los representantes de **"LOS CONTRATISTAS"** participantes en la Licitación de la obra señalada en el encabezado del presente escrito, cuya firmas aparecen al calce, para celebrar la reunión de la **JUNTA DE ACLARACIONES**, misma que se desarrolló de la siguiente forma:

De conformidad con el proceso de Invitación a cuando menos 3 personas que se llevó a cabo con fecha de 04 de Junio de 2026 de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las Mismas para el Estado de Tamaulipas, para la ejecución de esta obra se procedió conforme a las bases de la Licitación a celebrar la visita al sitio de los trabajos.

En representación del Municipio de Matamoros, el **Ing. José Ramses González Cantú** en su carácter de **Jefe de Supervisión** y la **Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza** en su carácter de **Coordinadora de Proyectos** pertenecientes a la Dirección de Obras Públicas; procedió el primero a tomar lista de asistencia de todos y cada uno de **"LOS CONTRATISTAS"** que se presentaron a la visita de obra.

• **Preguntas por Parte de los Contratistas**

Preguntas	Respuestas

Aclaraciones por parte de la Dirección de Obras Publicas:



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES

LICITACION No: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

DESCRIPCION: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES, EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

Se hace la aclaración que el acta de Visita al sitio de los trabajos se anexará en el documento AT-7 y la minuta de la Junta de Aclaraciones, se anexará el documento AT-7.

Una vez terminada la presenta sesión para la cual fueron convocados, se procedió a levantar la presente acta firmada por todos los asistentes.

POR LAS EMPRESAS ASISTENTES:

No.	RAZON SOCIAL	FIRMA
1.-	MAGS URBANIZACIONES Y PROYECTOS, S. A. DE C. V.	
2.-	HECTOR HUGO CAZARES SANCHEZ	
3.-	B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.	

POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS:

Arq. Mónica Iztel de los Santos Garza

COORDINADORA DE PROYECTOS

Ing. José Ramses González Cantú

JEFE DE SUPERVISIÓN

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT 8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

(GUÍA DE LLENADO)

SE ANOTARÁ, EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, LA MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL CONTENIDO DEL MODELO DEL CONTRATO Y SU CONFORMIDAD DE AJUSTARSE A SUS TÉRMINOS; DE QUE LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN SU PROPUESTA NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICAS DESLEALES DE COMERCIO INTERNACIONAL EN SU MODALIDAD DE DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS O DE SUBSIDIOS, Y LA DECLARACIÓN DE QUE POR SÍ MISMOS O A TRAVÉS DE INTERPÓSITA PERSONA, SE ABSTENDRÁN DE ADOPTAR CONDUCTAS PARA QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA DEPENDENCIA O ENTIDAD CONVOCANTE, INDUZCAN O ALTEREN LAS EVALUACIONES DE LAS PROPUESTAS, EL RESULTADO DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN Y CUALQUIER OTRO ASPECTO QUE LES OTORGUEN CONDICIONES MÁS VENTAJOSAS, CON RELACIÓN A LOS DEMÁS PARTICIPANTES.

A). -ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B). - TEXTO

CONVOCATORIA N°

SE ANOTARÁ LA CLAVE DE LA CONVOCATORIA QUE APARECE EN LAS BASES.

FECHA:

SE ANOTARÁ LA FECHA COMPLETA DE LA CONVOCATORIA

LICITACIÓN N°

SE ANOTARÁ EL N° DE LICITACIÓN QUE SE ENCUENTRA EN LAS BASES DE LICITACIÓN.

NOMBRE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA PERSONA FÍSICA O DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT 8.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.


(GUÍA DE LLENADO)

CARGO:

SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL.

REPRESENTANTE LEGAL DE:

SE ANOTARÁ, EN SU CASO, EL NOMBRE LEGAL DE LA PERSONA MORAL.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.			LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 8
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

LUGAR Y FECHA:

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. _____ de fecha _____, mediante la cual convoca a participar en la LICITACIÓN No: _____ relativa a los trabajos: _____.

Sobre el particular, por mi propio derecho, en el caso de persona física, o como representante legal de: _____, en el caso de persona moral, manifiesto a usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como mi conformidad de ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar conductas para que los servidores públicos de la SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO induzcan o alteren las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

ATENTAMENTE

NOMBRE Y CARGO DEL REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: La redacción de esta manifestación deberá transcribirse en papel membretado del Licitante

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



CONTRATO NO. XXX-XX-XXXXXXXX-XXX/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE EL R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, A QUIEN EN LO SUCESIVO PARA LOS EFECTOS DE ESTE CONTRATO SE LE DENOMINARA "LA CONTRATANTE", REPRESENTADA POR EL **C. LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA, C. LIC. CUAUHEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ, C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA Y EL ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES, EN SU CARÁCTER DE PRESIDENTE MUNICIPAL, SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO, SEGUNDO SINDICO Y SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO** RESPECTIVAMENTE, Y POR LA OTRA PARTE **(EMPRESA O PERSONA FÍSICA)**, A QUIEN SE LE DENOMINARA "LA CONTRATISTA", REPRESENTADA (EN CASO DE SER PERSONA MORAL) POR EL _____ EN SU CARÁCTER DE _____, DE ACUERDO A LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLAUSULAS:

DECLARACIONES

I.- DECLARA "LA CONTRATANTE":

I.1 QUE ES PARTE INTEGRANTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y ESTÁ GOBERNADO POR UN AYUNTAMIENTO DE ELECCIÓN POPULAR DIRECTA, INTEGRADO POR UN PRESIDENTE MUNICIPAL, REGIDORES Y SÍNDICOS, INVESTIDOS DE PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA Y PATRIMONIO PROPIO, AUTÓNOMO EN SU RÉGIMEN INTERIOR Y CON LIBRE ADMINISTRACIÓN DE SU HACIENDA, RECURSOS Y SERVICIOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD LOCAL, SIN MÁS LIMITES QUE LOS EXPRESADOS EN LAS LEYES, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 115 FRACCIONES I, PRIMER PÁRRAFO, II INCISO "C" DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; 130 Y 131 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO; Y 3, 10, 21, 49 FRACCIONES IV, VII Y XXIII DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO.

I.2 QUE EL **C. LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA**, FUE ELEGIDO PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS PARA EL PERIODO CONSTITUCIONAL 2024-2027, QUIEN ACREDITA SU PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 - 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024.

EL PRESIDENTE MUNICIPAL, ES EL REPRESENTANTE DE AYUNTAMIENTO QUIEN, ASISTIDO POR EL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO Y EL SEGUNDO SÍNDICO, ESTÁ FACULTADO PARA SUSCRIBIR EL PRESENTE CONVENIO DE COORDINACIÓN, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 53, 54 Y 55 FRACCIÓN VI DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, POR LO QUE SE ENCUENTRA PLENAMENTE FACULTADO PARA REPRESENTAR A "EL AYUNTAMIENTO".

I.3 QUE EL **C. LIC. CUAUHEMOC MANUEL PERUSQUÍA RAMÍREZ**, FUE NOMBRADO SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO EN FECHA 1 DE OCTUBRE DEL 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR POR EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, LIC. JOSÉ ALBERTO GRANADOS FAVILA, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 49 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y, FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 54 Y 68 FRACCIÓN V DEL CÓDIGO CITADO.

I.4 QUE EL **C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA**, FUE ELEGIDO SEGUNDO SÍNDICO DEL AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, PARA EL PERÍODO CONSTITUCIONAL 2024 - 2027, QUIEN ACREDITA SU

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



PERSONALIDAD CON COPIA CERTIFICADA DEL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO EXTRAORDINARIO NÚMERO 26, TOMO 149, DE FECHA 11 DE OCTUBRE DE 2024, EN LA CUAL SE PUBLICA LA RELACIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LOS AYUNTAMIENTOS DE LOS 43 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TAMAULIPAS, DERIVADO DEL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2023 - 2024 PARA LA ELECCIÓN DE AYUNTAMIENTOS CELEBRADO EL PASADO 2 DE JUNIO DE 2024, Y FACULTADO PARA INTERVENIR EN LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE INSTRUMENTO EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO POR LOS NUMERALES 60 FRACCIÓN XII Y 61 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

I.5 QUE EL ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES FUE NOMBRADO SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO EN LA SESIÓN DEL H. CABILDO DE ESTA CIUDAD EN FECHA 1 DE OCTUBRE DE 2024, COMO LO ACREDITA CON EL NOMBRAMIENTO EXTENDIDO EN SU FAVOR, EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 73 DEL CÓDIGO MUNICIPAL EN VIGOR EN EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

I.6 QUE CONFORME A LAS ATRIBUCIONES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 49 FRACCIÓN XXXI, 189, 190, 191 Y 192 DEL CÓDIGO MUNICIPAL PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL AYUNTAMIENTO EN LA ESFERA DE SU COMPETENCIA Y DE CONFORMIDAD CON LAS DISPOSICIONES APLICABLES, PODRÁ CELEBRAR CONVENIOS Y CONTRATOS PARA EL DESARROLLO POLÍTICO, ECONÓMICO, SOCIAL Y CULTURAL DEL PAÍS; ADEMÁS, EJERCERÁN DE MANERA COORDINADA LAS FACULTADES CONCURRENTES CON LA FEDERACIÓN O EL ESTADO EN LOS TÉRMINOS ESTABLECIDOS POR LAS LEYES.

I.7 QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS, MISMO QUE SEÑALA PARA LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

I.8 QUE PARA CUBRIR LAS EROGACIONES QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE CONTRATO, EL MUNICIPIO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, AUTORIZA LA INVERSIÓN CORRESPONDIENTE A LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO, MEDIANTE RECURSOS PROVENIENTES _____.

I.9 QUE CONFORME A LAS LEYES DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO QUE SE CONTIENE EN ESTE INSTRUMENTO SE ADJUDICÓ EN LOS TÉRMINOS DEL ARTICULO 35 FRACCIÓN II, DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, A TRAVÉS DEL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACIÓN DE LICITACION PÚBLICA NACIONAL, NÚMERO _____ DE FECHA _____, Y QUE EN SU OPORTUNIDAD Y POR CONDUCTO DEL ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES TITULAR DEL ÁREA DE SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO, COMO LA SUPERVISIÓN DE TODO EL PROCESO RELATIVO A LA PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

(PARA PERSONA MORAL ESTE PÁRRAFO)

II.- DECLARA EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

II.1.- QUE ACREDITA LA LEGAL EXISTENCIA DE SU REPRESENTADA CON LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____, OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____ NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____ DE _____ INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON EL NÚMERO _____ CON FECHA _____.

EN EL CASO DE QUE EXISTAN REFORMAS O MODIFICACIONES A LA CONSTITUTIVA SE DEBERÁN RELACIONAR SIEMPRE Y CUANDO IMPLIQUEN MODIFICACIONES A LA DENOMINACIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA, SU CONSTITUCIÓN O CAPITAL CONTABLE.



II.2.- EL _____, ACREDITA SU PERSONALIDAD COMO _____ DE LA EMPRESA DENOMINADA _____, CON EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PÚBLICA NÚMERO _____, DE FECHA _____ OTORGADA ANTE LA FE DEL LICENCIADO _____, NOTARIO PÚBLICO NÚMERO _____, DE **MATAMOROS, TAMAULIPAS.**, Y MANIFIESTA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE SU PERSONALIDAD NO LE HA SIDO REVOCADA, MODIFICADA, NI LIMITADA EN FORMA ALGUNA.

(PARA PERSONA FÍSICA ESTE PÁRRAFO)

2.- DECLARA EL "CONTRATISTA" BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD:

"EL CONTRATISTA" DECLARA SER DE NACIONALIDAD MEXICANA Y CONVIENE, CUANDO LLEGARE A CAMBIAR DE NACIONALIDAD, EN SEGUIRSE CONSIDERANDO COMO MEXICANO, POR CUANTO A ESTE CONTRATO SE REFIERE Y A NO INVOCAR LA PROTECCIÓN DE NINGÚN GOBIERNO EXTRANJERO, BAJO PENA DE PERDER EN BENEFICIO DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS TODO DERECHO DERIVADO DE ESTE CONTRATO

II.3.- QUE SU REPRESENTADA TIENE CAPACIDAD JURÍDICA PARA CONTRATAR Y CUENTA CON LA ORGANIZACIÓN ASÍ COMO CON LOS RECURSOS TÉCNICOS, MATERIALES, HUMANOS Y FINANCIEROS NECESARIOS PARA OBLIGARSE A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE Y QUE DENTRO DE SU OBJETO SOCIAL SE ENCUENTRA CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS CIVILES, FRACCIONAMIENTOS Y URBANIZACIONES, NAVES INDUSTRIALES, PUENTES, TERRACERIAS, PAVIMENTACION, PLANOS, DISEÑOS, MANTENIMIENTO ELECTRICO, HIDRAULICO, DE AIRES ACONDICIONADOS Y TODO LO RELACIONADO CON CONSTRUCCION.

II.4.- QUE SU REPRESENTADA CUENTA CON LOS SIGUIENTES REGISTROS:

REGISTRO PATRONAL ANTE EL I.M.S.S. _____

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: _____

REGISTRO DE LA CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN: _____

II.5.- QUE TIENE ESTABLECIDO SU DOMICILIO FISCAL EN _____, MISMO QUE SE SEÑALA PARA TODOS LOS FINES Y EFECTOS LEGALES DE ESTE CONTRATO.

II.6.- QUE CONOCE EL CONTENIDO Y LOS REQUISITOS QUE ESTABLECEN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LAS DEMÁS NORMAS QUE REGULAN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN MATERIA DE OBRAS PÚBLICAS, Y ESPECÍFICAMENTE EL CONTENIDO DE LOS ANEXOS, QUE DEBIDAMENTE FIRMADOS POR LAS PARTES, INTEGRAN EL PRESENTE CONTRATO, MISMO QUE SE ESPECIFICAN EN LA CLÁUSULA PRIMERA.

II.7.- QUE CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE ESTE CONTRATO HA INSPECCIONADO EL SITIO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL INMUEBLE EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA Y QUE HA EVALUADO TODOS LOS ASPECTOS NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ESTE CONTRATO SE REFIERE.

II.8.- QUE SU REPRESENTADA NO SE ENCUENTRA BAJO NINGUNO DE LOS SUPUESTOS SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, QUE LE IMPIDA CELEBRAR EL PRESENTE CONTRATO.

III.- DECLARAN LOS REPRESENTANTES DE LAS PARTES:

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



III.1.- QUE RECONOCEN MUTUAMENTE LA EXISTENCIA Y CAPACIDAD LEGAL DE SUS REPRESENTADAS, ASÍ COMO LA PERSONALIDAD JURÍDICA CON LA QUE SE OSTENTAN PARA LA CELEBRACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO.

III.2.- QUE EN VIRTUD DE LAS ANTERIORES DECLARACIONES Y CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CELEBRAN EL PRESENTE CONTRATO, OBLIGÁNDOSE EN SUS TÉRMINOS, SOMETIÉNDOSE A LO QUE PREVIENEN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS ENCARGADOS DE REGULAR LOS ACTOS JURÍDICOS DE ESTA NATURALEZA.

III.3.- TODOS LOS EVENTOS QUE SUCEDAN DURANTE EL DESARROLLO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO, TALES COMO AVANCES, MODIFICACIONES Y DEMÁS, SE REGISTRARAN EN LA BITÁCORA CORRESPONDIENTE, FORMANDO ÉSTA, PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO.
DE CONFORMIDAD CON LAS DECLARACIONES QUE ANTECEDEN, LAS PARTES SE SUJETAN A LAS SIGUIENTES:

CLAUSULAS

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" ENCOMIENDA A "EL CONTRATISTA" LA REALIZACIÓN DE UNA OBRA PÚBLICA _____, MISMA QUE SE LLEVARÁ A CABO EN EL PERIODO COMPRENDIDO DEL _____ AL _____ Y ÉSTE SE OBLIGA A REALIZARLA HASTA SU TOTAL TERMINACIÓN CONFORME A ANEXO AE-12; CATÁLOGO DE CONCEPTOS, CON PRESUPUESTO DE OBRA , ANEXO AE-10; PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AE-3 A, AE-3B Y AE-3C ; LISTADOS DE INSUMOS DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARÍA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON CANTIDADES, UNIDADES A UTILIZAR E IMPORTE, ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, ANEXOS AT-14 B, AT-14 C, AT-14 A Y AT-14 D; PROGRAMAS DE SUMINISTRO O UTILIZACIÓN DE INSUMOS, DE MANO DE OBRA, MAQUINARÍA, EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, MATERIALES Y UTILIZACIÓN DE PERSONAL PROFESIONAL Y TÉCNICO, ANEXO AT-5; PLANOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN Y ESPECIFICACIONES PARTICULARES DE CONSTRUCCIÓN; ANEXO AT-1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, MISMOS QUE FIRMADOS POR LAS PARTES SE TIENEN AQUÍ POR REPRODUCIDOS COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTE CONTRATO, ACATANDO PARA ELLO LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS EN LOS DIVERSOS ORDENAMIENTOS Y NORMAS DE CONSTRUCCIÓN VIGENTES EN EL LUGAR EN DONDE DEBAN REALIZARSE LOS TRABAJOS Y DEMÁS LEGISLACIÓN APLICABLE.

SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO

EL MONTO TOTAL QUE "LA CONTRATANTE" CUBRIRÁ A "EL CONTRATISTA" POR LOS SERVICIOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, ES LA CANTIDAD DE: \$ _____ (_____ PESOS ____/100 M.N.), INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO CORRESPONDIENTE; DICHO IMPORTE INCLUYE TODOS LOS GASTOS Y VIÁTICOS QUE "EL CONTRATISTA" TENGA QUE EROGAR PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS SERVICIOS PACTADOS.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCIÓN

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A INICIAR LA OBRA OBJETO DE ESTE CONTRATO EL DÍA _____, Y A TERMINARLA A MÁS TARDAR EL DÍA _____ DE CONFORMIDAD CON EL PROGRAMA DE TRABAJO APROBADO, ANEXO AT-13.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS

LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DEBERÁ INICIARSE EN LA FECHA SEÑALADA EN LA CLÁUSULA QUE ANTECEDE Y "LA CONTRATANTE" OPORTUNAMENTE PONDRÁ A DISPOSICIÓN DE "EL CONTRATISTA" EL INMUEBLE, EN EL QUE SE LLEVARÁ A CABO LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, Y LE ENTREGARÁ LA DOCUMENTACIÓN NECESARIA QUE SE REQUIERAN PARA SU REALIZACIÓN, LO QUE DEBERÁ CONSTAR POR ESCRITO, PARA CONSTANCIA.

QUINTA. - ANTICIPOS

PARA EL INICIO DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO "LA CONTRATANTE" OTORGARÁ UN ANTICIPO POR EL _____% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO, QUE IMPORTA LA CANTIDAD DE \$ _____ (MONTO CON LETRA.) INCLUYENDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, Y "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A UTILIZARLO EN DICHS TRABAJOS.

EL OTORGAMIENTO Y AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS SE SUJETARÁ AL PROCEDIMIENTO REGULADO POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ASÍ COMO POR LAS NORMAS COMPLEMENTARIAS EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A DICHA LEY.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO

LAS PARTES CONVIENEN QUE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, SE PAGUEN MEDIANTE LA FORMULACIÓN DE ESTIMACIONES DEBIDAMENTE AUTORIZADAS POR EL SERVIDOR O SERVIDORES PÚBLICOS QUE "LA CONTRATANTE" DESIGNE AL EFECTO, SE DEBERÁN FORMULAR CON UNA PERIODICIDAD NO MAYOR A UN MES, LAS QUE SERÁN PRESENTADAS POR "EL CONTRATISTA" A LA RESIDENCIA DE OBRA DE "LA CONTRATANTE" DENTRO DE LOS SEIS DÍAS NATURALES HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DE CORTE, SIENDO ÉSTAS LOS DÍAS 14 Y 30 Ó 31 DE CADA MES

ASIMISMO, LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS DEBERÁN PAGARSE POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN UN PLAZO NO MAYOR DE VEINTE DÍAS NATURALES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE HAYAN SIDO AUTORIZADOS POR LA RESIDENCIA DE OBRA.

LOS PAGOS LOS EFECTUARÁ "LA CONTRATANTE" PREVIA REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN EN SU DOMICILIO UBICADO EN CALLE SEXTA ENTRE MORELOS Y GONZÁLEZ S/N, ZONA CENTRO, EN H. MATAMOROS, TAMAULIPAS.

LAS ESTIMACIONES QUE NO SEAN APROBADAS NI PRESENTADAS DENTRO DE LOS PLAZOS DE LA PRESENTE CLÁUSULA, SE INCORPORARÁN EN LA SIGUIENTE ESTIMACIÓN PARA QUE "EL CONTRATISTA" INICIE ANTE "LA CONTRATANTE" EL TRÁMITE DE PAGO.

"EL CONTRATISTA" DA SU CONFORMIDAD PARA QUE "LA CONTRATANTE" LE RETENGA LOS CARGOS ADICIONALES DEL 5 AL MILLAR POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA, INSPECCIÓN Y CONTROL QUE ESTA LEY ENCOMIENDA AL ÓRGANO DE CONTROL DEL AYUNTAMIENTO Y EL 3 AL MILLAR POR CONCEPTO DE CAPACITACIÓN A LA CÁMARA NACIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, ASÍ COMO EL 2 AL MILLAR POR CONCEPTO DE APORTACIÓN VOLUNTARIA PARA EL SISTEMA DIF MATAMOROS.

SÉPTIMA. - REINTEGRACIÓN DE CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



TRATÁNDOSE DE PAGOS EN EXCESO QUE "LA CONTRATANTE" HAYA REALIZADO A "EL CONTRATISTA", ÉSTE DEBERÁ REINTEGRAR LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO, MÁS LOS INTERESES CORRESPONDIENTES, CONFORME A UNA TASA QUE SERÁ IGUAL A LA ESTABLECIDA POR LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN EN LOS CASOS DE PRÓRROGA PARA EL PAGO DE CRÉDITOS FISCALES. LOS CARGOS SE CALCULARÁN SOBRE LAS CANTIDADES PAGADAS EN EXCESO EN CADA CASO Y SE COMPUTARÁN POR DÍAS CALENDARIO DESDE LA FECHA DE PAGO HASTA LA FECHA EN QUE SE PONGAN EFECTIVAMENTE LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN DE "LA CONTRATANTE".

OCTAVA. - GARANTÍAS

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONSTITUIR EN LA FORMA, TÉRMINOS Y PROCEDIMIENTOS PREVISTOS POR LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, Y DEMÁS DISPOSICIONES LEGALES QUE REGULAN LA MATERIA, LAS SIGUIENTES GARANTÍAS:

A) UNA FIANZA POR LA SUMA QUE REPRESENTA EL 10% DEL MONTO TOTAL DEL PRESENTE CONTRATO SIN INCLUIR EL IVA, PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, LA CUAL DEBERÁ SER PRESENTADA DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE "EL CONTRATISTA" HUBIERE RECIBIDO COPIA DEL ACTA DE FALLO DE ADJUDICACIÓN; PREVIA LA FIRMA DEL PRESENTE CONTRATO.

B) LA CONTRATISTA SE HARÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO O PERJUICIO, ADEMÁS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL Y DE CUALQUIER OTRA ÍNDOLE QUE SURGIERE CON OCASIÓN A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS MATERIA DE ESTE CONTRATO, POR DAÑOS Y ACCIDENTES QUE CAUSE A TERCEROS, BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y PERSONAL, UBICADOS DENTRO DE LA ZONA DE INFLUENCIA DE LOS TRABAJOS A EJECUTAR; OBLIGÁNDOSE POR LO TANTO AL PAGO DE TODO EL VALOR QUE SEAN IMPUTABLES A ESTAS RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES. POR LO QUE DEBERÁ PRESENTAR UNA PÓLIZA DE DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL.

C) UNA FIANZA POR EL 10% DEL MONTO TOTAL EJERCIDO SIN INCLUIR EL IVA, PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS QUE RESULTEN DE LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS, DE VICIOS OCULTOS O DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE HUBIERE INCURRIDO "EL CONTRATISTA" EN SU EJECUCIÓN. LA VIGENCIA DE ESTA GARANTÍA SERÁ DE UN AÑO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS, QUEDANDO INCLUIDO DENTRO DE LA GARANTÍA DESCRITA LOS PAGOS EN EXCESO REALIZADOS POR "LA CONTRATANTE", ENTENDIÉNDOSE QUE LOS MISMOS CONSTITUYEN VICIOS EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, AL TÉRMINO DE LA VIGENCIA DE LA FIANZA LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA QUE LA OTORQUE ÚNICAMENTE PROCEDERÁ A SU CANCELACIÓN MEDIANTE LA SOLICITUD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE"

DICHA FIANZA DEBERÁ SER PRESENTADA PREVIAMENTE A LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, SUBSTITUYENDO LA FIANZA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE PRESENTEN DEFECTOS O VICIOS OCULTOS, O CUALQUIER RESPONSABILIDAD A CARGO DE "EL CONTRATISTA", QUE POR SU NATURALEZA CONSTITUYAN UN VICIO O UN DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO, "LA CONTRATANTE" DEBERÁ COMUNICARLO DE INMEDIATO A "EL CONTRATISTA", Y ÉSTE SE OBLIGA A REPARARLOS A SU COSTA Y A RESARCIRLE A "LA CONTRATANTE" LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE LE GENE, DENTRO DE LOS TREINTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA NOTIFICACIÓN, TRANSCURRIDO ESE PLAZO "LA CONTRATANTE", PROCEDERÁ A HACER EFECTIVA LA GARANTÍA (ARTÍCULO 75 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).

NOVENA. - CONFIDENCIALIDAD

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA EN QUE NO PODRÁ DIVULGAR POR MEDIO DE PUBLICACIONES, CONFERENCIAS, INFORMES O POR CUALQUIER OTRA FORMA O MEDIO, LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTE CONTRATO, SIN LA AUTORIZACIÓN EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", PUES DICHOS DATOS Y RESULTADOS SON PROPIEDAD DE LA MISMA.

EN CASO CONTRARIO, "EL CONTRATISTA" INCURRIRÁ EN RESPONSABILIDAD DE NATURALEZA CIVIL Y PENAL.

DÉCIMA. - AJUSTE DE COSTOS

LAS PARTES CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 64 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, CONVIENEN EN QUE PODRÁN SER REVISADOS LOS COSTOS QUE INTEGRAN LOS PRECIOS UNITARIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, CUANDO OCURRAN CIRCUNSTANCIAS IMPREVISTAS DE ORDEN ECONÓMICO QUE DETERMINEN UN AUMENTO O REDUCCIÓN DE LOS COSTOS DE LOS TRABAJOS AÚN NO EJECUTADOS CONFORME AL PROGRAMA PACTADO AL MOMENTO DE OCURRIR DICHA CONTINGENCIA, DEBIENDO CONSTAR POR ESCRITO EL AUMENTO O REDUCCIÓN, SEÑALANDO EL MECANISMO APLICADO PARA TAL EFECTO.

LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE REALIZARÁ MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO DE REVISIÓN DE CADA UNO DE LOS PRECIOS DEL CONTRATO PARA OBTENER EL AJUSTE

LA APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A LO SIGUIENTE:

1.- LOS AJUSTES SE CALCULARÁN A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE HAYA PRODUCIDO EL INCREMENTO O DECREMENTO EN EL COSTO DE LOS INSUMOS RESPECTO DE LOS TRABAJOS PENDIENTES DE EJECUTAR, CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO, O EN CASO DE EXISTIR ATRASO NO IMPUTABLE A "EL CONTRATISTA", CON RESPECTO AL PROGRAMA QUE LAS PARTES CONVENGAN.

2.- CUANDO EXISTA ATRASO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", EL AJUSTE DE COSTOS PROCEDERÁ EXCLUSIVAMENTE PARA LA OBRA QUE DEBIERE ESTAR PENDIENTE DE EJECUTAR CONFORME AL PROGRAMA DE EJECUCIÓN PACTADO, EN EL PRESENTE CONTRATO.

3.- LOS INCREMENTOS O DECREMENTOS DE LOS COSTOS DE LOS INSUMOS, SERÁN CALCULADOS CON BASE A LOS ÍNDICES NACIONALES DE PRECIOS AL PRODUCTOR CON SERVICIOS QUE DETERMINE EL BANCO DE MÉXICO. CUANDO LOS ÍNDICES QUE REQUIERA EL CONTRATISTA Y "LA CONTRATANTE" NO SE ENCUENTREN DENTRO DE LOS PUBLICADOS POR EL BANCO DE MÉXICO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A CALCULARLOS CONFORME A LOS PRECIOS QUE INVESTIGUE, UTILIZANDO LOS LINEAMIENTOS Y METODOLOGÍA QUE EXPIDA EL BANCO DE MÉXICO.

4.- LOS PRECIOS ORIGINALES DEL CONTRATO, QUE CORRESPONDEN A LOS PRECIOS PRESENTADOS EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES DEL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DEL PRESENTE CONTRATO, PERMANECERÁN FIJOS HASTA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS, EL AJUSTE SE APLICARÁ ÚNICAMENTE A LOS COSTOS DIRECTOS, CONSERVANDO CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES DURANTE EL EJERCICIO DEL PRESENTE CONTRATO. PARA EL CASO DE LOS COSTOS POR FINANCIAMIENTO SE SUJETARÁN A LAS VARIACIONES DE LA TASA DE INTERÉS QUE "EL CONTRATISTA", CONSIDERÓ EN SU PROPUESTA.

"EL CONTRATISTA" DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA PUBLICACIÓN DE LOS ÍNDICES APLICABLES AL PERÍODO QUE LOS MISMOS INDIQUEN, DEBERÁ PRESENTAR POR ESCRITO LA SOLICITUD DE AJUSTE DE COSTO, TRANSCURRIDO DICHO PLAZO, EN CASO DE QUE NO LO SOLICITE EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS Y EN EL PLAZO SEÑALADO SU DERECHO A REALIZAR EL AJUSTE

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



CORRESPONDIENTE SE TENDRÁ POR PRECLUIDO, SIN RESPONSABILIDAD ALGUNA PARA "LA CONTRATANTE".

ASIMISMO, "LA CONTRATANTE" CONTARÁ CON UN PERÍODO IGUAL PARA RESOLVER RESPECTO DE LA PROCEDENCIA DE LA PETICIÓN SEÑALADA POR "EL CONTRATISTA".

DÉCIMA PRIMERA. - REPRESENTACIÓN DEL CONTRATISTA EN LA OBRA

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A ESTABLECER ANTICIPADAMENTE A LA INICIACIÓN DE LOS TRABAJOS, EN EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS MISMOS, UN SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN, EL CUAL DEBERÁ TENER PODER AMPLIO Y SUFICIENTE PARA TOMAR DECISIONES EN TODO LO RELATIVO AL CUMPLIMIENTO DE ESTE CONTRATO.

"LA CONTRATANTE" SE RESERVA EL DERECHO DE ACEPTAR AL SUPERINTENDENTE DESIGNADO POR "EL CONTRATISTA", Y EN SU CASO, EL DERECHO DE SOLICITAR LA REMOCIÓN DEL MISMO, EN CUALQUIER TIEMPO.

EL REPRESENTANTE DE "EL CONTRATISTA" TAMBIÉN DEBERÁ CONTAR CON LOS CONOCIMIENTOS TÉCNICOS SUFICIENTES PARA SUBSANAR LAS OMISIONES O DEFECTOS DE LA OBRA QUE SURJAN O SE HAGAN NOTAR POR "LA CONTRATANTE".

DÉCIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDAD LABORAL

EN VIRTUD DE QUE SE TRATA DE UN CONTRATO DE CUYA NATURALEZA NO SE DESPRENDE UN TRABAJO PERSONAL SUBORDINADO, CON "EL CONTRATISTA" NI CON SUS TRABAJADORES, SI PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO "EL CONTRATISTA" CONTRATA PERSONAL A SU SERVICIO, MANIFIESTA A "LA CONTRATANTE" QUE DICHOS TRABAJADORES, NO TENDRÁN CON ÉSTA NINGUNA RELACIÓN LABORAL Y QUE ÚNICAMENTE "EL CONTRATISTA" ESTARÁ OBLIGADO A AFRONTAR LAS OBLIGACIONES LABORALES, FISCALES, DE SEGURIDAD SOCIAL O DE CUALQUIER OTRA NATURALEZA QUE PUDIERAN SURGIR CON MOTIVO DE LAS MISMAS. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A RESPONSABILIZARSE DE LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS QUE PUDIERAN DERIVARSE DE LA INTERPOSICIÓN DE CUALQUIER JUICIO QUE SUS TRABAJADORES LLEGAREN A INTENTAR EN CONTRA DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN QUE PUDIERA HABER INCURRIDO ÉSTA ANTE TERCEROS; ADEMÁS "EL CONTRATISTA" DEBERÁ DE RESARCIRLA DE TODO DAÑO O PERJUICIO QUE PUDIERA SUFRIR.

ASIMISMO, "EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A CONTRATAR POR SU EXCLUSIVA CUENTA, AL PERSONAL QUE SEA NECESARIO, PARA CUMPLIR OPORTUNA Y ADECUADAMENTE CON LOS SERVICIOS PACTADOS EN ESTE CONTRATO, SIEMPRE CUIDANDO DE NO INCURRIR EN LOS SUPUESTOS CONSIGNADOS EN LOS ARTÍCULOS 12, 13, 14 Y 15 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DÉCIMA TERCERA. - MATERIALES Y EQUIPO

"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A QUE LOS MATERIALES Y EQUIPOS QUE SE UTILICEN EN LOS TRABAJOS DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DEL CONTRATO, CUMPLAN CON LAS NORMAS DE CALIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO AT-7 DE ESTE CONTRATO Y A QUE LA REALIZACIÓN DE TODAS Y CADA UNA DE LAS PARTES DE DICHA OBRA PÚBLICA SE EFECTÚEN A SATISFACCIÓN DE "LA CONTRATANTE", ASÍ COMO A RESPONDER POR SU CUENTA Y RIESGO DE LOS DEFECTOS Y VICIOS OCULTOS DE LA MISMA, Y DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE POR INOBSERVANCIA O NEGLIGENCIA DE SU PARTE SE LLEGUEN A CAUSAR A "LA CONTRATANTE" O A TERCEROS, EN CUYO CASO SE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO HASTA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA. DICHA RESPONSABILIDAD CONTRA TERCEROS SUBSISTIRÁ AÚN DESPUÉS DE RECIBIDA LA OBRA.

DÉCIMA CUARTA. - PROHIBICIÓN

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DERIVADOS DEL PRESENTE CONTRATO, ASÍ COMO LOS BIENES QUE CON MOTIVO DE SU CELEBRACIÓN SEAN ENTREGADOS A "EL CONTRATISTA", NO PODRÁN SER CEDIDOS, TRANSFERIDOS, GRAVADOS, TRASPASADOS NI ENAJENADOS TOTAL O PARCIALMENTE POR ÉSTE, EN NINGUNA FORMA NI BAJO NINGÚN CONCEPTO A TERCEROS, CON EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES POR TRABAJOS EJECUTADOS, EN CUYO SUPUESTO DEBERÁ CONTAR CON LA AUTORIZACIÓN PREVIA DE "LA CONTRATANTE", EN LOS TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

DÉCIMA QUINTA. - RESIDENCIA DE OBRA Y SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE "LA CONTRATANTE" A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS, DESIGNA A _____ QUIEN FUNGIRÁ COMO RESIDENTE DE LA OBRA, PARA QUE LLEVE A CABO LA SUPERVISIÓN Y DEBERÁ ENTRE OTRAS COSAS REALIZAR CADA UNO, LO DESCRITO EN LOS ARTÍCULOS 61 Y 62, RESPECTIVAMENTE; DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, ADEMÁS DE LO SIGUIENTE:

A) LLEVAR LA BITÁCORA DE LA OBRA PÚBLICA CONJUNTAMENTE CON EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN.

B) SUPERVISAR Y VERIFICAR EN TODO MOMENTO QUE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO SE ESTÉ EJECUTANDO POR "EL CONTRATISTA" DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS APROBADO AT-13 PROGRAMA DE OBRA, AL QUE SE HACE REFERENCIA EN LAS CLÁUSULAS PRIMERA Y TERCERA DE ESTE INSTRUMENTO.

C) INSPECCIONAR Y VERIFICAR QUE TODOS LOS MATERIALES QUE SE VAYAN A UTILIZAR EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS CUMPLAN CON LA CALIDAD, ESPECIFICACIONES SOLICITADAS EN CATÁLOGO DE CONCEPTOS **ANEXO AE-12**, Y EN LA RELACIÓN DE INSUMOS Y MATERIALES, QUE CONSTITUYE EL **ANEXO LISTADO DE MATERIALES**, DE ESTE CONTRATO.

D) REVISAR LAS ESTIMACIONES DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS CONJUNTAMENTE CON EL REPRESENTANTE DE OBRA DE "EL CONTRATISTA", APROBARLAS Y FIRMARLAS PARA EL TRÁMITE DE PAGO.

E) RENDIR INFORMES PERIÓDICOS Y FINAL DEL CUMPLIMIENTO DE "EL CONTRATISTA" EN LOS ASPECTOS LEGALES, TÉCNICOS, ECONÓMICOS, FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS, A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS.

F) GIRAR POR ESCRITO TODAS LAS INSTRUCCIONES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

DÉCIMA SEXTA. - PENAS CONVENCIONALES

SI COMO CONSECUENCIA DE LA COMPARACIÓN QUE "LA CONTRATANTE" REALICE PERIÓDICAMENTE SOBRE EL AVANCE DE LA OBRA PÚBLICA, SE DETERMINA QUE SON INJUSTIFICADAMENTE MENORES, AMBAS PARTES CONVIENEN EN ESTABLECER LAS RESPECTIVAS PENAS CONVENCIONALES QUE SE APLICARÁN EN LOS SIGUIENTES CASOS:

SI EL AVANCE DE LOS TRABAJOS ES INJUSTIFICADAMENTE MENOR A LO QUE DEBIÓ REALIZARSE, POR CAUSAS IMPUTABLES A "EL CONTRATISTA", DE ACUERDO AL ANEXO AT-13; PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, "LA CONTRATANTE" APLICARÁ COMO PENA UNA RETENCIÓN ECONÓMICA DEL 5 AL MILLAR DEL MONTO TOTAL NO EJERCIDO DE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



CONTRATO A LA FECHA DE TERMINACIÓN REAL POR CADA DÍA DE RETRASO INJUSTIFICADO EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, HASTA POR UN IMPORTE MÁXIMO DEL 10% DEL MONTO TOTAL DEL CONTRATO. DICHA RETENCIÓN REPERCUTIRÁ EN LAS ESTIMACIONES PRESENTADAS O PENDIENTES DE PAGAR EN EL MOMENTO EN QUE SE ESTABLEZCA EN LA BITÁCORA DE LA OBRA POR PARTE DEL RESIDENTE DE OBRA DESIGNADO POR "LA CONTRATANTE", PARA TAL EFECTO; EL RETRASO EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE CONFORMIDAD CON LOS PROGRAMAS SEÑALADOS.

LO ANTERIOR, SIN PERJUICIO DE QUE "LA CONTRATANTE" A SU ELECCIÓN PROCEDERÁ EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA DEL PRESENTE CONTRATO, O BIEN HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO, SEÑALADA EN EL INCISO A.-), DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO.

DÉCIMA SÉPTIMA. - SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PODRÁ SUSPENDER TEMPORALMENTE EN TODO O EN PARTE LA OBRA CONTRATADA EN CUALQUIER MOMENTO POR CUALQUIER CAUSA JUSTIFICADA, SIN QUE ELLO IMPLIQUE SU TERMINACIÓN DEFINITIVA, SALVO QUE SU CONTINUIDAD IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN, LO QUE DARÍA LUGAR A UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO. POR LO TANTO, "EL CONTRATISTA" NO PODRÁ SOLICITAR NI DEMANDAR PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS POR TALES RAZONES.

EL PRESENTE CONTRATO PODRÁ CONTINUAR PRODUCIENDO TODOS SUS EFECTOS LEGALES UNA VEZ QUE HAYAN DESAPARECIDO LAS CAUSAS QUE MOTIVARON DICHA SUSPENSIÓN Y "LA CONTRATANTE" INFORME A "EL CONTRATISTA" DE SU CONTINUACIÓN.

DÉCIMA OCTAVA. - CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

LAS PARTES SE OBLIGAN A SUJETARSE Estrictamente PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA PÚBLICA OBJETO DE ESTE CONTRATO, A TODAS Y CADA UNA DE LAS CLÁUSULAS Y DE LOS ANEXOS QUE LO INTEGRAN, ASÍ COMO A LOS TÉRMINOS, LINEAMIENTOS, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS VIGENTES QUE LE SEAN APLICABLES Y QUE NO SEAN CONTRARIAS A LA LEY.

DÉCIMA NOVENA. - TERMINACIÓN ANTICIPADA

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 68 SEGUNDO PÁRRAFO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EN CUALQUIER MOMENTO PODRÁ DAR POR TERMINADO ANTICIPADAMENTE ESTE CONTRATO, POR CAUSAS DE INTERÉS GENERAL O CUANDO EXISTAN CAUSAS JUSTIFICADAS QUE IMPIDAN LA CONTINUACIÓN DE LOS TRABAJOS, Y QUE ESTO IMPLIQUE PARA "LA CONTRATANTE", UN DAÑO O PERJUICIO GRAVE EN SUS INTERESES, O BIEN, CUANDO NO SEA POSIBLE DETERMINAR LA TEMPORALIDAD DE LA SUSPENSIÓN DEL CONTRATO.

VIGÉSIMA. - RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO

"LA CONTRATANTE" CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 69 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PODRÁ EN CUALQUIER MOMENTO RESCINDIR ADMINISTRATIVAMENTE ESTE CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA:



1.- POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES DE "EL CONTRATISTA" QUE SE ESTIPULAN EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE DICHA LEY Y LAS DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS SOBRE LA MATERIA.

2.- EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR SE LE APLICARÁN A "EL CONTRATISTA" LAS PENAS CONVENCIONALES CONFORME A LO PACTADO EN ESTE INSTRUMENTO Y SE LE HARÁ EFECTIVA LA GARANTÍA OTORGADA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL MISMO, Y EN SU CASO LA CORRESPONDIENTE A GARANTÍA DEL ANTICIPO.

EL PROCEDIMIENTO DE RESCISIÓN SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

A.- SE DARÁ INICIO A PARTIR DE QUE "LA CONTRATANTE", HAGA DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", EL INCUMPLIMIENTO POR SU PARTE, DE CUALESQUIERA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAÍDAS POR ÉL, EN ESTE DOCUMENTO, ASÍ COMO POR LA CONTRAVENCIÓN A LAS DISPOSICIONES, LINEAMIENTOS, BASES, PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS QUE ESTABLECE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, O BIEN, EL RETRASO INJUSTIFICADO EN EL AVANCE DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON EL PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS, CONVENIDOS EN EL PRESENTE CONTRATO.

B. EL CONTRATISTA", TENDRÁ UN TÉRMINO DE DOCE DÍAS A PARTIR DE LA NOTIFICACIÓN A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, EN RELACIÓN AL ARTICULO 69 FRACCIÓN I DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, PARA EXPONER POR ESCRITO LO QUE A SU DERECHO CONVenga Y APORTAR EN SU CASO, LAS PRUEBAS QUE ESTIME PERTINENTES.

C.- "LA CONTRATANTE", RESOLVERÁ EN UN TÉRMINO DE QUINCE DÍAS POSTERIORES AL VENCIMIENTO DEL PLAZO A QUE SE REFIERE EL INCISO ANTERIOR, HACIENDO DEL CONOCIMIENTO DE "EL CONTRATISTA", POR ESCRITO SU DETERMINACIÓN DE DAR O NO POR RESCINDIDO EL CONTRATO. DICHA DETERMINACIÓN SE EMITIRÁ INDEPENDIEMENTE DE QUE "EL CONTRATISTA", HAYA HECHO MANIFESTACIÓN POR ESCRITO Y PRESENTADO PRUEBAS O NO.

"EL CONTRATISTA", DEBERÁ REINTEGRAR A "LA CONTRATANTE" EL SALDO POR AMORTIZAR DE LOS ANTICIPOS QUE TENGA PENDIENTES, EN UN PLAZO NO MAYOR DE 10 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE LE HAYA NOTIFICADO LA DETERMINACIÓN DE DAR POR RESCINDIDO EL CONTRATO; EN CASO DE NO REINTEGRAR DICHA CANTIDAD "EL CONTRATISTA" DEBERÁ CUBRIR A "LA CONTRATANTE" DE CONFORMIDAD CON EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTICULO 58 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS LOS CARGOS QUE RESULTEN CALCULADOS CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 63 DE LA LEY ANTES MENCIONADA, SIN PERJUICIO DE LO QUE PROCEDA SEGÚN LAS NORMAS APLICABLES.

EN CASO DE QUE "EL CONTRATISTA" NO CUMPLA CON LO ESTIPULADO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, DESDE ESTE MOMENTO FACULTA A "LA CONTRATANTE" PARA QUE PROCEDA A HACER EFECTIVAS LAS GARANTÍAS QUE PROCEDAN Y A APLICAR LAS PENALIDADES SEÑALADAS EN EL PRESENTE CONTRATO.

VIGÉSIMA PRIMERA. - TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



"EL CONTRATISTA" SE OBLIGA A COMUNICAR A "LA CONTRATANTE" LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS QUE LE FUERON ENCOMENDADOS Y A QUE ESTE CONTRATO SE REFIERE, PRECISAMENTE DENTRO DE LOS CINCO DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE LOS HUBIERE CONCLUIDO, MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA DIRIGIDA AL REPRESENTANTE DE "LA CONTRATANTE", EN EL DOMICILIO QUE EN ESTE INSTRUMENTO SE SEÑALA.

DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL AVISO DE TERMINACIÓN A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE" CONSTATARÁ LA TERMINACIÓN EFECTIVA DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS. DE SER EL CASO, "LA CONTRATANTE" PROCEDERÁ A HACER SABER A "EL CONTRATISTA" LAS CORRECCIONES O FALTANTES EN LA EJECUCIÓN QUE PRESENTE LA OBRA CORRESPONDIENTE, OBLIGÁNDOSE ESTE ÚLTIMO A CORREGIRLOS O REALIZARLOS DE INMEDIATO; Y PARA EL CASO DE QUE SE NEGARE A EJECUTARLOS, "LA CONTRATANTE" ESTARÁ FACULTADA A CONTRATAR CON UN TERCERO PARA QUE LOS CORRIJA O LOS REALICE Y "EL CONTRATISTA" QUEDARÁ OBLIGADO DESDE ESE MOMENTO A CUBRIR TODOS LOS GASTOS Y COSTOS QUE POR ELLO SE ORIGINE CON EL SIMPLE REQUISITO DE LA EXHIBICIÓN DE LAS FACTURAS QUE "LA CONTRATANTE" LE ACREDITE.

EN EL SUPUESTO DE QUE, AL CONSTATARSE LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS ENCOMENDADOS, "LA CONTRATANTE" NO TENGA OBSERVACIÓN ALGUNA QUE FORMULAR; LE COMUNICARÁ POR ESCRITO A "EL CONTRATISTA", Y SE LLEVARÁ A CABO POR PARTE DE "LA CONTRATANTE" EL LEVANTAMIENTO DEL ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA, CUYO ACTO DEBE LLEVARSE A CABO DENTRO DE LOS QUINCE DÍAS SIGUIENTES CONTADOS A PARTIR DE LA CONCLUSIÓN DEL PLAZO DE VERIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS, HACIENDO CONSTAR LA ENTREGA POR PARTE DE "EL CONTRATISTA", DE LA FIANZA DE GARANTÍA DE VICIOS OCULTOS DESCRITA EN EL INCISO C) DE LA CLÁUSULA OCTAVA DEL PRESENTE CONTRATO. (ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS).

"LA CONTRATANTE" PODRÁ EFECTUAR RECEPCIONES PARCIALES CUANDO A SU JUICIO EXISTIEREN TRABAJOS TERMINADOS Y SUS PARTES SEAN IDENTIFICABLES Y SUSCEPTIBLES DE UTILIZARSE, REQUIRIÉNDOSE EN ESTE SUPUESTO LA CONFORMIDAD EXPRESA Y POR ESCRITO DE "LA CONTRATANTE", DEBIÉNDOSE OBSERVAR EN ESTE CASO EL PROCEDIMIENTO DE TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. LAS RECEPCIONES PARCIALES NO LIBERAN DE RESPONSABILIDAD A "EL CONTRATISTA".

LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS, YA SEA TOTAL O PARCIAL, SE REALIZARÁ CONFORME A LO SEÑALADO EN LOS LINEAMIENTOS, REQUISITOS Y PLAZOS, QUE PARA TAL EFECTO SEÑALE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS Y LAS DEMÁS NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES EN LA MATERIA, EN LO QUE NO CONTRAVENGAN A LA MENCIONADA LEY.

VIGÉSIMA SEGUNDA. - FINIQUITO

LAS PARTES CONVIENEN QUE RECIBIDOS FÍSICAMENTE LOS TRABAJOS EJECUTADOS DE CONFORMIDAD POR PARTE DE "LA CONTRATANTE", EN SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS "EL CONTRATISTA" Y EL CENTRO DE TRABAJO EN DONDE SE EJECUTO LA OBRA, ELABORARÁN EL FINIQUITO DE LOS MISMOS, EN EL CUAL SE HARÁN CONSTAR LOS CRÉDITOS A FAVOR Y EN CONTRA QUE RESULTEN PARA DE CADA UNA DE LAS PARTES.

DE EXISTIR DESACUERDO ENTRE LAS PARTES RESPECTO DEL FINIQUITO, O BIEN; "EL CONTRATISTA", NO ACUDA A LA CELEBRACIÓN DEL CONVENIO FINIQUITO, EN LOS TÉRMINOS DESCRITOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, "LA CONTRATANTE", LO ELABORARÁ E INFORMARÁ EL RESULTADO AL CONTRATISTA DENTRO DE LOS DIEZ DÍAS NATURALES POSTERIORES A SU EMISIÓN, UNA VEZ NOTIFICADO EL RESULTADO DE DICHO FINIQUITO AL CONTRATISTA, ÉSTE TENDRÁ UN PLAZO DE QUINCE



DÍAS NATURALES PARA ALEGAR LO QUE A SU DERECHO CORRESPONDA, PROCEDIENDO CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS.

VIGÉSIMA TERCERA. - OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS

"EL CONTRATISTA", SERÁ EL RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE ACUERDO CON LO PACTADO EN EL PRESENTE CONTRATO Y SUS ANEXOS, POR LO QUE DEBERÁ EN SUJETARSE A TODAS LAS LEYES, LOS REGLAMENTOS Y ORDENAMIENTOS VIGENTES EN MATERIA DE CONSTRUCCIÓN, SEGURIDAD, USO DE VÍA PÚBLICA, PROTECCIÓN ECOLÓGICA Y DE MEDIO AMBIENTE QUE RIJAN EN EL ÁMBITO FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, Y SE OBLIGA A RESPONDER ANTE "LA CONTRATANTE", DE LAS RESPONSABILIDADES, DAÑOS Y PERJUICIOS QUE RESULTEN DE SU INOBSERVANCIA.

VIGÉSIMA CUARTA. - LEGALIDAD

LAS PARTES CONVIENEN EN QUE EN TODO LO NO PREVISTO EN EL PRESENTE CONTRATO SE ESTARÁ A LO DISPUESTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, (LAS BASES DE LA LICITACIÓN O DE INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, EN SU CASO, O ADJUDICACIÓN DIRECTA) NÚMERO _____ DE FECHA _____ Y DEMÁS DOCUMENTOS APLICABLES.

VIGÉSIMA QUINTA. - DOMICILIOS

PARA CUALQUIER NOTIFICACIÓN QUE DEBAN HACERSE LAS PARTES PARA O CON MOTIVO DEL PRESENTE CONTRATO, ESTAS SEÑALAN EXPRESAMENTE COMO SUS DOMICILIOS CONVENCIONALES LOS SIGUIENTES:

"LA CONTRATANTE"

OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO
URBANO TERCER PISO UBICADO EN CALLE SEXTA
ENTRE GONZALEZ Y MORELOS S/N, ZONA CENTRO DE
H. MATAMOROS, TAM.

"LA CONTRATANTE"

VIGÉSIMA SEXTA. - JURISDICCIÓN Y TRIBUNALES

EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS, EL PRESENTE CONTRATO SE CONSIDERA DE DERECHO PÚBLICO Y POR LO TANTO TODO AQUELLO QUE NO ESTÉ EXPRESAMENTE ESTIPULADO EN EL MISMO, Y TODAS LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN CON MOTIVO DE SU INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO, O BIEN CON MOTIVO DE LA INTERPRETACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES DE LA LEY ANTES CITADA Y DEMÁS DISPOSICIONES A LAS QUE QUEDA SUJETO, LAS PARTES SE SOMETEN A LA JURISDICCIÓN DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO, A CUYA JURISDICCIÓN SE SOMETEN EXPRESAMENTE LAS PARTES, Y POR TANTO "EL CONTRATISTA" RENUNCIA TAMBIÉN EN FORMA EXPRESA A CUALQUIER OTRA DISTINTA A LA YA SEÑALADA QUE PUDIERA CORRESPONDERLE EN RAZÓN DE LA UBICACIÓN DE SU DOMICILIO PRESENTE O FUTURO.

LEÍDO QUE FUE POR LAS PARTES Y ENTERADAS DE SU CONTENIDO, ALCANCE LEGAL Y EFECTOS DEL PRESENTE CONTRATO Y POR NO TENER CLÁUSULAS CONTRARIAS A DERECHO LO SUSCRIBEN DE

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."



Gobierno Municipal de
MATAMOROS
2024 - 2027

R. AYUNTAMIENTO DE MATAMOROS, TAMAULIPAS

ADMINISTRACIÓN 2024 - 2027

PLENA CONFORMIDAD, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN EN Y CADA UNA DE SUS HOJAS QUE LO INTEGRAN LO HACEN EN LA CIUDAD DE MATAMOROS, TAMAULIPAS, EL DÍA _____.

POR EL MUNICIPIO DE MATAMOROS

LIC. JOSE ALBERTO GRANADOS FAVILA

PRESIDENTE MUNICIPAL

LIC. CUAUHEMOC MANUEL PERRUSQUIA RAMIREZ

SECRETARIO DE AYUNTAMIENTO

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO

C. JULIO HERNÁNDEZ MENDIOLA
SEGUNDO SÍNDICO

POR LA CONTRATISTA

NOMBRE DE LA EMPRESA O PERSONA FISICA
NOMBRE DEL RESPONSABLE
CARGO O PERSONALIDAD

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.	LICITACIÓN N°: MAT-OP-FAISMUN-025/2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	DOCUMENTO AT 8
--	--	-------------------

MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL MODELO DE CONTRATO, DE QUE LOS PRECIOS NO SE COTIZAN EN CONDICIONES DE PRÁCTICA DESLEAL Y DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.

A 19 DE JUNIO DE 2026
F. DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN. 120 DÍAS
F. DE TERMINACIÓN: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. MAT-OP-FAISMUN-025/2026 relativa a la construcción de:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y
ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

Sobre el particular, como representante legal de B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., manifiesto a
usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente

Que se conoce el modelo de contrato de la presente Licitación, así como mi conformidad de
ajustarme a sus términos.

Que los precios consignados en nuestra propuesta no se cotizan en condiciones de prácticas
desleales de comercio internacional en su modalidad de discriminación de precios o de subsidios.

Declaro de igual modo que por mí mismo o por interpósita persona, me abstendré de adoptar
conductas para que los servidores públicos de la **Secretaría de Desarrollo Urbano** induzcan o alteren
las evaluaciones de las propuestas, el resultado del procedimiento de contratación y cualquier otro
aspecto que me otorgue condiciones más ventajosas, con relación a los demás participantes.

Atentamente

ARQ. ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027


ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT 9.- DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA.

(GUÍA DE LLENADO)

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR LOS ESTADOS FINANCIEROS FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA Y CONTADOR PÚBLICO EXTERNO CON COPIA DE SU CEDULA PROFESIONAL, DONDE SE DEMUESTRE EL CAPITAL CONTABLE Y COPIA SIMPLE DE LAS DOS ÚLTIMAS DECLARACIONES ANUALES.

ES REQUISITO INDISPENSABLE PRESENTAR POR PARTE DEL LICITANTE, EL COMPARATIVO DE RAZONES FINANCIERAS BÁSICAS Y ANÁLISIS FINANCIERO DONDE SE DETERMINE QUE EL CAPITAL NETO DE TRABAJO, SEA SUFICIENTE PARA EL FINANCIAMIENTO DE LOS TRABAJOS A REALIZAR., QUE TENGA CAPACIDAD PARA PAGAR SUS OBLIGACIONES Y EL GRADO EN QUE DEPENDE DEL ENDEUDAMIENTO Y LA RENTABILIDAD DE LA EMPRESA.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO.	LICITACIÓN N°: MAT-OP-FAISMUN-025/2026 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.	DOCUMENTO AT 9
--	--	-------------------

DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA CAPACIDAD FINANCIERA

A 19 DE JUNIO DE 2026
F. DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN. 120 DÍAS
F. DE TERMINACIÓN: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ARQ. ALFONSO TREVIÑO ROBLES
SECRETARIO DE DESARROLLO URBANO
DE MATAMOROS, TAMAULIPAS.
P R E S E N T E .

Me refiero a la Convocatoria No. MAT-OP-FAISMUN-025/2026 relativa a la construcción de:
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y
ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS.

Sobre el particular, como representante legal de B&G CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V., manifiesto a
usted, bajo protesta de decir verdad lo siguiente:

QUE LA INFORMACIÓN QUE SE ANEXA ES LA CORRESPONDIENTE A LA CAPACIDAD FINANCIERA

Atentamente

ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? No
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF? No
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF? No

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES 0

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	0
Total	0

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	0
Total	0

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES 0

INGRESOS NOMINALES 57,624,996

IMPORTE POR DETALLAR 0

IMPORTE DETALLADO 57,624,996

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	57,624,996



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	3,535,193	PRESENTADA PAGADA	250440031588	27/01/2025
FEBRERO	155,172	PRESENTADA PAGADA	240090086841	25/03/2024
MARZO	6,836,569	PRESENTADA PAGADA	240280134082	22/04/2024
ABRIL	5,330,684	PRESENTADA PAGADA	240290820100	16/05/2024
MAYO	77,528	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240500214265	25/06/2024
JUNIO	10,924,791	PRESENTADA PAGADA	240901124017	15/07/2024
JULIO	5,419,067	PRESENTADA PAGADA	240360270048	27/08/2024
AGOSTO	11,866,852	PRESENTADA PAGADA	240560357045	23/09/2024
SEPTIEMBRE	33,000	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240950382251	28/10/2024
OCTUBRE	1,396,586	PRESENTADA PAGADA	240590324455	14/11/2024
NOVIEMBRE	2,536,516	PRESENTADA PAGADA	240120470137	30/12/2024
DICIEMBRE	9,513,038	PRESENTADA PAGADA	250210039052	15/02/2025
Total	57,624,996			

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 57,624,996

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR A 12 MESES?

NO

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

1,260,812

SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS

202,519

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS

1,058,293



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INGRESOS

DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0421
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	44,554
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	57,624,996

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	1,702,224
--------------------------------	-----------

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	1,920,521	15

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	1,920,521	150,946	153,657	(2,711)	15
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	69,178
---------------------------------------	--------

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	1,851,343
--	-----------



DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL 1,920,521

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	125,932	981	3,759	3,759	0	12	PRESENTADA PAGADA	240900300616	28/02/2024
FEBRERO	136,889	0	3,759	3,759	0	12	PRESENTADA PAGADA	240090086841	25/03/2024
MARZO	152,293	1,772	5,474	5,474	0	12	PRESENTADA PAGADA	240280134082	22/04/2024
ABRIL	115,895	0	3,759	3,759	0	10	PRESENTADA PAGADA	240290820100	16/05/2024
MAYO	335,996	17,914	34,799	34,799	0	12	PRESENTADA PAGADA	240500214265	25/06/2024
JUNIO	132,920	3,256	12,056	12,056	0	11	PRESENTADA PAGADA	240901124017	15/07/2024
JULIO	135,660	0	12,394	12,394	0	12	PRESENTADA PAGADA	240360270048	27/08/2024
AGOSTO	172,900	0	17,668	17,668	0	12	PRESENTADA PAGADA	240560357045	23/09/2024
SEPTIEMBRE	133,782	1,802	11,951	11,951	0	12	PRESENTADA PAGADA	240950382251	28/10/2024
OCTUBRE	121,543	2,197	10,431	13,142	(2,711)	12	PRESENTADA PAGADA	240590324455	14/11/2024
NOVIEMBRE	196,809	23,404	19,870	19,870	0	11	PRESENTADA PAGADA	240120470137	30/12/2024
DICIEMBRE	159,901	17,853	15,026	15,026	0	11	PRESENTADA PAGADA	250210039052	15/02/2025
Total	1,920,521	69,178	150,946	153,657	(2,711)	15			

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA
COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS

1,920,521

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS	69,178
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, EXENTA	45,084
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, GRAVADA	173,213
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE, TOTAL	218,297

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	17,914	173,213	191,127
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	27,170		27,170
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	45,084	173,213	218,297

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA	24,094
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA	1,678,130
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, TOTAL	1,702,224
ASIMILADOS A SALARIOS	
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS	0

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
Total	0	0	0	0	0			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS 0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 1,702,224

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 1,702,224

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 1,702,224

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 218,297

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NOMINA DEL EJERCICIO 0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERIODO

MONTO

ENERO 0



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	0

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	1,750
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	1,750
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	240900300616	28/02/2024
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	240090086841	25/03/2024
MARZO		PRESENTADA PAGADA	240280134082	22/04/2024

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	240290820100	16/05/2024
MAYO		PRESENTADA PAGADA	240500214265	25/06/2024
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	240901124017	15/07/2024
JULIO		PRESENTADA PAGADA	240360270048	27/08/2024
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	240560357045	23/09/2024
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240950382251	28/10/2024
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	240590324455	14/11/2024
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	240120470137	30/12/2024
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	250210039052	15/02/2025
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 1,750

GASTOS 54,952,670

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
----------	--------	---------

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS 0

VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 0

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO 0

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A
PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO
PERIODOS PAGADOS 0

TOTAL DE ISR A CARGO DE
RETENCIONES POR PAGO DE
HONORARIOS O RESICO, SOLO
PERIODOS PAGADOS 0

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 250010230536
Vencimiento obligación: 31/03/2025
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS

0

TOTAL DE ISR A CARGO DE RETENCIONES POR EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS

0

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES 11,782,201

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

PERIODO	FACTURAS VIGENTES	DESCUENTO	FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	6	906,468		
FEBRERO	2	0		
MARZO	3	1,793,956		
ABRIL	2	0		
MAYO	2	0		
JUNIO	3	2,242,954		
JULIO	1	1,625,720		
AGOSTO	9	2,569,563		
SEPTIEMBRE	1	0		
OCTUBRE	3	414,719		
NOVIEMBRE	6	0		
DICIEMBRE	10	0		
Total	48	9,553,380	0	0

DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS DE TIPO INGRESO 9,553,380

TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES FACTURADAS 9,553,380

CONCEPTO	IMPORTE
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	63,483
PRIMAS POR SEGUROS O FIANZAS	59,010
PAPELERÍA Y ÚTILES	63,322

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,745,073
CONDONACIONES, BONIFICACIONES Y DESCUENTOS SOBRE LA CARTERA	11,782,201
GASTOS EN GENERAL	29,457,380
GASTOS	54,952,670
DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	399,991

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	78,216
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	108,835
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	212,940

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA	399,991
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA	399,991
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
SIN DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	SIN INVERSIONES	SIN INVERSIONES	0	0	0	0
Total					0	0
TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES						
TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES			0			



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536 Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	0
COSTO DE LO VENDIDO	

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	NO APLICA
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	44,554

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,260,812
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	202,519
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	1,058,293
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDA	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0421
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	44,554

¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES? NO

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS 57,099,439

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	57,624,996
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	57,099,439
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	525,557



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	191,127
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	191,127
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	191,127
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	191,127
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	334,430
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	334,430
MONTO POR APLICAR	0
RESULTADO FISCAL	334,430
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	100,329
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	100,329
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	100,329
MONTO POR APLICAR	0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0	0	0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL EXTRANJERO A APLICAR 100,329

MONTO POR APLICAR 0

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536 Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2024	0	0		0
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES		JUNIO/2024				
INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA MITAD EN QUE SE APLICA O SE ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC				134.594		
ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 720,599

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	47,725	PRESENTADA PAGADA	250440031588	27/01/2025
PARTE ACTUALIZADA				1,570
RECARGOS				7,971
TOTAL DE CONTRIBUCIONES				57,266
TOTAL DE APLICACIONES				0
FECHA DEL MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD	29/02/2024			
MONTO PAGADO CON ANTERIORIDAD				10,963

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 46,303

CANTIDAD PAGADA 46,303

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
---------	------------------	---------	--------------------------------	---

FEBRERO	26,778	PRESENTADA PAGADA	240090086841	25/03/2024
---------	--------	-------------------	--------------	------------

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 26,778

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 26,778

CANTIDAD PAGADA 26,778

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
---------	------------------	---------	--------------------------------	---

MARZO	92,294	PRESENTADA PAGADA	240280134082	22/04/2024
-------	--------	-------------------	--------------	------------

TOTAL DE CONTRIBUCIONES 92,294

TOTAL DE APLICACIONES 0

CANTIDAD A CARGO 92,294

CANTIDAD PAGADA 92,294

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
---------	------------------	---------	--------------------------------	---

ABRIL	71,965	PRESENTADA PAGADA	240290820100	16/05/2024
-------	--------	-------------------	--------------	------------



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

TOTAL DE CONTRIBUCIONES	71,965
TOTAL DE APLICACIONES	0
CANTIDAD A CARGO	71,965
CANTIDAD PAGADA	71,965

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240500214265	25/06/2024
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	134,196	PRESENTADA PAGADA	240901124017	15/07/2024
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	134,196			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	134,196			
CANTIDAD PAGADA	134,196			

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	65,990	PRESENTADA PAGADA	240360270048	27/08/2024
RECARGOS	970			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	66,960			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	66,960			
CANTIDAD PAGADA	66,960			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
AGOSTO	153,035	PRESENTADA PAGADA	240560357045	23/09/2024
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	153,035			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	153,035			
CANTIDAD PAGADA	153,035			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240950382251	28/10/2024
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	4,965	PRESENTADA PAGADA	240590324455	14/11/2024
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	4,965			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	4,965			
CANTIDAD PAGADA	4,965			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	27,076	PRESENTADA PAGADA	240120470137	30/12/2024
RECARGOS	398			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	27,474			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	27,474			
CANTIDAD PAGADA	27,474			

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
DICIEMBRE	96,575	PRESENTADA PAGADA	250210039052	15/02/2025
RECARGOS	1,420			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	97,995			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	97,995			
CANTIDAD PAGADA	97,995			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	720,599			
IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	720,599			
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	0			
TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES	720,599			
ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE	0			

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA PAGADA	250440031588	27/01/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA PAGADA	240090086841	25/03/2024
MARZO	0	PRESENTADA PAGADA	240280134082	22/04/2024

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 250010230536
Vencimiento obligación: 31/03/2025
Ejercicio: 2024
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24

DETERMINACIÓN

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	0	PRESENTADA PAGADA	240290820100	16/05/2024
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240500214265	25/06/2024
JUNIO	0	PRESENTADA PAGADA	240901124017	15/07/2024
JULIO	0	PRESENTADA PAGADA	240360270048	27/08/2024
AGOSTO	0	PRESENTADA PAGADA	240560357045	23/09/2024
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	240950382251	28/10/2024
OCTUBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240590324455	14/11/2024
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	240120470137	30/12/2024
DICIEMBRE	0	PRESENTADA PAGADA	250210039052	15/02/2025

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES 0

TOTAL DE RETENCIONES 0

ISR A FAVOR DEL EJERCICIO 620,270

¿TE AUTORIZARON APLICAR UN COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN PAGOS PROVISIONALES AL DETERMINADO EN EL EJERCICIO? NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A FAVOR 620,270

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO 0.0058

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES 57,624,996

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

DATOS ADICIONALES

TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	57,099,439
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	191,127
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	334,430
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	57,624,996
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	57,624,996
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	334,430
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	334,430
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD	57,624,996
COEFICIENTE DE UTILIDAD	0.0058
¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?	SI
¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?	SI
PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO	49,839
INGRESOS ACUMULABLES	57,624,996
SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES	27,170
DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS	57,099,439
BASE PARA PTU	498,387
TASA DE PTU	10

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536 Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

PTU GENERADA 49,839

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO 191,127

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0

PTU DEL EJERCICIO 49,839

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) 182,386

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA 0

APORTACIONES DE CAPITAL 100,000

PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS 0

REDUCCIONES DE CAPITAL 0

RESULTADO 100,000

SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE 182,386

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN) 334,430

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO 334,430

ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR 0

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	0
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	0
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	0
UFIN	334,430
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	0
UFIN DEL EJERCICIO	334,430
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	0
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	334,430
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	0
INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	334,430
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	334,430
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA REPORTABLE?

NO

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2024
Número de operación: 250010230536
Fecha y hora de presentación: 26/02/2025 12:24
Vencimiento obligación: 31/03/2025

INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE

NO

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Hoja 1 de 1

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2024
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	26/02/2025 12:24	Vencimiento obligación:	31/03/2025
Número de operación:	250010230536		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1:	ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a favor:	620,270
Cantidad a cargo:	0
Cantidad a pagar:	0
Concepto presentado 2:	ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

dR20vXB51u6GCDjwUswj19ybySM15/U/uiQjgo7wy1MWZ+oaXVV2JpJBmciyIEGRLZ/b7yHRIjD4QCqaa7SRL4a1D4U+H1mxBLBY
9To1N2copIJ+vLokTMCKVJ2/KIU6+nuxTB9F1ymGQ1n9oEmYz/LJuCvWv06sIneTT3Qzxo3HZ17Vam1n CZ1ESIzfunPicivMdGGJD
ePMurjn8YmwXVL5FngYJucKGozWmTe8+1aDAgyiJkQRgZmfAnYaedKU0Fuu94jD/32EdITzZA5cYcEgF1GwoFc7uyWNobATjpMEr
bIE4krpNOuKQCb4huM5mz1472y7HrYSqzKr7x6hT/Q==

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	2,560,000.00	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
CLIENTES	9,435,000.00	IMSS, RCV E INFONAVIT Y DIV	0.00
INVENTARIO	10,135,000.00		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	22,130,000.00	OTRO PASIVOS A LARGO PLAZO	450,000.00
		TOTAL DE PASIVO	450,000.00
FIJO			
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	86,600.00	CAPITAL CONTABLE	
3 EQ. DE TRANSPORTE	1,439,167.00	CAPITAL SOCIAL	100,000.00
5 RETROEXCAVADORAS	2,230,336.20	UTILIDADES ACUMULADAS	4,069,974.00
EQUIPO DIV DE TRABAJO	1,294,133.52	UTILIDAD DEL EJERCICIO	334,430.00
2 MOTOCONFORMADORAS	1,026,503.85	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	29,289,701.00
5 CAMIONES DE VOLTEO	2,076,300.00		
2 EXCAVADORAS	1,262,064.43		
DEPRECIACIONES	2,700,000.00		
TOTAL DE ACTIVO FIJO	12,114,105.00	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	33,794,105.00
TOTAL DE ACTIVO.	<u>\$34,244,105.00</u>	TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE	<u>\$34,244,105.00</u>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON VERIDICOS

ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRERO

L.C.P. SILVESTRE DAVILA CANO

REPRESENTANTE LEGAL

CONTADOR
CEDULA PROFESIONAL
4487531

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024.

INGRESOS DEL EJERCICIO		<u>57,624,996.00</u>
GASTOS DE OPERACIÓN COMPRAS Y OTROS GASTOS	57,099,439.00	
EGRESOS DEL EJERCICIO		<u>57,099,439.00</u>
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS		<u>\$525,557.00</u>
PTU	0.00	\$191,127.00
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>\$334,430.00</u>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS
EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON VERIDICOS

ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO

REPRESENTANTE LEGAL

L.C.P. SILVESTRE DAVILA CANO

CONTADOR
CEDULA PROFESIONAL
4487531



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DATOS ADICIONALES

¿ESTÁS OBLIGADO A DICTAMINAR ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?
¿OPTAS POR DICTAMINAR TUS ESTADOS FINANCIEROS EN TÉRMINOS DEL 32-A DEL CFF?
¿ESTÁS OBLIGADO A PRESENTAR LA INFORMACIÓN SOBRE TU SITUACIÓN FISCAL, DE ACUERDO AL ARTÍCULO 32-H DEL CFF?

INGRESOS

INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES

INGRESOS EXENTOS

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS EXENTOS	<input type="text" value="0"/>
Total	0

INGRESOS NO ACUMULABLES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
SIN INGRESOS NO ACUMULABLES.	<input type="text" value="0"/>
Total	0

TOTAL DE INGRESOS EXENTOS O NO ACUMULABLES

INGRESOS NOMINALES

IMPORTE POR DETALLAR

IMPORTE DETALLADO

INGRESOS NOMINALES

TIPO DE INGRESO	IMPORTE
VENTAS Y/O SERVICIOS NACIONALES	<input type="text" value="98,141,287"/>

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 260000799929
Vencimiento obligación: 31/03/2026
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35

INGRESOS

INGRESOS DE PAGOS PROVISIONALES

PERIODO	TOTAL DE INGRESOS	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	13,692,841	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250900455015	28/02/2025
FEBRERO	982,808	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250510092189	19/03/2025
MARZO	1,626,172	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861089436	22/04/2025
ABRIL	9,341,871	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251150098302	17/09/2025
MAYO	1,722,621	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160028466	17/06/2025
JUNIO	2,120,200	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252390048832	17/07/2025
JULIO	912,481	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252470093290	22/09/2025
AGOSTO	20,842,878	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252820079454	24/09/2025
SEPTIEMBRE	1,712,999	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253170143966	29/12/2025
OCTUBRE	6,607,451	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251710131196	14/11/2025
NOVIEMBRE	4,830,723	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252850137378	17/12/2025
DICIEMBRE	33,748,242	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	261850020513	27/01/2026

Total 98,141,287

IMPORTE DE LOS INGRESOS QUE SON
CONSIDERADOS PARA EFECTOS DE
ACUMULACIÓN, SOLO PERIODOS
PAGADOS

98,141,287

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

¿LA DETERMINACIÓN DEL AJUSTE
CORRESPONDE A UN EJERCICIO MENOR
A 12 MESES?

NO

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	602,097
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	45,808
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	556,289
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0369
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	20,527
¿TIENES INGRESOS QUE SOLO SE ACUMULAN EN LA DECLARACIÓN ANUAL?	NO
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	98,141,287

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	2,415,225
--------------------------------	-----------

DATOS DE COMPROBANTES DE PAGO DE NÓMINA

	Importe	Núm. de trabajadores
TOTAL DE NÓMINA	2,512,260	38

	Importe	ISR retenido	ISR enterado	Diferencia	Núm. de trabajadores
SUELDOS Y SALARIOS	2,512,260	113,756	113,756	0	38
ASIMILADOS A SALARIOS	0	0	0	0	0

DETERMINACIÓN DE LA NÓMINA A DEDUCIR

SUELDOS Y SALARIOS

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 260000799929
Vencimiento obligación: 31/03/2026
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, EXENTA	107,091
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, GRAVADA	2,405,169
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS, TOTAL	2,512,260

TOTAL DE NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS

MES	TOTAL DE NÓMINA	NÓMINA EXENTA	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	160,025	0	6,808	6,808	0	11	PRESENTADA PAGADA	250900455015	28/02/2025
FEBRERO	117,716	0	3,869	3,869	0	10	PRESENTADA PAGADA	250510092189	19/03/2025
MARZO	133,587	0	3,869	3,869	0	12	PRESENTADA PAGADA	250861089436	22/04/2025
ABRIL	141,229	0	3,869	3,869	0	15	PRESENTADA PAGADA	250950275879	16/05/2025
MAYO	246,181	22,898	15,863	15,863	0	20	PRESENTADA PAGADA	252160028466	17/06/2025
JUNIO	146,617	0	4,668	4,668	0	14	PRESENTADA PAGADA	252390048832	17/07/2025
JULIO	173,591	602	4,229	4,229	0	15	PRESENTADA PAGADA	254220005501	19/08/2025
AGOSTO	217,109	4,336	6,289	6,289	0	16	PRESENTADA PAGADA	252150093464	22/09/2025
SEPTIEMBRE	178,522	180	5,199	5,199	0	17	PRESENTADA PAGADA	251930119672	29/10/2025
OCTUBRE	274,955	462	12,672	12,672	0	25	PRESENTADA PAGADA	251710131196	14/11/2025
NOVIEMBRE	458,121	78,613	30,571	30,571	0	24	PRESENTADA PAGADA	252850137378	17/12/2025
DICIEMBRE	264,607	0	15,850	15,850	0	22	PRESENTADA PAGADA	261850020513	27/01/2026
Total	2,512,260	107,091	113,756	113,756	0	38			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

IMPORTE DE LA NÓMINA CONSIDERADA
COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO
PERIODOS PAGADOS 2,512,260

IMPORTE DE LA NÓMINA EXENTA
CONSIDERADA COMO POSIBLE
DEDUCCIÓN, SOLO PERIODOS PAGADOS 107,091

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, EXENTA 65,238

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, GRAVADA 31,797

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO
DEDUCIBLE, TOTAL 97,035

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE

	Exenta	Gravada	Total
PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES	18,042	31,797	49,839
VIÁTICOS	0	0	0
OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES	0	0	0
SELECCIONA EL PORCENTAJE A APLICAR EN LA NÓMINA EXENTA	MONTO DEDUCIBLE AL 47% (PAGOS QUE SON INGRESOS EXENTOS PARA EL TRABAJADOR)		
NÓMINA EXENTA NO DEDUCIBLE	47,196		47,196
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS NO DEDUCIBLE	65,238	31,797	97,035
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, EXENTA		41,853	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, GRAVADA		2,373,372	
NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE, TOTAL		2,415,225	
ASIMILADOS A SALARIOS			
NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS		0	

TOTAL DE NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 260000799929
Vencimiento obligación: 31/03/2026
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

MES	TOTAL DE ASIMILADOS	ISR RETENIDO	ISR ENTERADO	DIFERENCIA	NÚMERO DE TRABAJADORES	ESTATUS	Nº DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
FEBRERO	0			0	0	NO PRESENTADA		
MARZO	0			0	0	NO PRESENTADA		
ABRIL	0			0	0	NO PRESENTADA		
MAYO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JUNIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
JULIO	0			0	0	NO PRESENTADA		
AGOSTO	0			0	0	NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
OCTUBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	0			0	0	NO PRESENTADA		
Total	0	0	0	0	0			

IMPORTE DE LA NÓMINA POR ASIMILADOS CONSIDERADA COMO POSIBLE DEDUCCIÓN, SOLO PERÍODOS PAGADOS

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE

VIÁTICOS

0



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929 Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS 0

OTROS CONCEPTOS NO DEDUCIBLES 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS NO DEDUCIBLE 0

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A SALARIOS

NÓMINA POR SUELDOS Y SALARIOS DEDUCIBLE 2,415,225

NÓMINA POR ASIMILADOS A SALARIOS DEDUCIBLE 0

NÓMINA DEDUCIBLE 2,415,225

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO

NÓMINA DE MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN 0

NÓMINA DE MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN 0

MANO DE OBRA A APLICAR EN COSTO DE LO VENDIDO 0

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS A DEDUCIR 2,415,225

SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS NO DEDUCIBLES 97,035

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA DEL EJERCICIO 0

SUBSIDIO PAGADO EN NÓMINA

PERÍODO

MONTO

ENERO

0

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO
FEBRERO	0
MARZO	0
ABRIL	0
MAYO	0
JUNIO	0
JULIO	0
AGOSTO	0
SEPTIEMBRE	0
OCTUBRE	0
NOVIEMBRE	0
DICIEMBRE	0
Total	0

SUBSIDIO PAGADO DE EJERCICIOS ANTERIORES PENDIENTE DE APLICAR	1,750
SUBSIDIO PAGADO DEVUELTO POR LA AUTORIDAD	
TOTAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO DISPONIBLE	1,750
SUBSIDIO APLICADO EN PAGOS PROVISIONALES	0
SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	0

DETALLE DE SUBSIDIO APLICADO EN RETENCIONES DE SUELDOS Y SALARIOS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO		PRESENTADA PAGADA	250900455015	28/02/2025
FEBRERO		PRESENTADA PAGADA	250510092189	19/03/2025
MARZO		PRESENTADA PAGADA	250861089436	22/04/2025

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 260000799929
Vencimiento obligación: 31/03/2026
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL		PRESENTADA PAGADA	250950275879	16/05/2025
MAYO		PRESENTADA PAGADA	252160028466	17/06/2025
JUNIO		PRESENTADA PAGADA	252390048832	17/07/2025
JULIO		PRESENTADA PAGADA	254220005501	19/08/2025
AGOSTO		PRESENTADA PAGADA	252150093464	22/09/2025
SEPTIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	251930119672	29/10/2025
OCTUBRE		PRESENTADA PAGADA	251710131196	14/11/2025
NOVIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	252850137378	17/12/2025
DICIEMBRE		PRESENTADA PAGADA	261850020513	27/01/2026
Total	0			

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES 0

SUBSIDIO APLICADO EN OTRAS RETENCIONES

CONCEPTO	MONTO
ISR RETENCIONES POR SERVICIOS PROFESIONALES	0
ISR POR PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS O RETENCIONES POR ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	0
Total	0

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU APLICACIÓN 1,750

GASTOS 89,983,045

GASTOS

Concepto	Nómina	Importe
ANTICIPOS Y RENDIMIENTOS DE SOCIEDADES CIVILES Y COOPERATIVAS	0	
VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 260000799929
Vencimiento obligación: 31/03/2026
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS / RESICO

56,083

HONORARIOS PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS/RESICO

Mes	Importe de honorarios pagados a personas físicas o RESICO	ISR a cargo de retenciones por pago de honorarios o RESICO	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO	20,394	255	PRESENTADA PAGADA	634879994	22/09/2025
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE	35,689	446	PRESENTADA PAGADA	641311557	27/01/2026

RECARGOS 7

TOTAL 56,083 701

TOTAL DE HONORARIOS PAGADOS A
PERSONAS FÍSICAS O RESICO, SOLO
PERIODOS PAGADOS 56,083

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Número de operación: 260000799929
Vencimiento obligación: 31/03/2026
Ejercicio: 2025
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE ISR A CARGO DE
RETENCIONES POR PAGO DE
HONORARIOS O RESICO, SOLO
PERIODOS PAGADOS

701

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

0

USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES PAGADOS A PERSONAS FÍSICAS

Mes	Importe del pago por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	ISR a cargo de retenciones por el uso o goce temporal de bienes inmuebles	Estatus	N° de operación de declaración	Fecha de presentación de la declaración
ENERO			NO PRESENTADA		
FEBRERO			NO PRESENTADA		
MARZO			NO PRESENTADA		
ABRIL			NO PRESENTADA		
MAYO			NO PRESENTADA		
JUNIO			NO PRESENTADA		
JULIO			NO PRESENTADA		
AGOSTO			NO PRESENTADA		
SEPTIEMBRE			NO PRESENTADA		
OCTUBRE			NO PRESENTADA		
NOVIEMBRE			NO PRESENTADA		
DICIEMBRE			NO PRESENTADA		
TOTAL	0	0			

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE LOS IMPORTES DEL PAGO POR
EL USO O GOCE TEMPORAL DE BIENES
INMUEBLES, SOLO PERIODOS PAGADOS 0
TOTAL DE ISR A CARGO DE
RETENCIONES POR EL USO O GOCE
TEMPORAL DE BIENES INMUEBLES, SOLO
PERIODOS PAGADOS 0
DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES 21,394,122

DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y BONIFICACIONES

PERIODO	FACTURAS VIGENTES	DESCUENTO	FACTURAS VIGENTES	SUBTOTAL - DESCUENTO
ENERO	2	0		
FEBRERO	4	160,427		
MARZO	8	0	1	21,552
ABRIL	18	2,282,414		
MAYO	28	0		
JUNIO	20	0		
JULIO	13	0		
AGOSTO	10	0		
SEPTIEMBRE	10	0	1	8,072
OCTUBRE	5	1,751,098		
NOVIEMBRE	7	1,355,785	1	9,363
DICIEMBRE	9	1,474,400	3	14,331,011
Total	134	7,024,124	6	14,369,998

DESCUENTOS DE FACTURAS EMITIDAS
DE TIPO INGRESO 7,024,124
SUBTOTAL - DESCUENTO DE FACTURAS
EMITIDAS DE TIPO EGRESO 14,369,998
TOTAL DEVOLUCIONES, DESCUENTOS Y
BONIFICACIONES FACTURADAS 21,394,122

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

CONCEPTO	IMPORTE
ASISTENCIA TÉCNICA	2,353
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,121,091
CONTRIBUCIONES PAGADAS, EXCEPTO ISR, IMPUESTO LOCAL POR REMUNERACIÓN DE SALARIOS; ASÍ COMO IVA E IEPS (CUANDO TIENE DERECHO A ACREDITARLOS)	79,265
FLETES Y ACARREOS	376,971
INTERESES MORATORIOS	45,170
PAPELERÍA Y ÚTILES	35,122
GASTOS DE MANTENIMIENTO	567,934
GASTOS EN GENERAL	65,304,934

GASTOS 89,983,045

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 799,568

DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA

CONCEPTO	IMPORTE
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL INFONAVIT	125,124
APORTACIONES EFECTUADAS EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY DEL SAR	219,101
CUOTAS PAGADAS POR LOS PATRONES AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	376,078
IMPUESTOS LOCALES POR CONCEPTOS DE REMUNERACIÓN DE SALARIOS	79,265

TOTAL DE DEDUCCIONES RELACIONADAS CON LA NÓMINA 799,568

GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS RELACIONADAS CON LA NÓMINA 799,568

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES 620,547

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

DEPRECIACIÓN APLICADA	TIPO DE INVERSIÓN	SUBTIPO DE INVERSIÓN	MONTO DE LA INVERSIÓN	GASTOS RELACIONADOS	MONTO ORIGINAL DE LA INVERSIÓN	DEDUCCIÓN ACTUALIZADA
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MAQUINARIA Y EQUIPO	OTRAS ACTIVIDADES NO ESPECIFICADAS	377,739	0	377,739	63,104
CONFORME AL TÍTULO II DE LA LISR	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	3,680,000	0	3,680,000	557,443
Total					4,057,739	620,547

TOTALES DEDUCCIÓN DE INVERSIONES

TOTAL DE DEDUCCIÓN POR INVERSIONES	620,547
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES PARA COSTO DE LO VENDIDO	0
DEDUCCIONES AUTORIZADAS POR INVERSIONES	620,547
COSTO DE LO VENDIDO	2,184,968

COSTO DE LO VENDIDO Y DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

TIPO DE DETERMINACIÓN DEL COSTO	HISTÓRICOS
MÉTODO DE VALUACIÓN DE LOS INVENTARIOS	PRIMERAS ENTRADAS PRIMERAS SALIDAS (PEPS)
SISTEMA DE COSTOS UTILIZADO	COSTEO ABSORBENTE

COSTO DE LO VENDIDO

INVENTARIO INICIAL	10,135,000
COMPRAS NETAS NACIONALES	0
COMPRAS NETAS EXTRANJERAS	0
INVENTARIO FINAL	7,950,032



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

TOTAL DE MATERIALES UTILIZADOS O COMERCIALIZADOS	2,184,968
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACIÓN	0
GASTOS RELACIONADOS A LA MANO DE OBRA	0
MAQUILAS	0
GASTOS INDIRECTOS	0
DEDUCCIÓN DE INVERSIONES	0
MANO DE OBRA INDIRECTA DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE LO VENDIDO	2,184,968

DETERMINACIÓN DEL COSTO DE PRODUCCIÓN

IMPORTE DE LAS MATERIAS PRIMAS	0
MANO DE OBRA DIRECTA	0
COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN	0
COSTO DE PRODUCCIÓN	0

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE 20,527

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN

SALDO PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	602,097
SALDO PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	45,808
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE CRÉDITOS	556,289
DIFERENCIA EN SALDOS PROMEDIO ANUAL DE DEUDAS	0
FACTOR DE AJUSTE ANUAL	0.0369

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DEDUCCIONES AUTORIZADAS

AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE	0
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN DEDUCIBLE	20,527
¿TIENES FACILIDADES ADMINISTRATIVAS O ESTÍMULOS DEDUCIBLES?	NO
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	96,023,880

DETERMINACIÓN

TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES	98,141,287
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS	96,023,880
UTILIDAD FISCAL ANTES DE PTU	2,117,407
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	49,839
PTU TIMBRADA Y PAGADA A MAYO DEL EJERCICIO QUE DECLARA	49,839
PTU PENDIENTE DE APLICAR DEL EJERCICIO QUE DECLARA	0
TOTAL PTU PAGADA EN EL EJERCICIO	49,839
PTU NO DEDUCIBLE	0
TOTAL PTU PAGADA	49,839
UTILIDAD FISCAL DEL EJERCICIO	2,067,568
PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES	

PÉRDIDAS FISCALES DE EJERCICIOS ANTERIORES

LÍMITE DE PÉRDIDAS A APLICAR	2,067,568
MONTO POR APLICAR	0

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929 Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

RESULTADO FISCAL	2,067,568
IMPUESTO CAUSADO DEL EJERCICIO	620,270
ESTÍMULOS POR APLICAR AL IMPUESTO CAUSADO	

ESTÍMULOS AL IMPUESTO CAUSADO

LÍMITE DE ESTÍMULOS A APLICAR	620,270
MONTO POR APLICAR	0
IMPUESTO SOBRE LA RENTA DEL EJERCICIO	620,270
IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	0

IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

LÍMITE DEL IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS	620,270
MONTO POR APLICAR	0

Ejercicio al que corresponde el dividendo o la utilidad distribuida	Total de dividendos pagado	ISR remanente o ISR por dividendos pagado	ISR por dividendos a acreditar	Remanente
TOTAL		0		0

DETALLE DE PAGO IMPUESTO ACREDITABLE POR DIVIDENDOS O UTILIDADES DISTRIBUIDAS

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
ENERO		NO PRESENTADA
FEBRERO		NO PRESENTADA
MARZO		NO PRESENTADA
ABRIL		NO PRESENTADA
MAYO		NO PRESENTADA

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

MES	ISR POR DIVIDENDOS	ESTATUS
JUNIO		NO PRESENTADA
JULIO		NO PRESENTADA
AGOSTO		NO PRESENTADA
SEPTIEMBRE		NO PRESENTADA
OCTUBRE		NO PRESENTADA
NOVIEMBRE		NO PRESENTADA
DICIEMBRE		NO PRESENTADA

TOTAL, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL
EXTRANJERO 0

IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO

LÍMITE DE IMPUESTO PAGADO EN EL
EXTRANJERO A APLICAR 620,270

MONTO POR APLICAR 0

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
PROPIA		2025	0	0		0

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA
MITAD EN QUE SE APLICA O SE
ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE
PAGADO EN EL EXTRANJERO/MES

JUNIO/2025

INPC DEL ÚLTIMO MES DE LA PRIMERA
MITAD EN QUE SE APLICA O SE
ACTUALIZA EL IMPUESTO ACREDITABLE
PAGADO EN EL EXTRANJERO/INPC

140.405

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929 Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

ORIGEN DEL IMPUESTO ACREDITABLE PAGADO EN EL EXTRANJERO	RFC ESCIDENTE	AÑO EN QUE SE PAGÓ EL IMPUESTO DEL EJERCICIO	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR	IMPUESTO PENDIENTE DE ACREDITAR ACTUALIZADO	IMPUESTO A ACREDITAR EN ESTE EJERCICIO	REMANENTE
Total			0	0	0	0

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS 155,814

PAGOS PROVISIONALES EFECTUADOS

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	23,825	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250900455015	28/02/2025
RECARGOS	350			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	24,175			
COMPENSACIONES	24,175			
TOTAL DE APLICACIONES	24,175			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
FEBRERO	1,711	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250510092189	19/03/2025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,711			
COMPENSACIONES	1,711			

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

TOTAL DE APLICACIONES	1,711
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MARZO	2,829	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861089436	22/04/2025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	2,829			
COMPENSACIONES	2,829			
TOTAL DE APLICACIONES	2,829			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ABRIL	16,255	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251150098302	17/09/2025
PARTE ACTUALIZADA	145			
RECARGOS	964			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	17,364			
COMPENSACIONES	17,364			
TOTAL DE APLICACIONES	17,364			

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

CANTIDAD A CARGO 0

CANTIDAD PAGADA 0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
MAYO	1,129	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160028466	17/06/2025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,129			
COMPENSACIONES	1,129			
TOTAL DE APLICACIONES	1,129			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JUNIO	1,820	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252390048832	17/07/2025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,820			
COMPENSACIONES	1,820			
TOTAL DE APLICACIONES	1,820			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252470093290	22/09/2025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	0			
TOTAL DE APLICACIONES	0			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			
AGOSTO	34,116	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252820079454	24/09/2025
RECARGOS	501			
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	34,617			
COMPENSACIONES	34,617			
TOTAL DE APLICACIONES	34,617			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			
SEPTIEMBRE	1,111	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253170143966	29/12/2025

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

PARTE ACTUALIZADA	11
RECARGOS	49
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	1,171
COMPENSACIONES	1,171
TOTAL DE APLICACIONES	1,171
CANTIDAD A CARGO	0
CANTIDAD PAGADA	0

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
OCTUBRE	9,627	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251710131196	14/11/2025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	9,627			
COMPENSACIONES	9,627			
TOTAL DE APLICACIONES	9,627			
CANTIDAD A CARGO	0			
CANTIDAD PAGADA	0			

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
NOVIEMBRE	6,537	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252850137378	17/12/2025
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	6,537			



**DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES**



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

COMPENSACIONES	<input type="text" value="6,537"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="6,537"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
<input type="text" value="DICIEMBRE"/>	<input type="text" value="56,854"/>	<input type="text" value="PRESENTADA CON PAGO EN CERO"/>	<input type="text" value="261850020513"/>	<input type="text" value="27/01/2026"/>

RECARGOS	<input type="text" value="1,177"/>
TOTAL DE CONTRIBUCIONES	<input type="text" value="58,031"/>
COMPENSACIONES	<input type="text" value="58,031"/>
TOTAL DE APLICACIONES	<input type="text" value="58,031"/>
CANTIDAD A CARGO	<input type="text" value="0"/>
CANTIDAD PAGADA	<input type="text" value="0"/>

PERIODO	IMPUESTO A CARGO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
Total	155,814			

IMPORTE DE PAGOS PROVISIONALES POR ACREDITAR, SOLO PERIODOS PAGADOS	<input type="text" value="155,814"/>
ISR PAGADO POR FIDEICOMISOS	<input type="text" value="0"/>

DECLARACIÓN DEL EJERCICIO
ISR PERSONAS MORALES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

TOTAL DE PAGOS PROVISIONALES 155,814

ISR RETENIDO AL CONTRIBUYENTE 0

IMPUESTO RETENIDO AL CONTRIBUYENTE

PERIODO	MONTO	ESTATUS	N° DE OPERACIÓN DE DECLARACIÓN	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DECLARACIÓN
ENERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250900455015	28/02/2025
FEBRERO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250510092189	19/03/2025
MARZO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	250861089436	22/04/2025
ABRIL	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251150098302	17/09/2025
MAYO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252160028466	17/06/2025
JUNIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252390048832	17/07/2025
JULIO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252470093290	22/09/2025
AGOSTO	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252820079454	24/09/2025
SEPTIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	253170143966	29/12/2025
OCTUBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	251710131196	14/11/2025
NOVIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	252850137378	17/12/2025
DICIEMBRE	0	PRESENTADA CON PAGO EN CERO	261850020513	27/01/2026

TOTAL DE ISR RETENIDO, SOLO PERIODOS PAGADOS 0

ISR RETENIDO DE INGRESOS POR INICIO DE OPERACIONES 0

TOTAL DE RETENCIONES 0

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

DETERMINACIÓN

ISR A CARGO DEL EJERCICIO 464,456

¿TE AUTORIZARON APLICAR UN
COEFICIENTE DE UTILIDAD MENOR EN
PAGOS PROVISIONALES AL
DETERMINADO EN EL EJERCICIO?

NO

PAGO ISR PERSONAS MORALES

IMPUESTO A CARGO 464,456

SUBSIDIO PARA EL EMPLEO

SUBSIDIO DISPONIBLE PARA SU
APLICACIÓN

1,750

SUBSIDIO PENDIENTE DE APLICAR

1,750

COMPENSACIONES

464,456

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

ESTÍMULOS AL IMPUESTO A CARGO

LÍMITE A APLICAR

0

TOTAL DE APLICACIONES

464,456

CANTIDAD A CARGO

0

CANTIDAD A PAGAR

0

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

COMPENSACIONES

TIPO	Saldo a favor	PERIODICIDAD	8-Del Ejercicio	PERIODO	Del Ejercicio	EJERCICIO	2024
FECHA DE CAUSACIÓN				NÚMERO DE OPERACIÓN			
CONCEPTO DE PAGO		ISR personas morales		SALDO A APLICAR			464,456
TIPO DE DECLARACIÓN		Normal		NÚMERO DE OPERACIÓN		250010230536	
MONTO DEL SALDO A FAVOR ORIGINAL			620,270	REMANENTE HISTÓRICO ANTES DE LA APLICACIÓN			464,456
FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DECLARACIÓN DEL SALDO A FAVOR		26/02/2025		REMANENTE ACTUALIZADO ANTES DE LA APLICACIÓN			464,456

DATOS ADICIONALES

COEFICIENTE DE UTILIDAD DEL EJERCICIO		0.0210
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		98,141,287
TOTAL DE DEDUCCIONES AUTORIZADAS		96,023,880
PTU PAGADA EN EL EJERCICIO		49,839
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		2,067,568
TOTAL DE INGRESOS ACUMULABLES		98,141,287
AJUSTE ANUAL POR INFLACIÓN ACUMULABLE		0
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		98,141,287
UTILIDAD FISCAL PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		2,067,568
UTILIDAD BASE PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		2,067,568
INGRESOS NOMINALES PARA COEFICIENTE DE UTILIDAD		98,141,287
COEFICIENTE DE UTILIDAD		0.0210



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

¿ESTÁS OBLIGADO A CALCULAR Y PAGAR PTU DEL EJERCICIO QUE DECLARA?

SI

¿DESEAS QUE SE DETERMINE EL CÁLCULO AUTOMÁTICO DE LA PTU DEL EJERCICIO?

SI

PTU GENERADA DURANTE EL EJERCICIO 207,021

INGRESOS ACUMULABLES 98,141,287

SALARIOS Y PRESTACIONES EXENTAS NO DEDUCIBLES 47,196

DEDUCCIÓN INMEDIATA DE BIENES NUEVOS DE ACTIVO FIJO QUE HUBIERA CORRESPONDIDO 0

DEDUCCIONES AUTORIZADAS 96,023,880

BASE PARA PTU 2,070,211

TASA DE PTU 10

PTU GENERADA 207,021

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO

PTU TOTAL A DISTRIBUIR ENTRE LOS TRABAJADORES DEL EJERCICIO INMEDIATO ANTERIOR 49,839

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES PAGADA EN EL EJERCICIO 49,839

PTU NO COBRADA EN EL EJERCICIO 0

PTU DEL EJERCICIO 207,021

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA) 189,120

CUENTA DE CAPITAL DE APORTACIÓN (CUCA)

SALDO INICIAL DE LA CUCA 100,000

APORTACIONES DE CAPITAL 0



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

PRIMAS NETAS POR SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES EFECTUADAS POR LOS SOCIOS O ACCIONISTAS	<input type="text" value="0"/>
REDUCCIONES DE CAPITAL	<input type="text" value="0"/>
RESULTADO	<input type="text" value="100,000"/>
SALDO ACTUALIZADO DE LA CUCA AL 31 DE DICIEMBRE	<input type="text" value="189,120"/>
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)	<input type="text" value="1,240,277"/>

CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA (CUFIN)

UTILIDAD FISCAL NETA (UFIN)

RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO	<input type="text" value="2,067,568"/>
ISR DEL EJERCICIO PAGADO EN LOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 9 LISR	<input type="text" value="620,270"/>
IMPORTE DE LAS PARTIDAS NO DEDUCIBLES	<input type="text" value="0"/>
MONTO A RESTAR DE LA UTILIDAD FISCAL NETA	<input type="text" value="207,021"/>
DISMINUCIÓN POR ACREDITAMIENTO DEL ISR PAGADO POR DIVIDENDOS EN EL EJERCICIO	<input type="text" value="0"/>
UFIN	<input type="text" value="1,240,277"/>
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DE EJERCICIOS ANTERIORES ACTUALIZADO	<input type="text" value="0"/>
UFIN DEL EJERCICIO	<input type="text" value="1,240,277"/>
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	<input type="text"/>

DETERMINACIÓN DE LA CUFIN

SALDO DE LA CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA ACTUALIZADO	<input type="text" value="0"/>
UTILIDAD FISCAL NETA DEL EJERCICIO (UFIN)	<input type="text" value="1,240,277"/>
DIVIDENDOS O UTILIDADES PERCIBIDOS DE OTRAS PERSONAS MORALES	<input type="text" value="0"/>

RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración: Normal
Período de la declaración: Del Ejercicio
Ejercicio: 2025
Número de operación: 260000799929
Fecha y hora de presentación: 25/03/2026 07:35
Vencimiento obligación: 31/03/2026

INGRESOS, DIVIDENDOS O UTILIDADES SUJETOS A RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES (REFIPRES).	0
DIVIDENDOS O UTILIDADES PAGADOS CON LAS UTILIDADES DISTRIBUIDAS (UFIN)	0
UTILIDADES DISTRIBUIDAS POR REDUCCIÓN DE CAPITAL	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA	1,240,277
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDO DE CUFIN DEL EJERCICIO	0
CUENTA DE UTILIDAD FISCAL NETA AL TÉRMINO DEL EJERCICIO	1,240,277
DIFERENCIA A DISMINUIR DE SALDOS DE CUFIN DE EJERCICIOS POSTERIORES	

¿CUENTA CON ALGÚN ESQUEMA
REPORTABLE? NO

INDICA SI TE DEDICAS EXCLUSIVAMENTE
A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA
PROVENIENTE DE FUENTES
RENOVABLES O DE SISTEMAS DE
COGENERACIÓN DE ELECTRICIDAD
EFICIENTE NO



RFC: BCO1208173B1
Denominación o razón social: B&G CONSTRUCTORES SA DE CV

Tipo de declaración:	Normal	Ejercicio:	2025
Período de la declaración:	Del Ejercicio	Medio de presentación:	Internet
Fecha y hora de presentación:	25/03/2026 07:35	Vencimiento obligación:	31/03/2026
Número de operación:	260000799929		

Impuestos que declara:

Concepto de pago 1: ISR PERSONAS MORALES
Impuesto a cargo: 464,456
Compensaciones: (464,456)

Origen del Saldo a favor

Período:	Del Ejercicio
Ejercicio:	2024
Concepto de pago:	ISR personas morales
Saldo a aplicar:	464,456
Tipo de declaración:	Normal
Número de operación:	250010230536
Monto del saldo a favor original:	620,270
Remanente histórico antes de la aplicación:	464,456
Fecha en que se presentó la declaración del saldo a favor:	26/02/2025
Remanente actualizado antes de la aplicación:	464,456

Cantidad a cargo: 0

Cantidad a pagar: 0

Concepto presentado 2: ESTADOS FINANCIEROS

Es recomendable verificar que el importe calculado de la parte actualizada esté correcto, en virtud de que puede haber cambiado el índice nacional de precios al consumidor y el cálculo debe estar basado en el último publicado.

Los datos personales son incorporados y protegidos en los sistemas del SAT, de conformidad con las disposiciones legales en la materia.

Para modificar o corregir datos personales visita sat.gob.mx.

Este acuse es emitido sin prejuzgar la veracidad de los datos asentados ni el cumplimiento dentro de los plazos establecidos. Quedan a salvo las facultades de revisión de la autoridad fiscal.

Sello digital :

ZbUsxsqAjkI100aJyTITijVr6jjZjNuys/anJnR3dq0EaTuqW4dusYfPL9tN2wvq7mi5uMuIn57cxcVBRYQ4GABPUq2Fwd9bM9x2
T0iJPt8eDh8/ko4jiZlrnoqX51fi3QCeEBCpZm6xcnupYaC2s5YqpI8ozJVognEbDiRzMlFsL17F9oI3HYe/xHaZp8/uFX2LtE5y
Eg0Z89K/nUZjkbwscgnTag0RbB1IWzZkQ8h7NS068BUcMGt85FKE05URsJhYmOrXd00nopACOnv1kFycwpnzpC+2NS7FGggU9SK
bhhV8tEWQHWKj0RTS4x0HKmVERGRDbUvVgus+Hai7A==

ESTADO DE RESULTADOS DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025.

INGRESOS DEL EJERCICIO		<u>98,141,287.00</u>
COSTO DE VENTAS	2,184,968.00	<u>2,184,968.00</u>
UTILIDAD BRUTA		<u>95,956,319.00</u>
GASTOS DE OPERACIÓN		
COMPRAS Y OTROS GASTOS	93,838,912.00	
EGRESOS DEL EJERCICIO		<u>96,023,880.00</u>
UTILIDAD DE OPERACIÓN		<u>\$2,117,407.00</u>
IMPUESTO SOBRE LA RENTA	620,270.00	<u>\$620,270.00</u>
PTU	207,021.00	<u>\$207,021.00</u>
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		<u>\$1,290,116.00</u>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS
EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON VERIDICOS

ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO

REPRESENTANTE LEGAL

L.C.P. SILVESTRE DAVILA CANO

CONTADOR
CEDULA PROFESIONAL
4487531

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2025

ACTIVO CIRCULANTE		PASIVO CIRCULANTE	
BANCOS	1,481,298.00	IMPUESTOS POR PAGAR	0.00
CLIENTES	7,310,421.00	IMSS, RCV E INFONAVIT Y DIV	0.00
INVENTARIO	7,950,032.00		
TOTAL DE ACTIVO CIRCULANTE	16,741,751.00	OTRO PASIVOS A LARGO PLAZO	450,000.00
		TOTAL DE PASIVO	450,000.00
FIJO			
MOBILIARIO Y EQ. DE OFICINA	85,600.00	CAPITAL CONTABLE	
3 EQ. DE TRANSPORTE	1,439,167.00	CAPITAL SOCIAL	189,120.00
5 RETROEXCAVADORAS	2,230,336.20	OTROS RESULTADOS INTEGRALES	15,361,255.00
EQUIPO DIV DE TRABAJO	1,294,133.52	UTILIDADES ACUMULADAS	4,404,404.00
2 MOTOCONFORMADORAS	1,026,503.85	UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO	2,067,568.00
5 CAMIONES DE VOLTEO	2,076,300.00		
2 EXCAVADORAS	1,262,064.43		
DEPRECIACIONES	3,683,509.00		
TOTAL DE ACTIVO FIJO	5,730,596.00	TOTAL DE CAPITAL CONTABLE	22,022,347.00
TOTAL DE ACTIVO	<u>\$22,472,347.00</u>	TOTAL DE PASIVO MAS CAPITAL CONTABLE	<u>\$22,472,347.00</u>

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN EL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON VERIDICOS

ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO

REPRESENTANTE LEGAL

L.C.P. SILVESTRE DAVILA CANO

CONTADOR
CEDULA PROFESIONAL
4487531



Estados Unidos Mexicanos
Secretaría de Educación Pública
Dirección General de Profesiones
Cédula Profesional Electrónica

Número de Cédula Profesional
4487531



Clave Única de Registro de Población
DACS821005HTSVNL09



Entidad Federativa de Registro
CIUDAD DE MÉXICO

Libro	Foja	Número	Tipo
4487	30	10	C1

Se expide a:

Datos del profesionista

SILVESTRE

Nombre(s)

DAVILA

Primer apellido

CANO

Segundo apellido

Quien cumplió con los requisitos establecidos en la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al ejercicio de las profesiones en la Ciudad de México y su Reglamento, la cédula con efectos de patente para ejercer profesionalmente en el nivel de:

LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA

Nombre del programa

607316

Clave

Datos de la institución educativa

LICEO PROFESIONAL DE COMERCIO Y
ADMINISTRACIÓN, A.

Nombre o denominación

280049

Clave

Datos de expedición y firma electrónica

22/01/2026

Fecha

00:28:05

Hora

Se expide la presente cédula electrónica de conformidad con el artículo 32 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 5o. Constitucional, relativo al Ejercicio de las Profesiones en la Ciudad de México y demás relativos y aplicables.

El presente acto administrativo cuenta con la firma electrónica avanzada del servidor público competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y es válido de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Firma Electrónica Avanzada.

Firma electrónica

Cadena original

[4487531][4487][30][10][C1][24/06/2005 00:00:00][9][CIUDAD DE MÉXICO][DACS821005HTSVNL09][SILVESTRE][DAVILA][CANO][6753][280049][LICEO PROFESIONAL DE COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN, A.][4158][607316][LICENCIATURA EN CONTADURÍA PÚBLICA]

Firma electrónica avanzada del servidor público facultado

HB4+cflFqLT9MbyZYfXWd2vpzovynh4UZldCkW/e8ixom1uR/RhXDx8Q1SDwDbu4gCoq8aoOvaLQnWqwuYsz5udxOfCmkZH2NDL6aXBVPC2zmuhLXac09POIKbOSbQwqBAqlcYxiJdIglhoSyyiV30Ihixm2yXlUdDURmqDb2VjMkfmvnrFDGUAOLHijvECSc7MnIHy+elinNMdBdvBtIECCN2wRimLUI6Rm9DlvEeUcJOMu7ys1cPQA5ZB5LJKubdB+z07dnYhNryNKzALKmZ27a6GaU1nr1H4SZUchaRvmeI4FUTXB6sWpzy1tHBFcvuljP5JlgVA==

Sello digital de tiempo SEP

cSRcVOSaKc8pa2i5xMv7sFk1kldDu6lfyU72aXJHOb9QoR8vmoHrzlqETIXVTkKkXZaSaPzHg9oUgADlq5Vo8IAXQ9dqfSgCll0egZQ9YY5sAtZSmyx+BA6JeZrRwMSX8uHXCXBZ4jI0cU17voF5OU1QVqwd93405OhADfVvLDI04e9WvOhNuILDzKScyrlw+xj140ZJ5NHucF0R17wMlvh8DLGMnV85yymLZreC8ChaKPrVntUjs+I0mQoTlnACxYK40ICyJZ8ukCAIqbs0rK2ZkISU04tcAZoekXnd3gC/VlsvVacdW/LQnRuGi+m/D5H4v44/zmbFKFQ==

La presente cédula electrónica, su integridad y autoría se podrá comprobar en www.gob.mx/cedulaprofesional

Identificador electrónico - cédula

4487531



MTRO. JOSÉ OMAR SÁNCHEZ MOLINA
DIRECTOR GENERAL DE PROFESIONES

QR para validar la información



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

**DOCUMENTO AT 10.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.
(GUÍA DE LLENADO)**

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO, DESCRIBIENDO EL CONCEPTO A DESARROLLAR, SU UNIDAD DE MEDIDA Y CANTIDAD, ASÍ COMO LA RELACIÓN DE LOS MATERIALES CON SUS CORRESPONDIENTES CONSUMOS Y DE MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CON SUS CORRESPONDIENTES RENDIMIENTOS. SIN IMPORTES

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

CONCEPTO N°:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
DESCRIPCIÓN	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y LA DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO DE QUE SE TRATE.
UNIDAD DE MEDICIÓN	SE ANOTARÁ LA UNIDAD EN QUE SE MIDE EL CONCEPTO.
CANTIDAD:	SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DEL CONCEPTO A EJECUTAR.
MATERIALES:	SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.
UNIDAD:	SE ANOTARÁ LA UNIDAD DE MEDICIÓN PARA CADA MATERIAL. EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ DESGLOSARLOS.
CONSUMO:	SE ANOTARÁ EL CONSUMO REQUERIDO POR UNIDAD DE MATERIAL.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

**DOCUMENTO AT 10.- ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA.
(GUÍA DE LLENADO)**

MANO DE OBRA:

SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.
EN EL CASO DE QUE SE UTILICEN BÁSICOS, DEBERÁ
DESGLOSARLOS.

UNIDAD:

SE ANOTARÁ JORNADA.

CANTIDAD

SE ANOTARÁ EL NUMERO DE JORNADAS QUE SE
EMPLEAN POR JORNADA.

RENDIMIENTO:

SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA
ACTIVIDAD POR JORNADA.

MAQUINARIA Y EQUIPO:

SE ENLISTARÁN LOS REQUERIDOS EN LA ACTIVIDAD.

UNIDAD:

HORA EFECTIVA DE TRABAJO

RENDIMIENTO:

SE ANOTARÁ EL RENDIMIENTO PARA CADA
MAQUINARIA O EQUIPO POR HORA.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.		LICITACIÓN N°: DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	DOCUMENTO AT 10
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: HOJA: DE:

ANÁLISIS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO (SIN CONSIDERAR COSTOS E IMPORTES).		
CONCEPTO N°	ESPECIFICACIÓN:	DESCRIPCIÓN:

UNIDAD DE MEDICIÓN:

CANTIDAD:

N°.	MATERIALES	UNIDAD	CONSUMO

N°.	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD	RENDIMIENTO

N°.	MAQUINARIA Y EQUIPO	UNIDAD	RENDIMIENTO

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1000 11

TRAZO Y NIVELACION

UNIDAD : ML

CANTIDAD : 317.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5010	HILO DE CAÑAMO	pieza	0.01000
5020	PINTURA EN AEROSOL	pieza	0.08450
5016	MADERA 2DA	pt	0.10000
5005	CAL	kg	0.20000
Mano de Obra			
4006	TOPOGRAFO	jor	0.00420
4001	AYUDANTE DE TOPOGRAFO	jor	0.00420
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2006	ESTACION TOTAL	hora	0.04000

ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1000.2

TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO

UNIDAD : ML

CANTIDAD : 0.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5020	PINTURA EN AEROSOL	pieza	0.00250
5010	HILO DE CAÑAMO	pieza	0.00100
5039	DISCO DIAMANTE CEV 300	pieza	0.00083
5002	AGUA	m3	0.00220
Mano de Obra			
4006	TOPOGRAFO	jor	0.00356
4001	AYUDANTE DE TOPOGRAFO	jor	0.00712
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2012	CORTADOR DE PISO	hora	0.05230

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1000.04
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 0.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.02000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2003	RETROEXCAVADORA	hora	0.46750
2001	CAMION DE VOLTEO	hora	0.20000

ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1000.05
RUPTURA Y DEMOLICION DE PAVIMENTO HIDRAULICO O BASE DE SULFATO. INCLUYE CARGA Y ACARREO.

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 0.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.02000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2003	RETROEXCAVADORA	hora	0.62500
2001	CAMION DE VOLTEO	hora	0.20000

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1.05.20

CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS,
DESCOPETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA

UNIDAD : M2

CANTIDAD : 0.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5037	SULFATO	m3	0.48000
Mano de Obra			
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.00400
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2007	MOTOCONFORMADORA	hora	0.03925
2008	VIBROCOMPACTADOR	hora	0.02635

ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1001.05
COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, UNIDAD: M2
INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CANTIDAD: 0.00
CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5040	EMULSION ECL-60 RIEGO DE IMPREGNACION	litro	1.50000
5041	EMULSION ECR-65 (RIEGO DE LIGA)	litro	0.50000
5004	CARPETA ASFALTICA	ton	0.11000
5035	PRUEBAS DE LABORATORIO	pba.	0.00800
Mano de Obra			
4012	PAVIMENTADOR	jor	0.00200
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.00200
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.00200
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.00200
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.00200
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2009	PETROLIZADORA	hora	0.01105
2014	ESPARCIDORA DE ASFALTO	hora	0.00300
2013	COMPACTADOR NEUMATICO	hora	0.01000
2008	VIBROCOMPACTADOR	hora	0.01000

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1010.02

EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO
ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 1,811.15

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.11000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2003	RETROEXCAVADORA	hora	0.04500
2001	CAMION DE VOLTEO	hora	0.10000
2005	BOMBA DE 3"	hora	0.02000

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1130 02
PLANTILLA APISONADA AL 85% PROCTOR EN ZANJAS CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 69.74

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5018	MATERIAL DE BANCO	m3	1.30000
5002	AGUA	m3	0.13000
Mano de Obra			
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.20000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2002	COMPACTADOR DE PLACA	hora	0.10000
2004	CAMION PIPA	hora	0.00750

ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.16
Col. Buenavista C.P. 8735
Matamoros, Tamaulipa
RFC. BCO12081731
Tel. (868) 812.496

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1131 04
RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO

UNIDAD : M3
CANTIDAD : 1,671.85

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5018	MATERIAL DE BANCO	m3	1.30000
5002	AGUA	m3	0.13000
Mano de Obra			
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.14289
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2002	COMPACTADOR DE PLACA	hora	0.33000
2004	CAMION PIPA	hora	0.00750

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.16
Col. Buenavista C.P. 8735
Matamoros, Tamaulipa
RFC. BCO12081731
Tel. (868) 812.496

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 8037.08
SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 457 (18") mm DE DIAMETRO.

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 317.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5043	TUBO DE PVC SERIE 20 METRICA DE 18" DE DIAMETRO	ML	1.00000

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 8037.05

SUMINISTRO EN OBRA DE TUBERIA DE PVC SANITARIA SERIE 20 METRICA, NMX- E- 215/1-2003-SCFI- DE 315 (12") mm DE DIAMETRO

UNIDAD : ML

CANTIDAD : 302.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5023	TUBO DE PVC SERIE 20 METRICA DE 12" DE DIAMETRO	ML	1.00000


ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 3050.08
INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 450 MM. (18") DE DIAMETRO.

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 317.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5015	LUBRICANTE PARA TUBERÍA DE PVC	lt	0.20000
Mano de Obra			
4009	PLOMERO	jor	0.04400
4004	AYUDANTE DE PLOMERO	jor	0.04400
4004	AYUDANTE DE PLOMERO	jor	0.04400
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2003	RETROEXCAVADORA	hora	0.07075

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 3050.05
INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIA SERIE 20 METRICA DE 300 MM. (12") DE DIAMETRO.

UNIDAD : ML
CANTIDAD : 302.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5015	LUBRICANTE PARA TUBERÍA DE PVC	lt	0.02500
Mano de Obra			
4009	PLOMERO	jor	0.04000
4004	AYUDANTE DE PLOMERO	jor	0.04000
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.04000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Equipo			
2003	RETROEXCAVADORA	hora	0.05390


ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 3051.03-18

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 450 mm (18") DE DIAMETRO

UNIDAD : PIEZA

CANTIDAD : 10.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5044	MANGA PARA EMPOTRAMIENTO DE 18" DE DIAMETRO	pieza	1.00000
Mano de Obra			
4009	PLOMERO	jor	0.05000
4004	AYUDANTE DE PLOMERO	jor	0.05000
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.05000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000


ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 3051.03-12
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGA DE EMPOTRAMIENTO CON LIGA DE 300 mm (12") DE DIAMETRO

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 8.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5017	MANGA PARA EMPOTRAMIENTO DE 12" DE DIAMETRO	pieza	1.00000
Mano de Obra			
4009	PLOMERO	jor	0.04000
4004	AYUDANTE DE PLOMERO	jor	0.04000
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.04000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000


ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 3051.08

INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 18" DE DIAMETRO.

UNIDAD : PIEZA

CANTIDAD : 10.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
4008	ALBAÑIL OFICIAL	jor	0.50000
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.50000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Auxiliares			
AUX1	MORTERO 1:2 CEMENTO ARENA	m3	
5003	ARENA TRITURADA # 4	m3	1.10000
5006	CEMENTO GRIS BULTO 50 KG.	saco	9.00000
5002	AGUA	m3	0.20000
5011	IMPERMEABILIZANTE FESTEGRAL	saco	1.00000
	BULTO 20 KG		
			Cantidad : 0.06880


ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 3051.05
INTERCONEXION DE TUBERIA PVC SANITARIA A POZO DE VISITA EXISTENTE 12" DE DIAMETRO.

UNIDAD : PIEZA
CANTIDAD : 8.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Mano de Obra			
4008	ALBAÑIL OFICIAL	jor	0.50000
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.50000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Auxiliares			
AUX1	MORTERO 1:2 CEMENTO ARENA	m3	
5003	ARENA TRITURADA # 4	m3	1.10000
5006	CEMENTO GRIS BULTO 50 KG.	saco	9.00000
5002	AGUA	m3	0.20000
5011	IMPERMEABILIZANTE FESTEGRAL BULTO 20 KG	saco	1.00000
			Cantidad : 0.04520

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 2041 03

MANIOBRAS DE BY PASS PARA DESVIO DE AGUA POR SUPERFICIE MEDIANTE BOMBEO, CON EQUIPO PROPIEDAD DEL CONTRATISTA, INCLUYE: TAPONES PARA CONTROLAR EL FLUJO EN ALCANTARILLAS, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA Y CANTIDAD: 4.00
TODO LO NECESARIO PARA LA EJECUCION DEL TRABAJO. P.U.O.T.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5029	CILINDRO INFALBEL	pieza	0.02000
5031	MANGUERA 4" BYPA DE 30 M = \$8000	ml	0.33333
5012	CODO BRID 4" PARA BY PASS 10/4/19	pieza	0.23600
5042	EXTREMO FOFO 4" A-7 PARA BY PASS 10/4/19	pieza	0.33333
Mano de Obra			
4009	PLOMERO	jor	2.00000
4004	AYUDANTE DE PLOMERO	jor	2.00000
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	2.50000
Equipo			
2011	MOTOBOMBA DE 4"	hora	36.00000
2010	GENERADOR	hora	36.00000

ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1150.00
ADEME DE MADERA CERRADO

UNIDAD : M2
CANTIDAD : 1,868.00

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5016	MADERA 2DA	pt	2.23400
5033	CLAVO	kg	0.20000
Mano de Obra			
4010	OFICIAL CARPINTERO	jor	0.03500
4005	AYUDANTE DE CARPINTERO	jor	0.03500
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.03500
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000


ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026


ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 2205.01

EQUIPO DE ABATIMIENTO DE NIVEL FREATICO TIPO WELL POINT. INCLUYE: HINCADO DE TUBERIAS, TUBERIAS, BOMBAS, CANALES DE UNIDAD : HORA
DESALOJO, COMBUSTIBLES Y ACEITES, MANIOBRAS DE TRASLADO DE EQUIPO Y TUBERIAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CANTIDAD : 1,775.00
CORRECTA OPERACION.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5036	PULLON DE BRONCE PARA PERFORACIÓN EN MATERIAL TIPO "A"	pieza	0.01667
5038	TUBO PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	ml	0.27600
Mano de Obra			
4009	PLOMERO	jor	0.00500
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.00500
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
Equipo			
2005	BOMBA DE 3"	hora	1.00000


ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 1.006AY12"
CONSTRUCCION DE DESCARGA SANITARIA D 12" Ø CON INTERCONEXIÓN A TUBO DE 12" DE 6.00 M DE LONGITUD EN ASFALTO, UNIDAD : PIEZA
INCLUYE: TUBO DE PVC SANITARIO SERIE 20 DE 6" DE DIÁMETRO, YEE DE 12"X6", CODO DE 6"X45°, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA; CANTIDAD : 13.00
INCLUYE PREPARACION CON 2 CODOS DE 6"X45° Y YE DE 6" PARA CONEXION INTERNA Y PARA SONDEO EN BANQUETA CON TUBO
DE 6" CON TAPON MACHO.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5007	CODO 6"X45° SERIE 20 PVC	pieza	3.00000
5022	TUBO ALCANTARILLADO PVC SERIE 20 DE 150 MM (6") DE DIÁMETRO	ML	6.00000
5015	LUBRICANTE PARA TUBERÍA DE PVC	lt	0.03000
5025	YEE PVC SANITARIA DE 12"X6"	pieza	1.00000
5034	YEE PVC SANITARIA 6X6 serie 20	pieza	1.00000
5030	COPLE 6 CEMENTADO PVC SANITARIO	pieza	1.00000
5032	TAPA ESPIGA 6" SERIE 20 PVC	pieza	1.00000
Mano de Obra			
4009	PLOMERO	jor	0.55000
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.55000
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
Conceptos			
1000.2	TRAZO Y CORTE CON CORTADORA DE DISCO EN: PAVIMENTO ASFALTICO	ML	12.00000
1010.02	EXCAVACION EN ZANJAS PARA CUALQUIER TIPO DE MATERIAL INVESTIGADO EN OBRA, CUALQUIER PROFUNDIDAD, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL NO UTILIZABLE FUERA DE LA OBRA Y BOMBEO	M3	2.16000
1131 04	RELLENO DE ZANJAS COMPACTADO AL 85% PROCTOR, CON MATERIAL PRODUCTO DE BANCO	M3	0.72000
1.05.20	CONSTRUCCION DE SUB-BASE Y BASE DE SULFATO DE CALCIO DE 30 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: SUMINISTRO, ACARREOS, DESCOPIETADO, TENDIDO, COMPACTADO AL 95% PROCTOR STD Y APERTURA DE CAJA	M2	3.60000
1001.05	COLOCACION Y COMPACTACION DE CARPETA DE 5 CM DE ESPESOR, COMPACTADA AL 95% DE LA PRUEBA MARSHALL, INCLUYENDO BARRIDO DE BASE, RIEGO DE LIGA CON ASFALTO FR-3 A RAZON DE 0.50 LTS/M2, SUMINISTRO Y ACARREO DE CARPETA ASFALTICA CON AGREGADO MAXIMO DE 3/4"	M2	3.60000

ARQ ADOLFO BANUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 15.0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ANUNCIO INFORMATIVO DE 0.90 M DE ALTURA POR 1.20 M DE ANCHO, DE OBRA A BASE DE UNIDAD : PIEZA
PERFIL PTR DE 2" CALIBRE 18, EN BASTIDOR Y POSTES, LAMINA GALVANIZADA CAL 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, CANTIDAD : 1.00
IMPRESIÓN A TINTA LÁTEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M. ANCLAJE A
PISO CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2 A UNA PROFUNDIDAD DE 0.80 M. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, POZO DE 0.80 X 0.25
CM DE DIÁMETRO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5026	ANUNCIO DE OBRA	pieza	1.00000
Mano de Obra			
4008	ALBAÑIL OFICIAL	jor	0.16651
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.16651
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.02000
Auxiliares			
AUX5	Concreto 150 Kg/cm2 hecho en obra	M3	
5003	ARENA TRITURADA # 4	m3	0.48600
5002	AGUA	m3	0.26000
5006	CEMENTO GRIS BULTO 50 KG.	saco	6.34000
5028	GRAVA TRITURADA DE 3/4 A 1"	m3	0.75600
			Cantidad : 0.05500

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE LA PROPUESTA AT 10

DESCRIPCION DEL CONCEPTO

No. PROGRESIVO: 24.0
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLACA INFORMATIVA DE CONCLUSIÓN DE OBRA DE .40 M DE ALTURA POR .60 M DE ANCHO, A UNIDAD : PIEZA
BASE LA LAMINA GALVANIZADA CAL. 20 LETRERO CON ROTULACIÓN DIGITAL, IMPRESIÓN A TINTA LATEX DURABILIDAD DE 3 AÑOS CANTIDAD : 1.00
AL SOL, CON LAMINADO UV PARA QUE SEA ANTIGRAFITI, VINIL 3M, COLOCADA EN UN LUGAR VISIBLE EN EL SITIO DE LOS
TRABAJO, INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIAL, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCIÓN.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad
Materiales			
5027	ANUNCIO DE TERMINACION	pieza	1.00000
Mano de Obra			
4008	ALBAÑIL OFICIAL	jor	0.08333
4003	AYUDANTE DE ALBAÑIL	jor	0.08333
Herramienta			
3001	HERRAMIENTA	(%)mo	0.03000
3002	EQUIPO DE SEGURIDAD	(%)mo	0.03000


ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027


ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

**AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA
SEÑALANDO:**

- A. DE MANO DE OBRA**
- B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**
- C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**

GUÍA DE LLENADO

EL LICITANTE DEBERÁ AGREGAR EL DOCUMENTO REFERIDO, SEÑALANDO EL TOTAL DE LOS MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, CON LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CADA UNO DE ELLOS, LAS CANTIDADES A UTILIZAR, Y SUS RESPECTIVAS UNIDADES DE MEDICIÓN;



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA SEÑALANDO:

- A. DE MANO DE OBRA
- B. DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

A.- DE LA MANO DE OBRA

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

N°:

SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

MANO DE OBRA:

SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

UNIDAD

SERÁ CONSIDERADA POR JORNADA.

CANTIDAD

EL NÚMERO DE JORNADAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027		LICITACIÓN N°:		DOCUMENTO AT 11 A
ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

LISTADO DE MANO DE OBRA QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°	MANO DE OBRA	UNIDAD	CANTIDAD

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA SEÑALANDO:

- A. DE MANO DE OBRA
- B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

C: DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

N°:

SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.

MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN:

SE ANOTARÁ LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.

UNIDAD

HORA

CANTIDAD

EL NÚMERO TOTAL DE HORAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA SEÑALANDO:

- A. DE MANO DE OBRA**
- B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE**
- C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN**

GUÍA DE LLENADO

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027		LICITACIÓN N°:		DOCUMENTO AT 11 C
ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:		
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:	HOJA: DE:

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA

N°.	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

AT 11.- LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA SEÑALANDO:

- A. DE MANO DE OBRA
- B. DE LOS MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- C. DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

GUÍA DE LLENADO

B.- MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:


N°.	SE ANOTARÁ EN LA COLUMNA EL NÚMERO CORRESPONDIENTE EN FORMA PROGRESIVA.
MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN: PERMANENTE	SE ANOTARÁN LOS MATERIALES, INCLUYENDO COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, ETC.; LA DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE, INDICANDO EN LA COLUMNA CORRESPONDIENTE LA CANTIDAD TOTAL A UTILIZAR PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS.
UNIDAD	LA DE USO COMÚN PARA CADA MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
CANTIDAD	EL NÚMERO DE MATERIAL O EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11 B

NO.	Descripcion	Unidad	Cantidad
31	MANGUERA 4" BYPA DE 30 M = \$8000	ml	1.33332
32	TAPA ESPIGA 6" SERIE 20 PVC	pieza	13.00000
33	CLAVO	kg	373.60000
34	YEE PVC SANITARIA 6X6 serie 20	pieza	13.00000
35	PRUEBAS DE LABORATORIO	pba.	0.37440
36	PULLON DE BRONCE PARA PERFORACIÓN EN MATERIAL TIPO "A"	pieza	29.58925
37	SULFATO	m3	22.46400
38	TUBO PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	ml	489.90000
39	DISCO DIAMANTE CEV 300	pieza	0.12948
40	EMULSION ECL-60 RIEGO DE IMPREGNACION	litro	70.20000
41	EMULSION ECR-65 (RIEGO DE LIGA)	litro	23.40000
42	EXTREMO FOFO 4" A-7 PARA BY PASS 10/4/19	pieza	1.33332
43	TUBO DE PVC SERIE 20 METRICA DE 18" DE DIAMETRO	ML	317.00000
	MANGA PARA EMPOTRAMIENTO DE 18" DE DIAMETRO	pieza	10.00000


ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS
FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

LISTADO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA AT 11 C

NO.	Descripcion	Unidad	Cantidad
1	CAMION VOLTEO	hora	183.92300
2	COMPACTADOR DE PLACA	hora	561.77330
3	RETROEXCAVADORA	hora	121.47090
4	CAMION PIPA	hora	13.13213
5	BOMBA DE 3"	hora	1,809.40946
6	ESTACION TOTAL	hora	12.68000
7	MOTOCONFORMADORA	hora	1.83690
8	VIBROCOMPACTADOR	hora	1.70118
9	PETROLIZADORA	hora	0.51714
10	GENERADOR	hora	144.00000
11	MOTOBOMBA DE 4"	hora	144.00000
12	CORTADOR DE PISO	hora	8.15880
13	COMPACTADOR NEUMATICO	hora	0.46800
14	ESPARCIDORA DE ASFALTO	hora	0.14040

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

AT12.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNA:

CONCEPTOS GENERALES:

EN LOS ESPACIOS LIBRES DE CADA RENGLÓN Y/O COLUMNA, SE ANOTARÁ LA INFORMACIÓN SOLICITADA DE ACUERDO CON LO QUE SEÑALA LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

DICAL:

DÍAS CALENDARIO.

DIAGI:

DÍAS POR AGUINALDO.

PIVAC:

DÍAS POR PRIMA VACACIONAL.

TP.

DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO.

DIDOM:

DÍAS DOMINGO.

DIVAC:

DÍAS DE VACACIONES.

DIFEO:

DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY). SE DEBERÁ CONSIDERAR ÚNICAMENTE LO ESTABLECIDO EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO

DINLA:

DÍAS NO LABORADOS AL AÑO.

TI:

DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) - (DINLA).

TP / TI:

DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS.

NOTA: SE ANOTARÁ CADA CATEGORÍA DE MANO DE OBRA.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027		LICITACIÓN N°:	DOCUMENTO AT 12
ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.		DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE	FIRMA DEL LICITANTE	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA:
			HOJA: DE:

ANÁLISIS DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR)

(DICAL) (DIAGI) (PIVAC)	DÍAS CALENDARIO DÍAS DE AGUINALDO DÍAS POR PRIMA VACACIONAL	
(TP)	DÍAS REALMENTE PAGADOS AL AÑO SUMA	
(DIDOM) (DIVAC) (DIFEO)	DÍAS DOMINGO DÍAS DE VACACIONES DÍAS FESTIVOS OFICIALES (POR LEY)	
(DINLA)	DÍAS NO LABORADOS AL AÑO DE ACUERDO A LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO SUMA	
(TI)	DÍAS REALMENTE LABORADOS AL AÑO (DICAL) – (DINLA)	
(TP/TI)	DÍAS PAGADOS / DÍAS LABORADOS TP /TI	

FORMULA (1)
$$Fsr = Ps \left(\frac{Tp}{TI} \right) (+) \frac{Tp}{TI}$$

Dónde:

Fsr= Representa el factor de salario real.

Ps= Representa, en fracción decimal, las obligaciones obrero-patronales derivadas de la Ley del Seguro Social y de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.
(El análisis detallado se deberá incluir en el Documento AE 2).

Tp= Representa los días realmente pagados durante un periodo anual (de Enero a Diciembre).

Ti= Representa los días realmente laborados durante el mismo periodo anual.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

AT12.- ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.
A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

(GUÍA DE LLENADO)

A.- RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B- COLUMNAS

No:

EL NÚMERO CONSECUTIVO QUE CORRESPONDA.

CATEGORÍA:

SE ANOTARÁ LA MANO DE OBRA NECESARIA CON LA ESPECIALIDAD REQUERIDA PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS. DEBERÁ INCLUIR OPERADORES DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN

Ps

REPRESENTA, EN FRACCIÓN DECIMAL, LAS OBLIGACIONES OBRERO- PATRONALES DERIVADAS DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y DE LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.
(EL ANÁLISIS DETALLADO SE DEBERÁ INCLUIR EN EL DOCUMENTO AE 3).

FSR:

REPRESENTA EL FACTOR DE SALARIO REAL.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 – 2027 ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO		LICITACIÓN N°: MAT-OP-FAISMUN-025/2026 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS		DOCUMENTO AT 12 A
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V	FIRMA DEL LICITANTE ARQ. ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO	PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS FECHA DE INICIO 27 DE JUNIO DE 2026 PLAZO 120 DIAS FECHA DE TERMINACION 24 DE OCTUBRE DE 2026	FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA: 19 DE JUNIO DE 2026	HOJA: 1 DE: 1

RELACIÓN DE FACTORES DE SALARIO REAL

[illegible]

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT13.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS, INDICANDO POR MES LAS CANTIDADES DE TRABAJO POR REALIZAR.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE	SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.
LICITACIÓN N°	LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:	SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.
RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.
FIRMA DEL LICITANTE:	ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.
PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:	EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO
FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA	LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-TEXTO:

No. DE ACTIVIDAD:	SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA, ACORDE CON LA SECUENCIA DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS
DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS:	SE ANOTARÁ EL NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO, EN SU CASO PARTIDA Y SUBPARTIDA QUE LE CORRESPONDA.
PARTIDA	SE ANOTARÁ LA PARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
SUBPARTIDA	SE ANOTARÁ LA SUBPARTIDA PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE.
CANTIDAD:	CUANTIFICACIÓN DEL CONCEPTO.
UNIDAD:	UNIDAD DE MEDICIÓN.
AÑO:	SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.
MES:	EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE TRABAJOS REALIZADOS, EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES A REALIZAR.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027


ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT13.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

NOTAS: EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -



"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

- A. DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- B. DE LA MANO DE OBRA.
- C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 B- PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADO EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORÍAS.

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

ÁREA DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL ÁREA DE LOS TRABAJOS Y QUE CONCEPTO PARTICULAR SE HARÁ.

CATEGORÍA:

SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL QUE TRABAJARÁ EN EL ÁREA DE ACUERDO AL DOCUMENTO AT 14.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

- A.** DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE
- B.** DE LA MANO DE OBRA.
- C.** DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- D.** DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

AÑO/MESES:

SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, SE ANOTARÁN LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.

SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE CADA ACTIVIDAD Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DE JORNADAS POR CATEGORÍA EN CADA MES.

NOTA: SI EL PROGRAMA TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

- A. DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.**
- B. DE LA MANO DE OBRA.**
- C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.**
- D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.**

(GUÍA DE LLENADO)

AT14 C.-. PROGRAMA CALENDARIZADO DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, EXPRESADOS EN HORAS EFECTIVAS DE TRABAJO, IDENTIFICANDO SU TIPO Y CARACTERÍSTICAS;

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

N°. DEL EQUIPO:

EL QUE CORRESPONDA A CADA EQUIPO DE ACUERDO CON EL DOCUMENTO AT 14 B.

EQUIPO:

LA DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO.

UTILIZACIÓN:

ACTIVIDAD EN LA CUAL SE VA A OCUPAR EL EQUIPO.

RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA:

RENDIMIENTO EFECTIVO POR DÍA DEL EQUIPO EXPRESADO EN VOLUMEN.

NO. DE EQUIPOS:

NÚMERO DE EQUIPOS ESTIMADOS A UTILIZAR.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

- A. DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
- B. DE LA MANO DE OBRA.
- C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)


HORAS EFECTIVAS:

HORAS EFECTIVAS DE UTILIZACIÓN DEL EQUIPO.

MES/AÑO:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DEL MES Y AÑO, DE ACUERDO A LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS. EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN A UTILIZAR DEL EQUIPO, Y EL NUMERO DE HORAS EFECTIVAS POR MES.

NOTA: EN EL CASO DE QUE EL EQUIPO SE UTILICE EN MÁS DE UN CONCEPTO O ACTIVIDAD, SE DEBERÁ VOLVER A ANOTAR PARA CADA UNA DE ELLAS. SI EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE EQUIPO TUVIERA UNA DURACIÓN MAYOR A ESTE FORMATO, SE DEBERÁN AGREGAR LOS MÓDULOS NECESARIOS HASTA COMPLETAR SU PROGRAMACIÓN TOTAL.



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

B. DE LA MANO DE OBRA.

C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 A.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE

EL LICITANTE PODRÁ OPTAR POR PRESENTAR SU PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EN CUALESQUIERA DE LAS DOS FORMAS SIGUIENTES: DIAGRAMA DE BARRAS O RUTA CRÍTICA CON DIAGRAMA DE BARRAS.

A).- ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).- COLUMNAS:

N° DE ACTIVIDAD:

SE ANOTARÁ EL NÚMERO SECUENCIAL QUE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO:

TODOS LOS CONCEPTOS DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE QUE PROPORCIONARÁ EL LICITANTE.

CANTIDAD:

LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

A. DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE

B. DE LA MANO DE OBRA.

C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.

D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

UNIDAD: LA DETERMINADA POR EL LICITANTE, PARA SU PROPOSICIÓN.


AÑO: SE ANOTARÁ EL AÑO DE QUE SE TRATE.

MES: EN LA PRIMERA COLUMNA EN QUE PRINCIPIE EL DIAGRAMA SE ANOTARÁ EL DÍA Y NOMBRE DEL MES, DE ACUERDO A LA FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS.

EN LAS COLUMNAS CORRESPONDIENTES SE GRAFICARÁ LA DURACIÓN DE LA ACTIVIDAD PARA CADA CONCEPTO Y SE ANOTARÁ LA CANTIDAD DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE EXPRESADOS EN UNIDADES CONVENCIONALES Y VOLÚMENES REQUERIDOS.

NOTA: EL CONCEPTO, O EN SU CASO, PARTIDA O SUBPARTIDA CON QUE INICIEN LOS TRABAJOS DEBERÁ INDICAR LA FECHA DE INICIO CITADA EN LAS BASES. ASIMISMO, DEBERÁ INDICAR, EN EL DIAGRAMA, LA FECHA DE LA ÚLTIMA ACTIVIDAD QUE SE EJECUTE.

CADA COLUMNA REPRESENTA EL PERIODO DE PAGO POR LOS TRABAJOS EJECUTADOS (ESTIMACIONES), INDICADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN. -



GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027

ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

- A. DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
- B. DE LA MANO DE OBRA.
- C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

DOCUMENTO AT14 D.- PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.

(GUÍA DE LLENADO)

A).-ENCABEZADO:

ÁREA CONVOCANTE

SE ANOTARÁ EL NOMBRE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA QUE CONVOCA LA LICITACIÓN.

LICITACIÓN N°

LA CLAVE QUE LE CORRESPONDA.

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ EL TIPO DE TRABAJOS Y EL LUGAR DONDE SE EFECTUARÁN ESTOS.

RAZÓN SOCIAL DEL LICITANTE:

SE ANOTARÁ EL NOMBRE O RAZÓN SOCIAL COMPLETA DEL LICITANTE QUE PRESENTA LA PROPOSICIÓN.

FIRMA DEL LICITANTE:

ESTE ESPACIO SERVIRÁ PARA QUE SIGNE EL REPRESENTANTE LEGAL DEL LICITANTE.

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS:

EL INDICADO EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO

FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA

LA INDICADA EN LA CONVOCATORIA O LA MODIFICACIÓN QUE EN SU CASO SE HAYA EFECTUADO.

B).-COLUMNAS:

ÁREA DE LOS TRABAJOS:

SE ESPECIFICARÁ CLARAMENTE CUAL SERÁ EL PERSONAL ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN.

CATEGORÍA:

SE ESCRIBIRÁ LA CATEGORÍA DEL PERSONAL DE DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN O ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE.

AÑO/MESES:

SE PONDRÁ EL AÑO O AÑOS QUE ABARCA EL PROGRAMA, ANOTANDO LOS MESES QUE DURARÁ LA ACTIVIDAD EN EL ÁREA DE LOS TRABAJOS, SEGÚN SEA EL AÑO, PONIENDO SUS INICIALES.

"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

GOBIERNO MUNICIPAL 2024 - 2027


ÁREA CONVOCANTE: **SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO.**

DOCUMENTO AT14.- PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS, DE UTILIZACIÓN MENSUAL DE LOS SIGUIENTES RUBROS:

- A. DE LOS MATERIALES Y DE LOS EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.
- B. DE LA MANO DE OBRA.
- C. DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.
- D. DE LA UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, SUPERVISIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS TRABAJOS.


(GUÍA DE LLENADO)

SE EMPLEARÁ UNA COLUMNA POR MES Y SE ANOTARÁ CON NÚMERO EL TOTAL DEL PERSONAL POR CATEGORÍA EN CADA MES.



"Este programa es de carácter Público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el uso de este programa con fines políticos, electorales y otros distintos a los establecidos. Quien haga caso indebido de los recursos de este programa deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo a la Ley aplicable y ante la autoridad correspondiente."

Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812.4945



GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14 A

		2026				
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	Junio	Julio	Agosto
1	ACEITE CAMBIO	299.74797	litro			247.42929
2	AGUA	228.19092	m3			151.07775
3	ARENA TRITURADA # 4	1.18129	m3			0.76971
4	CARPETA ASFALTICA	5.14800	ton			5.14800
5	CAL	63.40000	kg	63.40000		
6	CEMENTO GRIS BULTO 50 KG.	9.79510	saco			6.29761
7	CODO 6"X45° SERIE 20 PVC	39.00000	pieza			39.00000
8	DIESEL	7,802.87775	litro			6,230.70238
9	GASOLINA	4,230.84630	litro			2,587.67515
10	HILO DE CAÑAMO	3.32600	pieza		3.17000	
11	IMPERMEABILIZANTE FESTEGRAL BULTO 20 KG	1.04960	saco			0.69973
12	CODO BRID 4" PARA BY PASS 10/4/19	0.94400	pieza			0.33360
13	LLANTAS PARA CAMION	0.05721	jgo.			0.05252
14	LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA	0.04009	jgo.			0.02690
15	LUBRICANTE PARA TUBERÍA DE PVC	71.34000	lt			
16	MADERA 2DA	4,204.81200	pt		31.70000	47.30000
						4,173.11200
						22.70755
						77.11317
						0.41158
						3.49749
						713.82312
						635.96582
						0.15600
						0.34987
						0.26971
						0.00252
						0.00468
						24.04000

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812.4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026


GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14 A

		2026				
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	Junio	Julio	Agosto
17	MANGA PARA EMPOTRAMIENTO DE 12" DE DIAMETRO	8.00000	pieza			5.33334
18	MATERIAL DE BANCO	2,276.23500	m3			1,509.37802
19	LLANTAS MOTOCONFORMADORA	0.00046	lote			0.00046
20	PINTURA EN AEROSOL	27.17650	pieza		26.78650	0.39000
21	ADOBON PARA POZO DE VISITA	0.03600	PZA			0.01272
22	TUBO ALCANTARILLADO PVC SERIE 20 DE 150 MM (6") DE DIAMETRO	78.00001	ML			0.01299
23	TUBO DE PVC SERIE 20 METRICA DE 12" DE DIAMETRO	302.00000	ML	41.94446	260.05554	78.00001
24	Escalon de polipropileno PATE SUGAR clasico, tipo pate 330 recto.	0.00012	pieza			0.00012
25	YEE PVC SANITARIA DE 12"X6"	13.00000	pieza			13.00000
26	ANUNCIO DE OBRA	1.00000	pieza			1.00000
27	ANUNCIO DE TERMINACION	1.00000	pieza			1.00000
28	GRAVA TRITURADA DE 3/4 A 1"	0.04158	m3			0.04158
29	CILINDRO INFALBEL	0.08000	pieza			0.02827
30	COPL 6 CEMENTADO PVC SANITARIO	13.00000	pieza			0.02887
31	MANGUERA 4" BYPA DE 30 M = \$8000	1.33332	ml			0.47117

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.

Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO120817381
Tel. (868) 812.4945




LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO DE INSTALACIÓN PERMANENTE AT 14 A									
2026									
No.	DESCRIPCION	CANTIDAD	Unidad	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
32	TAPA ESPIGA 6" SERIE 20 PVC	13.00000	pieza					13.00000	
33	CLAVO	373.60000	kg			373.60000			
34	YEE PVC SANITARIA 6X6 serie 20	13.00000	pieza					13.00000	
35	PRUEBAS DE LABORATORIO	0.37440	pba.					0.37440	
36	PULLON DE BRONCE PARA PERFORACIÓN EN MATERIAL TIPO "A"	29.58925	pieza			29.58925			
37	SULFATO	22.46400	m3					22.46400	
38	TUBO PVC HIDRÁULICO RD 26 DE 1 1/2" DE DIÁMETRO	489.90000	ml			489.90000			
39	DISCO DIAMANTE CEV 300	0.12948	pieza					0.12948	
40	EMULSION ECL-60 RIEGO DE IMPREGNACION	70.20001	litro					70.20001	
41	EMULSION ECR-65 (RIEGO DE LIGA)	23.40000	litro					23.40000	
42	EXTREMO FOFO 4" A-7 PARA BY PASS 10/4/19	1.33332	pieza					0.38095	
43	TUBO DE PVC SERIE 20 METRICA DE 18" DE DIAMETRO	317.00000	MIL	44.02778	272.97222		0.47117	0.48120	
	MANGA PARA EMPOTRAMIENTO DE 18" DE DIAMETRO	10.00000	pieza				6.66668	3.33332	

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812-4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS


FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14 B									
No.	DESCRIPCION	RENDIMIENTO EFFECTIVO POR DIA	NO EQUIPO	Unidad	2026				
					Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
1	AYUDANTE DE TOPOGRAFO		1.00	jor		1.33140			1.11072
2	AYUDANTE DE MAQUINARIA		1.00	jor			239.12483	12.99240	10.35585
3	AYUDANTE DE ALBAÑIL		1.00	jor			277.01537	233.32515	131.50883
4	AYUDANTE DE PLOMERO		1.00	jor			2.82710	30.08454	15.88436
5	AYUDANTE DE CARPINTERO		1.00	jor			65.38000		
6	TOPOGRAFO		1.00	jor		1.33140			0.55536
7	OPERADOR B		1.00	jor			10.18772	3.22547	1.77068
8	ALBAÑIL OFICIAL		1.00	jor				6.00001	3.24983
9	PLOMERO		1.00	jor			11.70210	20.78587	18.38503
10	OFICIAL CARPINTERO		1.00	jor			65.38000		
11	CHOFER		1.00	jor			22.63938		0.41564
12	PAVIMENTADOR		1.00	jor					0.09360
13	OPERADOR A		1.00	jor					0.24716
14	OPERADOR D		1.00	jor					0.27115
15	OPERADOR C		1.00	jor				1.08849	0.55303
01	HERRAMIENTA		1.00	(%)mo		0.00015	0.01529	0.00902	0.00554

ADOLE BARRIOS BORRABO

ARQ ADOLFO BANUELOS BORRERO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.




Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812-4945


LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA AT 14 B									
No.	DESCRIPCION	RENDIMIENTO EFFECTIVO POR DIA	NO EQUIPO	Unidad	2026				
					Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre
02	EQUIPO DE SEGURIDAD		1.00	(%)mo		0.00015	0.00641	0.00879	0.00466


ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812-4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026

OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN AT 14 C

No.	DESCRIPCION	RENDIMIENTO		2026						
		EFFECTIVO POR DIA	NO EQUIPO	CANTIDAD	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	
1	CAMION VOLTEO	10.00000	1.00	183.92300			181.11500		2.80800	
2	COMPACTADOR DE PLACA	10.00000	1.00	561.77330				372.45634	189.31696	
3	RETROEXCAVADORA	22.22222	1.00	121.47090			81.50175	25.80370	14.16545	
4	CAMION PIPA	185.18519	1.00	13.13213				8.70795	4.42418	
5	BOMBA DE 3"	50.00000	1.00	1,809.40893			1,808.84733		0.56160	
6	ESTACION TOTAL	25.00000	1.00	12.68000		12.68000				
7	MOTOCONFORMADORA	7.07714	1.00	1.83690					1.83690	
8	VIBROCOMPACTADOR	7.64175	1.00	1.70118					1.70118	
9	PETROLIZADORA	25.13826	1.00	0.51714					0.51714	
10	GENERADOR	0.02778	1.00	144.00000			50.88780	51.96960	41.14260	
11	MOTOBOMBA DE 4"	0.02778	1.00	144.00000			50.88780	51.96960	41.14260	
12	CORTADOR DE PISO	1.59337	1.00	8.15880					8.15880	
13	COMPACTADOR NEUMATICO	27.77778	1.00	0.46800					0.46800	
14	ESPARCIDORA DE ASFALTO	92.59259	1.00	0.14040					0.14040	

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.



Calixto Ayala No.104
Col. Buenavista C.P. 87350
Matamoros, Tamaulipas.
RFC. BCO1208173B1
Tel. (868) 812.4945

LICITACION: MAT-OP-FAISMUN-025/2026
OBRA: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DIVISION DEL
NORTE ENTRE RIO GUAYALEJO Y ROBERTO KOCH DE LA COLONIA LOS
DOCTORES EN EL MUNICIPIO DE MATAMOROS TAMAULIPAS

FECHA DE APERTURA: 19 DE JUNIO DE 2026

GOBIERNO MUNICIPAL 2024-2027
SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO
FECHA DE INICIO: 27 DE JUNIO DE 2026
PLAZO DE 120 DIAS
FECHA DE T.: 24 DE OCTUBRE DE 2026

PROGRAMA CALENDARIZADO DE UTILIZACION DEL PERSONAL TECNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCION, SUPERVISION Y ADMINISTRACION DE LOS TRABAJOS. AT 14 D						
AREA DE LOS TRABAJOS		2026				
CATEGORIA		Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
Administración Central	Director General	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Administración Central	Secretaria	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Administración Central	Auxiliar de costos	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Administración de Obra	Residente de obra	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Administración Central	Contador	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
Administración Central	Persona de limpieza	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00

ARQ ADOLFO BAÑUELOS BORRAYO
REPRESENTANTE LEGAL
B&G CONSTRUCTORES S.A. DE C.V.